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Materialbestellung Stahl und Armaturen

Materiallieferung Stahl und Armaturen

Bauvorbereitung

Baulagereinrichtung

Information Eigentümer/Pächter/Nutzer

Information Kreuzungspartner

Schachtscheine

Wegebau

Grabenverrohrungen

Kreuzungsschutz - Gerüstbauten

Schutzschaltung 110-kV-Systeme

Ankern der Maste

Gründungsverstärkung

Vormontage neue Mastunterteile

Masterhöhung mit Autokran

Herstellung der Bodenzonen

Flurschadenregulierung

Abnahme

Revisionsunterlagen (Erstellung+Abgabe)

Null-Bauablaufplan

110-kV-Freileitung Fallersleben – Ehra, Masterhöhungen +2,0 m

Gewerk / Schaltungungsbedingungen Kalenderwochen


