
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 Bauausführung (LPH8)  GS Am Grünen Kamp 482 Tage 15.09.25 12.08.27
1 Bauphase Erweiterungsbau 458 Tage 15.09.25 09.07.27
2 Erweiterter Rohbau 129 Tage 25.05.26 20.11.26
3 Herstellung Decken, EG 14 Tage 15.06.26 03.07.26
4 Herstellung Wände EG Sporthalle+Umkleidetrakt 25 Tage 06.07.26 07.08.26
5 Herstellung Decke EG ü. Sporttrakt 10 Tage 10.08.26 21.08.26
6 Herstellung Wände 1.OG 35 Tage 10.08.26 25.09.26
7 MW_Nichttragende Innenwände 1.OG 20 Tage 31.08.26 25.09.26
8 Herstellung Decke,Attika 1.OG 15 Tage 28.09.26 16.10.26
9 Herstellung Wände Halle bis OK Binder 10 Tage 28.09.26 09.10.26
10 Herstellung Wände, 2.OG 10 Tage 12.10.26 23.10.26
11 Herstellung Decke, Attika 2.OG 10 Tage 26.10.26 06.11.26
12 Puffer StB-Arbeiten 4,5 Tage 09.11.26 13.11.26
13 Vorfertigung Holztragwerk 18 Wochen 05.06.26 09.10.26
14 Einbau Holztragwerk/BSH-Binder 5 Tage 12.10.26 16.10.26
15 Begehung mit Brandschutzgutachter 0 Tage 13.11.26 13.11.26
16 Lieferzeit Verblender Fa. Deppe 64 Tage 25.05.26 21.08.26
17 Verblender+Dämmung 12 Wochen 28.08.26 20.11.26
18 Fertigstellung Rohbau 0 Tage 20.11.26 20.11.26
19 Blitzschutz 14 Monate 02.02.26 09.03.27
20 Baustrom 20 Monate 31.10.25 04.06.27
21 Aufzug 5 Wochen 04.01.27 05.02.27
22 Bauzaun+BE 453 Tage 15.09.25 02.07.27
23 Fassadengerüst 188 Tage 29.06.26 26.03.27
24 Äußere Gebäudehülle 184 Tage 25.05.26 15.02.27
25 Äußere Metallbauarbeiten, Fenster+Türen 145 Tage 25.05.26 11.12.26
26 Vorfertigung Fenster, Türen+PFR 4 Wochen 25.05.26 19.06.26
27 Aufmaß EG+Fertigung auf Maß 9 Wochen 22.06.26 21.08.26
28 Fenstereinbau/PFR+Außentüren EG 20 Tage 24.08.26 18.09.26
29 Aufmaß 1.OG+Fertigung auf Maß 6 Wochen 24.08.26 02.10.26
30 Fenstereinbau 1.OG 20 Tage 05.10.26 30.10.26
31 Gebäudehülle dicht 0 Tage 13.11.26 13.11.26
32 Leibungen+Fensterbänke 30 Tage 02.11.26 11.12.26
33 Dachabdichtung 93 Tage 19.10.26 05.03.27
34 Notabdichtung Hauptdächer 2 Wochen 19.10.26 30.10.26
35 Einbau Trapezblech 10 Tage 19.10.26 30.10.26
36 Notabdichtung Halle 5 Tage 02.11.26 06.11.26
37 Notabdichtung Hauptdach 2.OG 5 Tage 09.11.26 13.11.26
38 Dachabdichtung/PV UK/ UK Wärmepumpe/Fallrohre 9 Wochen 02.11.26 12.01.27
39 Lüftungsgerät 30 Tage 02.11.26 11.12.26
40 TGA Dach/Wärmepumpen 45 Tage 04.01.27 05.03.27
41 Gründach/Verkehrswege etc. 20 Tage 13.01.27 09.02.27
42 Photovoltaikanlage 15 Tage 10.02.27 02.03.27
43 Weihnachten/Neujahr 26 5 Tage 19.12.26 03.01.27
44 Innenausbau 143 Tage 19.10.26 14.05.27
45 Ausbau EG 140 Tage 19.10.26 11.05.27
46 Start Innenausbau 0 Tage 19.10.26 19.10.26
47 Sohlabdichtung EG inkl. Bodeneinläufe 2 Wochen 19.10.26 30.10.26
48 BAUHEIZUNG -Bedarf+Zeitraum klären! 20 Wochen 02.11.26 30.03.27
49 Innenputz EG (+5°C) 5 Tage 02.11.26 06.11.26
50 Trockenbauarbeiten, Wände UK inkl. Abstellungen 3 Wochen 09.11.26 27.11.26
51 Rohinstallation TGA ELT/HS 10 Wochen 09.11.26 19.02.27
52 Rohinstallation Lüftung 10 Wochen 09.11.26 19.02.27
53 Estrich (+5°C) (Bearbeitung inkl. Trocknung bis 

Begehbarkeit)
15 Tage 30.11.26 18.12.26

54 Estrich Trocknungszeit bis Belagreife 3 Wochen 21.12.26 19.01.27
55 Trockenbauarbeiten, Wände schließen ink. UK 

Abhangdecke
3 Wochen 04.01.27 22.01.27

56 Fertigung Zargen 8 Wochen 11.11.26 15.01.27
57 Zargen / Innerer Metallbau 4 Wochen 20.01.27 16.02.27
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

58 Fliesenarbeiten (Wand-und Bodenfliesen) 3 Wochen 25.01.27 12.02.27
59 Feinmontage TGA 10 Wochen 15.02.27 23.04.27
60 Vorfertigung Schlosser 5,6 Wochen 16.11.26 01.01.27
61 Schlosserarbeiten 4 Wochen 04.01.27 29.01.27
62 Abhangdecken 3 Wochen 25.01.27 12.02.27
63 Bodenbelagarbeiten (18°C) 20 Tage 15.02.27 12.03.27
64 Malerarbeiten 3 Wochen 15.03.27 02.04.27
65 Montage Türblätter+Schließanlage 2 Wochen 05.04.27 16.04.27
66 Feininstallation Leuchten+Elektro 2 Wochen 26.04.27 07.05.27
67 Grobreinigung 1 Woche 05.05.27 11.05.27
68 Ausbau 1.OG 128 Tage 09.11.26 14.05.27
69 Innenputz 1.OG (+5°C) 5 Tage 09.11.26 13.11.26
70 Trockenbauarbeiten, Wände UK inkl. Abstellungen 3 Wochen 16.11.26 04.12.26
71 Rohinstallation TGA ELT/HS 8 Wochen 07.12.26 08.03.27
72 Rohinstallation Lüftung 8 Wochen 07.12.26 08.03.27
73 Begehung mit Brandschutzgutachter 0 Tage 25.01.27 25.01.27
74 Estrich (Bearbeitung inkl. Trocknung bis Begehbarkeit) 15 Tage 04.01.27 22.01.27

75 Estrich Trocknungszeit bis Belagreife 4 Wochen 25.01.27 19.02.27
76 Trockenbauarbeiten, Wände schließen inkl. UK 

Abhangdecke
2 Wochen 25.01.27 05.02.27

77 Fertigung Zargen 8 Wochen 16.12.26 19.02.27
78 Zargen / Innerer Metallbau 3 Wochen 22.02.27 12.03.27
79 Fliesenarbeiten (Wand-und Bodenfliesen) 2 Wochen 22.02.27 05.03.27
80 Feinmontage TGA 7 Wochen 08.03.27 23.04.27
81 Abhangdecken 4 Wochen 08.02.27 05.03.27
82 Bodenbelagarbeiten (18°C) 15 Tage 08.03.27 26.03.27
83 Malerarbeiten 15 Tage 29.03.27 16.04.27
84 Montage Türblätter und Schließanlage 2 Wochen 19.04.27 30.04.27
85 Feininstallation Leuchten+Elektro 2 Wochen 26.04.27 07.05.27
86 Bauzwischenreinigung 1 Woche 10.05.27 14.05.27
87 Ausbau 2.OG/Lüftungszentrale 113 Tage 19.10.26 02.04.27
88 Beschichtung Boden 2 Wochen 19.10.26 30.10.26
89 Malerarbeiten/Schutzanstrich Wände 2 Wochen 02.11.26 13.11.26
90 Ausbau 2.OG /Lüftungszentrale 30 Tage 16.11.26 08.01.27
91 TGA Installation Lüftungszentrale 6 Wochen 22.02.27 02.04.27
92 Inbetriebnahme Sachverständigenabnahme TGA/HZ 3 Wochen 05.04.27 23.04.27
93 Sportboden und Hallenausbau 137,5 Tage 26.10.26 14.05.27
94 TGA Installation Halle 9 Wochen 18.01.27 19.03.27
95 Fertigung Hallentüren und Geräteraumtore 17,5 Wochen 26.10.26 08.03.27
96 Einbau Sporthallentüren und Geräteraumtore 2 Wochen 08.03.27 19.03.27
97 Sportboden (mind.18°C) 4 Wochen 22.03.27 16.04.27
98 Lieferzeit Sportgeräte 9 Wochen 12.02.27 16.04.27
99 Sportgeräte & Einbauten 2 Wochen 19.04.27 30.04.27

100 Prallschutz 2 Wochen 03.05.27 14.05.27
101 Tiefbau SW+RW Leitungen/Rigolen/Schächte 20 Tage 15.02.27 12.03.27
102 Freianlagen 94,5 Tage 01.03.27 09.07.27
103 Einläufe/Flächenentwässerung/Anschluss an Fassaden 15 Tage 15.03.27 02.04.27
104 Herstellung Oberflächen+Wege 49,5 Tage 05.04.27 11.06.27
105 Fassadenbegrünung 20 Tage 01.03.27 26.03.27
106 Pflanzungen 20 Tage 01.03.27 26.03.27
107 Außenanlagen Feinarbeiten 4 Wochen 11.06.27 09.07.27
108 Abnahmen/Mängelbeseitigung 50 Tage 03.06.27 11.08.27
109 Mängelbeseitigung/Abnahme Hochbau 2,5 Monate 03.06.27 11.08.27
110 Mängelbeseitigung/Abnahme TGA 2,5 Monate 03.06.27 11.08.27
111 Freianlagen Abnahmen / Mängelbeseitigung 20 Tage 09.07.27 06.08.27
112 Bauschlussreinigung alle Geschosse 15 Tage 22.07.27 11.08.27
113 Umzüge / Einrichtung 20 Tage 14.07.27 11.08.27
114 Fertigstellung / Übergabe an Nutzer 0 Tage 12.08.27 12.08.27
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