
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 VE_306 Zimmer- und Holzbauarbeiten 125 Tage Fre 14.08.26 Fre 05.02.27

2 Kalender mit Feiertage, Werktage, 2 Wochen Pause über 

Jahreswechsel

3 Zuschlagserterteilung AG (vrsl.) 0 Tage Fre 14.08.26 Fre 14.08.26

4 Beginn der Arbeitsvorbereitung / Bauanlaufberatung / Kick-Off - 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 3EA+7 Tage

5 Erstellung W+M Planung + Statik 20 Tage Mon 24.08.26 Don 17.09.26 4

6 Prüfung Architekt / Rücklauf - bei vollstädniger W+M Planung 3 Tage Fre 04.09.26 Die 08.09.26 5EA-10 Tage

7 Rücklauf und Einarbeitung AN zur weiterer Übergabe / Prüfstatik 5 Tage Mit 09.09.26 Die 15.09.26 6

8 Prüfstatiker - Bearbeitung - Erstellung zur d. Freigabe aus stat. Sicht 10 Tage Die 15.09.26 Sam 26.09.26 7

9 Produktion sämtlicher Bauteile - Abrufbedingt 30 Tage Sam 26.09.26 Mit 04.11.26 8

10 Montage 70 Tage Don 22.10.26 Fre 05.02.27 9EA-10 Tage

11 Regendicht Gebäude 0 Tage Fre 05.02.27 Fre 05.02.27 10
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Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes

Leistung:                VE_305 Zimmer- und Holzbauarbeiten 
verbindlicher Bauzeitenfristenplan 
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