Don 16,0426

260416 MHG_VR Terminplan_Vorabzug mpp. MHG Villa Riicker, Terminplan
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Ferien Hamburg 2026 220Tage Mon 02.03.26 Fre 01.01.27 erien Hamburg 2026 e | a
menterminplan Hoskins.
Stand 16.12.2025
Zeitrdume RTP MHG + Bau + Logistik 895Tage Mon 14.07.25 Mon 18.12.28 itra MHG + Bau + Logistik
Fertigstellung Berdumung (Modelleisenbahn) ©0Tage  Mon1407.25  Mon1407.25
14.07.25 o i
LPH 8 BA1 inkl. Schadstoffsanierung 122 Die05.08.25 Mon 06.12.27 LPH 8 BA1 ink.
Wochen 05.08.25 06.12.27
LPH 8 BA1,2.0G 12 Mon 13.09.27 Fre 03.12.27 PH 8 BA1,2.0G
Wachen 13.0927 03.12.2
LPH 8 BA2 %2 Die 03.03.26 Mon 06.12.27 1P BAl
Wachen 3.03. 06.12.27
Einbau Villa Riicker 55 Mon 11.10.27 Fre27.10.28 9AA+20 Einbau Villa Riicker
Wochen Tage 27.10.28
Austellungsgestaltung a0 Die01.0228 Mon 06.11.28
Wochen 01.02.28 06.11.28
Maglicher Ersffnungstermin OTage Mon18.12.28 Mon 18.12.28 Maglicher Ersffnu
18.12.28 ¢
g g e e L | | | | | | |
der Arbeiten an itl 289Tage Die 201026 Fre 26.11.27 Ausfiihrung der Arbeit itlichen Bauteilen
Bauteilen 1
VEO2 Restaurierung Holz inkl. Beschldge 250 Tage Die 20.10.26 Mon 04.10.27 39EA+15 02 Holz inkl. Beschlige | ige F ( und
Tage 20.j0.26 10= | nach bis Anfang Marz 2027
VEO3 Restuarierung Tapete 250Tage Die 20.10.26  Mon 04.10.27 39EA+1S vEos Tapete
Tage 201026 04.1027
'VEO1 Restaurierung Stuck inkl. Vormontage 250 Tage Mon 14.12.26 Fre 26.11.27 4SEA+15 E01 . inkd
Tage 141226 26.11.27
VEO7, Spiegel und Glaser, Herstellung S0Tege Mon150227 Fre230827  4SEA+E0 VEQ7, Shiegel und Gléter, Herstellung
Tage 15.02.27 3.04.27
Phase 3: Rekonstruktionen, Einbauten und 182 Tage Mon11.10.27  Die 20.06.28 Phase 3: Einbautdn und Montagen
Montagen ' 1
Beginn Einbau Villa Riicker OTage  Mon111027 Mon111027 11AA Beginn Einlfau Villa Riicker
111027
VEO1 Montage Stuck- und 120Tege Mon111027 Fre24.0328 52 1 veor e Stuck-dnd
Fassungsarbeiter 1.10. 7‘ 4.03.28
VEO2 Montage Holz inkl. Beschlage 120Tage Mit05.0128  Die20.06.28  47;53AA+62 l VE02 inkd. Beschlige
Tage 28
VEO7 Montage Spiegel und Glaser 0Toge MIt150328  DIe250828  S4AAS0 Glaser
age;d5;39 5.04.28
VEO3 Montage Tapete 60Toge Mit200328  Die200628 S4EE VEO3 Montage Tapete
9.03.28 8
Fertigstellungstermin 1Tg  Mt210628  Mit210628 54 s :
1.06.28
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