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1. Einführung/Vorhaben/Ziele 

1.1 Einführung 

 

Die AMO GmbH, Gesellschaft für Angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH, ist eine 

gemeinnützige, unabhängige, außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die in ihrem 

Geschäfts- und Laborgebäude in Aachen seit über 30 Jahren wichtige 

Schlüsseltechnologien im Bereich der Mikroelektronik, Halbleiter- und Nanotechnologie 

identifiziert und erforscht. Die Aufgabe der gemeinnützigen AMO GmbH ist die Förderung 

von Wissenschaft und Forschung, Die Planung und Durchführung der Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben werden dabei in engem Zusammenwirken mit öffentlichen 

Zuwendungs- und Auftraggebern, anderen Forschungseinrichtungen und Unternehmen 

der gewerblichen Wirtschaft unternommen. Unter der Leitung von Prof. Max Lemme 

beschäftigt die AMO dazu aktuell etwa 95 Mitarbeiter. 

 

Die Forschungsarbeiten werden in der Regel mit klarem Anwendungs- und Transferbezug 

im Rahmen von Verbundprojekten mit Industriebeteiligung durchgeführt. Die Aufgabe der 

AMO in diesen Projekten ist die Entwicklung von Fertigungsverfahren und die 

Anwendungsdemonstration durch Pilotfertigung und Prototypenentwicklung. Inhaltliche 

Schwerpunkte liegen in der Forschung an 2D-Materialien für Anwendungen in der 

Mikroelektronik, der Nanophotonik, der Sensorik und Energiewandlung, sowie für die 

Quantentechnologien und das neuromorphe Computing, allesamt aktuelle und 

hochinnovative Schlüsseltechnologien mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. 

 

Die Basis sämtlicher Forschungsarbeiten bildet der Betrieb eines Reinraums, also ein 

speziell kontrollierter Labor-Bereich der durch modernste Filtertechnik, spezielle 

Infrastruktur und strenge Betriebsregeln eine niedrige Partikelkonzentration in der 

Umgebungsluft und stabile Umgebungsbedingungen hinsichtlich Temperatur und 

Feuchtigkeit ermöglicht.  

 

Die anwendungsnahe und transferorientierte Forschungsausrichtung der AMO mündete 

in innovative Ausgründungen: AMOtronics, Protemics und Black Semiconductor als 

Ausgründungen der AMO haben sich am Markt etabliert. Die AMO hat zur Entstehung 

dieser Firmen in entscheidender Weise beigetragen, indem sie zunächst in öffentlich 
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geförderten Projekten neue Technologien erforscht hat und den Technologietransfer in 

tragfähige Geschäftsmodelle unterstützt und begleitet hat. 

 

Ein zentraler Meilenstein damit die AMO auch in Zukunft erfolgreicher 

Gründungsinkubator und Wegbereiter für neue Technologien aus der Wissenschaft in die 

Wirtschaft sein kann, ist der Startschuss zum Neubau eines Innovationszentrum, dem 

Digital Hardware Hub Aachen (DHHA). Der DHHA ist eine von der AMO GmbH im 

Rahmen des Programms “SofortprogrammPLUS” der Zukunftsagentur Rheinisches 

Revier (ZRR) vorgestellte Projektinitiative. Ziel ist der Aufbau einer zentralen Infrastruktur 

für innovative Hardware im Rheinischen Revier, die Start-ups und KMUs im High-Tech-

Sektor unterstützen kann. Mit dem Vorhaben sollen im Strukturwandelprozess neue 

Zukunftsperspektiven eröffnet, die Attraktivität für die Ansiedlung neuer Unternehmen und 

Start-Ups gesteigert, neue Arbeitsplätze geschaffen und eine Abwanderung der 

hervorragend ausgebildeten Fachkräfte aus der Region verhindert werden. 

 

Die AMO GmbH hat die notwendigen öffentlichen Fördermittel für die Planung des DHHA 

erhalten und führt nunmehr die Arbeiten zur Projektumsetzung des DHHA durch. Diese 

betreffen insbesondere die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten zum Gebäudeneubau. 

Der DHHA-Neubau wird als multifunktionales Forschungsgebäude, das neben Büro- und 

Laborflächen insbesondere einen etwa 750 m2 großen Reinraum (Reinraum 1 + 

Reinraum 2, (siehe Flächen-/Volumenstudie 1. OG) für die Mikroelektronik und 

Nanotechnologie Forschung beinhaltet, am Standort des Bestandsgebäudes der AMO 

GmbH in der Otto-Blumenthal-Straße in Aachen errichtet werden.  

 

Im Rahmen der Planungsleistungen ist ein tragfähiges Gesamtkonzept für das neu zu 

errichtende multifunktionale Forschungsgebäude als Erweiterung des Bestandsgebäudes 

der gemeinnützigen AMO GmbH zu entwickeln, das Architektur, technische Ausrüstung 

und wissenschaftliche Nutzung in einen funktionalen Zusammenhang stellt. Das 

Forschungsgebäude für Mikroelektronik und Halbleitertechnologie soll Büro-, Labor- und 

Reinraumflächen integrieren. Die AMO strebt eine getrennte Vergabe der einzelnen 

Planungsdisziplinen mit spezifischem Leistungsbild an. Im Rahmen der Vergabeverfahren 

werden die Planungsleistungen entsprechend der Leistungsbereiche in Fachlose 

aufgeteilt, wie z.B. Objektplanung, Tragwerksplanung, Reinraumplanung, Technische 

Ausrüstung usw. Ziel der hier vorliegenden Vergabe der Planungsleistungen im 

Leistungsbild TGA – Reinraumplanung (Los 2) ist eine technisch belastbare, wirtschaftlich 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c0998d0b7931f1:0x656dfabd39527eef?sa=X&ved=1t:8290&hl=de&ictx=111
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tragfähige und zukunftsfähige Reinraumplanung, die den besonderen Anforderungen 

eines außeruniversitären Forschungsinstituts im Bereich der Mikroelektronik und 

Halbleitertechnologie gerecht wird 

 

• Gesucht wird ein zuverlässiger und leistungsfähiger Partner für die Reinraumplanung 

(Los 2) zur Realisierung des DHHA, der die Leistungen effizient und unter Beachtung 

des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes erbringt. 

 

• Das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist für die AMO sehr wichtig. Die 

Kostenobergrenze in Höhe von 33 Mio. € netto (KG 200 – 500) darf nicht überschritten 

werden. 

 

• Kurze Reaktionszeiten für Rückmeldungen und Vorort-Termine sind für den 

Projekterfolg von entscheidender Bedeutung. Dies haben insbesondere auch die 

Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt. 

 

• Es wird Wert auf wirtschaftliche Architektur- und Ingenieurlösungen gelegt, wobei die 

Qualität der Baumaßnahmen gewahrt werden soll. 

 

• Planung und Bau müssen sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit orientieren 

 

• Aus vergaberechtlicher Sicht sind transparente Strukturen zu schaffen, die eine 

rechtskonforme und wirtschaftliche Vergabe gewährleisten.  

 

 

1.2 Erbetene Angebote 

Die Realisierung des vorstehend beschriebenen Vorhabens sowie die damit verfolgten 

Ziele setzen voraus, dass die Angebote die jeweiligen Mindestanforderungen erfüllen, die 

in diesen Vergabeunterlagen festgelegt sind. Die Angebote müssen zwingend die 

jeweiligen Vorgaben der Vergabeunterlagen erfüllen. Ausgehend von diesen 

Vergabeunterlagen, den in den Vergabeunterlagen beschriebenen Gegebenheiten und 

Mindestanforderungen sowie den beigefügten Unterlagen haben die Angebote der Bieter 

insbesondere die in Kapitel 2, Ziffer 2.2 näher beschriebenen Unterlagen, Nachweise und 

Erklärungen zu enthalten. Die Bieter haben für die Erstellung ihrer Angebote vor allem 

auch die Ausgangslage und Zielvorstellungen, wie sie in Kapitel 3 dargestellt und 

beschrieben sind, sowie bei Art, Umfang und Kalkulation die jeweils anzubietenden 

Leistungen gemäß Kapitel 4 zu berücksichtigen. 
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1.3 Ablauf des Vergabeverfahrens 

Die Vergabestelle vergibt die Planungsleistungen für die Reinraumplanung in einem 

Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem europaweitem Teilnahmewettbewerb. 

 

Das Vergabeverfahren wird nach dem in diesen Bewerbungsbedingungen vorgegebenen 

Zeitplan voraussichtlich wie folgt umgesetzt:  

 
Die Bieter haben bis zum  

 
xx.xx.2026, 12:00 Uhr 

 
jeweils erste indikative Angebote über den Vergabemarktplatz einzureichen, die 

sämtlichen Anforderungen dieser Vergabeunterlagen entsprechen und vollständig sind. 

Alle ersten indikativen Angebote werden in einer ersten Verhandlungsrunde vorgestellt 

und erörtert. Im Nachgang erhalten die Bieter die Möglichkeit zur Anpassung des 

Angebotes. Abhängig von der Qualität der Angebote und der Anmerkungen/Rückfragen 

der AMO wird in der ersten Verhandlungsrunde auch der Vertrag erörtert, alternativ findet 

eine zweite Verhandlungsrunde statt. Nach Abschluss der Verhandlung werden 

letztverbindliche Angebote eingereicht.  

 

Die letztverbindlichen Angebote werden gemäß den in Kapitel 5 genannten 

Zuschlagskriterien ausgewertet. Die danach jeweils wirtschaftlichsten Angebote werden 

bezuschlagt. Bei Gleichstand zwischen mehreren Angeboten entscheidet das Los. 
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2. Bewerbungsbedingungen 

2.1 Grundlagen des Verfahrens 

Die Vergabestelle führt ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem 

Teilnahmewettbewerb entsprechend den Bestimmungen des vierten Teils des GWB in 

Verbindung mit der VgV durch.  

 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bewerbungsbedingungen sorgfältig durch und 

berücksichtigen Sie diese vollständig bei der Erstellung Ihres Angebots. Sollten sich 

gleichwohl Unklarheiten ergeben, machen Sie bitte von Ihrem Fragerecht Gebrauch. 

 
Die Vergabestelle vergibt den Auftrag im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit 

vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage von, § 74 VgV i.V.m. § 17 VgV 

diesen Bewerbungsbedingungen und der weiteren Vergabeunterlagen einschließlich 

Anlagen.  

 

Die Vergabe steht unter dem Vorbehalt der zuständigen Gremien der Vergabestelle.  

 

Angebote sind ausschließlich über den Vergabemarktplatz einzureichen. 

 

 

2.2 Inhalt und Aufbau der Angebote 

Den Angeboten sind die übersandten Vergabeunterlagen zugrunde zu legen. Die 

Angebote müssen sich auf sämtliche anzubietende Leistungen erstrecken sowie die 

hierfür in diesen Vergabeunterlagen sowie in späteren Checklisten geforderten 

Unterlagen, Erklärungen und Angaben vollständig enthalten.  

 
Die Nachforderung von Erklärungen und Nachweisen unter Fristsetzung steht im 

Ermessen der Vergabestelle.  

 
Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle Preise 

sind in EUR und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Etwaige Umsatzsteuerbeträge sind 

unter Zugrundelegung des Steuersatzes i.H.v. 19 % an der vorgesehenen Stelle 

hinzuzufügen.  
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Das Angebot ist in sämtlichen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. 

Unterlagen, die in einer Fremdsprache eingereicht werden, sind beglaubigte oder von 

einem öffentlich bestellten oder vereidigten Übersetzer oder Dolmetscher angefertigte 

Übersetzungen beizufügen. Dies gilt auch für Prospekte, Dokumentationen und 

Handbücher.  

 
Dem Angebot dürfen keine AGB oder weiteren Vertragsbedingungen des Bieters 

beigefügt sein. Fügt ein Bieter eigene AGB oder Vertragsbedingungen bei, führt dies in 

der Regel zum Ausschluss vom Verfahren.  

 
Wir möchten Sie bitten, die nachfolgend genannten Unterlagen durch Ordnungsziffern 

getrennt in nachstehender Reihenfolge mit dem Angebot einzureichen:  

 

1. Ggf. formloses Anschreiben mit Datum und Unterschrift. Dieses Anschreiben 

sollte auch alle wesentlichen Daten für eventuelle Rückfragen beinhalten, 

insbesondere den Namen des Bearbeiters mit Telefonnummer und E-Mail-

Adresse.  

 

Achtung: die Kommunikation über den VMP erfolgt über den dort hinterlegten 

Account, über den der Teilnahmeantrag/das Angebot abgegeben wurde!  

 

2. Ideenskizze zur Aufteilung des Reinraums 1 und 2 im 1. OG als schematische 

Konzeptdarstellung der benötigen Flächen und textlicher Erläuterung der Vor-

/Nachteile, vgl. im Übrigen Ziffer 5.2.2. 

 

3. Vollständig ausgefülltes Angebotsformular (Anlage). 

 

4. ausgefüllte Anlage Honorarblatt. 

 

5. Ggf. Nachunternehmererklärung gem. Anlage. 

 

6. Änderungswünsche zum Vertrag 
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2.3 Änderungen und Korrekturen an den Angeboten 

Nachträgliche Änderungen und auch Korrekturen der Angebote sind nur bis zum Ablauf 

der Angebotsfrist zulässig. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote über den 

Vergabemarktplatz zurückgezogen werden. 

 

 

2.4 Nebenangebote 

Die Abgabe von Nebenangeboten ist ausgeschlossen. Jeder Bieter darf nur ein einziges 

Hauptangebot abgeben. 

 

 

2.5 Fragen zur Vergabe und Ortsbesichtigung 

Enthalten die Vergabeunterlagen oder die den Bietern mitgeteilten, übergebenen oder 

zugänglich gemachten Unterlagen oder sonstigen Informationen nach Meinung der Bieter 

Unklarheiten oder verstoßen diese nach Auffassung der Bieter gegen geltendes Recht, 

werden die Bieter aufgefordert, die Vergabestelle unverzüglich schriftlich darauf 

hinzuweisen. 

 

Auskünfte werden nur schriftlich erteilt. Etwaige Fragen sind ausnahmslos schriftlich über 

den Vergabemarktplatz bis zum xxx, 12:00 Uhr zu stellen. 

 

Später eingehende Fragen werden ggf. nicht mehr beantwortet. 

 

Etwaige Fragen oder Änderungswünsche zu dem Vertragsentwurf sind bis xx.xx.2026 

über das Vergabeportal zu stellen. Es besteht kein Anspruch auf Anpassung des Vertrags.  

  
Die Vergabestelle wird ergänzende und berichtigende Angaben in einem Fragen- und 

Antwortkatalog zusammenfassen und den Bietern über den Vergabemarktplatz 

anonymisiert zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für einen ggf. geänderten Vertrag. 

 

Die Bieter haben zudem die Möglichkeit, das Gebäude nebst Grundstücksflächen 

während der laufenden Vergabe zu besichtigen. Bitte melden Sie sich dafür zur 

Terminvereinbarung telefonisch bei Herrn Herbert Kleinjans, Telefon 0241 8867 125.  
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2.6 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 

unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Als 

unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gelten insbesondere wettbewerbswidrige 

Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bietern über die Abgabe oder 

Nichtabgabe von Angeboten, die zu fordernden Preise, die Bindungen sonstiger Entgelte, 

Gewinnaufschläge, Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, Zahlungs-, 

Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen, 

Entrichtungen von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, es sei denn, dass 

sie nach § 22 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zulässig sind. 

Solchen Handlungen von Bietern stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihnen 

beauftragt oder für sie tätig sind. 

 

 

2.7 Lose 

Die Planungsleistungen werden losweise vergeben: 

 

• Los 1: Objektplanung und Brandschutz (Vergabe läuft bereits) 

• Los 2: Reinraumplanung (Gegenstand dieser Vergabe) 

• Los 3: TGA HKLS (Vergabe in Vorbereitung) 

• Los 4: TGA ELT (Vergabe in Vorbereitung) 

• Los 5: Tragwerksplanung und Bauphysik (Vergabe in Vorbereitung) 

 

Weitere Planungsleistungen werden zeitnah vergeben. 

 

2.8 Nachunternehmer 

Die Einschaltung von Nachunternehmern ist zulässig. Schaltet ein Bieter oder eine 

Bietergemeinschaft Nachunternehmer ein, haftet dieser Bieter als späterer Auftragnehmer 

für die ordnungsgemäße Gesamtabwicklung des Vertrages.  

 
Soweit der Bieter Leistungen auf Nachunternehmer übertragen möchte, hat er mit Abgabe 

des Angebotes zu erklären, welche Leistungen auf Nachunternehmer übertragen werden. 
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Hierfür ist die Anlage Nachunternehmer zu verwenden. Nach Möglichkeit sind die 

Nachunternehmer bereits jetzt namentlich zu benennen. 

 

 

2.9 Angebotsfrist und Terminplan 

Die Angebotsfrist für die Angebote läuft am xxx 12:00 Uhr ab. Maßgeblich ist der Eingang, 

der im Zweifel vom Bieter nachzuweisen ist, auf dem Vergabemarktplatz.  

 

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote über den Vergabemarktplatz 

zurückgezogen werden. Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Angebotsöffnung nicht 

zugelassen. Für das Verfahren gilt folgender vorläufiger Terminplan, auf den sich die 

Bieter einzurichten haben: 

 

Verfahrensschritt Zeitpunkt/Zeitraum 

Fragen zu den Vergabeunterlagen bis   

Abgabe der indikativen Angebote bis  

Auswertung der indikativen Angebote bis  

Verhandlung mit den Bietern  

Abgabe überarbeiteter indikativer oder letztverbindlicher 
Angebote 

 

optional: Verhandlung mit den Bietern bei indikativen 
Angeboten 

 

Abgabe letztverbindlicher Angebote  

Voraussichtlicher Versand der Vorabinformationsschreiben  

Voraussichtlicher Zuschlag und Vertragsschluss  

 

[wird nach Abschluss des TNW ergänzt] 
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2.10 Kostenentschädigung 

Die Bieter erhalten für ihre Teilnahme an diesem Vergabeverfahren keine Entschädigung 

und müssen ihre Kosten selbst tragen. 

 

 

2.11 Geheimhaltung 

Alle Unterlagen, die den Bietern im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren 

überlassen werden, dürfen ohne Zustimmung der Vergabestelle nicht für andere Zwecke 

verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für alle 

vom Bieter im Zusammenhang mit diesem Vorhaben etwa beauftragte Dritte, 

insbesondere für Nachunternehmer.  

 

 

2.12 Schutzrechte 

Im Angebot ist anzugeben, ob für dessen Inhalt gewerbliche Schutzrechte bestehen oder 

vom Bieter oder anderen beantragt sind. 

 

 

2.13 Kenntlichmachung von Geschäftsgeheimnissen 

Nach dem GWB haben die Verfahrensbeteiligten im Rahmen eines 

Nachprüfungsverfahrens unter Umständen Anspruch auf Akteneinsicht und können sich 

ggf. Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften der Angebote erteilen lassen (vgl. 

§ 165 Abs. 1 GWB). Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, 

soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung 

von Geschäftsgeheimnissen geboten ist (vgl. § 165 Abs. 2 GWB).  

 

Nach § 165 Abs. 3 GWB hat jeder Beteiligte mit Übersendung seiner Akten oder 

Stellungnahmen auf die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse hinzuweisen und diese in 

den Unterlagen deutlich kenntlich zu machen. Bieter haben ihre Geschäftsgeheimnisse 

bereits im Angebot zu kennzeichnen, ggf. durch Einreichen einer separaten Aufstellung 

über die zu schützenden Informationen und Unterlagen mit Seitenangaben. Fehlt eine 

deutliche Kennzeichnung, ist von der Zustimmung des Bieters zur Einsichtnahme im 

Sinne von § 165 Abs. 3 GWB auszugehen.  
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2.14 Vergabekammer 

Für die Einreichung eines Nachprüfungsantrags zuständig ist die:  

 

 

Vergabekammer Westfalen 

Albrecht-Thaer-Straße 9 

48147 Münster 

Fax: +49 251 411 2165 

vergabekammer@brms.nrw.de  

 

Folgende Hinweise zur Geltendmachung von Vergaberechtsverstößen vor der 

Vergabekammer sind zu beachten: 

 

Die Vergabestelle weist darauf hin, dass ein Nachprüfungsantrag nur zulässig ist, soweit  

 

1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im 

Vergabeverfahren erkannt und gegenüber der Vergabestelle innerhalb von 

spätestens 10 Tagen gerügt hat; 

 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 

sind, spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 

Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber der Vergabestelle gerügt werden; 

 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 

sind, spätestens mit Ablauf der in den Vergabeunterlagen benannten Frist zur Abgabe 

erster indikativer Angebote gegenüber der Vergabestelle gerügt werden; 

 

4. der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens innerhalb von 15 

Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht 

abhelfen zu wollen, gestellt wird.  

 

Weitere Einzelheiten können § 160 GWB entnommen werden. 
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3. Ausgangslage/Volumenstudie/Zielvorstell

ung 
 

Vertragsgegenstand ist die Erbringung sämtlicher erforderlicher Planungsleistungen im 

Leistungsbild TGA-/Reinraumplanung (KG 470) zur Realisierung des DHHA-

Bauvorhabens. Das dabei zu planende Multifunktionsgebäude soll einen Büro- und 

Verwaltungsbereich, einen hochspezialisierten Reinraumbereich für Mikroelektronik, 

Halbleiter- und Nanotechnologieforschung und Pilotserienfertigung sowie einem Labor- 

und Werkstätten Bereich enthalten. Die Planung muss alle Zielvorstellungen für die 

Errichtung des multifunktionale Forschungsgebäude und deren Innenräume bei der 

Planung berücksichtigen. Der Auftragnehmer hat eine technisch, wirtschaftlich und 

terminlich belastbare Reinraumplanung zu erstellen, die die Errichtung und den späteren 

zweckgemäßen Betrieb einer zukunftsfähigen Forschungsinfrastruktur ermöglicht. Die 

AMO erwartet eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Objektplaner und den übrigen 

Fachplanern. Die Planung muss insbesondere die Betriebskonzepte einbeziehen und auf 

die wissenschaftliche Nutzung mit hoher Anforderung an Prozesssicherheit, Flexibilität 

und Erweiterbarkeit ausgerichtet sein.  

 

Die Leistungen umfassen insbesondere: 

 

• Entwicklung eines zukunftsfähigen, flexiblen, ggf. modular aufgebauten und auf 

Forschung fokussierten Reinraumkonzeptes einschließlich der erforderlichen 

Reinraumklassifizierungen gemäß den projektbezogenen 

Nutzungsanforderungen; 

• Planung der Reinraumbereiche einschließlich funktionaler Zonierung, Material- 

und Personalflüsse sowie Schwarz-/Weiß-Bereiche und Schleusenkonzepte; 

• Definition der Anforderungen an Raumklassen, Druckzonenkonzepte, 

Luftwechselraten, Temperatur-, Feuchte- und Schwingungsanforderungen sowie 

weiterer raum- und prozessspezifischer Randbedingungen; 

• Erarbeitung der nutzungsspezifischen Anforderungen an die technische 

Gebäudeausrüstung einschließlich Lüftungs- und Klimatechnik, Prozessmedien, 

Reinstmedien und weiterer versorgungstechnischer Einrichtungen als Grundlage 

für die Fachplanungen der TGA; 
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• Abstimmung der Anforderungen mit den geplanten Forschungs-, Labor- und 

Produktionsprozessen sowie den vorgesehenen Anlagen und wissenschaftlichen 

Geräten; 

• Mitwirkung bei der Koordination sämtlicher Schnittstellen zwischen 

Reinraumplanung, Objektplanung, TGA, Laborplanung, Brandschutzplanung 

sowie ggf. weiteren Fachplanern; 

• Mitwirkung bei der Erstellung eines technisch und wirtschaftlich optimierten 

Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung der Anforderungen an Betrieb, 

Wartung, Erweiterbarkeit und Lebenszykluskosten. 

• Koordination, Planung und Mitwirkung von reinraumspezifischen und 

gewerkeübergreifenden Prüfungen, Inbetriebnahmen und Abnahmen, z.B. 

Differenzialdruck, Erholzeiten, Prüfung von Regelungs- und Steuereinheiten, 

Qualifizierung Reinstgasversorgung und Gaswarnanlage, Reinraumklassen nach 

EN ISO 14644, Temperaturstabilität, Reinraummonitoring/-status etc. 

• Grundlage der Fachplanung bildet die vorliegende Volumenstudie einschließlich 

des daraus entwickelten Baukörpers gemäß Kapitel 3.2. Diese ist hinsichtlich der 

spezifischen Anforderungen der Halbleiter-Reinraumtechnologie 

weiterzuentwickeln und in enger Abstimmung mit den übrigen Fachplanern zu 

einer abgestimmten und genehmigungsfähigen Gesamtlösung zu vertiefen. 

• Planung Schleusenkonzept  

• Ggf. Berücksichtigung eines AMC-Konzepts (Airborne Molecular Contamination) 

 

Die Planungsleistungen sind entsprechend den Leistungsphasen der HOAI strukturiert zu 

erbringen und umfassen die Leistungsphasen 1 - 8. Eine DGNB-Zertifizierung ist 

gewünscht, wobei die Festlegung, welche Stufe erreicht werden soll, abhängig von der 

weiteren Planung und den Kosten entschieden wird. 

Die Planung ist unter Berücksichtigung der einschlägigen technischen Regelwerke und 

Normen sowie weiterer anwendbarer nationaler und internationaler Regelwerke 

durchzuführen.  
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3.1 Örtliche Gegebenheiten 

 

Das Bestandsgebäude der AMO GmbH befindet sich in der Otto-Blumenthal-Straße 25 in 

52074 Aachen und ist dort räumlich wie funktional eng in das wissenschaftlich-

technologische Umfeld der RWTH Aachen auf dem Campus Melaten eingebunden. Es 

liegt auf einem Plateau zwischen u. a. Otto-Blumenthal-Straße, Forckenbeckstraße und 

Pariser Ring. Das Grundstück der AMO liegt innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans Nr. 915, der speziell für die Erweiterung der RWTH Aachen und die 

Entwicklung eines Forschungs- und Wissenschaftsstandorts aufgestellt wurde.  

 

Die Grundstücksgröße beträgt 4.846 m² und grenzt umliegend an bepflanzte Böschungen 

sowie Grünflächen/Obstbaumwiesen des Campus Melaten.  

 

Die äußere Anbindung erfolgt über den Pariser Ring als wichtige Verkehrsachse sowie 

den ÖPNV, die innere Erschließung über Campusstraßen (Boulevard-System). 

 

Die umliegende Hanglage sowie der teilweise aufgeschüttete Baugrund können aus 

bautechnischer Sicht als anspruchsvoll eingeordnet werden. Von einer aufwendigen 

Gründung (Tiefgründung) sowie Hangsicherung ist auszugehen. Ein 

Bestandsbodengutachten liegt vor, mögliche Altlastenuntersuchungen sowie 

Kampfmittelauswertungen werden für die Erweiterung notwendig. 

 

Das Bestandsgebäude besteht aus einem dreigeschossigen Quader in welchem 

erdgeschossig Lager- und Technikräume sowie Werkstätten untergebracht sind. Im 

Obergeschoss befindet sich der Reinraum mit Schleuse, sowie Laborflächen und 

umlaufendem Besuchergang fassadenseitig. Die Technik-/ Versorgungsebene mit 

Lüftungsanlage ist darüber im 2. Obergeschoss angebracht. Auf dem Dach befindet sich 

eine runde Kuppel für Besprechungen und Seminare. Die Anlieferung erfolgt über einen 

Zuweg in Hanglage zum Außenring im Nord-Östlichen Bereich des Grundstückes. 

 

Der Büro- und Verwaltungstrakt grenzt als bogenförmiger zweigeschossiger Bau im 

Südwesten an die Baugrenze und bietet Platz für ca. 45 Arbeitsplätze sowie einen 

Besprechungsraum für ca. 10 Personen.  
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Die Verbindung zwischen Labor- und Verwaltungsgebäude besteht überwiegend aus 

einem Atrium als Glasbau, der als Begegnungsstätte mit einem Coffeepoint und 

Besprechungsmöglichkeiten genutzt wird. 

 

Im Bestand sind neben dem Gebäude auf Nord-Östlicher Seite ca. 19 PKW-Stellplätze 

angeordnet. 

 

Bitte beachten Sie folgende Unterlagen zum Bestand im Projektraum:  

• Bebauungsplan Nr. 915 sowie dessen Schriftliche Festsetzungen zur III. 

(vereinfachten) Änderung  

• Genehmigungsunterlagen 1994 

• Genehmigungsunterlagen 2020 (inkl. Brandschutzkonzept) Baugenehmigung 

Tektur und Tektur 1 

• DWG-Datei und pdf-Datei Flächen- und Volumenstudie 

• Skizzen Vorstudie RR-Technik/Anlagen 

• DWG-Dateien Bestand  

• Bodengutachten-Bestand (1994) 

• Geotechnischer Bericht (2025) 

• Fotos vom Bestandsgebäude, Bestands-RR, Bestands-Technikebene 

• Anlagenliste RR/Technik 

 

 

3.2 Volumenstudie und bisherige Abstimmung mit der Stadt 

Aachen 

Die AMO hat die Architekten | K2 GmbH aus Aachen beauftragt, erste Möglichkeiten zur 

Erweiterung des Bestandsgebäudes zu entwickeln. Ergebnis dieser Vorprüfung ist die 

beigefügte Flächen- und Volumenstudie eines Multifunktionsgebäudes mit 

Flächenaufstellung.  Architekten | K2 hat in Bezug auf den Reinraum mit den 

Planungsbüro Christian Hage – IP Innovatives Planen 

Ingenieurgesellschaft für Versorgungstechnik und Reinraumsysteme mbH 

zusammengearbeitet und diesen als Nachunternehmer beauftragt. Alle im Rahmen dieses 

Auftragsverhältnisses erstellen Arbeitsergebnisse wurden in den Projektraum geladen 

zum Ausgleich einer etwaigen Projektantenstellung. 
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Das Konzept der Volumenstudie ist im Zuge der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung nach 

HOAI entsprechend der Planung durch das Planungsteam anzupassen und zu optimieren. 

Von Seiten des Auftraggebers wird nicht zwingend erwartet, dass die vorliegende 

Planungsvariante umgesetzt wird. Die Erarbeitung von alternativen Konzepten ist 

erwünscht. Dies wird Aufgabe der Auftragnehmer in den LPH 1 und 2 sein. Es wurden im 

Vorfeld Flächen- und Volumenstudien in drei Varianten untersucht, die die Anforderungen 

und benötigten Erweiterungsflächen der AMO erfüllen. Die sich daraus ergebenden 

möglichen Baukörper wurden der Stadt Aachen vorgestellt. Alle Varianten wurden aus 

städtebaulicher- sowie planungsrechtlicher Sicht unterstützt. Mögliche Abweichungen der 

notwendigen Abstandflächen auf die angrenzenden Privatflächen wären denkbar. Ebenso 

geringfügige Überschreitungen der Baugrenze in Abstimmung mit der 

Bauaufsichtsbehörde. Eine ggf. sinnvolle Verlegung der über den Süd-Östlichen 

Bereiches des Geländes führenden Radwege sowie ein Mobilitätskonzept bezüglich 

notwendiger Stellplätze sollten mit dem Fachbereich Mobilität und Verkehr (FB68) der 

Stadt Aachen abgestimmt werden. 

  

Die hier beigefügte Flächen- und Volumenstudie ist eine Weiterentwicklung, die sich aus 

den 3 Varianten und Workshops mit dem Bauherrn entwickelt hat.  

 

In Folge der Komplexität der Neubaumaßnahme in Verbindung mit den beengten 

Verhältnissen und dem laufenden Betrieb der AMO werden sich zahlreiche Schnittstellen 

ergeben, die zu planen und zu koordinieren sind. Um einen geregelten Bauablauf zu 

gewährleisten, ist es wichtig, die Schnittstellen frühzeitig zu definieren und in Einklang mit 

dem Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept zu bringen. Eine kontinuierliche Abstimmung 

zwischen den Projektbeteiligten ist erforderlich.  

 

Die genannten Rahmenbedingungen führen zu logistischen Herausforderungen, welche 

in Einklang mit dem Nutzer zu lösen sind. Die Belange des Nutzers sind zu 

berücksichtigen und die Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken. Dieses gilt 

zudem für die Herstellung der neuen Erschließungssituationen auf dem Grundstück sowie 

der benachbarten privaten Grünfläche. Hier sind die Abstimmungen mit dem Eigentümer 

(BLB) der privaten Grünfläche zu treffen. Die Erschließung des Bestandsgebäudes zur 

Gewährleistung des Betriebs auch während der Bauphase ist frühzeitig zu planen und im 

Bauablauf zu berücksichtigen.  
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3.3 Zielvorstellung Nutzungsbereich "Büro- und Verwaltung " 

Die geplante Büro- und Verwaltungsfläche inkl. Auswertebereiche soll auf ca. 1740m² 

BGF für etwa 150 Mitarbeiter (inkl. ca. 50 Externe) konzipiert werden. Es werden 

Büroräume für Führungspositionen mit Sekretariat und Poststelle und vertrauliche 

Bereiche wie z.B. HR und Legal sowie eine moderne, offene Arbeitsumgebung (Open 

Office) für ca. 130 Mitarbeitende benötigt. In allen acht Forschungsbereichen und in der 

Verwaltungsabteilung der AMO sind Gruppenarbeiten von 4-6 Personen Bestandteil des 

täglichen Ablaufs. 

 

Neben dem Verwaltungsbereich ist eine Auswertefläche als Desksharing-Bereich für die 

internen und externen Mitarbeiter in der Planung zu berücksichtigen, in denen die 

Forschungsergebnisse aus der Arbeit im Reinraum ausgewertet und dokumentiert 

werden. In diesem Bereich soll der Umgang mit sensiblen Daten für Forschende und 

Fremdfirmen sichergestellt werden. 

 

Ziel ist u.a. die Schaffung einer kommunikationsfördernden Arbeitsatmosphäre, in der 

Ideen ausgetauscht werden können und die Zusammenarbeit der AMO-Mitarbeiter 

gefördert wird, als wesentlicher Erfolgsfaktor für eine innovative Forschungsarbeit. Offene 

Kommunikationsbereiche fördern interdisziplinäre Synergien. Ein modernes und 

ansprechendes Arbeitsumfeld hilft dabei, Top-Talente anzuziehen und zu halten; in einer 

wettbewerbsintensiven Forschungslandschaft kann dies einen entscheidenden Vorteil 

darstellen. 

 

Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die AMO in Zukunft noch intensiver um den 

Transfer des wissenschaftlichen Fortschritts in die Wirtschaft bemühen wird, ist neben der 

offenen Innovationskultur auch die vertrauensvolle enge Zusammenarbeit mit Vertretern 

externer Unternehmen und die damit verbundene sensible Geschäftskommunikation 

sicherzustellen.  

 

Daher ist für den Auswertebereich eine durchdachte Sicherheitsarchitektur, die den 

Schutz für Daten und Inhalte in der digitalen Welt sicherstellt und gleichermaßen auch 

bauliche Maßnahmen beinhaltet, die so gestaltet sind, dass vertrauliche Informationen 

sicher ausgetauscht werden können, zu berücksichtigen. Dazu soll eine klare Trennung 

sensibler Auswerte- und Meetingbereiche angestrebt werden und so speziell 
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ausgestattete Bereiche geschaffen werden, die den Datenschutz für Forschende und für 

die Fremdfirmen sichert. Nur mit solchen Maßnahmen können sensible Forschungsdaten 

verarbeitet werden und geschäftskritische Innovationen diskutiert werden. 

 

Die Mitarbeiter werden den Auswertebereich voraussichtlich für ca. eine bis drei Stunden 

nutzen, da sie die meiste Zeit im Reinraum verbringen. Es wird derzeit von einem 

Schlüssel von einem Auswerteplatz für ca. vier Mitarbeiter ausgegangen. Der Bereich ist 

mit einem Schreibtisch für die Arbeit am Laptop und teilweise mit zusätzlicher 

Bildschirmausstattung zu bestücken. Die übliche Infrastruktur (W-Lan, Steckdose etc.) ist 

entsprechend vorzusehen. In dieser Fläche sind Meetingräume für zwei Personen 

vorzusehen sowie Kreativflächen für den informellen Austausch.  

 

Die Gestaltung sollte eine offene, kommunikationsfördernde und inspirierende 

Arbeitsatmosphäre darstellen. Ablageflächen für Ordner, Coffeepoints und größere 

Besprechungsräume sind nicht erforderlich, es sollte allerdings eine sichere (temporäre) 

Ablagemöglichkeiten für Laptops und andere Arbeitsmaterialen vorgesehen werden. 

 

 

Des Weiteren wird ein „Hörsaal“ bzw. Schulungs-/Seminarraum (Multifunktionsraum) für 

bis zu 150 Personen mit Reihenbestuhlung und Podestbühne benötigt. Der Hörsaal-Raum 

ist als Mulifunktionsraum zu planen, der die notwendige Ausstattung zur Durchführung 

von Workshops aber auch von Betriebsfesten bereithält. Dieser Raum ist in der Flächen- 

und Volumenstudie im 2. Obergeschoss vorgesehen und wird durch eine Dachterrasse 

von ca. 160 m² ergänzt. Hier sind in der weiteren Ausarbeitung die Anforderungen an eine 

Versammlungsstätte zu prüfen bzw. zu berücksichtigen. 

 

Auf die Dachfläche ist hinsichtlich der unterschiedlichen Anforderungen im weiteren 

Planungsprozess ein besonderer Fokus zu legen. So ist eine Dachbegrünung zu planen, 

die die Grünsatzung bzw. die schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplans der Stadt 

Aachen erfüllt und zusätzlich als bauliche Rückhaltemaßnahme (Retention) angesetzt 

werden kann. Zudem sind PV-Module gem. BauO NRW sowie ggf. zusätzliche Standorte 

und Wartungswege für technische Geräte abzustimmen und als stimmige Dachlandschaft 

zu planen. Die Sichtbeziehung der Kuppel auf dem Bestandsgebäude ist besonders zu 

berücksichtigen. 
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3.4 Zielvorstellung Nutzungsbereich "Reinraum inkl. Versorgungs- 

und Technikflächen" 

 

Der neu zu errichtende Reinraumbereich ist der zentrale Bestandteil des 

Multifunktionsgebäudes Dementsprechend ist die enge Abstimmung und 

Zusammenarbeit zwischen Objektplaner, Reinraumplaner, TGA-Planern und der AMO 

zwingend notwendig, um das Gesamtvorhaben zielgerichtet und effizient voranzubringen.  

 

Der Reinraum für Nano- und Halbleitertechnologie soll eine hochspezialisierte 

Forschungsumgebung auf ca. 750 m² BGF (Reinraum 1 + Reinraum 2) bereitstellen. Er 

ist für Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotprozesse in der Mikroelektronik, Halbleiter- 

und Nanotechnologie auszulegen und dient dem wissenschaftlichen Betrieb der AMO 

GmbH. Planerisch ist der Reinraum als ein hochflexibles, ggf. modular anpassbares und 

multifunktionales physikalisch-chemisches Labor mit entsprechenden Reinheitsklassen 

zu betrachten. Das Layout muss veränderliche Experimente, manuelle Handhabung und 

eine flexible Geräteplatzierung erlauben – fernab von den standardisierten Prozessen 

einer industriellen Chip-Fabrik. Das Nutzungskonzept des Reinraums ist deswegen nicht 

auf hochvolumigen Wafer-Durchsatz auszurichten, sondern zielt vorrangig auf Einzel- und 

Prototypenfertigung ab. Die Arbeiten erfolgen in der Regel auf Siliziumwafern, oft auch 

nur auf Bruchstücken, wobei die Substratgröße auf maximal 200 mm-Wafer begrenzt ist. 

Bei der Konzeption des Reinraums sind neben unterschiedlichen Reinraumklassen auch 

die prozessspezifischen Zusatzbedingungen zu berücksichtigen, insbesondere 

Luftführung, Temperatur- und Feuchtestabilität, Vibrationsempfindlichkeit, 

Partikelmonitoring, sowie geeignete Oberflächen- und Baustoffqualitäten in den 

Innenräumen. Dabei muss eine dauerhaft kontrollierte Umgebung für lithographische, 

depositionstechnische, strukturierende, messtechnische und prozesstechnische 

Anwendungen gewährleistet werden. Das Zusammenwirken von Objekt- und 

Reinraumplanung sowie TGA-Planung ist als hochkomplexe, interdisziplinäre 

Planungsaufgabe zu verstehen, die bauliche, technische, wissenschaftliche und 

betriebliche Anforderungen in einem konsistenten Gesamtkonzept zusammenführt.  

 

Im Rahmen der Planung sind die bauliche Hülle des zuvor vorgestellten Baukörpers als 

Randbedingung für die Realisierung des Reinraumbereichs zu beachten, als auch die 

besonderen technischen Vorgaben der Reinraumtechnik. Die breit ausgelegte 
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Medienversorgung für den Reinraum und die Sicherheits- und Überwachungssysteme 

sind in die technische Gebäudeausrüstung zu integrieren.  

 

Im Rahmen der Reinraumplanung ist zu prüfen, inwieweit nachhaltige Materialien sowie 

eine energieeffiziente Gebäudetechnik umgesetzt werden können. Die Planung hat diese 

Anforderungen integrativ und über alle Leistungsphasen hinweg sicherzustellen.  

 

Der Objektplaner ist Koordinator sämtlicher Fachplanungen und übernimmt die 

Abstimmung zwischen Architektur, Reinraumplanung, Technischer Ausrüstung, 

Forschungsausstattung und dem betrieblich, wissenschaftlichem Nutzungskonzept der 

AMO (Planungskoordinator). 

 

Die Umsetzung des Reinraumkonzept soll sich über vier Ebenen im neuen 

multifunktionalen Forschungsgebäude erstrecken: 

 

1. Kellerbereich: Versorgungsbereich / Technik u. Lager / Labor / Werkstatt 

2. Erdgeschoss: Versorgungsbereich / Basement  

3. 1.Obergeschoss: Reinraumbereich 

4. 2. Obergeschoss Technikebene (RLT) 

 

Im Keller- und Erdgeschoß des Forschungsgebäude, unterhalb der eigentlichen 

Reinraumfläche, sind die beiden Versorgungseinheiten (Technik u. Lager sowie 

Basement) und ein Laborbereich mitzuplanen und zu konzipieren. Das Basement stellt 

die technische Versorgung und die Medienversorgung mit z.B. hochreinen Prozessgasen, 

Chemikalien, Reinstwasser, Kühlwasser, Stickstoffversorgung und Druckluft für den 

Reinraum bereit. Es dient aber auch als Rückführungseinheit für genutzte Chemikalien 

aus dem Reinraumbereich. Als Versorgungsebene erfordert es im Kellergeschoss 

(Technik u. Lager) eine optimale Zugänglichkeit von außen, um Anliefer- und 

Wartungsarbeiten effektiv gestalten zu können. Dazu gehört wesentlich ein ausreichend 

großes Rolltor und die Installation eines Lastenaufzugs. Wie nachfolgend erläutert, soll 

der Kellerbereich aufgrund seiner zu erwartenden Schwingungsträgheit ebenfalls einen 

speziell auszulegenden Laborbereich für optoelektronische Messinstrumente wie z.B. 

einem FIB/REM beherbergen. 
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Der Reinraumbereich im ersten Obergeschoss des Multifunktionsgebäudes schafft 

hochreine Umgebungsbedingungen - bei gleichzeitig stabilen Klimabedingungen 

hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchte für die Forschungs- und Fertigungsarbeiten der 

AMO. Die exakte Flächenplanung und Spezifikation unterschiedlicher Reinraumzonen 

hinsichtlich der lokalen Reinheitsklasse sind Gegenstand der Reinraumplanung. Der 

Reinraumbereich soll eine Fläche von ca. 750 m² (Reinraum 1 + Reinraum 2) umfassen 

und für nanotechnologische Reinraumbereiche wie nachfolgend gelistet umfassen: 

 

• Lithographie 

• Ätztechnologie insbesondere RIE und ALE 

• Beschichtungsanlagen für Metalle und Isolatoren (Sputtern, Aufdampfen,) 

• Gasphasendeposition (PECVD, MOCVD, ALD)  

• Nanoanalytiklabore (REM, AFM, ToF-SIMS, XPS etc 

• Laserlabore,  

• Labor für optische Messtechnik für integrierte photonische Schaltkreise,  

• Labor für Höchstfrequenztechnik,  

• Perovskit-Labor für nasschemische Arbeiten mit entsprechenden Chemieabzügen 

und Flächen zum Aufstellen von Gloveboxen 

 

Oberhalb der Reinraumfläche im 2. Obergeschoss des Gebäudes werden sich die sog. 

Raumluft-Technikflächen (RLT) befinden. Wesentlicher Bestandteil dieser Ebene sind die 

Lüftungs- und Klimaanlagen sowie die Installationsflächen für Filter-Fan-Units (FFUs) und 

deren Luftführungskanälen. Die konkrete Planung für das Nutzungskonzept und die 

Bedarfsplanung der technischen Ausstattung aller vier Ebenen des Reinraumbereiches 

wird durch den Reinraumplaner erbracht. 

 

Das multifunktionale Forschungsgebäude - und damit auch der darin integrierte 

Reinraumbereich - wird als eigenständiges Gebäude auf dem AMO-Grundstück errichtet. 

Im Bestandsgebäude betreibt die AMO aktuell schon einen Reinraum, der auch zukünftig 

separat vom neuen Reinraum betrieben und versorgt wird. Gleichzeitig sollen Objekt- und 

Reinraumplanung ein Verbindungskonzept erarbeiten, dass die beiden Reinräume so 

verbindet, dass die Mitarbeiter im Reinraumbereich zwischen beiden Reinräumen 

wechseln können, ohne die unterschiedlichen Lüftungssysteme der beiden Räume zu 

beeinflussen. Der Übergang soll sich entsprechend im 1. Obergeschoss der Gebäude 
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befinden. Der eigentliche Zugang zu den neuen Reinraumbereichen soll wie bisher über 

die entsprechende Schleuse des Bestandsreinraums erfolgen. 

 

Um eine reibungslose Inbetriebnahme und in der Folge, einen Betrieb gemäß den 

vorgesehenen ISO-Klassen zu gewährleisten, ist bereits beim Aufbau und der Installation 

insbesondere in den Weißbereichen auf eine möglichst kontaminationsarme Arbeitsweise 

zu achten. 

Grundlage der Planung ist die bedarfsgerechte Ausgestaltung, die sich konsequent an 

den heutigen funktionalen und betrieblichen Anforderungen orientiert. Gleichzeitig soll die 

langfristige Nutzungsflexibilität als wesentliches Planungsziel berücksichtigt werden, um 

auf zukünftige Entwicklungen und sich verändernde Anforderungen mit geringem 

Aufwand reagieren zu können. 

 

3.5 Zielvorstellung Nutzungsbereich "Labor " 

 

Die Laborflächen im Kellergeschoss sind kein einheitlicher Raum, sondern ein fein 

abgestimmtes System aus unterschiedlich spezialisierten Zonen. Besonders wichtig ist 

hier die maximale Kontrolle hinsichtlich der klimatischen Parameter wie Temperatur und 

Luftfeuchte sowie die schwingungsfreie Auslegung der Labore. Die Laborflächen sollen in 

separate Bereiche untergliedert werden, in welchen analytische Großgeräte wie FIB und 

SIMS und evtl. auch TEM betrieben werden können. Ebenso könnte ein separates, 

optisches Messlabor hier Einzug halten. Wie bei der Planung des Reinraumes wird auch 

hier die spezifische und detaillierte Auslegung der Laborbereiche auch unter 

Berücksichtigung elektromagnetischer Störeinflüsse in Zusammenarbeit von 

Objektplaner, Reinraumplaner, Bauphysiker und AMO angestrebt. Für den Laborbereich 

ist insgesamt eine Fläche von 210 m2 BGF im Untergeschoss vorgesehen. 
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3.6 Zielvorstellung Nutzungsbereich "Werkstattflächen" 

 

Der Werkstattbereich im Untergeschoss umfasst eine Fläche von ca. 190 m² BGF und 

stellt einen hochorganisierten Technikbereich dar. Dieser dient als Schnittstelle zwischen 

Reinraum, Labor und Infrastruktur. So werden hier Materialien vorbereitet und 

unterstützende Prozesse durchgeführt, die im Reinraum selbst zu störend oder riskant 

wären. Die Werkstatt ist in klar getrennte Funktionsbereiche gegliedert, teilweise mit 

eigener Lüftung und Absaugung, Medienversorgung und Sicherheitsstufen. Für die 

Herstellung und Anpassung von Komponenten für den Reinbetrieb sind hier Anlagen für 

die Feinmechanik (Fräsen, Drehen, Bohren), Montageplätze für Prototypen und 

Halterungen sowie 3D-Druck-Anlagen mit entsprechendem Pre- und Postprocessing 

vorzusehen.  
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4. Anforderungen an die Angebote 

4.1 Leistungsanforderungen und -umfang 

Der Leistungsumfang ergibt sich aus den Zielvorstellungen in Kapitel 3 sowie den weiteren 

Anlagen im Projektraum. Die Grund- und Besonderen / Optionalen Leistungen sind in der 

Anlage Honorarblatt erläutert. Das Honorarblatt gliedert sich in folgende Blätter: 

 

• Anrechenbare Kosten 

• Zusammenfassung 

• TGA-Reinraum – hier sind die Honorare einzutragen 

• Beiblatt TGA-Reinraum – hier sind die Leistungen im Detail erläutert 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich nicht 1:1 um das Leistungsbild nach HOAI handelt. Dieses 

wurde modifiziert, in dem einzelne Leistungen ergänzt bzw. gestrichen wurden. Beauftragt 

werden nur die „angekreuzten“ Leistungen.  

 

4.1.1 Stufenweise Beauftragung 

Die Leistungen zu den vorgenannten Leistungsbildern werden stufenweise 

beauftragt.  

 

• Stufe 1: LPH 1 – 2 (mit Zuschlag) 

• Stufe 2: LPH 3 - 4 (optional) 

• Stufe 3: LPH 5 - 7 (optional)  

• Stufe 4: LPH 8 (optional) 

Die Leistungsstufen werden einzeln in Paketen vergeben. Mit 

Zuschlagserteilung wird die Stufe 1 beauftragt. Es besteht kein Anspruch 

auf Beauftragung weiterer Stufen.  
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4.1.2 Mindestanforderungen an die Planung 

Bitte beachten Sie die in Kapitel 3 genannten Zielvorstellungen. Diese sind 

gleichzeitig Mindestanforderung an die Planung. Soweit die dort genannten 

Zielvorstellungen aus Sicht des Bieters nicht erfüllt werden können bzw. mit 

Risiken oder Mehrkosten verbunden sind, bitten wir um einen Hinweis im 

Angebot.  

 

4.1.3 Plan- und Datenserver  

Ein Plan- und Datenserver wird vom Objektplaner gestellt.  

 

 

4.1.4 3-D-Planung  

Bis zur Ausführungsplanung ist eine 3-D-Planung vorzusehen, um 

Kollisionen zu vermeiden. Eine BIM-Planung wird seitens der Vergabestelle 

nicht erwartet. Sollten die Bieter dennoch in Teilen oder in Gänze eine BIM-

Leistung zur Qualitätssicherung erstellen, bittet die Vergabestelle darum, 

auch diese Arbeitsergebnisse in den entsprechenden Formaten ohne eine 

zusätzliche Honorierung bereitzustellen. 

 

 

4.1.5 Planung und Bau während des laufenden 

Betriebs 

Aufgrund der hochsensiblen Forschungs- und Entwicklungsprozesse sind 

die Planung, Koordination und Ausführung der Arbeiten so auszurichten, 

dass Beeinträchtigungen des Institutsbetriebs auf ein Minimum reduziert 

werden. Besondere Anforderungen ergeben sich dabei aus den 

technischen Anlagen, Reinraumbereichen sowie den hohen 

Anforderungen an Versorgungssicherheit, Arbeitsschutz und 

Forschungsinfrastruktur. Eine enge Abstimmung mit den Nutzern und 

Betreibern ist daher während aller Projektphasen erforderlich. 
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4.2 Honorarangebote 

Die AMO geht davon aus, dass folgende Honorarzonen einschlägig sind. Abweichende 

Auffassungen sind im Angebot zu begründen: 

 

Leistungsbild TGA  Honorarzone 

KG 410 II 

KG 420 II 

KG 430 III 

KG 440 II 

KG 450 II 

KG 460 II 

KG 470 III 

KG 480 II 

KG 490 II 

 

 

4.3 Reaktionszeiten  

Es gelten die nachfolgenden Mindestreaktionszeiten innerhalb der Bürozeiten (Montag – 

Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) für das Projektteam: 

 

• Fundierte Beantwortung von Mails/Rückrufe innerhalb von drei Arbeitstagen 

• Termine innerhalb von 3 Arbeitstagen 

• Notfalltermine innerhalb von 24 Stunden 

 

Die angebotenen Reaktionszeiten (Mindestreaktionszeiten oder kürzere Reaktionszeiten) 

sind im Angebotsformular einzutragen und sind verbindlich.  
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4.4 Kostensicherheit 

Die Kostensicherheit ist von hoher Bedeutung, da die Mittel ihrer Höhe nach begrenzt 

sind. Es gelten die folgenden vorläufigen Kostenobergrenzen: 

 

• Kostengruppe 200 bis 500 ➔ EUR 32.970.000,00 (netto) 

• Kostengruppe 300 - Bauwerk ➔ EUR 12.000.000,00 (netto) 

• Kostengruppe 400 - Technik ➔ EUR 19.610.000,00 (netto)  

o Kostengruppe 410 ➔EUR 770.000 (netto) 

o Kostengruppe 420 ➔ EUR 1.480.000 (netto) 

o Kostengruppe 430 ➔ EUR 6.200.000 (netto) 

o Kostengruppe 440 ➔ EUR 2.400.000 (netto) 

o Kostengruppe 450 ➔ EUR 650.000 netto 

o Kostengruppe 460 ➔ EUR 200.000 netto 

o Kostengruppe 470 ➔ EUR 6.750.000 netto 

o Kostengruppe 480 ➔ EUR 950.000 netto 

o Kostengruppe 490 ➔ EUR 210.000 netto 

• Kostengruppe 500 – Freianlagen ➔ EUR 530.000,00 (netto) 

 

Bitte beachten Sie die Kostenrahmen (siehe Anlage Honorarblatt) im Projektraum.  

 

Der Auftraggeber verpflichtet den Auftragnehmer zu einer planungsbegleitenden 

Kostenverfolgung. Im Besonderen sind bei allen Kostenangaben (Kostenschätzung,  

-berechnung, -anschlag, -feststellung) die kostenrelevanten Hauptbestandteile nach 

Menge und dazugehörigen Kosten zu untergliedern, um die Auswirkungen von 

Änderungen der Ausstattungs- und Konstruktionsvorgaben nachvollziehen zu können. Die 

Kosten sind entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers getrennt nach Bauteilen und 

Gewerken aufzulisten. Kostenberechnung, Kostenanschlag und Kostenfeststellung sind 

stets mit den finanziellen Rahmenbedingungen abzugleichen. 

 

Der Auftragnehmer hat bei seiner Planung die vorläufige Kostenobergrenze in Höhe von 

EUR 32.970.000,00 netto (KG 200 - 500) immer zu beachten und die Planung so 

auszurichten, dass die Kostenobergrenze für die Gesamtmaßnahme eingehalten werden 

kann. Die Kostenobergrenze wird mit Abschluss der LPH 3 final festgelegt. Die 

Kostenobergrenze für die Gesamtmaßnahme stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung 

dar. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, bei einer Überschreitung der 
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Kostenobergrenze den Auftraggeber in jeder Hinsicht zu unterstützen, damit die 

Kostenobergrenze eingehalten werden kann. Dazu gehört auch die Entwicklung und 

Planung von Alternativen und Varianten. Eine Umsetzung ist aufgrund der Förderung und 

fehlender Eigenmittel nur in dem hier definierten Kostenrahmen möglich.  

 

 

4.5 Zeitplan 

Der Auftragnehmer hat die von ihm jeweils geschuldeten Leistungen demnach stets unter 

strikter Beachtung der nachfolgenden Meilensteine zu erbringen:  

 

• Beauftragung: abhängig von der Anzahl der Verhandlungen: Dezember 2026 oder 

Februar 2027 

• Abschluss LPH .2: April 2027 

• Abschluss LPH 3: Oktober 2027 

• Bauantrag: November 2027 

 

 

Die weitere Beauftragung sowie die entsprechenden Meilensteine sind von der 

Gewährung von Zuwendungen für den Bau bestimmt. Die Vergabestelle geht derzeit 

davon aus, dass ein nahtloser Übergang ab Abschluss der LPH 6 möglich ist. Dies ist 

jedoch abhängig von der Zustimmung des Zuwendungsgebers.  

 

• Baubeginn: Juni 2028 

• Fertigstellung: Dezember 2029 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Rahmenterminplan verwiesen 

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle geschuldeten Leistungen so rechtzeitig zu 

erbringen, dass die zwischen dem Auftragnehmer und den anderen Projektbeteiligten für 

die Planungs- und Ausführungsleistungen zu vereinbarenden Anfangs-, wesentlichen 

Zwischentermine und Endtermine nicht aus Gründen gefährdet oder verzögert werden, 

die in der Sphäre des Auftragnehmers liegen.  
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4.6 Vertrag 

Der Vertragsentwurf wird im Rahmen der Angebotsphase über den Vergabemarktplatz 

bereitgestellt.   
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5. Wertungssystem und Zuschlagskriterien 

5.1 Wertungssystem 

Die Vergabestelle wird die fristgerecht eingegangenen Angebote prüfen. Dabei wird sie 

die Angebote zunächst einer formalen Prüfung unterziehen, d.h. sie auf Vollständigkeit 

bzw. Abweichungen von den jeweiligen Anforderungen der Vergabeunterlagen prüfen.  

 

„Erst“ die letztverbindlichen Angebote der Bieter, die diese nach Abschluss der 

Verhandlungen abzugeben haben, werden anhand der nachfolgenden Zuschlagskriterien 

und der dafür vorgegebenen Bewertungsmethode gewertet. Denn erst nach Abschluss 

der Verhandlungen sind die Leistungsparameter und deren Vergütung soweit 

konkretisiert, dass die Angebote miteinander vergleichbar und unter Beachtung der 

Grundsätze des Vergaberechts - nicht zuletzt im Interesse der Bieter - fair, transparent 

und diskriminierungsfrei gewertet werden können. Das Ergebnis der Wertung entscheidet 

dann darüber, welches Angebot den Zuschlag erhält und welcher Bieter Vertragspartner 

wird. Hiervon ausgenommen ist die Ideenskizze. Die Ideenskizze wird anhand der ersten 

indikativen Angebote und Präsentation in der ersten Verhandlung gewertet und für das 

weitere Verfahren „eingefroren“. 

 

Erfüllt ein letztverbindliches Angebot nicht die Anforderungen bzw. die zwingenden 

Vorgaben aus den Vergabeunterlagen, wird es in der Regel ausgeschlossen. Zudem wird 

die Angemessenheit der Preise untersucht. Die wirtschaftliche Auswertung erfolgt anhand 

der nachbenannten Zuschlagskriterien. 

 

 

5.2 Zuschlagskriterien 

 
Die Punktzahl für das Honorar wird interpoliert. Die Punkte für die übrigen 

Zuschlagskriterien werden nach dem Grad der erwarteten Erfüllung vergeben. Maximal 

sind 5 Wertungspunkte erreichbar. Die Vergabestelle wird die Konzepte/Ideen/Vorschläge 

nach gemäß der unten eingefügten Tabelle bewerten.  
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Unterkriterium Punktzahl Faktor 

max. 
Bewer-

tung 

Ergebnis 
  

prozen-
tual 

Honorarangebot 

Gewertet wird das angebotene Honorarangebot für alle 
Leistungen. Zur Ermittlung der Punktzahl wird das 
niedrigste Honorarangebot mit dem Faktor 40 multipliziert 
und durch das jeweilige Honorarangebot dividiert. Das so 
ermittelte Punkt-Ergebnis wird bis zur ersten Kommastelle 
nach den Grundsätzen der kaufmännischen Rundung 
gerundet. 

40 40 

Qualität der 
Ideenskizze 

Aufteilung des Reinraums 1+2 
im 1. OG mit schematischer 
Darstellung in Skizzenform und 
Erläuterung der jeweiligen Vor-
/Nachteile 

5 7 35 35 

Qualität des 
Planungsprozesses 
und der 
Bauüberwachung 

Durchschnittliche wöchentliche Anwesenheitszeiten auf 
der Baustelle durch den Bauleiter 

15 15 

keine Reibungsverluste, 
Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung 

5 1 5 5 

Kurze Reaktionszeiten  5 1 5 5 

 
 

5.2.1  Honorarangebot 

Für dieses Zuschlagskriterium wird das angebotene Honorarangebot (vgl. 

Ziffer 1.1 – 1.5 des Angebotsformulars) gewertet.  

 

Das für die Wertung relevante Honorarangebot ergibt sich daher aus 

folgender Summe: 

Angebotenes Honorar des Bieters für alle Stufen 

(Grundleistungen und Besondere Leistungen) 

-   Rabatt 

+ 6 Monate Bauzeitverlängerung  

Honorarangebot (für die Wertung) 
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Das niedrigste Honorarangebot (brutto) erhält 40 Wertungspunkte. Alle 

übrigen Angebote werden gemäß der nachstehenden Formel miteinander 

ins Verhältnis gesetzt:  

 

 Honorarangebot brutto des niedrigsten Angebotes x 40 

Wertungspunktzahl Angebot = ------------------------------------------------------------- 
                                                                          Honorarangebot brutto Angebot 

 

Die so ermittelte Punktzahl wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen 

Rundung bis auf die erste Kommastelle gerundet. Maximal sind 40 

Wertungspunkte erreichbar.  

 

 

5.2.2 Qualität der Ideenskizze 

Für die Qualität der Ideenskizze können max. fünf Wertungspunkte erzielt 

werden. Die erreichte Wertungspunktzahl wird mit dem Faktor 7 

multipliziert. Jedes Angebot kann für die Ideenskizzen somit maximal 35 

Gesamtpunkte erhalten. 

 

Die Ideenskizze ist für die Aufteilung des Reinraums 1+2 im 1. OG 

auszuarbeiten und textlich zu erläutern. Es ist zu begründen, warum die 

gewählte Aufteilung für die Nutzung im Forschungsbereich und unter 

Berücksichtigung der in diesen Vergabeunterlagen definierten Ziele der 

AMO besonders überzeugend ist bzw. inwieweit Defizite bestehen und wie 

diese behoben werden können. Die Ideenskizze ist als schematische 

Konzeptdarstellung der benötigten Flächen auszuarbeiten (schematische 

Darstellung in Skizzenform). Es werden keine detaillierten 

Ausführungsplanungen, Reinraumklassifizierungen oder TGA-Planungen 

erwartet. Ziel ist die Entwicklung eines funktional schlüssigen und 

nachvollziehbaren Reinraum-Nutzungskonzeptes. Aus der Ideenskizze 

müssen folgende Punkte ersichtlich sein: 

 

- Der Zugang soll über den vorhandenen Reinraum mit 

vorhanden Schleusen erfolgen. 
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- Skizzenhafte Darstellung der funktionalen Zusammenhänge 

und Erschließungsflächen unter Berücksichtigung der 

nachfolgenden Zielvorstellungen und unter zu Hilfenahme 

der Anlagenliste 

- Ggf. sinnvolle Zonierung der Reinraumbereiche 

entsprechend der funktionalen Anforderungen sowie 

Berücksichtigung erforderlicher Service- und Nebenbereiche. 

- Schematische Anordnung der in der Anlagentabelle 

aufgeführten Anlagen unter Berücksichtigung sinnvoller 

Prozessabläufe, funktionaler Zusammenhänge und der 

erforderlichen Medienversorgung sowie eine 

wissenschaftliche, zukunftsorientierte und flexible Aufteilung. 

- Schematische Darstellung des Übergangs zwischen 

Bestands- und Neubau einschließlich Reinheits- und 

Schleusenkonzept sowie der Anbindung des Lastenaufzugs. 

Der Bestands-Reinraum ist nicht Gegenstand der 

Betrachtung. 

- Berücksichtigung eines möglichen Besuchergangs, der 

Einblicke in die Fertigungsbereiche ermöglicht, ohne den 

Reinraumbetrieb zu beeinträchtigen. 

 

Zielvorstellung der Vergabestelle: zu einer guten Bewertung führt es, wenn 

- die Bogenform kreativ in die Aufteilung der Flächen 

einbezogen wurde; 

- die Flächenzuordnung so gewählt wurde, dass die 

Anbindung des Basements im Kubus sinnvoll umgesetzt 

werden kann (Leitungsführung); 

- der Workflow der AMO mit ihrem Forschungshintergrund in 

der Halbleitertechnik logisch und in Bezug auf die Kubatur 

abgebildet ist Eine Flexibilität der Flächenzuordnung für 

zukünftige Anpassungen bzw. experimentelle 

Versuchsaufbauten der Bereiche möglich ist. 
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Punktzahl Erläuterung 

1 Punkt 

Die Ideenskizze des Bieters entspricht nur mit erheblichen Einschränkungen den 

vorgenannten Zielvorstellungen. Die Ideenskizze wird mit 1 Punkt bewertet, wenn 

die Zielvorstellungen nur mit erheblichen Einschränkungen erfüllt sind und/oder 

die Herangehensweise des Bieters wesentliche Unschärfen aufweist, die 

Ideenskizze also nur eine unzureichende Durchführung der Leistungen erwarten 

lässt. 

2 Punkte 

Die Ideenskizze des Bieters entspricht mit Einschränkungen den vorgenannten 

Zielvorstellungen. Die Ideenskizze wird mit 2 Punkten bewertet, wenn die 

genannten Zielvorstellungen mit Einschränkungen erfüllt sind und/oder die 

Herangehensweise des Bieters inhaltlich nur in Teilen schlüssig dargestellt ist 

bzw. im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme eine nur ausreichende 

Umsetzung verspricht. 

3 Punkte 

Die Ideenskizze des Bieters entspricht im Wesentlichen den Zielvorstellungen. 

Die Ideenskizze wird mit 3 Punkten bewertet, wenn die genannten 

Zielvorstellungen im Wesentlichen erfüllt sind und die Herangehensweise des 

Bieters inhaltlich schlüssig dargestellt ist sowie im Hinblick auf die Zielsetzung der 

Maßnahme lediglich mit kleinen Einschränkungen Erfolg verspricht. 

4 Punkte 

Die Ideenskizze des Bieters entspricht vollumfänglich den Zielvorstellungen. Die 

Ideenskizze wird mit 4 Punkten bewertet, wenn die genannten Zielvorstellungen 

vollumfänglich erfüllt sind und die Herangehensweise des Bieters in jeder Hinsicht 

schlüssig dargestellt ist sowie im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme 

Erfolg verspricht. 

5 Punkte 

Die Ideenskizze des Bieters entspricht nicht nur vollumfänglich den Erwartungen, 

sondern sind der Zielerreichung sogar in besonderer Weise dienlich. Die 

Ideenskizze wird mit 5 Punkten bewertet, wenn die Herangehensweise des 

Bieters in besonderer Weise der Zielerreichung dient und dies in jederlei Hinsicht 

schlüssig dargestellt ist und eine sehr gute Leistungserfüllung verspricht. 

 

5.2.3 Qualität des Planungsprozesses und der 

Bauüberwachung 

Das Konzept zur Qualität des Planungsprozesses und Bauüberwachung 

gliedert sich in den Bereich „Keine Reibungsverluste/Urlaubs- und 

Krankheitsvertretung“, den Bereich „Durchschnittliche Anwesenheitszeit 

Bauleiter“ und die Reaktionszeiten. Maximal sind 25 Gesamtpunkte 

erreichbar (Punktzahl x Faktor).  
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Im Konzept Keine Reibungsverluste/Urlaubs- und Krankheitsvertretung“ ist 

darzustellen, wie Reibungs- und Informationsverluste vermieden werden 

und sichergestellt ist, dass zugunsten der Vergabestelle immer, also auch 

in Urlaubs- oder Krankenzeiten, ein kompetenter Ansprechpartner zur 

Verfügung steht. Es findet eine vergleichende Wertung statt. Max. sind hier 

5 Wertungspunkte erreichbar.  

 
Die „Durchschnittliche Anwesenheitszeit Bauleiter“ wird wie folgt bewertet:  

 

 

                                                                             Ø Anzahl Stunden je Woche x 15 

Wertungspunktzahl Angebot =   

                                                                          Höchste Ø Anzahl Stunden je Woche 

 

 

 

Zuschlagskriterium Angebot Punktzahl 

Reaktionszeiten für 

Rückrufe bzw. 

Rückmeldungen per E-

Mail  

(Montag – Freitag, 8:00 – 

17:00 Uhr) durch das 

Projektteam 

innerhalb von 1 

Arbeitstag 
5 

innerhalb von 2 

Arbeitstagen 
2,5 

innerhalb von 3 

Arbeitstagen 
0 

Vorlaufzeit Besprechungs-

termine Vorort bzw. per 

Videokonferenz mit einer 

Dauer von mindestens 3 

Stunden durch das 

Projektteam 

1 Arbeitstage 5 

2 Arbeitstage 2,5 

3 Arbeitstage 0 

 

Die erreichte Wertungspunktzahl für die Reaktionszeiten für Rückrufe und 

Rückmeldungen per E-Mail und die erreichte Wertungspunktzahl für 

Besprechungstermine und Videokonferenzen wird addiert und durch zwei 

geteilt und nach den Grundsätzen der kaufmännischen Rundung ohne 

Kommastelle gerundet. Max. sind hier 5 Wertungspunkte erreichbar.  
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Angebotsformular Los 2 
 

 

 

Name und Anschrift des Bieters 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

AMO GmbH 
Gesellschaft für Angewandte Mikro- und Optoelektronik 

Otto-Blumenthal-Straße 25 
52074 Aachen 

 

 

Angebotsdatum: ……………….. 

 

 

Erstes indikatives Angebot Reinraumplanung 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir erklären, dass wir die Vergabeunterlagen nebst Anlagen vollständig erhalten haben und diese 

Grundlage unseres Angebotes sind. Wir haben uns mit den Voraussetzungen für die Erweiterung 

des Forschungs-/Entwicklungs- und Verwaltungsgebäude ausreichend auseinandergesetzt. 

Insbesondere erkennen wir die tatsächlichen Bedingungen des Auftrages an und haben das 

Angebot aufgrund der Vergabeunterlagen einschließlich aller Anlagen erstellt. Die vom 

Auftraggeber beschriebenen und zu erbringenden Leistungen erkennen wir als allgemein 

verbindlich an. Wir bieten an:  
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1. Honorar Planung und Bauüberwachung incl. Besonderer Leistungen, Nebenkosten 

und etwaige Rabatte gemäß Honorarblatt TGA Reinraum KG 470  

 

1.1 Honorar Stufe 1 (LPH 1 – 2) 

 

Honorar netto     € ……………………………… 

   zzgl. 19 % USt.   € ……………………………… 

Honorar brutto      € ……………………………… 

 

 

1.2 Honorar Stufe 2 (LPH 3 - 4) 

 

Honorar netto     € ……………………………… 

   zzgl. 19 % USt.   € ……………………………… 

Honorar brutto      € ……………………………… 

 

 

1.3 Honorar Stufe 3 (LPH 5 - 7) 

 

Honorar netto     € ……………………………… 

   zzgl. 19 % USt.   € ……………………………… 

Honorar brutto      € ……………………………… 

 

 

1.4 Honorar Stufe 4 (LPH 8)  

 

Honorar netto     € ……………………………… 

   zzgl. 19 % USt.   € ……………………………… 

Honorar brutto      € ……………………………… 
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1.5 Nettomonatspauschale Verlängerung Bauzeit1 

 

Die Parteien gehen von einer gesamten Ausführungszeit (LPH 8) von 15 Monaten aus. 

Sollte sich die im finalen Terminplan bei Angebotsabgabe genannte Bauzeit (LPH 8) für das 

Forschungs-/Entwicklungs- und Verwaltungsgebäude um mehr als sechs Monate 

verlängern, gilt die nachfolgende Nettomonatspauschale als vereinbart:  

 

Pauschale netto     € ……………………………… 

   zzgl. 19 % USt.   € ……………………………… 

Pauschale brutto      € ……………………………… 

 

Verlängerungen der Planungszeit (bis LPH 7) sind nicht honorarrelevant. 

 
 

2. Reaktionszeiten  

 

 Ich/Wir sage(n) die folgenden Reaktionszeiten gemäß Ziffer 4.3 der Vergabeunterlagen zu:  

 

Reaktionszeiten für Rückrufe bzw. Rückmeldungen per E-Mail  

(Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) durch das Projektteam: 

 

innerhalb von __________ Arbeitstagen 

 

 

Reguläre Termine (Vorort oder Viko mit einer Dauer von mind. 3 Stunden): 

 

innerhalb von __________ Arbeitstagen 

 

 

Reaktionszeiten für Notfalltermine vor Ort durch das Projektteam: 

 

innerhalb von __________ Stunde(n) 

 

 

 

 

 

1 Die Monatspauschale wird bei der Wertung des Honorars mit dem Wert für 6 Monate berücksichtigt.  
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3. Anwesenheit Bauleitung  

 

ø Stundenanzahl pro Woche von der Bauleitung auf der Baustelle in der LPH 8 

 

__________ø Stundenzahl pro Woche 

 

4. Angebotsinhalt 

 

Gemäß Kapitel 2, Ziffer 2.2 reichen wir mit dem Angebotsformular die folgenden Unterlagen ein:  

Analog zu Ziffer 2.2 ergänzen 

 

☐ Formloses Anschreiben 

 

☐ Ggf. formloses Anschreiben mit Datum und Unterschrift. Dieses Anschreiben sollte 

auch alle wesentlichen Daten für eventuelle Rückfragen beinhalten, insbesondere den 

Namen des Bearbeiters mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse.  

 

☐ Ideenskizze zur Aufteilung des Reinraums1 und 2 im 1. OG als schematische 

Konzeptdarstellung der benötigen Flächen und textlicher Erläuterung der Vor-

/Nachteilen, vgl. im Übrigen Ziffer 5.2.2. 

 

☐  Konzept zur Qualität der Planung und Bauüberwachung gem. Ziffer 5.2.3 

 

☐ Vollständig ausgefülltes Angebotsformular (Anlage). 

 

☐ ausgefüllte Anlage Honorarblatt. 

 

☐ Ggf. Nachunternehmererklärung gem. Anlage. 

 

☐ Änderungswünsche zum Vertrag 
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Anlage 

Nachunternehmer 
 

(Hinweis: Bitte beachten Sie den Hinweis in Kapitel 2, Ziffer 2.8) 

 

 

Name des Bieters/ 

Bietergemeinschaft: ………………………………………………… 

 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen! 

 

☐ Es werden keine Nachunternehmer eingesetzt. 
 

☐ Für folgende Leistungen sollen voraussichtlich Nachunternehmer eingesetzt werden.  

 

Lfd. 

Nr. 

Voraussichtlicher Leistungsbereich / 

vorgesehene Aufgaben im Rahmen der 

Vergabemaßnahme 

Name des Nachunternehmers 

1. 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

  

 

(für weitere Nachunternehmer bitte ergänzende Blätter verwenden, Nummerierung fortführen) 


