STATUS: F = Freigabe | R = baufrei Rohbau | V = Vorabzug | P = in Planung

A 101 M 1:500 Lageplan \Y A 16.07.25
A 102 M 1:500 Konzeptplan Baustelleneinrichtung F F 27.04.26
A 2.02 M 1:50 Grundriss EG F | 04.08.26
A 2.03 M 1:50 Grundriss 1.0G F | 04.08.26
A 3.01 M 1:50 Querschnitte 1-1 und 2-2 R D 04.09.25
A 3.02 M 1:50 Querschnitte 3-3 und 4-4 R D 04.09.25
A 3.03 M 1:50 Langsschnitte A-A und B-B R D 04.09.25
A 4.01 M 1:50 Ansichten Nord und Ost R D 04.09.25
A 4.02 M 1:50 Ansichten Sid und West R D 04.09.25
A 7.05 M 1:10 EG Bodenaufbauten \% A 05.03.26
A 7.06 M 1:10 OG Bodenaufbauten \% A 05.03.26

UE 6.25

unmafstabl.

Barrierefreiheit - taktiles Leitsystem EG

UE 6.26

unmafstabl.

Barrierefreiheit - taktiles Leitsystem OG

20.08.26
20.08.26

D FAS 810

M 1:5

Detail groBes Fenster mit festehenden Lamellen

20.10.25

D FAS 813

M 1:5

Detail EG-Fenster mit Schiebeladen

20.10.25

D TR 12.06 M 1:10 Schiebetlr IT_0.01_TO02 \Y 30.07.25
D TR 12.07 M 1:10 Oberlicht IF_0.01_FO1 \Y _ 30.07.25
D TR 12.08 M 1:10 Durchreiche Kiche IT_0.12_T03 \Y A 06.11.25

D T1 09.01 M 1:25 KlUche EG - Klchenzeile + Klichenblock \Y A 01.06.26
D Tl 09.02 M 1:25 Klche EG - Kiosk \Y A 01.06.26
D T1 09.03 M 1:25 Eingangsbereich - Garderobe + Sitzbank \Y A 01.06.26
D T1 09.04 M 1:25 Einbaumobel Treppe EG \Y A 01.06.26
D T1 09.05 M 1:25 Jugendraum Sitzfenster \Y A 01.06.26
D T1 09.06 M 1:25 Jugendraum Eckbank + Lerntische \Y A 01.06.26
D T1 09.07 M 1:25 Werkstatten EG (Garten- + Holzwerkstatt) \Y A 01.06.26
D Tl 09.08 M 1:25 Werkstatten EG (Fahrradwerkstatt) \% A 01.06.26
D T1 09.09 M 1:25 BUromobel \Y A 01.06.26
D TI 09.10 M 1:25 Flur OG (Schranke + Sitznischen) \Y A 01.06.26
D TI 09.11 M 1:25 Kreativwerkstatt OG \Y A 01.06.26
D Tl 09.12 M 1:25 Teekiche OG \Y A 01.06.26
D T1 09.13 M 1:25 E-Sports \Y A 01.06.26
D T1 09.14 M 1:25 Bilderleiste Flur OG \Y A 01.06.26
D T1 09.20 unmaBstabl. |Ubersicht Méblierung EG \Y A 01.06.26
D T1 09.21 unmaBstébl. |Ubersicht Méblierung OG \Y A 01.06.26




