
0 251216 MSPLUS-JUZ-LIM-
Bauzeitenplan nach 
Gewerken_Meilensteine

25.09.2025 16.04.2027

1 013_Erd- und Rohbauarbeiten 25.09.2025 19.03.2026

12 016_Holzbau + Fassade 21.10.2025 09.10.2026

13 Werk-und Montageplanung 21.10.2025 22.12.2025

14 Prüfung durch Objektplanung 13.01.2026 02.02.2026

15 Materialbestellung + Fertigung 09.02.2026 27.02.2026

16 Gerüste 12.03.2026 31.07.2026

17 Fertigstellung Fassade (ohne 
Schiebeläden EG)

31.07.2026 31.07.2026

18 Kran Holzbauer 10.03.2026 08.04.2026

19 Montage Holzbau 09.03.2026 27.03.2026

20 Vorbereitung Befestigungspunkte 09.03.2026 12.03.2026

21 EG Außen-/Innenwände, Decke 
über EG

16.03.2026 18.03.2026

22 OG Außen-/Innenwände, Dach 23.03.2026 25.03.2026

23 Attika + Brüstung Terrasse 25.03.2026 27.03.2026

24 Richtfest 06.05.2026 06.05.2026

25 Fassadenbekleidung 15.05.2026 26.06.2026

26 Montage Klapp-/Schiebläden OG 22.06.2026 09.07.2026

27 Montage Klapp-/Schiebläden EG 
inkl. Rinne

22.09.2026 09.10.2026

28 021_Dach 23.02.2026 28.09.2026

29 Abdichtung BoPla 23.02.2026 27.02.2026

30 Dachabdichtungsarbeiten Dach + 
Terrasse

19.03.2026 21.04.2026

31 Notabdichtung 19.03.2026 27.03.2026

32 Dämmung + Dachabdichtung 
Dach

07.04.2026 21.04.2026

33 Attikableche Dach 21.04.2026 28.04.2026

34 Attikableche Terrasse 22.05.2026 29.05.2026

35 Klempnerarbeiten Gebäude 29.06.2026 10.07.2026

36 Klempnerarbeiten Vordächer + 
Unterstand

25.08.2026 28.09.2026

37 Belag Dachterrasse 18.06.2026 24.06.2026

38 Retention + Dachbegrünung 29.05.2026 09.07.2026

39 Sekuranten 10.06.2026 16.06.2026

40 Gebäudehülle dicht 18.05.2026 18.05.2026

41 026_Fensterbauer 19.01.2026 07.12.2026

49 Technische 
Gebäudeausrüstung

27.10.2025 19.01.2027

50 UK PV-Anlage 10.07.2026 16.07.2026

51 TGA Rohinstallation 09.06.2026 20.07.2026

52 TGA -Förderanlagen 21.07.2026 27.07.2026

53 Trittschalldämmung OG 25.08.2026 31.08.2026

54 TGA Fußbodenheizung OG 01.09.2026 07.09.2026

55 Dämmung Bodenplatte EG 08.09.2026 14.09.2026

56 Trittschalldämmung EG 15.09.2026 21.09.2026

57 TGA Fußbodenheizung EG 22.09.2026 28.09.2026

58 Fertigstellung TGA-Rohinstallation 07.09.2026 07.09.2026

59 TGA Feinmontage / 
Aufputzinstallation

01.12.2026 19.01.2027

60 Fertigstellung TGA Endmontage 19.01.2027 19.01.2027

61 Blitzschutz 27.10.2025 18.08.2026

62 Fundamenterder 27.10.2025 31.10.2025

63 Blitzschutz an Fassade 
runterführen

31.03.2026 08.04.2026

64 Anbindung Attikableche, 
Blitzschutz Dach

01.06.2026 12.06.2026

65 Anbindung Geländer Terrasse, 
Außentreppe

12.08.2026 18.08.2026

66 039_Ausbau Trocken 26.05.2026 13.01.2027

67 Trockenbau UK Wände 26.05.2026 08.06.2026

68 Trockenbau Wände schliessen 21.07.2026 17.08.2026

69 Trockenbau UK Decken 09.07.2026 21.07.2026

70 Abhangdecken GK schließen 18.08.2026 31.08.2026

71 Abhangdecken Akustiksegel 20.10.2026 16.11.2026

72 Innentüren - Zargen 26.06.2026 09.07.2026

73 Brandschutztüren 20.10.2026 29.10.2026

74 Innentüren - Türblätter 07.01.2027 13.01.2027

75 Ausbau Nass 18.08.2026 23.11.2026

76 025 Estrich 18.08.2026 19.10.2026

77 Schüttung OG 18.08.2026 24.08.2026

78 Estrich 08.09.2026 21.09.2026

79 Sichtestrich EG 29.09.2026 19.10.2026

80 024 Fliesenarbeiten 20.10.2026 23.11.2026

81 Sanitärbereiche 20.10.2026 09.11.2026

82 TGA-Räume 10.11.2026 23.11.2026

83 031_Schlosserarbeiten 07.07.2026 27.08.2026

84 Blechverkleidung Brüstung Terrasse 07.07.2026 13.07.2026

85 Geländer Dachterrasse 20.07.2026 31.07.2026

86 Außentreppe 03.08.2026 11.08.2026

87 Treppengeländer Innen 27.07.2026 31.07.2026

88 Blechverkleidung Sockel 12.08.2026 27.08.2026

89 017_Stahlbauarbeiten 07.08.2026 05.10.2026

90 Vordach 1  - Stützen/Träger 07.08.2026 13.08.2026

91 Vordach 1 - Bekleidung 14.08.2026 18.08.2026

92 Vordach 2  - Stützen/Träger 19.08.2026 25.08.2026

93 Vordach 2 - Bekleidung 26.08.2026 28.08.2026

94 Gerüst Unterstand 01.09.2026 21.09.2026

95 Unterstand - Stützen/Träger 01.09.2026 14.09.2026

96 Unterstand - Bekleidung 15.09.2026 21.09.2026

97 Unterstand- Fassade + Schiebetor 22.09.2026 05.10.2026

98 003_Außenanlagen 01.09.2… 09.11.20…

99 Landschaftsbauanlagen 01.09.2026 26.10.2026

100 Eingangsbereich 01.09.2026 28.09.2026

101 Garten 29.09.2026 26.10.2026

102 Pflanzen 13.10.2026 09.11.2026

103 Asphaltarbeiten Baustraße 27.10.2026 02.11.2026

104 033_Baureinigung 07.08.2… 12.02.20…

105 Zwischenreinigung 1 07.08.2026 12.08.2026

106 Zwischenreinigung 2 13.10.2026 16.10.2026

107 Zwischenreinigung 3 25.11.2026 30.11.2026

108 Schlussreinigung 05.02.2027 12.02.2027

109 034_Maler - und 
Lackierarbeiten

20.10.2026 30.11.2026

110 036_Bodenbeläge 01.12.2026 06.01.2027

111 027_Tischler - Ausstattung/ 
Fensterbänke

07.01.2027 04.02.2027

112 Abnahme + Inbetriebnahme 15.02.2027 29.03.2027

113 Abnahme rechtsgeschäftlich 15.02.2027 19.02.2027

114 Mängelbeseitigung 15.02.2027 15.03.2027

115 Fertigstellung Gebäude inkl. 
Mängelbeseitigung

15.03.2027 15.03.2027

116 Abnahme öffentlich-rechtlich 15.03.2027 29.03.2027

117 Abnahme Prüf-Sachverständige 15.03.2027 19.03.2027

118 Abnahme 
Genehmigungsbehörden

22.03.2027 29.03.2027

119 Fertigstellungsanzeige 29.03.2027 29.03.2027

120 Inbetriebnahmen + Einzug 29.03.2027 16.04.2027

121 Inbetriebnahmen Stadt Limburg 29.03.2027 15.04.2027

122 Logistik - Stadt Limburg 29.03.2027 15.04.2027

# Info Titel Erwarteter Start Erwartetes Ende

251216 MSPLUS-JUZ-LIM-…

013_Erd- und Rohbauarbeiten

016_Holzbau + Fassade 

Werk-und Montageplanung

Prüfung durch Objektplanung

Materialbestellung + Fertigung

Gerüste

Fertigstellung Fassade (ohne…

Kran Holzbauer

Montage Holzbau

Vorbereitung Befestigungspu…

EG Außen-/Innenwände, De…

OG Außen-/Innenwände, Dach

Attika + Brüstung Terrasse

Richtfest

Fassadenbekleidung

Montage Klapp-/Schiebläde…

Montage Klapp-/Schiebläde…

021_Dach

Abdichtung BoPla

Dachabdichtungsarbeiten D…

Notabdichtung

Dämmung + Dachabdichtun…

Attikableche Dach

Attikableche Terrasse

Klempnerarbeiten Gebäude 

Klempnerarbeiten Vordächer…

Belag Dachterrasse

Retention + Dachbegrünung

Sekuranten

Gebäudehülle dicht

026_Fensterbauer

Technische Gebäudeausrüst…

UK PV-Anlage

TGA Rohinstallation

TGA -Förderanlagen 

Trittschalldämmung OG

TGA Fußbodenheizung OG

Dämmung Bodenplatte EG

Trittschalldämmung EG

TGA Fußbodenheizung EG

Fertigstellung TGA-Rohinstal…

TGA Feinmontage / Aufputzi…

Fertigstellung TGA Endmont…

Blitzschutz 

Fundamenterder

Blitzschutz an Fassade runte…

Anbindung Attikableche, Blit…

Anbindung Geländer Terrass…

039_Ausbau Trocken

Trockenbau UK Wände 

Trockenbau Wände schliessen

Trockenbau UK Decken 

Abhangdecken GK schließen

Abhangdecken Akustiksegel

Innentüren - Zargen

Brandschutztüren

Innentüren - Türblätter

Ausbau Nass

025 Estrich

Schüttung OG

Estrich

Sichtestrich EG

024 Fliesenarbeiten

Sanitärbereiche

TGA-Räume

031_Schlosserarbeiten

Blechverkleidung Brüstung T…

Geländer Dachterrasse

Außentreppe

Treppengeländer Innen 

Blechverkleidung Sockel

017_Stahlbauarbeiten

Vordach 1  - Stützen/Träger

Vordach 1 - Bekleidung

Vordach 2  - Stützen/Träger

Vordach 2 - Bekleidung

Gerüst Unterstand

Unterstand - Stützen/Träger

Unterstand - Bekleidung

Unterstand- Fassade + Schi…

003_Außenanlagen

Landschaftsbauanlagen

Eingangsbereich

Garten

Pflanzen 

Asphaltarbeiten Baustraße

033_Baureinigung

Zwischenreinigung 1

Zwischenreinigung 2

Zwischenreinigung 3

Schlussreinigung

034_Maler - und Lackierarbe…

036_Bodenbeläge

027_Tischler - Ausstattung/…

Abnahme + Inbetriebnahme

Abnahme rechtsgeschäftlich

Mängelbeseitigung

Fertigstellung Gebäude inkl.…

Abnahme öffentlich-rechtlich

Abnahme Prüf-Sachverständ…

Abnahme Genehmigungsbe…

Fertigstellungsanzeige

Inbetriebnahmen + Einzug

Inbetriebnahmen Stadt Limb…

Logistik - Stadt Limburg 
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