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AN = Auftragnehmer

AR =  Abschlagsrechnung

BG =  Berufsgenossenschaft
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DAfStb =  Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton
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GOK =  Gelandeoberkante

LV =  Leistungsverzeichnis

OK/UK =  Oberkante / Unterkante
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0 Vorbemerkungen

Die folgende Beschreibung der Baumalinahme entbindet den Bieter nicht von der Ver-
pflichtung, sich unbedingt vor Angebotsabgabe (ber die értlichen Gegebenheiten zu
informieren und sich genaue Kenntnisse Uber den Umfang und Schwierigkeitsgrad der
durchzufiihrenden Arbeiten und mdégliche Behinderungen der Bauarbeiten zu ver-
schaffen. Bei vorliegender BaumalRnahme ist insbesondere auf die gleichzeitig laufen-
den Mallnahmen im Rahmen der Bautatigkeiten fur die Landesgartenschau zu achten.

Bei der Kalkulation sind die Hinweise, Forderungen und Bedingungen aus der Baube-
schreibung unbedingt zu beachten. Alle sich aus den Forderungen der Baubeschrei-
bung ergebenden Leistungen, die im Leistungsverzeichnis nicht in gesonderten Posi-
tionen ausgeschrieben sind, werden auch nicht gesondert vergitet. Der Bieter hat
diese Leistungen in seine Einheitspreise mit einzukalkulieren.

1 Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

1.1 Auszufiuihrende Leistungen

Die Stadt Rottweil wird im Jahr 2028 die baden-wirttembergische Landesgartenschau
austragen. Fir die Gestaltung und die inhaltliche Weiterfiihrung des Landesgarten-
schau-Rahmenplans wurde ein landschaftsarchitektonischer Realisierungswettbewerb
ausgelobt, dessen Gewinnerentwurf von A24 Landschaftsarchitektur fir die Rad- und
FuBwegeverbindung zwischen der historischen Innenstadt und dem Gebiet der Lan-
desgartenschau an der Hochbricktorstrale einen Aufzug vorsieht. Dieser Aufzug soll
dem barrierearmen Zugang von der Altstadt zum Gelande der Landesgartenschau er-
moglichen. Der Aufzug besitzt zwei Haltepunkte. Einen Haltepunkt auf der Héhe der
Hochbriicke (OK Belag = 596,47m) und ein Haltepunkt im unteren Tal (OK Belag =
578,25m). Aufgrund der Hohe muss ein weitere Nothalt ausgefiihrt werden. Dieser be-
findet sich auf der Hangseite (zur Stadtmauer orientiert, OK Belag = 585.70m).

Neben seiner Bedeutung als barrierearmer Zugang zum Gelande der Landesgarten-
schau 2028, soll der Aufzug primar fur die Zeit nach der Gartenschau dimensioniert
werden und Platz fiir ca. 20 Personen oder zwei bis drei (E-)Fahrrader bieten. Es sind
zwei Haltestellen vorgesehen. Der freistehende Aufzugsturm schlief3t tGber einen Steg
an die Grafengasse an. Wesentliche Abmessungen:

Aufzug Lange/Breite/Hdhe: ca. 3.30/3.80/24.80m
Steg Lange/Breite/Hohe: ca. 8.70/4.75/12.50m
Tonnagen Stahl Aufzug : ca. 22,5t

Tonnagen Stahl Steg : ca. 6.7t
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1.1.2

1.1.3

Fassadenflache Glas: ca. 290m?

Aufzugsturm

Der AulRenaufzug wird mit einem klassischen Schachtgerust aus Stahl ausgefuhrt. Die
Aufzugstechnik kann dort an den horizontal verlaufenden Riegeln angebracht werden.
Das Schachtgerust wird als Stahlrohrkonstruktion vorgesehen. Die Stutzen werden in-
nerhalb der Umfassungswande bis zur Bodenplatte geflihrt. Das bedeutet, dass die
Stahlstutzen bis zur Bodenplatte gefuhrt und dort verankert werden. Der obere Raum-
abschluss erfolgt mittels einer Holzkonstruktion aus OSB-Platten mit Traghdlzern. Es
wird eine Attika innerhalb der Glaselemente ausgefihrt, sodass die Fassade bis zum
Abschluss des Attikablechs geflihrt werden kann. Der obere Abschluss des Auf-
zugsturms soll Uber eine Gitterrostabdeckung erfolgen. Diese Gitterrostabdeckung soll
als architektonisches Element den oberen Abschluss darstellen und dient gleichzeitig
als Blitzschutzeinrichtung.

Griindung (zur Information — bereits erstelit)

Die Grindung des Aufzugsturms erfolgt Uber eine flach gegriindete Bodenplatte. Be-
dingt durch die Lage des Aufzugs ist es notwendig, dass der Aufzug im unteren Bereich
dreiseitig mit Erde angeschittet wird. Daher befinden sich in diesem Bereich auf3erhalb
des Stahlschachtgeristes vier Betonumfassungswande, wobei das Stahlgerist inner-
halb dieser Umfassungswande orientiert ist. Direkt angrenzend wird neben dem Auf-
zugsschacht ein Technikraum ausgebildet, welcher ebenfalls mit Stahlbetonumfas-
sungswanden ausgefuhrt wird. Aufgrund der Abgrabungen im Bereich des Felshori-
zontes ist es notwendig, dass eine Hangsicherung durchgefuhrt wird.

Alle Leistungen die die Griindung, den Hangverbau sowie die Betonumfassungswande
betreffen wurden bereits in einem 1. Bauabschnitt ausgeschrieben und wurden Ende
Oktober fertiggestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Zugangssteg

Am oberen Zugang zum Aufzug muss ein Zugangssteg ausgefliihrt werden. Dieser
fuhrt von der Grafengasse zum Aufzugsturm. Der Steg wird als Stahlkonstruktion mit
aufgelegter Betonplatte ausgeflihrt und Uber zwei Stitzen (V-Stitze), sowie das
Schachtgerust gelagert. Die Stitzen lagern auf einem Fundament auf dem Felshori-
zont auf, das bereits erstellt wurde und nicht Bestandteil dieser Ausschreibung ist. Es
ist insbesondere fir die Ausfliihrung des Steges an die Grafengasse ein Aufmal} erfor-
derlich, da der Steg direkt an den Bestand der Grafengasse ansschliel3en soll und die
Geometrie der bestehende Anschlusskante beriicksichtigen muss. Die Bestandssitua-
tion inklusive des existierenden Gelanders ist dabei im Bereich des Zugangsstegs zu-
rickzubauen und an die neue Anschlussituation anzupassen.
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114 Fassade (zur Information — nicht Bestandteil der Ausschreibung)

Der Raumabschluss erfolgt auf drei Seiten durch eine Glasfassade. Auf der Seite zur
Grafengasse wird der Raumabschluss unterhalb des Zugangsstegs Uber geschlos-
sene Paneele erreicht, oberhalb (im Zugangsbreich) ebenfalls durch eine Glasfassade.
Die Fassadenkonstruktion wird auRen am Stahlbau montiert und dient der Aufnahme
der Glasscheiben. Die Glasscheiben werden als zweiseitig gelagerte Elemente ausge-
legt. Die Glaselemente weisen Abmessungen von ca. 3,12 x 4,25 auf. Die Lagerung
der Glaspositionen erfolgt linienformig auf den horizontal angeordneten Glaslagern so-
wie Uber horizontal umlaufende Flachpressleisten. Es ist vorgesehen, dass die Schei-
ben an den Ecken auf Gehrung zusammengefligt und dort tGber eine Silikondichtung
abgedichtet werden.

Der Aufzugsturm wird mit weillich transluzenten Glasern mit geatzter, matter Oberfla-
che und einer linearen Bedruckung verglast (Structural-Glazing). Diese nimmt die ge-
kippten Linien der Gelandergeometrie der zuklinftigen Landesgartenschaubriicke auf
und bewirkt so gestalterisch eine einheitliche Sprache der im Zuge der Landesgarten-
schau 2028 erstellten Infrastrukturbauten. In Teilbereichen in denen ein Durchblick aus
dem Aufzug ermdglicht werden soll erfolgt die Verglasung mit transparenten Sonnen-
schutzglasern mit einer weilen Punktrasterbedruckung.

Alle Leistungen die die Verglasung sowie die Paneelfassade an der Nordseite des Auf-
zugsschachtes betreffen sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und werden in
einer eigenen Ausschreibung verdoffentlicht.

115 Ausstattung

Das Stahlgelander des Zugangsstegs besteht aus einem Obergurt auf der H6he von
1,30 m Uber OK Belag und einem Handlauf auf Hohe 0,90 m sowie unterschiedlich
geneigten Gelanderpfosten. Als Bristung dient ein gespanntes Edlestahlseilnetz un-
terhalb des Handlaufrohres.

1.1.6 Schnittstellen
Bestandsaufnahme und eigenverantwortliches AufmaR

Der Aufzugsturm wird an die bereits bauseits hergestellte Stahlbetonunterfahrt (Stahl-
beton-Hangwande) angeschlossen. Die vorhandenen Betonbauwerke sowie die dort
bereits eingelegten Einbauteile bilden die primare bauliche Schnittstelle flir das Ge-
werk Stahlbau. Ebenso zwingend zu beachten und messtechnisch aufzunehmen sind

die Schnittstellen des Zugangsstegs: Hierzu gehoren der konstruktive Anschluss des

Stand: 14.10.2026 Seite 7
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Stegs an die Bestandskante der Grafengasse (oberes Niveau) sowie die prazise An-
bindung der tragenden V-Stiitzen des Zugangsstegs an das bauseits bereits erstellte

Beton-Stitzenfundament. (siehe auch Schnittstellendefinitionen Planunterlagen).

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, diese Schnittstellen unmittelbar nach Auf-
tragserteilung und rechtzeitig vor Beginn seiner Werk- und Montageplanung (Ausfuh-
rungsplanung) eigenverantwortlich vor Ort messtechnisch aufzunehmen (exaktes lo-
kales Aufmal).

Priifpflicht und Toleranzausgleich

Die bauseits erstellten Stahlbetonbauteile sind vom AN auf Mal3haltigkeit, Achsbe-
ziige, Hohenlagen sowie auf die exakte Positionierung der Anschlusspunkte hin zu
Uberprifen. Eventuelle MalRabweichungen oder Toleranzen des Rohbaus gegenuber
den Planungsunterlagen sind in der werkseigenen Produktionskontrolle und Ausflih-
rungsplanung des Stahlbauers zwingend zu bertcksichtigen und konstruktiv auszu-
gleichen.

Stellt der AN Abweichungen fest, die das zuldssige Toleranzmalf’ nach DIN 18202 (To-
leranzen im Hochbau) Uberschreiten oder die sichere Montage der Stahlkonstruktion
gefahrden, ist die Bauleitung unverzuglich schriftlich im Rahmen der Prif- und Hin-
weispflicht zu benachrichtigen.

Koordination mit Folgegewerken

Neben der baulichen Schnittstelle zum Massivbau hat der Stahlbauer seine Konstruk-
tion zudem auf die nachfolgenden Systemkomponenten abzustimmen. Dies betrifft ins-
besondere die Schnittstellen zum Fassadenbau (Unterkonstruktion fiir die Verglasung,
Anbindung der Profile) sowie zur Aufzugstechnik (FUhrungsschienenhalterungen, Ka-
belfiihrungen, Turéffnungen). Alle hierfir erforderlichen Aussparungen, Bohrungen
oder Schweil3bauteile sind in der Ausfuhrungsplanung des AN vorzusehen.

Koordination mit Folgegewerken

Neben der baulichen Schnittstelle zum Massivbau hat der Stahlbauer seine Konstruk-
tion zudem auf die nachfolgenden Systemkomponenten abzustimmen:

» Fassadenbau: Abstimmung der Unterkonstruktion fur die Verglasung, Festlegung
der Anbindungspunkte fiir die Fassadenprofile sowie die Einhaltung der Systemtole-
ranzen.

* Aufzugstechnik: Berlicksichtigung aller Befestigungspunkte flir die Flihrungsschie-
nenhalterungen, Kabelfliihrungen, Schachtschalter sowie die exakte Ausrichtung der
Taréffnungen.

Stand: 14.10.2026 Seite 8
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¢ Gebaudetechnik (TGA): Zwingende Abstimmung mit den Gewerken der techni-
schen Gebaudeausristung. In der Stahlstruktur — insbesondere im Bereich des
Schachtkopfes / Daches — sind alle erforderlichen Durchdringungen, Halterungen und
Aussparungen fur die Schachtentluftung (z. B. Einbau von Entliftungsdurchgangen/
Rauchabzugsklappen) sowie flir die Kabelfiihrungen der Elektroinstallation werkseitig
einzuplanen und statisch zu berticksichtigen. Nachtragliche Bohrungen oder Schweif3-
arbeiten an der verzinkten oder beschichteten Stahlkonstruktion auf der Baustelle sind
unzulassig.

2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die historische Altstadt von Rottweil befindet sich in erhohter Lage auf einem Felspla-
teau oberhalb des Neckars. In diesem Bereich befindet sich der Neckar unterhalb der
historischen Altstadt, schneidet sich deutlich in das Geldande ein und ist teilweise von
steilen Felshdngen aus Muschelkalk gepragt. Die Position des zuklnftigen Standorts
fur den Aufzug ist in unmittelbarer Nahe der Hochbriicke, des Stadtgrabens mit der
historischen Stadtmauer sowie der oberhalb verlaufenden Grafengasse gelegen und
befindet sich damit am sudlichen Eingang zur historischen Altstadt von Rottweil. Auf-
grund gleichzeitig zum Aufzug im Bau befindlicher MalRnahmen der Landschaftsarchi-
tektur im Rahmen der Landesgartenschau 2028 muss die Baustelle auschlief3lich von
oberhalb des Stadtgrabens im Bereich der HochbricktorstraRe angedient werden
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).

Stand: 14.10.2026 Seite 9
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2.2 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle

Die vorhandene StralRe wird als Baustellenzufahrt gesichert und vorgehalten. Liefer-
und Baustellenverkehr ist in vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung des Auftragge-
bers durch den Auftragnehmer selbst zu organisieren. Blockierungen der &ffentlichen
Stralten und FuRBwege sind untersagt. In den angrenzenden Stral’en gibt es im be-
grenzten Umfang Stellflachen fir PKW. Die Benutzung fremder Grundstlcke ist eben-
falls untersagt. Die Befahrung der Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr. Es gilt die StVO.

2.3 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die angrenzenden &ffentlichen Stralen und Geh- und Wanderwege sind vom Baustel-
len- und Lieferverkehr standig freizuhalten. Die Zufahrt der Rettungsfahrzeuge bis zur
Baustelle und innerhalb der Baustelle ist zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gewahrleis-
ten. Samtliche Beschadigungen sind nach Abschluss der Baustelle entsprechend ihres
Ursprungszustandes wiederherzustellen. Die Wegeflihrung ist zusammen mit dem
Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen und in Abhangigkeit vom Baufortschritt
entsprechend anzupassen (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Ein Betreten der sons-
tigen Baustelle durch FuRganger ist strengstens verboten.

Die MalRnahmen, die die Baustellensicherung (siehe Baustelleinrichtungsplan) betref-
fen, werden durch den Auftraggeber in Abstimmung mit dem Auftragnehmer, der o6rtli-
chen Bauleitung und dem SiGeKo im Rahmen der Verkehrssicherung eingerichtet. Die
Absicherung der temporaren Kurzzeit-Ladezone ist nicht Teil der Verkehssicherung,
sondern muss vom Auftragnehmer selbst verantwortet werden.

2.4 Bauwasser, -strom

Ein Bauwasser- und Baustromanschluss wird seitens des Auftraggebers fiir die Zeit
der Bautatigkeit nicht bereitgestellt oder vorgehalten. Die Beschaffung und der An-
schluss von Baustrom und Bauwasser sind Sache des Auftragnehmers und von die-
sem in eigener Regie, auf eigene Verantwortung und auf eigene Kosten zu organisie-
ren. Der AN hat die erforderlichen Anschliisse direkt bei den zustandigen Versorgungs-
unternehmen (z. B. ENRW Stadtwerke Rottweil) zu beantragen. Die Bereitstellung aller
notwendigen Zahler- und Verteilerkasten, die Verlegung und Sicherung aller Leitungen
ab der zugewiesenen Ubergabestelle der Versorgungstrager bis zum genauen Leis-
tungsort sowie samtliche verbrauchsabhangigen Kosten und Gebuhren sind in die Ein-
heitspreise einzukalkulieren. Eine anteilige Verrechnung Gber den Auftraggeber erfolgt
nicht.

2.5 Lagerflachen und Arbeitsplatze

Lagerflachen und Arbeitsplatze sind Sache des Auftragnehmers und mit der Bauleitung
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des Auftraggebers abzustimmen. Lagerflachen innerhalb des Baufeldes sind nur nach
vorheriger Genehmigung durch die Eigentimer mdglich. Die Lage der unterirdischen
Leitungen ist zu berlcksichtigen. Fur eine Abgrenzung und Sicherung der eigenen La-
gerflachen hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Kosten dafiir sind in die nachfol-
genden Einheitspreise mit einzurechnen. Die Wiederherstellung benutzter Flachen ist
in den Ursprungszustand bzw. in einem mit dem Eigentiimer abgestimmten Zustand
zu versetzen. Sofern nicht anders angegeben, wird dies nicht gesondert verglitet.

2.6 Bodenverhiltnisse, Baugrund

siehe Bauvorhaben Stadtgraben und 06stlicher Stadthang Rottweil - Geotechnischer
Untersuchungsbericht (stand 20.03.2024) und Ertlichtigung und Neubau von Geh- und
Radwegen im Zuge der LGS Rottweil 2028-2. Geotechnischer Untersuchungsbericht
(stand 12.05.2023).

2.7 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Baum- und Gehdlzpflege nach § 39 BNatSchG

2.8 Besondere Vorgaben fur Entsorgung

Die Entsorgung von kontaminierten Abbruchmaterialien ist gem. den geltenden Vor-
schriften vorzunehmen. Abbruchmaterialien sind hinsichtlich Art und Kontamination
getrennt zu lagern. Nachuntersuchungen zur Feststellung der Kontamination sind nach
Angabe des Auftraggebers durchzufiihren. Entsorgungs- und Verwertungsnachweise
sind nach Maf3gabe des Auftraggebers durchzuflihren. Es wird darauf verwiesen, dass
alle Abbruchmaterialien in das Eigentum des Auftragnehmers tibergehen. Die notwen-
dige Materialtrennung sowie die fachgerechte Entsorgung sind durch den Auftragneh-
mer sicherzustellen. Die ordnungsgemafRe Entsorgung aller Abbruchmaterialien ist
durch den Auftragnehmer gegenliber dem Auftraggeber in Schriftform nachzuweisen.
Die gesamte Entsorgungskette ist durch den Auftragnehmer gegeniiber dem Auftrag-
geber offen zu legen. Mit Verweis auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Schonung
der naturlichen Ressourcen zu férdern und den Schutz von Menschen und Umwelt bei
der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfallen sicherzustellen sowie insbesondere
das Recycling und die sonstige stoffliche Verwertung von Abfallen zu férdern. Die AN
ist verpflichtet samtliche Baustoffe sowie Bauschutt >Z2 (LAGA M 20) im Rahmen der
Deklarationsanalytik hinsichtlich der Deponieklasse (Deponieverordnung) nachweis-
lich bestimmen zu lassen.
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2.9 Zu schutzende Bereiche und Objekte/ Bestandsschutz

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass im Bereich der Bebauung keine unzumutbaren Be-
I&stigungen der Anlieger auftreten insbesondere durch Larm, Staub usw. Eine Bescha-
digung der Wohngebaude und Nebenanlagen sowie des zu erhaltenden Baumbestan-
des darf nicht erfolgen. Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schaden
verursacht sind diese umgehend anzuzeigen. Die Beseitigung der Schaden ist mit der
Bauleitung abzustimmen und haben durch den Verursacher bzw. auf dessen Kosten
zu erfolgen.

2.10 Ver- und Entsorgungsleitungen

Der bisher bekannte Leitungsbestand wird dem Auftragnehmer in Form folgender Lei-
tungsbestandsplane zur Verfiigung gestellt:

2.11 ggf. gem. Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen

Die Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) ist
zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer hat die Nachweise Uber die Belehrung sei-
ner Mitarbeiter dem Auftraggeber vor Baubeginn in Schriftform vorzulegen.

2.12 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Manahmen

Grundlage fiir die Ausflihrung der Arbeiten sind die einschlagigen DIN-Vorschriften,
Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik oder sonstige Vorgaben der Bundes-
republik Deutschland, am Tage der Beauftragung (bzw. des Lieferabrufes).

2.13 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten

Vor dem Beginn der Montagearbeiten des Gewerkstahlbaus werden durch Vorunter-
nehmer des Auftraggebers (AG) folgende bauliche Leistungen abgeschlossen und be-
reitgestellt:

e Im Stadtgraben (Talstation): Die vollstandige Herstellung der funktionsbereiten
Stahlbetonunterfahrt inklusive der betonierten Hangwande. Die fir den Anschluss
der Stahlkonstruktion vorgesehenen Einbauteile sind lagerichtig eingelegt.

¢ Im Bereich des Zugangsstegs: Die vollstandige Herstellung des Beton-Stiitzenfun-
daments fur die Aufnahme der tragenden V-Stutzen des Stegs.

e Auf dem oberen Niveau: Die Freigabe der Bestandskante der Grafengasse zum
Rickbau des Bestandsgelanders und der oberseitigen Stahlkante sowie der bauli-
chen und konstruktiven Anbindung des Zugangsstegs.
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e Baustelleneinrichtung: Die Ersteinrichtung der extern ausgeschriebenen Verkehrs-
sicherung (gemal separatem LV) ist zu diesem Zeitpunkt vollstandig abgeschlos-
sen und betriebsbereit.

Zeit der Bereitstellung (Termine)
Die vorgenannten bauseitigen Vorarbeiten werden zu folgenden Terminen fiir den
Auftragnehmer (AN) des Gewerkstahlbaus freigegeben:

Bereitstellung fiir das lokale AufmaR: Die Betonbauwerke (Hangwande, Stlitzenfun-
dament) sowie die Bestandskante der Grafengasse stehen dem AN ab dem
01.01.2027 fir das eigenverantwortliche, messtechnische Aufmal} zur Verfiigung. Die
Zuganglichkeit wird tber den AG koordiniert.

Bereitstellung fiir die Montage: Die vollstéandige, mangelfreie Ubergabe der Vorar-
beiten zur Montage der Stahlkonstruktion erfolgt am Montag, den 15.01.2027. Zu die-
sem Termin ist die Baustellenflache (BE-Flache oben) flir den Aufbau des Mobilkrans
geraumt und durch die Verkehrssicherung geschutzt.

Prifpflicht des AN vor Montagebeginn

Der AN hat vor Beginn seiner Montagearbeiten zu prifen, ob die bauseitigen Vorar-
beiten ordnungsgeman und fiir die Fortsetzung seiner Leistung geeignet ausgefiihrt
sind (Pruf- und Hinweispflicht gemaf § 4 Abs. 3 VOB/B). Eventuelle Bedenken gegen
die Art der Vorarbeiten sind der Bauleitung unverztglich schriftlich mitzuteilen.

2.14 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es bestehen direkte Zusammenhange, sodass Wechselwirkungen und gegenseitige
Beeinflussungen nicht ausgeschlossen werden kdnnen. Hieraus erwachsende Er-
schwernisse sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen. Evtl. Behinderun-
gen, die sich durch Uberlagerungen unterschiedlicher Leistungen innerhalb des Bau-
feldes ergeben, werden nicht gesondert vergitet.
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3 Angaben zur Ausflihrung

3.1 Bauablauf der im Rahmen der Landesgartenschau 2028 erfolgten MaR-

nahmen im Bereich Stadtgraben / Hochbruicke

siehe Bauablaufplan, Stand 14.10.2026

1.4 3 Spitalgarten

Planer: 1D

Bauzeit: 05/2027 - 12/2027
ISchnittstelle: n.n.

1.3.3 Weg von LGS-Briicke

Planer: A24

Bauzeit : 11/2026 - 08/2027

ISchnittstelle: MSing (SR FBS),
MSing

1.4.2 Zugang Spital

Flaner: A24

B Bauzeit : 01/2026 - 05/2026
Schnittstelle: n.n.

----- L -
P50 -y

1.4.1 Osthang Innenstadt

1.3.1 Stahlireppe Grafengasse Planer:  A24

Planer:  A24 Bauzeit :

Bauzeit : > i
- Rohbau: 05/2026 - 12/2026 > ‘0 . m::::meg S;g%g ??ggi?
- Stahlbau: 08/2026 - D4/2027 ’. Schnittstelle: MSing

[Schnittstelle: MSing (SR FBS) . Blr L]

3.2 Stadtbalkon a. Au ZUug
Planer:  A24
Bauzeit : wie1.3.1
[Schnittstelle: MSing (SR FB5)

1.4 5 Wegespange
A s [Planer A24

o= w|Bauzeit:  11/2026 - 08/2027
i YSchnittstelle: MSing

1.3.7 Aufzug .

Planerr  MSing (SR FB5) [ GS-Briicke (1.4.6)
Bauzeit - F'Ianerf MSing

Phase 1: 05/2026 - 12/2026 Bauzeit : 06/2026- 12/2027
Phase 2: Schnittstelle: A24, DB

- Stahlbau: 01/2027 - 05/2027
- Fassade: 05/2027 - 07/2027

=7 [DB-Sperrzefien
‘\IF'IanEr: Deutsche Bahn

L4

Phase 3:

I ELT: 07/2027 - 09/2027
- Antrieb: 09/2027 - 1212027 (4
ISchnittstelle: A24

1.5.3 UF-West
Planer:  n.n

Bauzeit : 2026 - 2027
Schnittstelle: - - - - -

1.3.6 Wasserlauf Stadigraben +
1.3.4 Hauptweg

Planer:  A24

Bauzeit : 10/2026 - 07/2027
[Schnittstelle: MSing (SR FB5)

/ N
/ "o Y -
.
rd
'/
i 1.5.2 Anbindung UF
// Planer: A24
G52028 Ausstellungsbau = P 21"
Schnittstelle: - - - - -

Bauzeit: ab 07/2027

(Zusammenhang Gesamtbaustelle LGS in diesem Bereich — siehe auch Anlagen)
3.2 Ausfiihrungsfristen

Verbindliche Vertragsfristen:

Die nachfolgend genannten Termine und Fristen sind verbindliche Vertragsfristen im
Sinne des § 5 Abs. 1 VOB/B. Da die Montage der Stahlkonstruktion und des Zu-
gangsstegs im sensiblen Innenstadtbereich und in direkter vertikaler Ubereinander-
lage zu den Landschaftsbauarbeiten stattfindet, ist die strikte Einhaltung der Fristen
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von existenzieller Bedeutung fiir den gesamten Rahmenterminplan der Landesgar-
tenschau 2028.

o Beginn der Ausfiihrung (Montagebeginn vor Ort): Montag, 15.01.2027
o Fertigstellung der Montage (einschl. Zugangssteg): Freitag, 30.04.2027

o Gesamte vertragliche Ausfiihrungszeit: ca. 3,5 Monate (bzw. exakt 105 Kalendertage)

Am 15.01.2027 wird dem Auftragnehmer (AN) die Baustelleneinrichtungsflache (BE-
Flache) auf der oberen Ebene (HochbriickstralRe / Volksbank-Vorplatz) vollstandig
durch ein separates Gewerk verkehrstechnisch gesichert Ubergeben. Die im Baulo-
gistikplan explizit fir den Mobilkran sowie fir die Materialanlieferung ausgewiesenen
und dimensionierten BE-Flachen sind zu diesem Zeitpunkt freigegeben.

Die bauseitigen Vorarbeiten im Tal (Stahlbeton-Hangwande, V-Stiitzenfundament) ste-
hen zeitgleich als fertige Anschlusspunkte fur die Montage der Stahlkonstruktion bereit.
An der oberen Ebene steht die Bestandskante der Grafengasse zu diesem Termin fir
den planmaRigen Riickbau des bestehenden Gelanders und den anschlielfienden kon-
struktiven Anschluss des Zugangsstegs zur Verfligung. Der AN hat zu diesem Fixter-
min unverziglich mit dem Aufbau der Montageeinrichtungen und der Krangestellung
zu beginnen.

Eigenverantwortliche Vorlaufzeiten und Winterbau-Risiko

Dem Bieter muss bewusst sein, dass der Montagebeginn in die Wintermonate fallt.
Erschwerte Witterungsbedingungen, Frost oder Schneefall im Januar entbinden den
AN nicht von seiner Pflicht zur termingerechten Aufnahme der Montagearbeiten zum
Fixtermin.

Die fur die fristgerechte Montage notwendigen Vorlaufzeiten sind vom AN eigenver-
antwortlich in seiner Werkstattplanung (Werk- und Montageplanung) so einzutakten,
dass die Bauteile zum 15.01.2027 vollstandig abgebunden, verzinkt/beschichtet und
lieferbereit zur Baustelle transportiert werden kénnen. Das werkseitige, lokale Auf-
malf vor Ort (ab Freigabe der Betonbauwerke) ist entsprechend friihzeitig einzutak-
ten.

Die Durchflhrung der Arbeiten erfolgen in der Zeit vom 15.01.2027 bis zum 30.04.2027
, der Mehraufwand aufgrund der Winterzeit (Arbeiten auf er Baustelle, Schweillen, Be-
tonieren) sind in die einzelnen Positionen (Stahlbau/ Betonplatte) einzukalkulieren.

Abrechnung und Behinderungsanzeigen bei Parallelarbeiten

Die Ausfuhrung erfolgt zeitgleich zu den im Tal (Stadtgraben) stattfindenden Land-
schaftsbauarbeiten. Der AN hat seine Montagezyklen — insbesondere die Grol3kran-
einsatze fur das Einheben des Zugangsstegs und der Hauptstiitzen — engmaschig
und mit einem schriftlichen Vorlauf von mindestens 5 Werktagen bei der Bauleitung
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einzureichen, damit die temporare Sperrung des Tals durch die Verkehrssicherung
koordiniert werden kann. Aus kurzzeitigen, prozessbedingten Abstimmungen oder
witterungsbedingten Unterbrechungen der Kranarbeiten (z. B. wegen Starkwind auf
der Hochbrucke) kdnnen keine Anspriche auf Mehrverglutung oder automatische
Bauzeitverlangerung hergeleitet werden.

Die Abwicklung der Arbeiten ist dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen bzw. mit der
Bauleitung abzustimmen. Der Bauablauf kann in Abstimmung mit der Bauleitung durch
den Auftragnehmer variiert werden. Wird der Bauablauf auf Wunsch des Auftragneh-
mers verandert, so berechtigen diese Veranderungen zu keinerlei Nachforderungen.
Die Endtermine flr die jeweiligen Lose sind bindend. Verzégerungen aufgrund Pflicht-
verletzungen durch den Auftragnehmer sind nicht zulassig, da Bundesférdermittel zum
Einsatz kommen. Der Auftragnehmer hat daher daflr zu sorgen, dass alle MalRnahmen
zur gegenseitigen Abstimmung mit den am Bau Beteiligten getroffen und unterstitzt
werden. Eine Bauzeitenverlangerung durch die Parallelarbeiten wird nicht akzeptiert.

Der Bauzeitenplan als Bestandteil des LVs ist vom AN als detaillierter Bauzeitenplan
auszuarbeiten und dem Angebot beizulegen!

3.3 Parallelarbeiten im Tal und gegenseitige Riicksichtnahme

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass im Stadtgraben (Talbereich) wahrend
der gesamten Bauzeit zeitgleich umfassende Landschaftsbauarbeiten fir die Landes-
gartenschau 2028 durchgefiihrt werden. Diese Fremdtatigkeiten betreffen vornehmlich
den unmittelbaren Nahbereich um den Ful? des Aufzugsturms sowie die gesamten Fla-
chen direkt unterhalb des zu montierenden Zugangsstegs. Die Ausfuhrung der Stahl-
baumontage von der oberen Ebene aus erfolgt somit in einer direkten vertikalen Uber-
einanderlage zu den Arbeitsbereichen der Landschaftsbauer im Tal.

Die zeitgleiche Prasenz der Landschaftsbaufirmen im Tal ist in die Kalkulation der Mon-
tageleistungen und in den Bauzeitenplan des Stahlbauers einzurechnen. Aus den Ab-
stimmungsnotwendigkeiten und eventuellen kurzzeitigen Wartezeiten z. B. wahrend
der Freigabe von Luftrdumen kénnen keine Anspriche auf Mehrvergitung oder Bau-
zeitverlangerung hergeleitet werden, solange die obere Baustelleneinrichtungsflache
(HochbrtickstralRe) uneingeschrankt nutzbar ist.

3.4 Arbeitszeiten

In der unmittelbaren Nachbarschaft zur Baustelle befinden sich Wohnhauser, Bauern-
wirtschaften, Besucherzentrum, Kulturbereiche. Larmintensive Arbeiten dirfen werk-
tags unter Einhaltung der entsprechenden behordlichen Forderungen (ausgenommen
gesetzliche Feiertage) ausgefihrt werden. An Sonn- und Feiertagen sind diese nicht
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oder nur mit behordlicher Genehmigung gestattet. Diese Einschrankungen sind ent-
sprechend einzukalkulieren und zwingend zu beachten. Ggf. andere Arbeitszeiten hat
der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber und den zustandigen Behérden abzustim-
men und im Vorlauf friihzeitig beim Auftraggeber und der Bauleitung anzumelden. Et-
waige Geblhren flir Sondergenehmigungen tragt der Auftragnehmer ohne den Auf-
traggeber zu belasten.

3.5 Gerateeinsatz

Es sind nur umweltfreundliche und nach den neuesten technischen Vorschriften larm-
geschitzte Gerate einsetzbar. Die GrolRe, Leistungsfahigkeit und die Technik der ein-
setzbaren Baugerate werden von den ortlichen Gegebenheiten bestimmt.

3.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die Verordnung Uber Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung BaustellV) ist zu beachten. Der Bauherr setzt einen SiGe-Koordinator ein.
Dieser erhalt Weisungsbefugnis fur die beauftragten Auftragnehmer

3.7 Verkehrssicherung

Erforderliche VerkehrssicherungsmalRnahmen, Stralenverkehrsrechtliche Anordnun-
gen, inkl. Anfallende Gebuhren, AbsperrmaRnahmen und Sondernutzungen, sofern
nicht anders in der Leistungsbeschreibung angegeben, sind in die Einheitspreise ein-
zukalkulieren. Die Absicherung und Beschilderung und deren Vollstandigkeit sowie
Funktionsfahigkeit erfolgt nach der RSA 1995 (Richtlinien fur die Sicherung von Ar-
beitsstellen) und der ZTV-SA 1997 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stra3en). Sind im Zuge der
Baumalinahme verkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich, so sind diese gemaf
den Vorgaben der Strallenverkehrsbehdrde rechtzeitig im Vorfeld einzuholen.

3.8 ausgeschrieben Fabrikate und Produkte

Sind in den Positionsbeschreibungen oder Vorbemerkungen Angaben tber zu verwen-
dende Fabrikate oder Produkte gemacht, so hat der Auftragnehmer diese zwingend
anzubieten und bei der spateren Ausfiihrung einzuhalten. Sie sind vom Auftraggeber
ausgesucht, um eine einheitliche und durchgangige Gestaltung des Landschafts- und
Kulturparks zu erhalten. Ist bei diesen Angaben der Zusatz "oder gleichwertig" bzw.
"oder gleichwertiger Art" enthalten, dirfen gleichwertige Produkte angeboten werden.
Diese Fabrikate sind jedoch im Angebot namentlich zu benennen. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des Angebotes einzureichen. Werden vom Bieter im
Angebot keine Angaben zu den angebotenen Fabrikaten oder Produkten ausgeflhrt,
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gelten automatisch die im LV-Text ausgewiesenen Fabrikate als angeboten. In jedem
Fall muss der Bieter bzw. Auftragnehmer vor der Ausflihrung die Fabrikate und Pro-
dukte vom Auftraggeber zur Ausfiihrung schriftlich freigeben lassen, auch wenn diese
gemal LV-Text gewlinscht bzw. fest ausgeschrieben waren.

3.9 Eignungs- und Gutenachweis/ Materialien

Den Nachweis der Gite und Gebrauchsfahigkeit von Stoffen und Bauteilen hat der
Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen. Sind nach den Normen, verschiedene
Prifverfahren zugelassen, so kann der Auftraggeber den Gltenachweis nach demje-
nigen Verfahren verlangen, welches die unglinstigeren Ergebnisse erbringt.

3.10 Probenahmen/ Probestiicke

Proben von Baustoffen sind auf Aufforderung vor Beginn der Ausfiihrung der betref-
fenden Arbeiten dem Auftraggeber bzw. seinem Bauleiter zur Genehmigung vorzule-
gen. Ohne Genehmigung darf die Verwendung dieser Baustoffe nicht erfolgen. Fur
einzelne Bauteile kann der Auftraggeber, soweit Ublich, unentgeltlich Anfertigung von
Probestlicken verlangen, bis diese den Erfordernissen unter Berlicksichtigung der im
Leistungsverzeichnis geforderten Leistungen entsprechen.

3.11 Kontrollpriufungen

Der Ausfuhrung der Nachweise und Kontrollprifungen sind die einschldgigen Normen
und Richtlinien zu Grunde zu legen. Kontrollpriifungen werden vom Auftraggeber ge-
mal dem Technischen Regelwerk veranlasst (Koordination: oOrtliche Bauuberwa-
chung). Dafir hat der Auftragnehmer moglicherweise auftretende Verzégerungen des
Arbeitsablaufes entschadigungslos aufzufangen. Die Kosten einer Wiederholungspru-
fung, die wegen Nichtbestehens einer Kontrollprifung vom Auftraggeber veranlasst
wird, tragt der Auftragnehmer. Nach Aufforderung des Auftraggebers und/ oder der
ortlichen Baulberwachung hat der Auftragnehmer Proben aller Art der zur Verwen-
dung kommenden Stoffe zu Kontrollpriafungen bzw. Identitatsprifungen zu entneh-
men. Der Auftragnehmer hat dazu eventuell erforderliche Hilfskrafte, Hilfsmittel fir Pro-
benahmen oder Durchfuhrung der Prifung vor Ort (z. B. beladenen LKW von min. 8,0
t Gesamtgewicht als Gegengewicht bei der Durchfiihrung von Plattendruckversuchen)
und ggf. Versand der Proben zu stellen.

3.12 Festlegung der Farbtone (Bemusterung)

Die endglltigen Farbtone fir alle gestalterischen und sichtbaren Bauteile der Stahl-
konstruktion stehen zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht abschlieRend fest.
Die Auswahl und finale Freigabe erfolgen im Zuge der Ausfiihrungsplanung auf Basis
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einer Bemusterung durch den Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat hierzu rechtzeitig aussagekraftige Farbmuster (Original-Mate-
rialproben bzw. beschichtete Bleche mit den entsprechenden Bedruckungen) vorzule-
gen. Die Entscheidung wird auf Grundlage der in den Planen genannten RAL-Alterna-
tivfarbténe durch den Bauherrn / Architekten getroffen. Dies betrifft insbesondere:

e Stahlkonstruktion: Auswahl aus den Alternativen RAL 9010, 9016

Die Durchfuhrung der Bemusterung und die Bereitstellung der Farbproben sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Aus der finalen Farbwahl innerhalb der genannten
RAL-Bereiche kdnnen keine Mehrkosten abgeleitet werden.

3.13 Eigenuberwachung

Eigenliberwachungen durch den Auftragnehmer sind mit dem Auftraggeber vor der
Durchfiihrung abzustimmen. Dem Auftraggeber und/ oder der &értlichen Baulberwa-
chung wird unmittelbar nach Durchfuhrung der Prufung, spatestens jedoch am folgen-
den Arbeitstag, eine Ausfertigung der jeweiligen Prifungsniederschrift auf Verlangen
ausgehandigt. Bei Prifungen mit negativem Ergebnis missen die Versuche nach ord-
nungsgemaler Durchfiihrung der Leistung wiederholt werden. Eigeniberwachungs-
prufungen sind entsprechend der ZTV durchzuflhren, zu dokumentieren und zur Ab-
nahme geheftet zu Gibergeben.

3.14 Beseitigung von Materialien

Alle Materialien, die vom Auftragnehmer zu beseitigen sind, werden einer Verwertung
nach Wahl des Auftragnehmers zugefuhrt. Es gelten die jeweils aktuellen Abfallrecht-
lichen Bestimmungen. Die Beseitigung von Abfallstoffen durch Recycling ist anzustre-
ben. Bei Nichtverwertbarkeit hat die ordnungsgemafe Entsorgung unter Beachtung
abfallrechtlicher Vorschriften zu erfolgen. Recycling oder Entsorgung ist mit den Ein-
heitspreisen abgegolten, sofern nicht anders im Leistungsbeschrieb angegeben. Die
Materialien sollen mdglichst in der ndheren Umgebung entsorgt werden. Die Beseiti-
gung unter Angabe der gewahlten Art der Verwertung ist durch den Auftragnehmer
gegenuber dem Aufraggeber schriftlich nachzuweisen.

3.15 Baustellenreinigung

Der dem Auftragnehmer gemaf ATV VOB C als Nebenleistung zur vertraglichen Leis-
tung obliegenden Verpflichtung zur Beseitigung von Abféllen, Bauschutt, Verpackun-
gen und dergleichen, ist entsprechend den Erfordernissen der Baustelle nachzukom-
men. Die arbeitstagliche Reinigung seiner Arbeitsbereiche, Transportwege und Lager-
flachen ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durchzuflihren. Diese Reini-
gung soll sicherstellen, dass die Baustelle ordnungsgemaf betrieben werden kann und
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sich keine Behinderungen einstellen. Sofern in den nachfolgenden Leistungsbereichen
nichts anderes festgelegt ist, gilt Nachfolgendes und ist in die Positionen mit einzukal-
kulieren: Die offentlichen Stralen, Zufahrten und Wege auf dem Grundsttick sind von
Verschmutzung durch den eigenen Lieferverkehr frei zu halten. Regelmaflige Reini-
gung der Arbeitsbereiche und Lagerstatten max. 3 x wochentlich. Je nach Anfall die
Reinigung der Stralten, der Zufahrten und der Wege unverziglich nach deren Anfall.

3.16 bauseits gelieferte Werkstoffe

Bauseits gelieferte Werkstoffe sind, soweit sie vom Auftragnehmer weiterverarbeitet
werden, bzw. soweit sie flr die Ausfiihrungen seiner Leistungen notwendig sind auf-
zuladen und zur Baustelle zu transportieren, abzuladen und bis zum Einbau in Ver-
wahrung zu nehmen. Eine besondere Vergltung erfolgt nicht. Die ordnungsgemale
Lieferung ist zu bestatigen.

4 Planunterlagen

4.1 Ausfuhrungsunterlagen fiir den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer erhalt samtliche Planunterlagen auf elektronischem Weg. Dabei
werden diese als dwg, pdf zur Verfiigung gestellt. Sdmtlichem Papierausdrucke, die
der Auftragnehmer bendtigt, bedirfen einer Erstellung auf eigenen Kosten. Der Auf-
tragnehmer stellt die von ihm zu erstellenden Planunterlagen, den Architekten in digi-
taler Form zur Verfligung.

Werkstattplane sind Leistungen des Auftragnehmers und sind im vollen Mafe in den
Angebotspreis einzukalkulieren. Die Werkstattplane sind von Auftragnehmer auf Basis
der zur Verfiigung gestellten

Ausflhrungsplane des Architekten zu erstellen.

Die erstellten Plane sind sowohl in 3D, als auch in 2D und in Papierform zu erstellen.
Diese sind als dwg und pdf zur Verfugung zu stellen. Sdmtliche Werkstattplane sind -
ob in Papierform oder digital - 5 Werktage vor Fertigung zur Genehmigung beim Archi-
tekten vorzulegen. Dies gilt im gleichen Male fur 3D-Planungen, die zeitgleich mit 2D-
Planungen zur Genehmigung vorzulegen sind. Der Architekt genehmigt auf Uberein-
stimmung mit der Architektur. Die Verantwortung fur die fachliche Richtigkeit verbleibt
beim Auftragnehmer.

Folgende Unterlagen sind Basis des Angebotes:

Siehe Plane, Planliste und Anlagen LV
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4.2 Vermessung, Toleranzen

Es gelten die einschlagigen Vorgaben fur Grenz- und Absteckmale, Winkel- und
Ebenheitstoleranzen. Alle, fir die maligerechte Ausfiihrung der eigenen Leistung, not-
wendigen Vermessungsleistungen sind durch den Auftragnehmer selbst zu erbringen
und in die dafir anfallenden Kosten in die nachfolgenden Positionen mit einzukalkulie-
ren, sofern nicht anders in der Leistungsbeschreibung angegeben.

4.3 Dokumentation zur BaumaRnahme

Dokumentationsplane, die der Auftragnehmer zu fertigen hat, sind vollstandig im An-
gebotspreis einzukalkulieren. Die Dokumentationsplane sind als 3D-Plane und im
3dm-Format zur Verfiigung zu stellen. Ebenfalls sind 2D-Plane zu erstellen, welche in
1-facher Papierform, sowie als dwg und pdf auf dem Poolarserver zur Verfliigung zu
stellen sind. Mit Abschluss der Malinahme, vor der Schlussabnahme (mind. 10 Werk-
tage), sind folgende Punkte in Form einer Abschlussdokumentation dem Auftraggeber
1-fach im Papierformat und digital, in Form eines digitalen Gebdudemodells zu Gber-
geben. Dabei bedarf es einer Fortschreibung des Modells der Planung. Die Abschluss-
dokumentation entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Pflicht, die fur eine ord-
nungsgemalle Baudurchflihrung geforderten Unterlagen gemafl Leistungsverzeichnis
(Nachweise, Zertifikate, Lieferscheine 0.a.) entsprechend dem Bauverlauf der értlichen
BL vorzulegen.

- Liste der ausfiihrenden Unternehmen/ Name, Anschrift, Telefonnummern, inkl. die
der Nachunternehmer,

- Fachunternehmererklarung,

- Datenblatter / Nachweise / Lieferscheine der eingebauten Materialien / bauaufsichtl.
Zulassungen / Pruf-/ Produktzertifikate,

- Ubereinstimmungserklarung des Auftragnehmers fiir die eingebauten Materialien,
- Reinigungs- / Pflegehinweise / Bedienungsanleitungen,

- Bautagesberichte,

- Fertigstellungsanzeige,

- Abnahmeprotokolle, Sichtkontrollen

- Entsorgungsnachweise,

- Baugrubenverfullung - Lieferscheine,

- Verdichtungsnachweise
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5 Abrechnung

5.1 Rechnungslegung Schlussrechnung

Der Eingang einer prifbaren Schlussrechnung beim Auftraggeber hat gem VOB zu erfolgen.

6 Allgemeine Hinweise

6.1 Normen/ Richtlinien

Grundlage fir die Ausfiihrungen der Arbeiten sind die einschlagigen DIN-Vorschriften,
Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik oder sonstige Vorgaben der Bundes-
republik Deutschland, am Tage der Beauftragung (bzw. des Lieferabrufes). Die Arbei-
ten sind nach der Bauberufsgenossenschaft durchzufihren. Soweit in der Leistungs-
beschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemein-
same technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, wer-
den auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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