
Arbeitsstand
Stand 09.10.2026

A

A

1.1.4 Rampe Suppengasse
Planer: 	 A24
Bauzeit:  03/2026 - 07/2026
Schnittstelle: FB4

1.2.1 Untere Kaskade
Planer: 	 A24
Bauzeit: 	 01/2026 - 11/2026
Schnittstelle: - - - - - 

1.2.2 Stadtmauerweg
Planer: 	 A24
Bauzeit: 	 09/2026 - 10/2026
Schnittstelle: - - - - -

1.2.6 Hauptweg Tal &
1.2.7 Wasserlauf im Stadtgrab.
Planer: 	 A24
Bauzeit: 	 10/2026 - 06/2027

1.1.5a Konzertmuschel
Planer: 	 FB5 
Bauzeit: 	 02/2025 - 10/2026
Schnittstelle: - - - - -

1.1.5b Gastroeinheit
Planer: 	 FB5
Bauzeit 
- Modulstellung: 06/2027
Schnittstelle: - - - - -

1.1.2 Verkehrfläche
Planer: 	 FB4
Bauzeit: 	 09/2027 - 12/2027
Schnittstelle: - - - - -

1.1.3 Obere Kaskade
Planer: 	 A24
Bauzeit: 	 01/2026 - 09/2026
Schnittstelle: - - - - -

ARGE Neckar
ENRW 

A24 Landschaft Stadt Rottweil (FB5/FB4/LGS) Deutsche Bahn

IGS-IngenieureMSIng 

E+M ARCH // Investor n.n. // ID // sonstige

Gesamtterminplan - Stadtgarten & Oberer Stadtgraben - Blatt A
ohne Maßstab // auf Plangrundlage von A24 // Zusammenfassung aller Planungen der beteiligten Planer

Dokumentation
Versionsverlauf  Veränderung Datum Erstellt

v1.05 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

- A24:
  1.1.3 & 1.2.1 Kaskade +3M
  1.1.4 Rampe Suppengasse +3M
  1.2.2 Stadtmauerweg -3M
  1.2.6 Hauptweg im Tal & 1.2.7 Wasserlauf 
          

22.06.2026 dk

v1.06 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

- A24:
  1.1.3 & 1.2.1 Kaskade +1M
  1.1.4 Rampe Suppengasse +5M
  1.2.2 Stadtmauerweg +1M
  1.2.6 Hauptweg im Tal & 1.2.7 Wasserlauf 
           zusammengelegt +1M

09.10.2026 dk



Arbeitsstand
Stand 09.10.2026

B

B

1.3.7 Aufzug
Planer: 	 MSIng (SR FB5)
Bauzeit : 	
Phase 1:    05/2026 - 12/2026
Phase 2:
- Stahlbau:    01/2027 - 05/2027
- Fassade:	    05/2027 - 07/2027

Phase 3:    
- ELT:		      07/2027 - 09/2027
- Antrieb:       09/2027 - 12/2027
Schnittstelle:  A24

1.3.6 Wasserlauf Stadtgraben + 
1.3.4 Hauptweg
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 10/2026 - 07/2027
Schnittstelle: MSIng (SR FB5)

1.3.2 Stadtbalkon a. Aufzug
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 wie 1.3.1
Schnittstelle: MSIng (SR FB5)

1.3.1 Stahltreppe Grafengasse
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	
	 - Rohbau: 	 05/2026 - 12/2026
	 - Stahlbau: 08/2026 - 04/2027
Schnittstelle: MSIng (SR FB5)

1.3.3 Weg von LGS-Brücke
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 11/2026 - 08/2027
Schnittstelle:  MSIng (SR FB5),
 			        MSIng

1.4.3 Spitalgarten
Planer: 	 ID
Bauzeit : 	 05/2027 - 12/2027
Schnittstelle: n.n.

1.4.2 Zugang Spital
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 01/2026 - 05/2026
Schnittstelle: n.n.

DB-Sperrzeiten
Planer: 	 Deutsche Bahn

1.4.1 Osthang Innenstadt
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	
	 - Mauerweg 01/2026 - 08/2026 	
	 - Hang 	   09/2026 - 11/2027
Schnittstelle: MSIng

1.4.5 Wegespange
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 11/2026 - 08/2027
Schnittstelle: MSIng

1.5.2 Anbindung UF
Planer:       A24
Bauzeit :	  07/2027 - 12/2027
Schnittstelle: - - - - -

1.5.3 UF-West
Planer: 	 n.n
Bauzeit : 	 2026 - 2027
Schnittstelle: - - - - -

LGS-Brücke (1.4.6)
Planer: 	 MSIng
Bauzeit : 	 06/2026- 12/2027
Schnittstelle: A24, DB

LGS2028 Ausstellungsbau 

Bauzeit:    ab 07/2027

Dokumentation
Versionsverlauf  Veränderung Datum Erstellt

v1.05 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

A24:
  1.3.1 Stahltreppe Grafengasse  Trennung  
           Roh- und Stahlbau +1M
  1.3.3 Weg zur LGS-Brücke +3M
  1.4.1 Osthang Innenstadt 
           > Mauerweg in Herstellung 
           > Osthang +3
  1.4.2 Zugang Spital -4M
  1.5.2 Anbindung UF +1M

MSIng:
  1.3.7 Aufzug; Phase 1 & 2 +1M

22.06.2026 dk

v1.06 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht. 

A24:
  1.3.1 Stahltreppe Grafengasse  Trennung  
           Roh- und Stahlbau +3M
  1.3.3 Weg von LGS-Brücke + 2M
  1.4.1 Osthang Innenstadt +2M
  1.4.5 Wegespange +2M
  1.5.2 Anbindung UF +xM

MSIng:
  1.3.7 Aufzug; Phase 1 + 3M, inkl. neuer Termin
           einteilung Phase 2+3

Isabel David LA:
  1.4.3 Bauzeit eingefügt

LGS2028 Ausstellungsbau hinzugefügt

09.10.2026 dk

Gesamtterminplan - Unterer Stadtgraben inkl. LGS-Brücke - Blatt B
ohne Maßstab // auf Plangrundlage von A24 // Zusammenfassung aller Planungen der beteiligten Planer

ARGE Neckar
ENRW 

A24 Landschaft Stadt Rottweil (FB5/FB4/LGS) Deutsche Bahn

IGS-IngenieureMSIng 

E+M ARCH // Investor n.n. // ID // sonstige



Arbeitsstand
Stand 09.10.2026

C

C

Planer: 	 MSIng
Bauzeit : 	 06/2026- 12/2027
Schnittstelle: 
A24, DB, Neckar BA2
Bauzeit: BE-Flächen Konflikt BZ!

Renaturierung Neckar BA2
Planer: 	 ARGE Neckar
Bauzeit : 	 07/2026 - 06/2027 
Schnittstelle: A24, MSIng
Hinweis: BE-Brücke 

DB-Sperrzeiten
Planer: 	 Deutsche Bahn

2.1.1a Freiflächen Gaswerk
		  bis 2028
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	
	 - Uferzone 07/2026 - 06/2027
	 - Freizeitbereich ab 05/2027 
Schnittstelle: MSIng, Neckar BA2
Hinweis: Termin verschieben!

2.2.1 Neckarauen
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	
	 - Uferzone 07/2026 - 06/2027
	 - Aue     	 11/2026 - 09/2027
Schnittstelle: MSIng, Neckar BA2,
weitere siehe Blatt D

2.3.1 Panoramaweg
Planer: 	 A24
Bauzeit : 11/2026- 11/2027
Schnittstelle: MSIng, ARGE 
			       BE-Flächen

2.1.3 Aussichtsorte Bahndamm
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 02/2027 - 05/2027
Schnittstelle: MSIng, ARGE

2.4.5a Spielplatz
Planer: 	 Projekt Spielart
Bauzeit : 	 06/2027 - 04/2028
Schnittstelle: 
MSIng, Neckar BA2, A24

Hinweis: 
BE-Flächen MSIng Konflikt BZ!

2.1.2 Gehweg Erlebnispunkt
Planer: 	 ARGE
Bauzeit : 	 07/2026 - 06/2027
Schnittstelle: 
MSIng, Neckar BA2, A24

2.4.5b Verbindungsweg 
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 06/2027 - 12/2027
Schnittstelle: 
MSIng, Neckar BA2

LGS2028 Ausstellungsbau 

Bauzeit:    ab 07/2027

ARGE Neckar
ENRW 

A24 Landschaft Stadt Rottweil (FB5/FB4/LGS) Deutsche Bahn

IGS-IngenieureMSIng 

E+M ARCH // Investor n.n. // ID // sonstige

Gesamtterminplan - LGS-Brücke mit Bahndamm & Anschluss Aue - Blatt C 
ohne Maßstab // auf Plangrundlage von A24 // Zusammenfassung aller Planungen der beteiligten Planer

Dokumentation
Versionsverlauf  Veränderung Datum Erstellt

v1.05 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

A24:
 2.1.1a Freiflächen Gaswerk (bis 2028) 
             Unterteilung in Uferzone und Freizeit-
             bereich
  2.1.3 Aussichtsorte Bahndamm +1M  
  2.3.1 Panoramaweg +2M 
  2.2.1 Neckarauen 
           Unterteilung in Uferzone und Aue 

ARGE:
  Revitalisierung Neckar BA2 +1M
         

22.06.2026 dk

v1.05 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

A24:
 2.1.1a Freiflächen Gaswerk (bis 2028) 
             Unterteilung in Uferzone und Freizeit-
             bereich
  2.1.3 Aussichtsorte Bahndamm +1M  
  2.3.1 Panoramaweg +2M 
  2.2.1 Neckarauen 
           Unterteilung in Uferzone und Aue   

LGS2028 Ausstellungsbau hinzugefügt       

09.10.2026 dk



Arbeitsstand
Stand 09.10.2026

D

D

Renaturierung Neckar BA2
Planer: 	 ARGE Neckar
Bauzeit : 	 07/2026 - 06/2027 
Schnittstelle: A24, MSIng
Hinweis: BE-Brücke? 

ENRW Betriebsgebäude
Planer: 	 E+M Arch
Bauzeit : 	 10/2026 - 09/2027
Schnittstelle: A24

4.1.3 Hist. Brücke Sanierung
Planer: 	 FB4
Bauzeit : 	 05/2026 - 12/2026
Schnittstelle: n.n.

4.1.2 Straße in der Au
Planer: 	 FB4
Bauzeit : 	 04/2026 - 04/2028
Schnittstelle: 
MSIng (siehe Blatt C)

2.4.1 Freianlage Verwaltg.
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 01/2027 - 12/2027 
Schnittstelle: FB5

ENRW Verwaltungsgebäude
Planer: 	 Investoren-Projekt
Bauzeit : 	 10/2026 - 03/2028
Schnittstelle: A24

2.2.1 Neckarauen
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	
	 - Uferzone 07/2026 - 06/2027
	 - Aue     	 11/2026 - 09/202
Schnittstelle: MSIng, Neckar BA2,
weitere siehe Blatt C
Bauzeit: BE-Flächen Konflikt BZ!?

2.3.1 Panoramaweg
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 11/2026- 09/2027
Schnittstelle: MSIng, ARGE 
			       BE-Flächen

2.4.5a Spielplatz
Planer: 	 Projekt Spielart
Bauzeit : 	 06/2027 - 04/2028
Schnittstelle: 
MSIng, Neckar BA2, A24

Hinweis: 
BE-Flächen MSIng Konflikt BZ!

2.4.5b Verbindungsweg
Planer: 	 A24
Bauzeit : 	 06/2027 - 04/2028
Schnittstelle: 
MSIng, Neckar BA2

2.4.4 Ertüchtigung Brücke
Planer: 	 FB4 / LGS 2028
Bauzeit : 	 05/2027 - 09/2027
Schnittstelle: A24, Neckar BA2

LGS2028 Ausstellungsbau 

Bauzeit:    ab 07/2027

Gesamtterminplan - Aue & ENRW-Bereich - Blatt D
ohne Maßstab // auf Plangrundlage von A24 // Zusammenfassung aller Planungen der beteiligten Planer

Dokumentation
Versionsverlauf  Veränderung Datum Erstellt

v1.05 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

Hochbau:
  ENRW-Verwaltungsgebäude +4M
  CSW +5M

A24:
  2.1.3 Aussichtsorte Bahndamm +6M  
  2.3.1 Panoramaweg +1M 
  2.2.1 Neckarauen 
           Unterteilung in Uferzone und Aue +1M
  2.4.1+ 2.4.2+2.4.3 Zusammenführung +9M

ARGE:
  Revitalisierung Neckar BA2 +1M

22.06.2026 dk

v1.06 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

LGS2028 Ausstellungsbau hinzugefügt   

09.10.2026 dk

ARGE Neckar
ENRW 

A24 Landschaft Stadt Rottweil (FB5/FB4/LGS) Deutsche Bahn

IGS-IngenieureMSIng 

E+M ARCH // Investor n.n. // ID // sonstige



Arbeitsstand
Stand 09.10.2026

E

E

F

F

4.1.4 Wehrbrücke
Planer: 	 IGS
Bauzeit : 	 02/2026 - 10/2026
Schnittstelle: Neckar BA1, ARGE

4.1.1 Radweg
Planer: 	 ARGE
Bauzeit : 	 12/2026 - 11/2027
Schnittstelle: IGS, Neckar BA1 

4.1.5 Brücke Primmündung
Planer: 	 IGS
Bauzeit : 	 02/2026 -10/2026
Schnittstelle: Neckar BA1, ARGE

4.1.1 Radweg
Planer: 	 ARGE
Bauzeit : 	 12/2026 - 11/2027
Schnittstelle: IGS, Neckar BA1 

ARGE Neckar
ENRW 

A24 Landschaft Stadt Rottweil (FB5/FB4/LGS) Deutsche Bahn

IGS-IngenieureMSIng 

E+M ARCH // Investor n.n. // ID // sonstige

Dokumentation
Versionsverlauf  Veränderung Datum Erstellt

v1.04 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht.

  4.1.4  Wehrbrücke +1M

  4.1.5  Primbrücke +1M

  Revitalisierung Neckar BA1 +6M 
            
  3.1.1 / 3.1.2 / 4.1.1 neue Bauzeiten

26.01.2026 dk

v1.05 - - - - - 22.06.2026 dk

v1.06 Änderungen sind je Blatt dokumentiert !
Abgeschlossene Projekte werden gelöscht. 

ARGE:
  4.1.1 Radweg +3M

09.10.2026 dk

Gesamtterminplan - Revitalisierung Neckar - Blatt E + F 
ohne Maßstab // auf Plangrundlage von A24 // Zusammenfassung aller Planungen der beteiligten Planer


