
Nr. Vorgangsname Wer % Dauer Anfang Ende

1 LPH 6+7 Ausschreibung, Vergabe 54% 954 Tage Mon 02.09.24 Mon 17.07.28

278 323 Schreiner - W+M-Planung, Fertigung AN 323 0% 75 Tage Fre 14.08.26 Don 26.11.26

279 323 Schreiner - Beginn Baustelle AN 323 0% 1 Tag Mon 12.04.27 Mon 12.04.27

550 LPH 8 Bauausführung 12% 772 Tage Mon 21.10.24 Fre 03.12.27

579 Sanierung BT BCDE 11% 666 Tage Mon 31.03.25 Fre 03.12.27

805 Gebäudehülle + Ausbau 0% 317 Tage Mon 20.07.26 Fre 22.10.27

806 Bauteil B (Achse 22 - 26/28) 0% 257 Tage Mon 31.08.26 Fre 10.09.27

828 Innenausbau / TGA BT B 0% 217 Tage Mon 26.10.26 Fre 10.09.27

829 4.OG Büro 0% 157 Tage Mon 26.10.26 Fre 18.06.27

858 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27

862 3.OG Büro 0% 167 Tage Mon 09.11.26 Fre 16.07.27

891 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27

895 2.OG Büro 0% 162 Tage Mon 23.11.26 Fre 23.07.27

924 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27

928 1.OG Büro 0% 172 Tage Mon 07.12.26 Fre 20.08.27

957 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 02.08.27 Fre 13.08.27

961 EG Büro 0% 177 Tage Mon 21.12.26 Fre 10.09.27

990 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 23.08.27 Fre 03.09.27

994 Bauteil C (Achse 26/28 - 36/37) 0% 247 Tage Mon 14.09.26 Fre 10.09.27

1022 Innenausbau / TGA BT C 0% 207 Tage Mon 09.11.26 Fre 10.09.27

1023 4.OG Büro 0% 162 Tage Mon 09.11.26 Fre 09.07.27

1052 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27

1056 3.OG Büro 0% 162 Tage Mon 23.11.26 Fre 23.07.27

1085 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27

1089 2.OG Büro 0% 162 Tage Mon 07.12.26 Fre 06.08.27

1118 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27

1122 1.OG Büro 0% 157 Tage Mon 21.12.26 Fre 13.08.27

1151 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 26.07.27 Fre 06.08.27

1155 EG Büro, Empfang, Veranstaltung 0% 165 Tage Mon 18.01.27 Fre 10.09.27

1188 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 15 Tage Mon 16.08.27 Fre 03.09.27

1194 Bauteil D (Achse 36/37 - 45/46) 0% 272 Tage Mon 21.09.26 Fre 22.10.27

1221 Innenausbau / TGA BT D 0% 227 Tage Mon 23.11.26 Fre 22.10.27

1222 4.OG Büro 0% 162 Tage Mon 23.11.26 Fre 23.07.27

1251 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27

1255 3.OG Büro 0% 162 Tage Mon 07.12.26 Fre 06.08.27

1284 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27

323 Schreiner - W+M-Planung, Fertigung 26.11.26

323 Schreiner - Beginn Baustelle 12.04.27

03.12.27

03.12.27

20.07.26 22.10.27

31.08.26 10.09.27

26.10.26 10.09.27

26.10.26 18.06.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 11.06.27

09.11.26 16.07.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 09.07.27

23.11.26 23.07.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 16.07.27

07.12.26 20.08.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 13.08.27

21.12.26 10.09.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 03.09.27

14.09.26 10.09.27

09.11.26 10.09.27

09.11.26 09.07.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 02.07.27

23.11.26 23.07.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 16.07.27

07.12.26 06.08.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 30.07.27

21.12.26 13.08.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 06.08.27

18.01.27 10.09.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 03.09.27

21.09.26 22.10.27

23.11.26 22.10.27

23.11.26 23.07.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 16.07.27

07.12.26 06.08.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 30.07.27
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Nr. Vorgangsname Wer % Dauer Anfang Ende

1288 2.OG Büro 0% 167 Tage Mon 21.12.26 Fre 27.08.27

1317 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 09.08.27 Fre 20.08.27

1321 1.OG Büro 0% 165 Tage Mon 18.01.27 Fre 10.09.27

1350 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 23.08.27 Fre 03.09.27

1354 1.OG Kasino Innenhof 0% 195 Tage Mon 18.01.27 Fre 22.10.27

1383 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 25 Tage Mon 13.09.27 Fre 15.10.27

1388 EG Fitness, Zentrale Dienste, TGA-Zentralen 0% 202 Tage Mon 23.11.26 Fre 17.09.27

1418 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 30.08.27 Fre 10.09.27

1422 Bauteil E (Achse 45/46 - 51) 0% 317 Tage Mon 20.07.26 Fre 22.10.27

1444 Innenausbau / TGA BT E 0% 297 Tage Mon 17.08.26 Fre 22.10.27

1445 4.OG Büro 0% 165 Tage Mon 31.08.26 Fre 30.04.27

1474 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27

1478 3.OG Büro 0% 168 Tage Mon 14.09.26 Fre 21.05.27

1507 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 9 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27

1511 2.OG Büro 0% 172 Tage Mon 28.09.26 Fre 11.06.27

1540 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 9 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27

1544 1.OG Büro, Küche 0% 177 Tage Mon 12.10.26 Fre 02.07.27

1574 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27

1578 EG Zentrale Dienste, ELT-Zentralen 0% 297 Tage Mon 17.08.26 Fre 22.10.27

1608 323 Schreiner - Montage Einbauten AN 323 0% 10 Tage Mon 04.10.27 Fre 15.10.27

21.12.26 27.08.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 20.08.27

18.01.27 10.09.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 03.09.27

18.01.27 22.10.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 15.10.27

23.11.26 17.09.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 10.09.27

20.07.26 22.10.27

17.08.26 22.10.27

31.08.26 30.04.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 23.04.27

14.09.26 21.05.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 14.05.27

28.09.26 11.06.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 04.06.27

12.10.26 02.07.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 25.06.27

17.08.26 22.10.27

323 Schreiner - Montage Einbauten 15.10.27
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