
Nr. Notizen Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Gesamt 720 Tage Mo 01.03.27 Fr 30.11.29

2 Los 1 Buswendeanlage 150 Tage Mo 01.03.27 Fr 24.09.27

3 BT 1.0.2 Baustelleneinrichtung 2 Tage Mo 01.03.27 Di 02.03.27

4 BT 1.3 MWK 33 Tage Mi 03.03.27 Fr 16.04.27

5 BT 1.2 TW VL 19 Tage Mo 19.04.27 Do 13.05.27

6 BT 1.4 Gas 19 Tage Mo 17.05.27 Do 10.06.27

7 BT 1.5 / 1.6 Strom / IT 12 Tage Mo 14.06.27 Di 29.06.27

8 BT 1.1 Straßenbau 62 Tage Do 01.07.27 Fr 24.09.27

9 Los 2 B.-Delbr.-Str. von BWA bis E.-Dieder.-Str. 570 Tage Mo 27.09.27 Fr 30.11.29

10 TA 1 309 Tage Mo 27.09.27 Do 30.11.28

11 BT 2.2 MWK 27 Tage Mo 27.09.27 Di 02.11.27

12 BT 2.1 TW 5 Tage Mi 03.11.27 Di 09.11.27

13 BT 2.3 Gas 5 Tage Mi 10.11.27 Di 16.11.27

14 BT 2.4 / 2.5 Strom / IT 3 Tage Mi 17.11.27 Fr 19.11.27

15 BT 2.6 / 2.7 Straßenbau / Beleuchtung 7 Tage Mo 22.11.27 Di 30.11.27

16 Winterpause 63 Tage Mi 01.12.27 Fr 25.02.28

17 BT 2.2 MWK 100 Tage Mo 28.02.28 Fr 14.07.28

18 BT 2.1 TW 10 Tage Mo 17.07.28 Fr 28.07.28

19 BT 2.3 Gas 12 Tage Mo 31.07.28 Di 15.08.28

20 BT 2.4 / 2.5 Strom / IT 20 Tage Mi 16.08.28 Di 12.09.28

21 BT 2.6 / 2.7 Straßenbau / Beleuchtung 58 Tage Mi 13.09.28 Fr 01.12.28

22 Winterpause 65 Tage Mo 04.12.28 Fr 02.03.29

23 TA 2 195 Tage Mo 05.03.29 Fr 30.11.29

24 BT 2.2 MWK 90 Tage Mo 12.03.29 Fr 13.07.29

25 BT 2.1 TW 12 Tage Mo 16.07.29 Di 31.07.29

26 BT 2.3 Gas 13 Tage Mi 01.08.29 Fr 17.08.29

27 BT 2.4 / 2.5 Strom / IT 20 Tage Mo 20.08.29 Fr 14.09.29

28 BT 2.6 / 2.7 Straßenbau / Beleuchtung 55 Tage Mo 17.09.29 Fr 30.11.29

29 Los 3 Berthold-Delbrück-Straße - TB Telekom 590 Tage Mo 14.06.27 Fr 14.09.29

30 TA1 Telekom BWA 10 Tage Mo 14.06.27 Fr 25.06.27

31 TA2 Telekom BWA bis ca. Stat. 0+120 3 Tage Mi 17.11.27 Fr 19.11.27

32 TA3 Telekom ca. Stat. 0+120 - ca. 0+238 20 Tage Mi 16.08.28 Di 12.09.28

33 TA4 Telekom ca. Stat. 0+238 - 0+245 3 Tage Mo 20.08.29 Mi 22.08.29

34 TA5 Telekom Umverlegung 17 Tage Do 23.08.29 Fr 14.09.29
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