
Zeitplanung

Förderantrag nach "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von kommunalen Starkregenvorsorgekonzepten"
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Teilaufgabe / Arbeitspaket

Stellung Förderantrag

Vorbereitung Ausschreibung ext. Vergableistung 

Bewilligung Förderantrag

Ausschreibung ext. Vergableistung

Gesamtprojektdauer

1. Projektbeginn (P1 - P5)

Vertragsbeginn Ingenieurbüro: Abstimmungen, Termin- u. Ablaufplaung

Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme

Vermessungsleistungen

2. Hydraulische Gefährdungsanalyse (P7)

Gefährdungsabschätzung u. Bereichsidentifikation

Hydraulische Modellierung

ggf. mit gekoppelter Kanalnetzmodellierung

Dokumentation und Ergebnisdarstellung (Starkregengefahrenkarten)

3. Schadenspotenzialbewertung (P8)

Ermittlung, Verortung, Darstellung von Schutzbedürfnissen

Zuordnung zu Schadenspotenzialklassen  

Dokumentation und Ergebnisdarstellung

4. Risikoanalyse (P9)

Risikoanalyse (Überlagerung von Gefährdung und Schadenspot.)

Dokumentation u. Ergebnisdarstellung (Risikokarten)

5. Handlungskonzepte (P10)

Maßnahmenentwicklung inkl. Priorisierung

Dokumentation u. Ergebnisdarstellung (Maßnahmensteckbriefe)

Puffer

Parallel: Kommunikationsdienstleistungen (P11)

Risikokommunikation, Öffentlichkeitsarbeit

Meilensteine:

Auftaktveranstaltung

Beteiligung Gefahrenkarten

Format zur Identifikation von Maßnahmenvorschlägen

Format zur Vorstellung Handlungskonzepte

Förderantrag, Ausschreibung

Pojektdurchführung

Zeitrahmen

P Position aus Finanzierungsplan

Verbundprojekt zur Erstellung eines kommunalen Starkregenvorsorgekonzeptes im Landkreis Holzminden
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