Generalunternehmervertrag

zwischen

der St. Antonius Hospital gGmbH,
Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen
Dechant-Deckers-Stralle 8, 52249 Eschweiler

- im folgenden Auftraggeber (AG) genannt -

und

dem im Vergabeverfahren Bau-2024 HWP 12.4, Ersatzneubau Therapie- und

Bewegungsbad, obsiegenden Bieter

- im folgenden Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Bauvertrag geschlossen:



§1
Vertragsgegenstand

Der AG beabsichtigt auf dem Gelande des St. Antonius-Hospitals in Eschweiler, Dechant-
Deckers Stralle 8, die Errichtung eines Neubaus des Therapie- und Bewegungsbades,
welcher dem Hochwasser 2021 zum Opfer gefallen ist. Vorgesehen ist ein Erweiterungsbau

an das bestehende Reha-Gebaude.

Gegenstand dieses Vertrages sind umfassende Generalunternehmerleistungen, zu welchen
auch verschiedene Planungsleistungen, insbesondere der Ausfuhrungsplanung gehéren. Der
Erweiterungsbau soll vollstandig durch den AN weitergeplant und schlisselfertig errichtet

werden.

Die Vertragsdetails, insbesondere die seitens des AN zu erbringenden Leistungen, ergeben
sich aus den weiteren Beschreibungen in diesem Vertrag sowie aus den in § 2.1 beigefigten

Vertragsanlagen.

§ 2

Vertragsbestandteile und Bestimmungen

21 Vertragsbestandteile

Die auszuflihrenden Leistungen des AN werden nach Art und Umfang durch diesen Vertrag

bestimmt. Vertragsgegenstand sind im Ubrigen in der nachfolgenden Reihenfolge dargestellt:

2.1.1 Die Regelungen dieses Vertrages

2.1.2 Die Baugenehmigung einschl. Auflagen/Planen vom 28.04.2026
2.1.3 Die funktionale Leistungsbeschreibung vom 12. September 2026
2.1.5 Das Angebot des AN

2.1.6 Die Baustellenordnung des Auftraggebers

2.1.7 Die Baustellenordnung des SiGeKo (wird nachgereicht)

21.8 Die Regelungen der VOB/B und VOB/C

2.2 Rangfolge



3.1

3.2

3.3

Die Rangfolge der Vertragsbestandteile ergibt sich, soweit nachfolgend nichts anderes
geregelt ist, aus deren Reihenfolge in § 2.1. In jedem Fall muss die Leistung des AN
den einschlagigen rechtlichen Vorschriften sowie den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen (Mindeststandard). Darliber hinaus sind etwaige Unvollstandigkeiten und
Unklarheiten, soweit sie gemaR Satz 1 nicht aufgelést werden kénnen, dahingehend
aufzulésen, dass eine den Ubrigen Regeln des Vertrages entsprechende dauerhaft
genehmigungsfahige, in sich abgeschlossene, komplette, funktionsfahige und dem

Ubrigen Stand der Bauausflihrung entsprechende Leistung geschuldet wird.

Der AN erklart, die unter § 2.1 benannten Anlagen gewissenhaft geprift zu haben und
hierbei keine Widerspriiche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten festgestellt zu

haben. Dem AN ist seine diesbezlgliche Hinweispflicht bekannt.

§3

Einzelheiten zum Leistungsumfang

Zum Leistungsumfang des AN gehort die Gestellung der erforderlichen
Aufsichtspersonen sowie des notwendigen Fach- und Hilfspersonals. Einzurechnen hat
der AN alle Lohn- und Lohnnebenkosten, wie Fahrgelder, Auslésung,
Schlechtwetterregelung. Zum  Leistungsumfang des AN gehdren weiter
Schmutzzulagen und alle anfallenden Zulagen fur Arbeitserschwernisse, fur

jahreszeitliche und witterungsbedingte Erschwernisse.

Zum Leistungsumfang gehdrt auch die Durchfilhrung der erforderlichen
Materialtransporte frei Verwendungsstelle, einschlieBlich Aus- und Abladen,
sachgerechte Lagerung der Bau- und Betriebsstoffe, Vorhalten sdmtlicher Werkzeuge,
Gerate, Gerlste, Maschinen, Lagerschuppen und Aufenthaltsrdume sowie die
Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung und Sicherheit des Verkehrs im Bereich der

Baustelle und ihrer Nebenanlagen, soweit es die Arbeiten des AN betrifft.

Darlber hinaus schuldet der AN die Leistung von Ausfiihrungs-, Werk-, Montage- und
Revisionsplanen in einem mit dem AG abgestimmten EDV-Format. Darlber hinaus
erhalt der AG vom AN die Revisionsunterlagen jeweils 3-fach in gedruckter Form.

Seitens des AG werden Uber die mit diesem Vertrag dem AN bereits zur Verfugung



3.4

3.5

3.6

4.1

gestellten Unterlagen hinaus keinerlei weitere Planungsunterlagen zur Verfigung
gestellt.

Samtliche fir die Erbringung der beauftragten Bauleistungen notwendigen
Planungsunterlagen, die hieriiber hinausgehen, sind vom AN geschuldet, von diesem

zu erstellen und dem AG vorzulegen.

Die regelmaRige Reinigung der Baustelle bezogen auf die Leistung des AN ist von den
Leistungspflichten des AN umfasst. Zu den Leistungspflichten des AN gehdrt es
insbesondere samtliches Verpackungsmaterial, welches er mit auf die Baustelle
gebracht hat, auf eigene Kosten, zu entsorgen. Ein Container fir die Entsorgung wird

vom AG nicht zur Verfigung gestellt.

Es bleibt dem AG vorbehalten, eine Objektiberwachung einzusetzen. Der AN ist
verpflichtet, zu Besprechungen mit der Objektiberwachung oder dem Bauherrn
mindestens eine vertretungsberechtigte Person (Projekt- und/ oder Bauleiter) zu
entsenden, die mit dem Bauablauf und den durchzufilhrenden Arbeiten detailliert

vertraut ist.

Die Qualifikation der Bau- / Projektleitung ist im Vergabeverfahren ein wichtiges
Kriterium. Dementsprechend legt der AG groldten Wert darauf, dass die im
Vergabeverfahren benannte Bau- / Projektleitung auch tatsachlich flir das Projekt
zustandig ist. Ein Austausch/Wechsel der Bau-/Projektleitung ist nur unter besonderen
Umstanden aus wichtigem Grund (z.B. langwierige Krankheit, Kiindigung) moglich und
dem AG schriftlich, unter Benennung der Grinde (einschlieBlich Nachweis),
mitzuteilen. Im Rahmen der Urlaubsvertretung sowie im Falle einer notwendigen
Auswechslung der Bau- /Projektleitung hat die Ersatzperson mindestens die gleiche

einschlagige Berufserfahrung vorzuweisen wie die benannte Bau- / Projektleitung.

§4

Verglitung / Vergiitungsformen / Nachtrage

Vergitung

Zwischen den Parteien wird eine Pauschalpreisvergtitung vereinbart. Die Héhe dieser
Vergltung ergibt sich aus dem Angebot des AN. Das Angebot des AN ist die von ihm

ausgefiilite / bepreiste funktionale Leistungsbeschreibung (Anlage 3). Von dieser
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4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

Pauschalpreisvergitung sind alle erforderlichen Arbeiten erfasst. Der AN tragt damit

das uneingeschrankte Mengenermittlungsrisiko.

Der AG schuldet die Vergiitung zzgl. Mehrwertsteuer in Hohe des zum Zeitpunkt der

Rechnungslegung mafRgeblichen Rechtszustandes.

Vergiitungsformen

Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Eine Materialpreisgleitung ist nicht vereinbart.
Die Preise bleiben auch dann unverandert, wenn sich die vorgesehene Vertragsdauer
aus vom AG nicht zu vertretenen Griinden verlangert. Dies gilt auch fir samtliche

Nachtrage aufgrund der Anordnung geanderter oder zusatzlicher Leistungen.

Durch die vereinbarten Pauschalpreise werden alle Leistungen abgegolten, die nach

den Vertragsbestandteilen zu den vertraglichen Leistungen gehdéren.

Nachtrage

Auch ohne Aufforderung des AG hat der AN dem AG unverziglich etwa notwendige
Anderungen oder erforderliche zusatzliche Leistungen wie Erschwernisse seiner
Leistungen schriftich anzuzeigen, sofern sich hieraus Mehrkosten oder

Terminverlangerungen ergeben kénnen.

Fihrt der AN geanderte oder zusatzliche Leistungen aus, ohne dass eine
Nachtragsvereinbarung oder eine einseitige Anordnung des AG vorliegt, hat er keinen
Anspruch auf Vergitung, es sei denn, die ausgefiihrte Leistung ist zweifelsohne
erforderlich, um die vertragsgemafien Leistungen ordnungsgemal fertig zu stellen und
wenn keine Grinde erkennbar sind, wonach der AG die Leistung in der vom AN
durchgeflihrten Form oder in anderer Form preisglnstiger hatte erbringen lassen
kénnen; in diesem Fall hat der AN nur Anspruch auf die fir den AG preisgunstigere

Vergutung.



5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

§5

Ausfiihrungsunterlagen

Der AN hat sich mit allen Vertragsunterlagen vertraut gemacht. Weitere als in § 2
angesprochene Unterlagen, insbesondere Planunterlagen, wird der AG dem AN
folglich nicht zur Verflgung stellen. Alle etwaigen dartber hinaus erforderlichen

Planungsleistungen schuldet der AN.

Der Ausfuihrung dirfen nur Unterlagen zu Grunde gelegt werden, die mit dem AG
abgestimmt sind. Die Ausflihrungsunterlagen gelten als vom AG zur Ausfluhrung
freigegeben, wenn er die Freigabe nicht innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der
Unterlagen bei ihm und entsprechender schriftlicher Aufforderung des AN zur Freigabe
verweigert hat. Die Verantwortung und Haftung des Auftragnehmers aus diesem

Vertrag wird durch die Uberreichung von Ausfiihrungsunterlagen nicht eingeschrankt.

Der AN hat in Bezug auf seine Leistungen alle Angaben, Zeichnungen, Lieferungen
und Leistungen des AG sowie anderer Unternehmer zu untersuchen, zu prifen und
innerhalb angemessener Frist vor Beginn der Weiterfuhrung seiner Arbeit den AG auf
etwaige Bedenken schriftlich hinzuweisen. Der AN haftet fur alle Mangel und Folgen

bei Unterlassung, es sei denn, dass er den konkreten Mangel nicht erkennen musste.

§6

Baustelle / Bauuiberwachung

Von allen wichtigen Malinahmen oder Ereignissen im Leistungsbereich des AN sind

der AG und die Bauleitung des AG unverzuglich in Kenntnis zu setzen.

Der AN hat ein Bautagebuch zu fihren und dem AG wdchentlich jeweils fiir den Vortag
die ausgefiiliten Seiten der Bautagesberichte zu Uberreichen. In den
Bautagesberichten sind alle wesentlichen Vorkommnisse der Baustelle zu erfassen,
insbesondere eingesetzte Kapazitaten (Zahl und Art der beschéaftigten Mitarbeiter,
Anzahl und Umfang der taglichen Arbeiten und Leistungen, Anlieferung von Geraten
und Baustoffen, Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit, Erreichen von

Vertragsterminen, Beginn und Ende von Bauabschnitten, Witterungsverhaltnisse,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

insbesondere Temperaturen, besondere Vorkommnisse, Unfélle, Behinderungen etc.).
Aulerdem sind etwaige unvorhergesehene Vorkommnisse und Behinderungen zu
vermerken. Eintragungen in den Bautagesberichten ersetzen die gesondert
erforderliche schriftliche Behinderungsanzeige indessen nicht. Auf die Uberreichung
der Bautageberichte sind die Grundsatze des kaufmannischen

Bestatigungsschreibens nicht anzuwenden.

Der AN Ubernimmt die Verkehrssicherung auf der Baustelle, soweit es die Leistungen
des AN betrifft. Er ist fur die sichere Verwahrung und Unterbringung seiner Materialien
und Gerate selbst verantwortlich. Er hat die Leistungen einschlieRlich Schutz vor

Winterschaden auf seine Kosten durchzufiihren.

Der AG kann auf seine Kosten einen Dritten mit der Objektiberwachung beauftragt.
Dieser ist im Rahmen dieses Vertrages und zur vereinbarten Vergutung berechtigt,
Anweisungen auf der Baustelle zu erteilen. Zusatzliche Verpflichtungen und/oder
Leistungsanderungen des AG darf der Dritte nicht veranlassen. Unabhangig von der
Tatigkeit der vom AG eingesetzten Objekt-/Bauliberwachung hat der AN seine

Leistungen selbst zu koordinieren.

Mehrkostenanzeigen, Nachtragsangebote, Behinderungsanzeigen und
Bedenkenanmeldungen sind (unabhangig von einer etwaigen Anzeige gegenuber der
Objektuberwachung) stets schriftich dem AG unverzuglich zu uUbermitteln. Diese

Anforderung ist Wirksamkeitsvoraussetzung flr entsprechende Erklarungen.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der AN die durch die
Arbeiten herbeigerufenen Beeintrachtigungen im Rahmen der gesetzlichen Regelung
auf das unvermeidliche Mal einzuschranken. Der AN hat im Rahmen der von ihm zu
erbringenden Leistungen daruber hinaus alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen,

damit Grund und Boden nicht verunreinigt werden.

Fur die Baustelle gilt die Baustellenverordnung vom 10.06.1998. Der AN hat den
Anordnungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten sowie den Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplan zu beachten.

Werbung auf der Baustelle ist dem AN - abgesehen von Ublichen Gerateschildern - im

Ubrigen untersagt. Allein dem AG steht die Befugnis zu, Bauzaun, Geriste,



6.9

6.10

6.11

71

7.2

Geratschaften etc. mit Werbung versehen zu lassen; eine Behinderung des AN

hierdurch muss ausgeschlossen sein.

Der AN ist verpflichtet, keine Leiharbeiter im Sinne des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes (AUG) und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen,
die nicht in Besitz einer glltigen Arbeitserlaubnis und/oder eines gultigen

Sozialversicherungsausweises sind.

Der AN ist verpflichtet, dafir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm beauftragten
Nachunternehmer keine Leiharbeiter im Sinne des AUG und/oder keine Mitarbeiter aus
Drittlandern einsetzen, die nicht in Besitz einer glltigen Arbeitserlaubnis und/oder eines
gultigen Sozialversicherungsausweises sind. Der AN verpflichtet sich auch gegenuber
dem AG, die Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns und zur Abfuhrung der
Urlaubskassenbeitrage nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und den

danach auf dem Betrieb des AN anwendbaren tariflichen Bestimmungen zu erfiillen.

Fur die gesamte Projektlaufzeit hat der AN den Bauleiter nach Landesbauordnung
NRW § 59a (Bauleiter nach LBO) zu stellen.

§7

Termine und Vertragsstrafe

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass der AN seine nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen umgehend nach Zuschlagserteilung beginnt. Der fir den AN
verbindliche Fertigstellungstermin richtet sich nach seinem Angebot in dem
Vergabeverfahren. Der Fertigstellungstermin ist dementsprechend der 31.12.2028
unter Berlcksichtigung der angebotenen Beschleunigung. Hat der AN beispielsweise
-3 Monate schneller angeboten, ist sein verbindlicher Fertigstellungstermin der
30.09.2028.

Umgehend nach Zuschlagserteilung, spatestens innerhalb von 6 Wochen, wird der AN
dem AG einen detaillierten Terminplan zur Abstimmung ubermitteln, welcher samtliche
Planungs- sowie Ausflihrungsschritte beinhaltet. Fir die weiteren Details ist auf die

FLB (Anlage 2) zu verweisen.



7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

8.1

8.2

Im Rahmen der Terminplanung hat der AN zu bericksichtigen, dass die
Baumalinahme in einem Bodendenkmal-Bereich erfolgt. Die damit verbundenen
Verpflichtungen, insbesondere etwaige archaologische MalRnahmen, sind von dem AN
zu erbringen und sind mit dem Pauschalhonorar abgegolten. Im Rahmen der Bauzeit
hat der AN diesen Umstand ebenfalls vorsorglich mit jedenfalls 4 Wochen

mitzubericksichtigen.

Die Vertragsstrafe je Werktag betragt bei einer vom AN zu vertretenden Uberschreitung
des Fertigstellungstermins  (Ziffer 7.1 dieses Vertrages) 0,2 % der
Nettoauftragssumme. Die Vertragsstrafe wird begrenzt auf max. 5 % der
Nettoauftragssumme. Fur den Fall, dass die Netto-Abrechnungssumme unterhalb der
Netto-Auftragssumme liegen sollte, gilt, dass die Vertragsstrafe je Werktag auf 0,2 %
der Netto-Abrechnungssumme begrenzt wird. Die Gesamtvertragsstrafe wird auf 5 %

der Netto-Abrechnungssumme begrenzt.

Die Vertragsstrafe gilt auch nach einvernehmlichen Verschiebungen des urspringlich
vereinbarten Fertigstellungstermins fur neu vereinbarte Termine. Sofern sich die
Ausflhrungszeit ohne  Verschulden des AN verlangert, gelten die

Vertragsstraferegelungen auch fir den verlangerten Fertigstellungstermin.

Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzanspriche durch den AG bleibt
unberuhrt. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Falligkeit der Schlusszahlung

erklart werden.
Auf eine Verlangerung von Ausfihrungsfristen wegen Behinderungen kann sich der

AN nur berufen, wenn er die Behinderung unverziglich, spezifiziert und schriftlich

gegeniber dem AG angezeigt hat.

§8

Abnahme

Die Abnahme erfolgt formlich.

Samtliche Bestands- und Dokumentationsunterlagen sind spatestens bei Abnahme

vorzulegen.



8.3

8.4

8.5

Die Ingebrauchnahme der Leistung gilt nicht als Abnahme

Hinsichtlich der Mangelbeseitigung findet eine formliche Nachabnahme statt. Auf diese
férmliche Nachabnahme kann der AG verzichten, wenn ihm die Erledigung einzelner

Mangel mittels einer nachvollziehbaren Dokumentation dargelegt worden ist.

Bei der Abnahme sind Mangel aufzunehmen und Termine fir die Mangelbeseitigung
und fur die Durchfliihrung der Restarbeiten festzulegen. Sofern nichts Besonderes
geregelt ist, sind Mangel und Restarbeiten unverziglich zu beseitigen bzw.

vorzunehmen.

Die Durchfuhrung der Mangelbeseitigungsmaflnahme ist mit dem AG abzustimmen.
Die MaRnahmen sind so durchzufiihren, dass eine Beeintrachtigung des Betriebs

maoglichst gering bleibt.

Der AN raumt dem AG die Mdoglichkeit ein, bereits hergestellte Anlagenteile in
Benutzung zu nehmen und gegebenenfalls bereits Einbauten vorzunehmen bzw.
zuzulassen, soweit diese MalRnahmen des AG unter Berlicksichtigung des
abgestimmten Bauablaufs fir den AN zumutbar und fir den AG notwendig sind, um
eine Inbetriebnahme zu ermdglichen. Dabei darf der Bauablauf, soweit er auf dem

kritischen Weg liegt, nicht behindert werden.

Far den Fall, dass der AN in Benutzung zu nehmende Teilbereiche fertig gestellt hat
und die Gefahr besteht, dass Leistungen des AN in Folge von Arbeiten /
Inbenutzungnahmen des AG vor Abnahme beeintrachtigt werden, kann der AN eine
vorlaufige Ubernahme, jedoch keine Teilabnahme verlangen. Die vorlaufige
Ubernahme dient der Dokumentation des Leistungsstandes. Gleichzeitig geht die

Gefahr des zufalligen Untergangs errichteter Teilleistungen auf den AG Uber.

§9
Mangelhaftung

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt einheitlich 5 Jahre ab Abnahme der
Leistungen des AN (wie im BGB). Insoweit wird von § 13 Abs. 4 VOB/B und der dortigen

Differenzierung abgewichen.
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10.1

10.2

10.3

§ 10

Sicherheiten

Der AG ist berechtigt, einen Sicherheitseinbehalt in Hohe von 10 % der jeweiligen
Abrechnungssumme als Sicherheit fir die vertragsgemale Ausflihrung der Leistungen
einschlieBlich Schadenersatz sowie fir die Erstattung von Uberzahlungen
einschliellich Zinsen sowie Vertragsstrafe einzubehalten. Der Einbehalt gilt bis zur

rechtsgeschaftlichen Abnahme.

Sofern der in vorstehender Ziffer 1 vereinbarte Sicherheitseinbehalt schon vorher
ausgezahlt werden soll, hat der AN dem AG als Erfillungssicherheit eine Burgschaft
eines in der europaischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitutes oder
Versicherers in Héhe von 10 % der Gesamtbruttovergutung zur Verfigung zu stellen.
Die Vertragserfullungsburgschaft erstreckt sich auf die Erflillung samtlicher
Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere fir die vertragsgemafie Ausfuihrung
der Leistungen, Schadensersatz sowie auf die Erstattung von Uberzahlungen sowie
Vertragsstrafe. Der Blrge muss auflierdem erklaren, dass von der Birgschaft
eventuelle Nachtragsleistungen umfasst sind, und, sollte sich die Auftragssumme um
mehr als 10 % erhdhen, der Burgschaftsbetrag auf Anforderung des AG entsprechend
erhdht wird. Die Blrgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht
auf die Einrede der Vorausklage abgegeben werden. AuRerdem muss die Blrgschaft
enthalten, dass ausschlief3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung
findet und der Gerichtsstand der Sitz des AG ist. Die Blrgschaft wird dem AN
spatestens nach erfolgter rechtsgeschaftlicher Abnahme zurtickgegeben, es sei denn,
es sind noch Ansprlche offen, die allein von der Vertragserfullungssicherheit gedeckt
sind. In diesem Fall ist der AG berechtigt, einen entsprechenden Teil der Sicherheit

zuruckzuhalten.

Nach rechtsgeschéftlicher Abnahme hat der AN eine Blrgschaft fir Mangelansprtiche
eines in der europdischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitutes oder
Versicherers dem AG zu Ubergeben, die sich auf 5 % der Gesamtbruttovergutung, wie
sie sich aus der Schlussrechnungssumme des AN ergibt, belaufen muss. Die
Bilrgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht auf die Einrede
der Vorausklage abgegeben werden. Aulierdem muss die Blrgschaft enthalten, dass
ausschliel3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und der
Gerichtsstand der Sitz des AG ist.
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10.4

10.5

11.1

11.2

Bis zur Ubergabe der Biirgschaft gemaR dieser Ziffer dieses Vertrages ist der AG
berechtigt, zur Sicherung der 0.g. Anspriche einen Einbehalt in Héhe von 5 % der

Schlussabrechnungssumme vorzunehmen.

Die Sicherheit ist, in Anlehnung an § 9 dieses Vertrages, 5 Jahre nach Abnahme

zuruckzugeben.

Soweit durch die vorstehenden Regelungen eine unzumutbare Belastung des AN und
eine Ubersicherung des AG erfolgt, ist der AG verpflichtet, auf einen entsprechenden

Teil der Sicherheit zu verzichten.

§ 17 Abs. 3 VOB/B und die Mdéglichkeit des AN auch anderweitig Sicherheit zu leisten,
bleibt unberuhrt.

Die Geltung von § 650e BGB wird ausgeschlossen.

§ 11

Versicherungen

Der AN verpflichtet sich, wahrend der gesamten Vertragsdauer eine

Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von

10 Mio. Euro

zweifach maximiert pro Versicherungsjahr vorzuhalten und dem AG nachzuweisen.
Der Nachweis eines entsprechenden Versicherungsschutzes ist Voraussetzung flr
jegliche Zahlung nach diesem Vertrag. Die Nichtvorlage einer entsprechenden
Versicherungsbestatigung berechtigt den AG zur aufRerordentlichen Kindigung des

Vertrages.

Der AG hat im Ubrigen fir das Projekt eine versicherungsiibliche
Bauleistungsversicherung abgeschlossen; der Deckungsumfang sowie die
Versicherungsausschliisse ergeben sich aus dem Versicherungsschein. Auf Verlangen

des AN gewahrt der AG dem AN Einsicht in die Versicherungsbedingungen.
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12.1

12.2

12.3

An den Kosten der Bauleistungsversicherung beteiligt sich der AN mit 0,3 % der Brutto-
Abrechnungssumme. Der entsprechende Aufwand kann bei der ersten oder jeder

spateren Abschlagszahlung einbehalten werden.

Die Bauleistungsversicherung ist vom AG mit einem Selbstbehalt von 150 €

abgeschlossen worden.

§ 12

Rechnungen

Alle Rechnungen hat der AN digital bei dem AG und bei der vom Auftraggeber ggfs.
installierten Bauleitung einzureichen. Die Rechnungen mussen auf den AG ausgestellt

sein.

Die Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnung zu bezeichnen und durchlaufend zu nummerieren. Die Rechnungen
sind mit allen Nachweisen zu versehen, um eine beschleunigte Prifung zu
ermoglichen. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und
die bereits erhaltenen Abschlagszahlungen mit gesondertem Ausweis der darin

enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AG ist gemal § 48a EstG verpflichtet, 15 % des Bruttorechnungswertes
einzubehalten und an das fur den AN zustandige Finanzamt bis zum 10. Kalendertag
des auf die Zahlung an den AN folgenden Monats zu Uberweisen; etwas anderes gilt
nur, wenn der AN rechtzeitig vor dem Zeitpunkt eine gultige nicht vor dem 31.12.2027
ablaufende Freistellungsbescheinigung vorlegt. Die Freistellungsbescheinigung ist

spatestens mit der 1. Abschlagsrechnung vorzulegen.
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§13

Umlagen

Der AN wird an den allgemeinen Kosten der Baustelle derart beteiligt, dass von der Netto-

Schlussrechnungssumme nachfolgende anteilige Betrage in Abzug gebracht werden:

Kosten fir Bauwasser 0,2 %
Kosten fir Strom 04 %
§14

Stundenlohnarbeiten

Stundenléhne darf der AN nur abrechnen, wenn der AG den AN mit entsprechenden
Stundenlohnarbeiten beauftragt hat. Die Beauftragung hat in jedem Fall in schriftlicher
Form erfolgen. Fihrt der AN Stundenlohnarbeiten ohne schriftliche Beauftragung aus,
erhalt er hierfur keine Vergltung, es sei denn, der AG hat auf das Schriftformerfordernis
verzichtet. Stundenlohnzettel sind arbeitstaglich bei der Bauleitung einzureichen. Diese
missen enthalten: das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue
Bezeichnung des Ausflhrungsortes innerhalb der Baustelle, die Arbeitsleistung, die
Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft, aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit. Weiterhin ist der Aufwand fir den Verbrauch von Stoffen, die
Vorhaltung von Einrichtungen, Geraten und Maschinen, maschinellen Anlagen, flr

Frachten, Fahr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten aufzufihren.

Die Abzeichnung der Stundenzettel durch die Bauleitung begrindet keinen

Vergltungsanspruch.
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§15
Abtretung und Aufrechnung

15.1 Forderungen des AN gegen den AG kdnnen ohne Zustimmung des AG nicht
abgetreten werden. § 354a HGB bleibt unberihrt. Aufrechnungen von Anspriichen des
AN mit Anspriichen des AG sind unzuldssig, es sei denn, die Gegenforderungen des

AN sind unstreitig oder rechtskraftig festgestellt.

15.2 Der AN tritt seine ihm nach Abnahme zustehenden Mangelanspriche, welche ihm
gegen die von ihm, zur Erfullung seiner nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen,
beauftragten Nachunternehmer und Lieferanten zustehen, sicherheitshalber an den
AG ab, der die Abtretung annimmt. Die Abtretung erfasst auch kunftige Sicherheiten.
Die Anspriiche des AG gegen den AN werden durch die Abtretung nicht berthrt. Sofern
der AG den AN auf Mangelhaftung in Anspruch nimmt, ist der AG verpflichtet, die
entsprechenden Anspriche gegen den jeweiligen Nachunternehmer/Lieferanten an
den AN Zug um Zug gegen Erfullung der Mangelanspriiche zurlick abzutreten. Der AN

ist zur prozessualen Geltendmachung unter Offenlegung der Abtretung berechtigt.

§ 16

Urheberrechte

Der Auftragnehmer (bertragt dem Auftraggeber - bezogen auf das vorliegende
Bauvorhaben - das uneingeschrankte und dauerhafte Nutzungs-, Verwertungs- und
Anderungsrecht in Bezug auf alle bei dem vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben
entstehenden und zur Anwendung gelangten Urheberrechte - auch fir den Fall der vorzeitigen
Kundigung des Vertragsverhaltnisses. Er ist verpflichtet, entsprechende Vereinbarungen mit
etwaigen von lhnen beauftragten Nachunternehmern herbeizufiihren. Der Auftragnehmer ist
Uberdies verpflichtet, den Auftraggeber von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten

Dritter, die durch die Leistungserbringung des AN berlhrt werden, freizustellen.
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§17

AbschlieBende Bestimmungen

171 Jede Anderung des Vertrages einschlieBlich dieser Regelung bedarf der Schriftform.

17.2 Die Geschaftsbedingungen des AN, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen

sind nicht Vertragsbestandteil.

17.3 Gerichtsstand ist der Sitz des AG
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