
Nr. Vorgangsname Dauer Start Ende

284 Bauausführung 89 W 03.02.26 16.11.27
285 Baubeginn 0 W 24.02.26 24.02.26

286 Übergabe Bauherr 0 W 16.11.27 16.11.27

287 Rohbau 47 W 03.02.26 18.01.27
288 Freiräumen Bauherr innen + außen 3 W 03.02.26 24.02.26

289 Baustelleinrichtung 3 W 24.02.26 17.03.26

290 Anbau 35 W 17.03.26 25.11.26
291 Abbruch Pavillon 4 W 17.03.26 16.04.26

292 Aushub / Grundleitungen 3 W 16.04.26 08.05.26

293 Gründung / Bodenplatte 4 W 08.05.26 10.06.26

294 Wände 4 W 10.06.26 08.07.26

295 Decke 3 W 08.07.26 29.07.26

296 Attika 1 W 29.07.26 05.08.26

297 Dachdecker 3 W 12.08.26 02.09.26

298 Treppe, Stahlbau UK Lüftung, Brückenverkleidung 4 W 02.09.26 30.09.26

299 Fenster 1 W 23.09.26 30.09.26

300 Lüftungsgerät 4 W 30.09.26 28.10.26

301 Blitzschutz 2 W 21.10.26 04.11.26

302 Wartungsgang 2 W 28.10.26 11.11.26

303 WDVS 3 W 04.11.26 25.11.26

304 Bestand 41 W 17.03.26 18.01.27
305 Interimsmaßnahmen TW / SW / Hzg / ELT 2 W 17.03.26 31.03.26

306 Abbruch nicht-tragender Wände, Fensteröffnungen3 W 24.03.26 16.04.26

307 Schadstoffsanierung / Rückbauarbeiten Kriechkeller6 W 31.03.26 18.05.26

308 Öffnen Bodenplatte 1 W 18.05.26 26.05.26

309 Fundamentverbreiterung 6 W 26.05.26 08.07.26

310 Installationsarbeiten Sanitär Kriechkeller 4 W 08.07.26 05.08.26

311 Dämmarbeiten Kriechkeller 2 W 29.07.26 12.08.26

312 Wandschlitze 2 W 08.07.26 22.07.26

313 Interims-Abstützungen 2 W 22.07.26 05.08.26

314 Abbruch 6 W 05.08.26 16.09.26

315 Fenster 1 W 30.09.26 07.10.26

316 Stahlbau / Türöffungen 6 W 09.09.26 21.10.26

317 Stahlbau UK Medizintechnik 2 W 21.10.26 04.11.26

318 Blitzschutz 3 W 04.11.26 25.11.26

319 WDVS 6 W 25.11.26 18.01.27

320 Ausbau 51 W 04.11.26 16.11.27
321 Anbau + Bestand 44 W 04.11.26 27.09.27
322 Innenputz / Promatierung 4 W 04.11.26 02.12.26

323 Trockenbau 1-seitig 6 W 25.11.26 18.01.27

324 Reinraumwände 1-seitig 4 W 09.12.26 18.01.27

325 Rohinstallation Elektro 10 W 16.12.26 08.03.27

326 Rohinstallation HKLS 10 W 16.12.26 08.03.27

327 Rohinstallation Gase 10 W 16.12.26 08.03.27

328 Boden-UK OP-Säulen 1 W 08.03.27 15.03.27

329 Trockenbau schließen 6 W 22.02.27 07.04.27

330 Außenanlagen 8 W 01.03.27 28.04.27

331 Estrich 2 W 07.04.27 21.04.27

332 Wandfliesen 3 W 21.04.27 13.05.27

333 Zargen / Türen 3 W 21.04.27 13.05.27

334 Reinraumwände schließen 4 W 21.04.27 21.05.27

335 Abhangdecken 5 W 13.05.27 21.06.27

336 Bodenfliesen / Kunstharz 4 W 21.05.27 21.06.27

337 Bodenbelag 4 W 21.05.27 21.06.27

338 Maler 4 W 21.06.27 19.07.27

339 Feininstallation Elektro 6 W 12.07.27 23.08.27

340 Feininstallation HKLS 6 W 12.07.27 23.08.27

341 Schrankanlagen 2 W 26.07.27 09.08.27

342 DVE'S 3 W 26.07.27 16.08.27

343 Installation / Medizintechnik 3 W 26.07.27 16.08.27

344 Gebäudeautomation 6 W 09.08.27 20.09.27

345 Reinigung 1 W 20.09.27 27.09.27

346 Röntgenanlage / Strahlenschutzanlage 3 W 27.09.27 18.10.27
347 Aufstellen 1 W 27.09.27 04.10.27

348 Kalibrierung 1 W 04.10.27 11.10.27

349 Inbetriebnahme 1 W 11.10.27 18.10.27

350 Abnahme / Feinreinigung 4 W 18.10.27 16.11.27

Bauausführung
Baubeginn

Übergabe Bauherr
Rohbau

Freiräumen Bauherr innen + außen
Baustelleinrichtung

Anbau
Abbruch Pavillon

Aushub / Grundleitungen
Gründung / Bodenplatte

Wände
Decke
Attika

Dachdecker
Treppe, Stahlbau UK Lüftung, Brückenverkleidung
Fenster

Lüftungsgerät
Blitzschutz
Wartungsgang

WDVS
Bestand

Interimsmaßnahmen TW / SW / Hzg / ELT
Abbruch nicht-tragender Wände, Fensteröffnungen

Schadstoffsanierung / Rückbauarbeiten Kriechkeller
Öffnen Bodenplatte

Fundamentverbreiterung
Installationsarbeiten Sanitär Kriechkeller
Dämmarbeiten Kriechkeller

Wandschlitze
Interims-Abstützungen

Abbruch
Fenster

Stahlbau / Türöffungen
Stahlbau UK Medizintechnik

Blitzschutz
WDVS

Ausbau
Anbau + Bestand

Innenputz / Promatierung
Trockenbau 1-seitig
Reinraumwände 1-seitig

Rohinstallation Elektro
Rohinstallation HKLS
Rohinstallation Gase
Boden-UK OP-Säulen

Trockenbau schließen
Außenanlagen

Estrich
Wandfliesen
Zargen / Türen
Reinraumwände schließen

Abhangdecken
Bodenfliesen / Kunstharz
Bodenbelag

Maler
Feininstallation Elektro
Feininstallation HKLS

Schrankanlagen
DVE'S
Installation / Medizintechnik

Gebäudeautomation
Reinigung

Röntgenanlage / Strahlenschutzanlage
Aufstellen
Kalibrierung
Inbetriebnahme

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028

Sammelvorgang

Vorgang

Ecktermin

Bauherr

ATP

Rohbau

TGA (HKLS, ELT, Kälte)

Gebäudehülle

Ausbau innen, TGA (iLCM))

Estrich, Trockenbau

Boden- Wandbeläge

Schlosser, Türen, Tore

Betriebseinrichtung, Ausstattung

Außenanlagen
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