
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1
MEILENSTEINE

2 Baubeginn BA0 (Baumaßnahme Reaktivierung Intensivstation -Station 43) 0 Tage Mon 05.01.26 Mon 05.01.26

3 Fertigstellung Station 43 (inkl. Abnahme und Probebetrieb und Umzug) 0 Tage Fre 14.08.26 Fre 14.08.26

4 Interimistische Nutzung ehem. Intensivstation als Erweiterungsfläche ZNA 0 Tage Mon 17.08.26 Mon 17.08.26

5 Bestellung Büromodule BA1 0 Tage Mon 04.05.26 Mon 04.05.26

6 Baubeginn BA1 (Büromodul und Tresen KV-Praxis) 0 Tage Mon 20.07.26 Mon 20.07.26

7 Fertigstellung BA1 0 Tage Mit 09.09.26 Mit 09.09.26

8 Baubeginn BA2 (Neue Anmeldung / Empfang ZNA, Wartebereich, etc.) 0 Tage Don 10.09.26 Don 10.09.26

9 Fertigstellung BA2 0 Tage Fre 13.11.26 Fre 13.11.26

10 Baubeginn BA2.1 0 Tage Mon 27.07.26 Mon 27.07.26

11 Fertigstellung BA2.1 0 Tage Fre 13.11.26 Fre 13.11.26

12 Baubeginn BA3 (Röntgen, Fast-Track-Bereich) 0 Tage Mon 16.11.26 Mon 16.11.26

13 Fertigstellung BA3 0 Tage Fre 09.04.27 Fre 09.04.27

14 Bestellung Modulbau Überwachungsplätze BA1.1) 0 Tage Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

15 Baubeginn BA1.1 (Modulbau Überwachungsplätze) 0 Tage Fre 02.10.26 Fre 02.10.26

16 Fertigstellung BA1.1 0 Tage Fre 26.02.27 Fre 26.02.27

17 Baubeginn BA4 (Schockraum, Stützpunkt, Aufenthalt, etc.) 0 Tage Mon 26.04.27 Mon 26.04.27

18 Bauliche Fertigstellung BA4 0 Tage Fre 30.07.27 Fre 30.07.27

19 Fertigstellung BA4 0 Tage Fre 27.08.27 Fre 27.08.27

20 Wichtig: Austausch Estrich Flurbereich ZNA aktuell im Terminplan nicht enthalten, da nach 

Rücksprache Nutzer Austausch in laufendem Betrieb nicht möglich.

21
BAUABSCHNITT 0

22 Baumaßnahmen zur Reaktivierung der ehem. Intensivstation (Station 43) 150 Tage Mon 05.01.26 Fre 31.07.26

23 Abnahmen und Probebetrieb Station 43 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26

24 Umzug Intensivstation in Station 43 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

25 Interimistische Nutzung ehem. Intensivstation als Erweiterungsfläche ZNA 135 Tage Mon 17.08.26 Fre 19.02.27

26
BAUABSCHNITT 1

27 Bestellung Büromodul 1 Tag Mon 04.05.26 Mon 04.05.26

28 Produktion Büromodul (ca. 16 Wochen) 80 Tage Die 05.05.26 Mon 24.08.26

29 Anlieferung und Fertigmontage Module inkl. Abnahme 4 Tage Die 25.08.26 Fre 28.08.26

30 Herstellung Zuleitung Elektro für Büromodule 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26

31 Ausbau best. Fenster und schließen best. Fensteröffnungen 2 Tage Don 30.07.26 Fre 31.07.26

32 Herstellen Fundamentierung n.A. Modulbauer und Statik 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

33 Herstellen Zu-/Abluft best. Räumlichkeiten Ebene 2 und 3 3 Tage Mon 03.08.26 Mit 05.08.26

34 Rückbau best. Bodenbelag Raum "Gyn-Untersuchung" 3 Tage Mon 20.07.26 Mit 22.07.26

35 Einbau Trockenbau-Trennwand Raum "Gyn-Unters." 5 Tage Don 23.07.26 Mit 29.07.26

36 Malerarbeiten Raum "Gyn-Untersuchung" 2 Tage Don 30.07.26 Fre 31.07.26

37 Vorbereitung Elektroinstallation für neue Raumnutzung 3 Tage Mon 03.08.26 Mit 05.08.26

38 Anpassung Brandmeldeanlage an neue Raumsituation 4 Tage Don 06.08.26 Die 11.08.26

39 Einbau neuer Tresen für KV-Praxis in Raum "Gyn-Unters." 3 Tage Don 06.08.26 Mon 10.08.26

40 OWA-Decke anpassen inkl. Beleuchtung 2 Tage Die 11.08.26 Mit 12.08.26

41 Beschriftung "Anmeldung KV-Praxis" anbringen 1 Tag Die 11.08.26 Die 11.08.26

42 IT-Installation und Einrichtung Arbeitsplatz neuer Empfang KV 3 Tage Mit 12.08.26 Fre 14.08.26

43 Änderung Wegeleitsystem für Patienten (Innen+Außen) 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

44 Umzug Empfang KV-Praxis 1 Tag Mon 24.08.26 Mon 24.08.26

45 IT-Installation und Einrichtung Arbeitsplätze Büromodule 4 Tage Mon 31.08.26 Don 03.09.26

46 Umzug Chefärzte, Stationsleitung und Sekretariat ZNA 4 Tage Fre 04.09.26 Mit 09.09.26

47
BAUABSCHNITT 2

48 Absperrung Bereich Bauabschnitt 2 2 Tage Mon 07.09.26 Die 08.09.26

49 Rückbau Bodenbelag im gesamten Bereich (BA2) 4 Tage Don 10.09.26 Die 15.09.26

50 Rückbau OWA-Decke im Bereich ehem. Empfang KV und ehem. Büro Oberarzt 3 Tage Mit 16.09.26 Fre 18.09.26

51 Rückbau Wand zwischen ehem. Empfang KV Aufenth. Personal 1 Tag Mon 21.09.26 Mon 21.09.26

52 Herstellen Durchbrüche in best. Wand für neuen Empfang ZNA 1 Tag Die 22.09.26 Die 22.09.26

53 Rückbau best. Tresen KV-Praxis 2 Tage Mit 23.09.26 Don 24.09.26

54 Schließen von zwei best. Türöffnungen mit Trockenbau 1 Tag Mit 16.09.26 Mit 16.09.26

55 Anpassung Elektro-Installation an neue Raumnutzung 10 Tage Mit 16.09.26 Die 29.09.26

56 Einbau Trockenbauwand hinter neuem Empfang ZNA 2 Tage Don 17.09.26 Fre 18.09.26

57 Einbau neuer Bodenbelag im gesamten Bereich (BA2) 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26

58 Einbau neuer OWA-Decke im Bereich ehem. Empfang KV und ehem. Büro Oberarzt 4 Tage Die 29.09.26 Fre 02.10.26

59 Maler-/Putzarbeiten 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

60 Anpassung Brandmeldeanlage an neue Raumsituation 2 Tage Mon 12.10.26 Die 13.10.26

61 Einbau zwei Fensterelemente neuer Empfang ZNA 1 Tag Mon 12.10.26 Mon 12.10.26

62 Anpassung Wegeleitsystem, Beschriftungen, etc. (Außen+Innen) 3 Tage Mon 12.10.26 Mit 14.10.26

63 Einbau neuer Tresen ZNA 3 Tage Die 13.10.26 Don 15.10.26

64 Fertiginstallation Elektro 5 Tage Mon 19.10.26 Fre 23.10.26

65 Teilabnahme Bauamt und weitere Abnahmen 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

66 IT-Installation und Einrichtung Arbeitsplätze 3 Tage Mon 02.11.26 Mit 04.11.26

67 Umzug Empfang ZNA und Backoffice und Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten 2 Tage Don 05.11.26 Fre 06.11.26

68 Probebetrieb und Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26

69
BAUABSCHNITT 2.1

70 Stellen Staubwand und vorbereiten Baustelle 3 Tage Mit 22.07.26 Fre 24.07.26

71 Rückbau Installationen in Zimmer 8 (gepl. Sozialraum/Aufenthalt MA) 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26

72 Rückbau Bodenbelag in Zimmer 8 (gepl. Sozialraum/Aufenthalt MA) 3 Tage Mon 10.08.26 Mit 12.08.26

73 Rückbau Decke in Zimmer 8 (gepl. Sozialraum/Aufenthalt MA) 2 Tage Don 13.08.26 Fre 14.08.26

74 Sanitär-Installation in gepl. Sozialraum 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

75 Elektro-Installation in gepl. Sozialraum 5 Tage Mon 24.08.26 Fre 28.08.26

76 Erstellung Küchenzeile in gepl. Sozialraum 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26

77 Neuer Bodenbelag in gepl. Sozialraum 2 Tage Mon 07.09.26 Die 08.09.26

78 Neue Decke in gepl. Sozialraum 3 Tage Mit 09.09.26 Fre 11.09.26

79 Malerarbeiten in gepl. Sozialraum 3 Tage Mon 14.09.26 Mit 16.09.26

80 Umzug best. Sozialraum 2 Tage Don 17.09.26 Fre 18.09.26

81 Sperrung gepl. Dokumentationsraum (bisheriger Sozialraum) 1 Tag Mon 21.09.26 Mon 21.09.26

82 Rückbau Boden und Decke gepl. Doku-Raum 4 Tage Die 22.09.26 Fre 25.09.26

83 Neuer Bodenbelag und Anpassung Decke gepl. Doku-Raum 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

84 Anpassung Elektro-Installation gepl. Doku-Raum 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26

85 IT-Installation und Einrichtung Arbeitsplätze gepl. Doku-Raum 3 Tage Mon 19.10.26 Mit 21.10.26

86 Fertiginstallation Elektro gepl. Doku-Raum 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

87 Teilabnahme mit Bauamt und weitere Abnahmen 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26

88 Probebetrieb und Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26

89
BAUABSCHNITT 3

90 Absperren Baustellenbereich 1 Tag Fre 13.11.26 Fre 13.11.26

91 Rückbau best. Installationen (Elektro, etc.) 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26

92 Abbruch best. Wände, Böden, Decke ehem. Empfang ZNA 9 Tage Mon 23.11.26 Don 03.12.26

93 Durchbruch herstellen in best. Wand für Sichtverbindung Schaltraum 1 Tag Fre 04.12.26 Fre 04.12.26

94 Rückbau Zugangstüre ehem. Patientenzugang ZNA 1 Tag Fre 04.12.26 Fre 04.12.26

95 Verbreiterung Türöffnung best. Lager, gepl. Beh. WC 1 Tag Fre 04.12.26 Fre 04.12.26

96 Schließen Öffnung ehem. Patientenzugang (Mauerwerk) 3 Tage Mon 07.12.26 Mit 09.12.26

97 Einbau Fenster neuer Wartebereich (ehem. Patientenzugang) 2 Tage Don 10.12.26 Fre 11.12.26

98 Estrich schneiden für Wand Multi.-Raum (Triage) wg. Anforderung Brandschutz 2 Tage Don 10.12.26 Fre 11.12.26

99 Einbau neuer Wände (inkl. Strahlenschutz) 8 Tage Mon 14.12.26 Mit 23.12.26

100 Installation Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27

101 Fliesenarbeiten Beh. WC 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27

102 Montage Sanitärgegenstände Beh. WC 2 Tage Mon 01.02.27 Die 02.02.27

103 Einbau neuer Bodenbelag inkl. UK Geräte 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27

104 Putzarbeiten (Innen und Außen) 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27

105 Malerarbeiten 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27

106 Einbau Türen und Stahlenschutzfenster 3 Tage Mon 22.02.27 Mit 24.02.27

107 Einbau neue Decke inkl. UK Beleuchtung 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27

108 Austausch Türen Patienten-WC (während laufendem Betrieb) 2 Tage Mon 22.02.27 Die 23.02.27

109 Anpassung Brandmeldeanlage an neue Raumsituation 2 Tage Die 23.02.27 Mit 24.02.27

110 Anpassung Wegeleitsystem, Beschriftungen, etc. (Außen+Innen) 3 Tage Mit 24.02.27 Fre 26.02.27

111 Fertiginstallation Elektro 3 Tage Mon 01.03.27 Mit 03.03.27

112 Stahlenschutzabnahme RP 1 Tag Don 04.03.27 Don 04.03.27

113 IT-Installation und Einrichtung Arbeitsplätze 2 Tage Fre 05.03.27 Mon 08.03.27

114 Umzug Röntgengerät und Inbetriebnahme 4 Tage Die 09.03.27 Fre 12.03.27

115 Anpassung Brandmeldeanlage und Flucht-Rettungswegleuchten, etc. 5 Tage Mon 15.03.27 Fre 19.03.27

116 Teilabnahme mit Bauamt und weitere Abnahmen 5 Tage Mon 22.03.27 Fre 26.03.27

117 Probebetrieb und Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27

118
BAUABSCHNITT 1.1

119 Bestellung Module (Untersuchungsplätze) 1 Tag Mit 10.06.26 Mit 10.06.26

120 Produktion Module (ca. 30 Wochen) 147 Tage Don 11.06.26 Fre 01.01.27

121 Absperren Baustelle mit Bauzaun 1 Tag Fre 02.10.26 Fre 02.10.26

122 Rückbau best. Asphalt und Pflasterbelag im betreffenden Bereich 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26

123 Ausführung Stützwand n.A. Statik 15 Tage Mon 19.10.26 Fre 06.11.26

124 Verfüllen bzw. Auffüllen bestehendes Gelände 8 Tage Don 19.11.26 Mon 30.11.26

125 Herstellen Zuleitung Elektro, Wasser und Abwasser (ggf. Umverlegen best. Leitungen) 20 Tage Die 01.12.26 Mon 28.12.26

126 Herstellen Fundamentierung n.A. Modulbauer und Statik 10 Tage Die 12.01.27 Mon 25.01.27

127 Schließen best. Fenster HKL (Herzkatheterlabor) 1 Tag Die 26.01.27 Die 26.01.27

128 Ausbau best. Fensterelement (gepl. Zugang Modulbau) 2 Tage Die 08.12.26 Mit 09.12.26

129 Abbruch/Rückbau best. Betonbrüstung 2 Tage Don 10.12.26 Fre 11.12.26

130 Einbau neues Türelement (Zugangstüre Modulbau) 1 Tag Mon 14.12.26 Mon 14.12.26

131 Anlieferung und Fertigmontage Module 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27

132 Abnahme Modulbau 1 Tag Fre 15.01.27 Fre 15.01.27

133 Ausbau Rasengittersteine (Parkplätze DRK) und Ausführung Pflaster- oder Asphaltbelag 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27

134 Anarbeiten Außenanlage an Modulbau (Kiesrandstreifen, Asphaltbelag, etc.) 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27

135 Anbindung Modulbau an best. Brandmeldeanlage 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27

136 Anpassung Flucht-/Rettungswegbeleuchtung 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27

137 Teilabnahme mit Bauamt und weitere Abnahmen 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27

138 Probebetrieb und Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27

139 Aufnahme Betrieb Modulbau 1 Tag Mon 01.03.27 Mon 01.03.27

140
BAUABSCHNITT 4

141 Erstellen ELT-/IT-Räume in Ebene 1 (für Anbindung neuer Schockraum) 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27

142 Erstellen Baustellenzugang (Gerüsttrum - wg. Laufendem Betrieb) 2 Tage Don 08.04.27 Fre 09.04.27

143 Rückbau Arztzimmer inkl. Bodenbelag (gepl. Zugang Modulbau BA1.1) 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27

144 Anpassen Stützpunkt-Möbel an neue Durchgangssituation 5 Tage Mon 19.04.27 Fre 23.04.27

145 Estricharbeiten i.B. Stützpunkt / gepl. Zugang Modulbau 10 Tage Mon 19.04.27 Fre 30.04.27

146 Neuer Bodenbelag i.B. Stützpunkt / gepl. Zugang Modulbau 5 Tage Mon 03.05.27 Fre 07.05.27

147 Anpassung Decke i.B. Stützpunkt / gepl. Modulbau 5 Tage Mon 10.05.27 Fre 14.05.27

148 Erstellen Zuleitung Elektro und IT zu gepl. Schockraum 10 Tage Mon 17.05.27 Fre 28.05.27

149 Erstellen Zuleitung Med.-Gase zu gepl. Schockraum 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27

150 Öffnung Modulbau für Nutzer 1 Tag Mon 17.05.27 Mon 17.05.27

151 Sperrung Zimmer 3 (gepl. Schockraum) ZNA und Absperrung Baustelle 1 Tag Die 18.05.27 Die 18.05.27

152 Rückbauarbeiten gepl. Schockraum (Patientenbad, Boden, Decke, Installationen, etc.) 15 Tage Mon 24.05.27 Fre 11.06.27

153 Ausbesserungsarbeiten Estrich in gepl. Schockraum 5 Tage Mon 24.05.27 Fre 28.05.27

154 Rohinstallation Elektro in gepl. Schockraum 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27

155 Installation Med.-Gase in gepl. Schockraum 5 Tage Mon 14.06.27 Fre 18.06.27

156 Einbau neuer Bodenbelag in gepl. Schockraum 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27

157 Einbau neue Decke inkl. Beleuchtung in gepl. Schockraum 5 Tage Mon 28.06.27 Fre 02.07.27

158 Fertiginstallation Elektro in gepl. Schockraum 5 Tage Mon 05.07.27 Fre 09.07.27

159 Fertiginstallation Med.-Gase in gepl. Schockraum 5 Tage Mon 12.07.27 Fre 16.07.27

160 Rückbau Zimmer "Angehörigen IST" und Umnutzung zu Lager 5 Tage Mon 19.07.27 Fre 23.07.27

161 Fertiginstallation Elektro 5 Tage Mon 26.07.27 Fre 30.07.27

162 Endabnahme Bauamt und weitere Abnahmen 10 Tage Mon 02.08.27 Fre 13.08.27

163 Probebetrieb und Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27

164
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