
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Ostalb-Klinikum Aalen 450 Tage? Fr 19.09.25 Mo 28.06.27

2 Freigabe der Grundrisse Machbarkeit 0 Tage Fr 19.09.25 Fr 19.09.25

3 Leistungsphase 1+2 31 Tage Fr 19.09.25 Fr 31.10.25

4 Leistungsphase 3 63 Tage Mo 03.11.25 Fr 13.02.26 3

5 Einreichung Förderantrag light 0 Tage Fr 28.11.25 Fr 28.11.25

6 Bauantrag 25 Tage Mo 17.11.25 Fr 19.12.25

7 Baugenehmigung 0 Tage Mo 27.04.26 Mo 27.04.26 6EA+60 Tage

8 Funktionalausschreibung 2-stufig 167 Tage? Mo 08.12.25 Do 13.08.26

9 Vorabinformation Step 1 11 Tage Mo 08.12.25 Mi 07.01.26

10 Step1 Veröffentlichung 11 Tage? Di 13.01.26 Di 27.01.26 9

11 Auswertung und Einspruchsfrist 21 Tage Mi 28.01.26 Mi 25.02.26 10

12 Step 2 Versand LV 60 Tage Do 26.02.26 Mi 20.05.26 11

13 Auswertung Vergabegespräche 40 Tage Do 21.05.26 Mi 15.07.26 12

14 Betriebsausschusssitzung 0 Tage Di 21.07.26 Di 21.07.26

15 Einspruchsfrist 13 Tage? Di 28.07.26 Do 13.08.26

16 Vergabe an GU frühestens 0 Tage Do 13.08.26 Do 13.08.26

17 LPH5 Fundamenttisch + Anbindungen 350 Tage? Do 06.11.25 Fr 26.03.27

18 LPh5 +  Statik 105 Tage Do 06.11.25 Fr 17.04.26

19 Prüfstatik 30 Tage? Mo 20.04.26 Fr 29.05.26 18

20 Ausschreibung 65 Tage? Mo 20.04.26 Fr 17.07.26 18

21 Vergaben 34 Tage? Di 30.06.26 Fr 14.08.26 20EA-14
Tage

22 Bauausführung Anbindungen an den
Bestand

160 Tage? Mo 17.08.26 Fr 26.03.27 21

23 OP-im Modulbau 221 Tage? Mo 24.08.26 Mo 28.06.27

24 Vergabe GU 11 Tage Mo 24.08.26 Mo 07.09.26

25 Planung GU 65 Tage? Di 08.09.26 Mo 07.12.26 24

26 Fertigung GU 65 Tage Di 08.12.26 Mo 08.03.27 25

27 Übergabe Statik GU 0 Tage Mo 21.09.26 Mo 21.09.26

28 Anpassung Statik Fundamente 13 Tage? Di 13.10.26 Do 29.10.26 25EA-40
Tage

29 Prüfstatik 19 Tage Fr 30.10.26 Mi 25.11.26 28

30 Baumeister Fundamente + Tisch 70 Tage Do 26.11.26 Mi 03.03.27 29

31 Lieferung Module 3 Tage Di 09.03.27 Do 11.03.27 26

32 Ausbau Module 55 Tage Fr 12.03.27 Do 27.05.27 31

33 Außenanlagen 15 Tage Fr 28.05.27 Do 17.06.27 32

34 Abnahme/Übergaben/Schulungen 22 Tage Fr 28.05.27 Mo 28.06.27 32

35 Regelbetrieb OP 0 Tage Mo 28.06.27 Mo 28.06.27 34
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