
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Fassadensaniernug 202 Tage? 30.03.26 05.01.27

3 Planung 122 Tage 30.03.26 15.09.26

4 Erstellen 
Kostenberechnung

24 Tage 30.03.26 30.04.26

5 Ausführungsplanung15 Tage 27.04.26 15.05.26

6 Erstellen 
Leistungsverzeichnisse

10 Tage 21.05.26 03.06.26

7 Veröffentlichung
Angebotsunterlagen

26 Tage 04.06.26 09.07.26

8 Ausschreibung 32 Tage 20.07.26 01.09.26

9 Beauftragung 10 Tage 02.09.26 15.09.26

10 Ausführung 70 Tage? 30.09.26 05.01.27

11 Abbrucharbeiten20 Tage 07.10.26 03.11.26

12 Gerüstarbeiten70 Tage? 30.09.26 05.01.27

16 Bauhauptarbeiten25 Tage 04.11.26 08.12.26

17 Metallbau 
Fassade

25 Tage 25.11.26 29.12.26

Erstellen Kostenberechnung

Ausführungsplanung

Erstellen Leistungsverzeichnisse

Veröffentlichung Angebotsunterlagen

Ausschreibung

Beauftragung
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