
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 1 FSE Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn 667 Tage Mon 12.04.27 Die 13.11.29

2 1.1 Legende 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27

3 1.1.1 AG_Auftraggeber 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27

4 1.1.2 WIG_Haustechik Fachplaner 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27

5 1.1.3 TRZ_Hochbau Planer 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27

6 1.1.4 ZeiC_Küchenplaner 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27

7 1.1.5 _Kollektiv 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27

8 1.1.6 <Neuer Vorgang> 0 Tage

9 1.2 Vorbereitende Maßnahmen, Verkürzte Version (siehe 
Terminplanung AG)

75 Tage Mit 10.03.27 Die 22.06.27

10 1.2.1 GER_Bauzaun und Bauschild vorziehen (BL TRZ) 5 Tage Mit 10.03.27 Die 16.03.27

11 1.2.2 BE, Verbau GaLa, Pflaster aufnehmen (BL AG) 7 Tage Mit 17.03.27 Don 25.03.27 10

12 1.2.3 Kampfmittelsondierung Innenhof 2/2 (BL AG) 15 Tage Fre 26.03.27 Don 15.04.27 11

13 1.2.4 Arbeitsvorbereitung, Baustraße, Bodenaustausch, Lagerflächen, 
Planum (BL AG)

14 Tage Fre 26.03.27 Mit 14.04.27 11

14 1.2.5 Geothermisonden einbringen (BL AG) 45 Tage Don 15.04.27 Mit 16.06.27 12

15 1.2.6 Wiederherstellung Pflasterfläche Hof, provisorisch (BL AG) 16 Tage Die 01.06.27 Die 22.06.27 30

16 1.3    Gebäudehülle 642 Tage Mon 04.01.27 Die 03.07.29

17 1.3.1 BE_Baustelleneinrichtung 551 Tage Die 09.02.27 Die 03.04.29

18 1.3.1.1 Beauftragungsfrist Baustelleneinrichtung (AG) 1 Tag Die 09.02.27 Mit 10.02.27 19AE-4 Wochen

19 1.3.1.2 Standzeit bis Rückbau Bauzaun (BL TRZ) 530 Tage Mit 10.03.27 Die 03.04.29 10AA

20 1.3.1.3 Containerstellung und Einrichtung Container Bauleitung , 
Sanitär- und Duschen, Erste-Hilfe (BL TRZ)

5 Tage Don 15.04.27 Mit 21.04.27 13

21 1.3.1.4 Standzeit bis Rückbau Container Objektüberwachung , Sanitär- 
und Duschen, Erste-Hilfe (BL TRZ)

504 Tage Don 15.04.27 Die 03.04.29 20AA

22 1.3.1.5 Einrichtung Bauwasser (BL TRZ) 3 Tage Don 15.04.27 Mon 19.04.27 13

23 1.3.1.6 Einrichtung  Baustrom,  Baustromverteiler usw. (BL TRZ) 3 Tage Don 15.04.27 Mon 19.04.27 22AA

24 1.3.1.7 Standzeit bis Rückbau Baustrom (BL TRZ) 504 Tage Don 15.04.27 Die 03.04.29 23AA

25 1.3.2 ROH_ Erdbau, Grundleitungs, Blitzschutz- und Rohbauarbeiten 267 Tage Mon 01.02.27 Die 22.02.28

26 1.3.2.1 Beauftragungsfrist Rohbauer (AG) 1 Tag Mon 01.02.27 Mon 01.02.27 27AA

27 1.3.2.2 Planungszeit/Vorläufer: Verbaukonzept, Leerrohrplanung TGA, 
Wasserhaltung  und WU- Umsetzungsplanung inkl. Prüfzeitraum  (BL 
TRZ/WIG)

53 Tage Mon 01.02.27 Mit 14.04.27

28 1.3.2.3 Einrichtung Wasserhaltung (BL TRZ) 5 Tage Don 15.04.27 Mit 21.04.27 13

29 1.3.2.4 Standzeit Wasserhaltung Rohbauarbeiten (BL TRZ) 137 Tage Mon 03.05.27 Die 09.11.27 28AA

30 1.3.2.5 Verlegung Sielleitungen (RW, SW) Bauteil 2 und Hof (BL 
WIG/AG)

8 Tage Don 13.05.27 Mon 24.05.27 28

31 1.3.2.6 Planungszeitraum/Vorläufer: Beton Fertigteile inkl. Prüfzeitraum 65 Tage Mon 29.03.27 Mon 28.06.27 27AA+40 Tage

32 1.3.2.7 Herstellung Baugrube/Verbau (BL TRZ) 8 Tage Die 25.05.27 Don 03.06.27 30

33 1.3.2.8 Informativ: Grundleitungen Verwaltungsbau (BA1), 
Erdung/Blitzschutz (BL WIG)

5 Tage Fre 04.06.27 Don 10.06.27 32

34 1.3.2.9 Hauseinführung/Einbauelemente HLSE Fahrzeughalle (BL 
WIG/TRZ)

8 Tage Fre 04.06.27 Die 15.06.27 32

35 1.3.2.10 Schalung/WU Betonierung: Sohle Keller + 
Schalung/Betonierung: Fundamente Fahrzeughalle (BL TRZ)

2 Wochen Mit 16.06.27 Die 29.06.27 34

36 1.3.2.11 Hauseinführung/Einbauelemente HLSE Verwaltungsbau, BA1 
(BL WIG)

5 Tage Mit 30.06.27 Die 06.07.27 35

37 1.3.2.12 Schalung/WU Betonierung: Keller-Wände (BL TRZ) 2 Wochen Mit 07.07.27 Die 20.07.27 36

38 1.3.2.13 Einbringung 1. Teilabschnitt Leerrohre ELT (Verwaltungsbau, 
nicht unterkellerter Bereich) (BL WIG/TRZ)

5 Tage Mit 21.07.27 Die 27.07.27 37

39 1.3.2.14 Magerbetonabtreppung (BL TRZ) 5 Tage Mit 28.07.27 Die 03.08.27 38

40 1.3.2.15 Schalung/WU Betonierung: Sohle Verwaltungsbau  (BL TRZ) 3 Wochen Mit 04.08.27 Die 24.08.27 39

41 1.3.2.16 Einbau Geothermieverteilerkasten (BL WIG) 2 Tage Mit 04.08.27 Don 05.08.27 39

42 1.3.2.17 Rückbau Verbau ggf. nur anteilig, Verfüllen für Gerüststellung 
EG, Einbau Leitungen im Verfüllungsbereich (BL TRZ)

10 Tage Mit 25.08.27 Die 07.09.27 40

43 1.3.2.18 Einbringung 2. Teilabschnitt Leerrohre ELT (nach Verbau, bis 
NEA) (BL WIG/TRZ)

5 Tage Mit 08.09.27 Die 14.09.27 42

44 1.3.2.19 Wände EG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG) 3 Wochen Mit 08.09.27 Die 28.09.27 42

45 1.3.2.20 Stahlbetondecke zum 1. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen 
(BL TRZ/WIG)

3 Wochen Mit 29.09.27 Die 19.10.27 44

46 1.3.2.21 Wände 1. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG) 3 Wochen Mit 20.10.27 Die 09.11.27 45

47 1.3.2.22 Ende Wasserhaltung für Rohbau (BL TRZ) 0 Tage Die 09.11.27 Die 09.11.27 46

48 1.3.2.23 Stahlbetondecke zum 2. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen 
(BL TRZ/WIG)

4 Wochen Mit 10.11.27 Die 07.12.27 47

49 1.3.2.24 Wände 2. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG) 4 Wochen Mit 08.12.27 Die 18.01.28 48

50 1.3.2.25 Stahlbetondecke Dach 2. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen
(BL TRZ/WIG)

4 Wochen Mit 19.01.28 Die 15.02.28 49

51 1.3.2.26 Sohlplatte Fahrzeughalle (schwimmend) nach Rückbau Kran 
(BL TRZ)

1 Woche Mit 16.02.28 Die 22.02.28 50

52 1.3.3 GER_Gerüstbauarbeiten  (BL Trapez) 460 Tage Die 08.06.27 Mon 26.03.29

53 1.3.3.1 Beauftragungsfrist Gerüstbauer (AG) 1 Tag Die 08.06.27 Mit 09.06.27 54AE-4 Wochen

54 1.3.3.2 Gerüstaufbau bis Abbau Untergeschoss (BL TRZ) 36 Tage Mit 07.07.27 Mit 25.08.27 37AA

55 1.3.3.3 Gerüstbauarbeiten Rohbauarbeiten begleitend, inkl. Auf- und 
Umbauarbeiten (BL TRZ)

144 Tage Mit 08.09.27 Mon 10.04.28 42

56 1.3.3.4 Materialaufzug, Auftstellen bis Abbau (BL TRZ) 308 Tage Don 20.01.28 Mon 26.03.29 46AA

57 1.3.3.5 Gerüst Rückbau bis Wiederaufbau Fassade, für Montage 
Betonfertigteile (BL TRZ)

15 Tage Mit 05.01.28 Die 25.01.28 86AA

58 1.3.4 Verblendmauerwerksarbeiten (BL Trapez) 200 Tage Mit 12.05.27 Die 29.02.28

59 1.3.4.1 Werkplanung Stürze, Konsolen , Anker usw. inkl. Prüfvorgang 
bis Freigabe zur Bestellung (BL TRZ)

12 Wochen Mit 12.05.27 Mit 04.08.27 60AE

60 1.3.4.2 Bestellvorgang Stürze, Konsolen usw. (BL TRZ) 40 Tage Mit 04.08.27 Mit 29.09.27 61AE

61 1.3.4.3 UK, Dämmung+ Verblend EG (BL TRZ) 30 Tage Mit 29.09.27 Die 09.11.27 44

62 1.3.4.4 UK, Dämmung+ Verblend OG 1 (BL TRZ) 30 Tage Mit 10.11.27 Die 04.01.28 46

63 1.3.4.5 UK, Dämmung+ Verblend OG 2 (BL TRZ) 30 Tage Mit 19.01.28 Die 29.02.28 49

64 1.3.5 MET_FES_Fenster, Pfostenriegelfassaden, Dachoberlichter 209 Tage Mit 07.07.27 Mon 08.05.28

65 1.3.5.1 Werkplanung Firma auf Grundlage Schal- und 
Bewehrunsplanung inkl Prüfung Trapez Arch. (BL TRZ)

12 Wochen Mit 07.07.27 Mit 29.09.27 66AE

66 1.3.5.2 Aufmaß Fenster/PR- Fassaden/Türen/Garagentor EG  (BL TRZ) 2 Tage Mit 29.09.27 Don 30.09.27 44

67 1.3.5.3 Fertigung Fenster/Türen/FAS/Garage EG (BL TRZ) 40 Tage Fre 01.10.27 Don 25.11.27 66

68 1.3.5.4 Rohbaueinbau ELT EG (BL WIG) 5 Tage Fre 26.11.27 Don 02.12.27 67

69 1.3.5.5 Montage Fenster/Türen/FAS/Garage EG (BL TRZ) 25 Tage Fre 26.11.27 Don 13.01.28 67

70 1.3.5.6 Aufmaß Fenster /PR- Fassaden OG 1 (BL TRZ) 2 Tage Mit 10.11.27 Don 11.11.27 46

71 1.3.5.7 Fertigung Fenster OG 1 (BL TRZ) 40 Tage Fre 12.11.27 Don 20.01.28 70

72 1.3.5.8 Rohbaueinbau ELT OG 1 (BL WIG) 5 Tage Fre 12.11.27 Don 18.11.27 70

73 1.3.5.9 Montage Fenster OG 1 (BL TRZ) 20 Tage Fre 19.11.27 Don 16.12.27 72

74 1.3.5.10 Aufmaß Fenster /PR- Fassaden/Sprungschacht OG 2 (BL TRZ) 2 Tage Mit 19.01.28 Don 20.01.28 49

75 1.3.5.11 Fertigung Fenster/FAS/Sprungschacht OG 2 (BL TRZ) 40 Tage Fre 21.01.28 Don 16.03.28 74

76 1.3.5.12 Rohbaueinbau ELT OG 2 (BL WIG) 5 Tage Fre 21.01.28 Don 27.01.28 74

77 1.3.5.13 Montage Fenster/FAS/Sprungschacht OG 2 (BL TRZ) 17 Tage Fre 28.01.28 Mon 21.02.28 76

78 1.3.5.14 Rohbaueinbau ELT Oberlichter (BL WIG) 5 Tage Die 22.02.28 Mon 28.02.28 77

79 1.3.5.15 Montage Oberlichter inkl. Unterkonstruktionen (BL TRZ) 5 Tage Mit 16.02.28 Die 22.02.28 50

80 1.3.5.16 Restleistungen (BL TRZ) 5 Tage Mit 23.02.28 Die 29.02.28 79

81 1.3.5.17 Verschließen von Einbringöffnungen durch Fenstereinbau (so 
spät wie möglich) (BL TRZ)

2 Tage Mit 01.03.28 Don 02.03.28 80

82 1.3.5.18 Montage Lüftungsgitter nach Einbringung NEA EG (BL 
TRZ/WIG)

5 Tage Die 02.05.28 Mon 08.05.28 296

83 1.3.6 Betonfertigteilfassade an Toren Fahrzeughalle + anteilig 
Eingänge/Garage  (BL Trapez)

75 Tage Mit 29.09.27 Die 25.01.28

84 1.3.6.1 Werkplanung Betonfertigteile inkl. Aufmaß und Prüfvorgang bis
Freigabe (BL TRZ)

20 Tage Mit 29.09.27 Die 26.10.27 44

85 1.3.6.2 Fertigung Betonfertigteile (BL TRZ) 40 Tage Mit 27.10.27 Die 04.01.28 84

86 1.3.6.3 Montage Dämmung, Betonfertigteile Laibungen Sektionaltore 
(BL TRZ)

15 Tage Mit 05.01.28 Die 25.01.28 85

87 1.3.7 Dacharbeiten (BL WIG/TRZ) 78 Tage Mit 08.12.27 Fre 07.04.28

88 1.3.7.1 DCH_Werk- und Montageplanung (BL TRZ) 8 Wochen Mit 08.12.27 Mit 16.02.28 89AE

89 1.3.7.2 DCH_Abdichtung Dach Fahrzeughalle(BL TRZ) 8 Tage Mit 16.02.28 Fre 25.02.28 50

90 1.3.7.3 DCH_Dämmung, Kalzip Dach inkl. Sekuranten, sonstige 
Einbauten Fahrzeughalle (BL TRZ)

30 Tage Mon 28.02.28 Fre 07.04.28 89

91 1.3.7.4 DCH_Einbau Oberlichter über Treppenräumen Verwlatungsbau 
(BL TRZ)

5 Tage Mit 16.02.28 Die 22.02.28 50

92 1.3.7.5 DCH_Abdichtung Dach Verwaltungsbau (BL TRZ) 8 Tage Mit 16.02.28 Fre 25.02.28 50

93 1.3.7.6 Provisorium Witterungsschutz für Einbauten u.a. BSK Verschluss
PV Steigeschacht (BL WIG/TRZ)

5 Tage Mit 16.02.28 Die 22.02.28 50

94 1.3.7.7 HLSE: Sanitär Entlüfter, Lüftung Außen und Fortluft, 
Brandschutzklappen, ELT PV, Heizung Solarthermie etc. (BL WIG)

15 Tage Mit 23.02.28 Die 14.03.28 93

95 1.3.7.8 DCH_Dämmung, Kalzip Dach inkl. Sekuranten, sonstige 
Einbauten Verwaltungsbau (BL TRZ)

30 Tage Mit 23.02.28 Die 04.04.28 93

96 1.3.7.9 Photovoltaik / Solarthermie Montage, Dachbegrünung, 
Blitzschutz (BL WIG/TRZ)

5 Tage Mit 16.02.28 Mit 23.02.28 94AE

97 1.3.7.10 DCH_Restleistungen (BL TRZ) 15 Tage Mit 23.02.28 Die 14.03.28 96

98 1.3.8 Abdichtungsarbeiten Sohle (BL Trapez) 21 Tage Mit 23.02.28 Mit 22.03.28

99 1.3.8.1 SCL_Montage Schwellen und Winkel in Fahrzeughalle und 
Garage durch Schlosser (BL TRZ)

3 Tage Mit 23.02.28 Fre 25.02.28 51

100 1.3.8.2 SCL_Montage Stiefelbühne (BL TRZ) 1 Woche Mit 23.02.28 Die 29.02.28 51

101 1.3.8.3 DCH_Abdichtung WU Sohle Verwaltungsbau (BL TRZ) 9 Tage Mit 23.02.28 Mon 06.03.28 51

102 1.3.8.4 DCH_Abdichtung Sohlen, Garage und Fahrzeughalle (BL TRZ) 9 Tage Fre 10.03.28 Mit 22.03.28 99;106;100

103 1.3.9 Einbau Sektionaltore (BL Trapez) 92 Tage Mit 20.10.27 Don 09.03.28

104 1.3.9.1 Werkplanung  inkl Aufmaß Sektionaltore bis Freigabe (BL TRZ) 30 Tage Mit 20.10.27 Mit 01.12.27 105AE

105 1.3.9.2 Fertigung Sektionaltore (BL TRZ) 50 Tage Mit 01.12.27 Mit 23.02.28 106AE

106 1.3.9.3 Einbau Sektionaltore (BL TRZ) 12 Tage Mit 23.02.28 Don 09.03.28 51

107 1.3.10 Rüttelfliesen Fahrzeughalle und Garage (BL Trapez) 97 Tage Don 16.12.27 Fre 12.05.28

108 1.3.10.1 Vorläufer, Werkplanung, Lieferung (BL TRZ) 60 Tage Don 16.12.27 Don 23.03.28 109AE

109 1.3.10.2 Rüttelfliesen in Dickbett verlegt (BL TRZ) 7 Tage Don 23.03.28 Fre 31.03.28 102

110 1.3.10.3 Trocknungszeit Mörtel bis volle Aushärtung (BL TRZ) 30 Tage Mon 03.04.28 Fre 12.05.28 109

111 1.3.11 Baudicht Verwaltungsbau (Meilenstein) 0 Tage Die 29.02.28 Die 29.02.28 91;92;80

112 1.3.12 Baudicht Fahrzeughalle (Meilenstein) 0 Tage Don 09.03.28 Don 09.03.28 106;89;80

113 1.3.13 Schlosserarbeiten Sonstiges, alle Geschosse, Außenraum 129 Tage Mit 20.10.27 Mon 01.05.28

114 1.3.13.1 Werkplanung bis Freigabe und Fertigung Fluchttreppe inkl. 
Fundament + Stiefelbühne (BL TRZ)

40 Tage Mit 20.10.27 Mit 15.12.27 115AE

115 1.3.13.2 Fertigung und Lieferung Fluchttreppe/Stiefelbühne (BL TRZ) 8 Wochen Mit 15.12.27 Mit 23.02.28 99AE

116 1.3.13.3 Montage Außenliegende Fluchttreppe inkl. Fundament (BL 
TRZ)

15 Tage Die 11.04.28 Mon 01.05.28 63;55

117 1.4    Gebäudeausbau (Start nach Gebäude dicht) 334 Tage Mit 01.12.27 Mon 26.03.29

118 1.4.1 HOCH_Werk- und Montageplanung Ausbau-Gewerke (BL TRZ) 12 Wochen Mit 01.12.27 Mit 08.03.28 126AE

119 1.4.2 -1. Untergeschoss 39 Tage Mit 01.03.28 Mon 24.04.28

120 1.4.2.1 Hinweis: HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall., über alle 
Geschosse, UG bis OG 2 (BL WIG)

121 1.4.2.2 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG) 5 Tage Mit 01.03.28 Die 07.03.28 111

122 1.4.2.3 ELT_unter Putz, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG) 10 Tage Mit 01.03.28 Die 14.03.28 111

123 1.4.2.4 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ) 1 Woche Mit 15.03.28 Die 21.03.28 121;122

124 1.4.2.5 (Provisorische) Einbringung für Estrich Trocknung, Stränge und 
Abgänge komplett montiert (BL WIG)

5 Tage Mit 01.03.28 Die 07.03.28 111

125 1.4.2.6 HLSE_Einbringung Bauteile und große Geräte TGA u.a. WP 
Inneneinheit, ELT Verteilerkästen,… (BL WIG)

5 Tage Mit 01.03.28 Die 07.03.28 111

126 1.4.2.7 TRO_Trockenbau Wände einseitig, oberer Stellstreifen für 
vorzeitigen Anschluss der Deckenverkleidung (BL TRZ)

5 Tage Mit 08.03.28 Die 14.03.28 125

127 1.4.2.8 TRO_Direktbefestigung Holzwolle-Mehrschichtplatte unter 
Decke (BL TRZ)

5 Tage Mit 15.03.28 Die 21.03.28 126

128 1.4.2.9 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, 
Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

5 Tage Mit 22.03.28 Die 28.03.28 127

129 1.4.2.10 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, Montage 
Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

5 Tage Mit 22.03.28 Die 28.03.28 127

130 1.4.2.11 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG) 5 Tage Mit 22.03.28 Die 28.03.28 127

131 1.4.2.12 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL 
WIG)

5 Tage Mit 22.03.28 Die 28.03.28 127

132 1.4.2.13 Freigabe durch TGA: Wände schließen 0 Tage Die 28.03.28 Die 28.03.28 128;129;130;131

133 1.4.2.14 TRO_Trockenbauwände schließen (BL TRZ) 5 Tage Mit 29.03.28 Die 04.04.28 132

134 1.4.2.15 HLSE_Restarbeiten 3 Wochen Mit 29.03.28 Die 18.04.28 132

135 1.4.2.16 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen (BL TRZ) 1 Woche Mit 05.04.28 Die 11.04.28 133

136 1.4.2.17 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ) 1 Woche Mit 05.04.28 Die 11.04.28 133

137 1.4.2.18 BOD_Beschichtung WU Betonboden (BL TRZ) 4 Tage Mit 12.04.28 Mon 17.04.28 136

138 1.4.2.19 TRO_Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff (BL TRZ) 3 Tage Die 18.04.28 Don 20.04.28 137

139 1.4.2.20 MAL_Maler Wandanstrich (BL TRZ) 2,4 Wochen Mit 05.04.28 Don 20.04.28 133

140 1.4.2.21 Endreinigung  (BL TRZ) 2 Tage Fre 21.04.28 Mon 24.04.28 139;134

141 1.4.3 Gebäudeausbau Erdgeschoss 157 Tage Mit 29.03.28 Don 02.11.28

142 1.4.3.1 0.EG Fahrzeughalle 48 Tage Mit 29.03.28 Fre 02.06.28

143 1.4.3.1.1 HLSE_Abgasanlage von EG bis OG (BL WIG) 5 Tage Mit 29.03.28 Die 04.04.28 128

144 1.4.3.1.2 TRO_Direktbefestigung Holzwolle-Mehrschichtplatte unter 
Decke und Wände (BL TRZ)

10 Tage Mit 05.04.28 Die 18.04.28 133

145 1.4.3.1.3 HLSE/MSR - 
Lüftungsleitungen/Brandschutzklappen/Anschlussleitungen, 
allgemeiner Geräteeinbau und Einbringung (BL WIG)

1 Woche Mit 19.04.28 Die 25.04.28 144

146 1.4.3.1.4 ELT_Fahrzeughalle (BL WIG) 10 Tage Mit 19.04.28 Die 02.05.28 144

147 1.4.3.1.5 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ) 1 Woche Mit 12.04.28 Die 18.04.28 136

148 1.4.3.1.6 SAN -  Sanitärstränge, Verteilungsleitungen, Montage 
Unterputz-Module / Vorwandelemente (BL WIG)

5 Tage Mit 19.04.28 Die 25.04.28 144

149 1.4.3.1.7 HZ - Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG) 5 Tage Mit 19.04.28 Die 25.04.28 144

150 1.4.3.1.8 MSR - Montage MSR-Feldgeräte/Sensorik/Stellantriebe (BL
WIG)

5 Tage Mit 19.04.28 Die 25.04.28 145AA

151 1.4.3.1.9 HZ_Deckenstrahlplatten (BL WIG) 10 Tage Mit 19.04.28 Die 02.05.28 144;130

152 1.4.3.1.10 HLSE_ Druckluftsystem (BL WIG) 10 Tage Mit 19.04.28 Die 02.05.28 145AA

153 1.4.3.1.11 HLSE Endausbau (WIG) 20 Tage Mit 03.05.28 Die 30.05.28 152;143;145;146;148;149;150;151

154 1.4.3.1.12 Endreinigung (BL TRZ) 3 Tage Mit 31.05.28 Fre 02.06.28 153

155 1.4.3.2 0. EG Verwaltungsbau 137 Tage Mit 26.04.28 Don 02.11.28

156 1.4.3.2.1 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG) 5 Tage Mit 26.04.28 Die 02.05.28 149

157 1.4.3.2.2 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG) 5 Tage Mit 03.05.28 Die 09.05.28 146

158 1.4.3.2.3 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ) 7 Tage Mit 10.05.28 Don 18.05.28 157

159 1.4.3.2.4 HLSE_Einbringung großer Geräte vor TRO (BL TRZ) 5 Tage Fre 19.05.28 Don 25.05.28 158

160 1.4.3.2.5 TRO_Trockenbau Wände einseitig inkl. Stellstreifen (BL 
TRZ)

10 Tage Fre 26.05.28 Don 08.06.28 159

161 1.4.3.2.6 ELT_in TRO-Wand (BL WIG) 2 Wochen Fre 09.06.28 Don 22.06.28 160

162 1.4.3.2.7 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, 
Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

2 Wochen Fre 09.06.28 Don 22.06.28 160

163 1.4.3.2.8 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, 
Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

2 Wochen Fre 09.06.28 Don 22.06.28 160

164 1.4.3.2.9 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG) 2 Wochen Fre 09.06.28 Don 22.06.28 160

165 1.4.3.2.10 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe 
(BL WIG)

2 Wochen Fre 09.06.28 Don 22.06.28 160

166 1.4.3.2.11 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH 
und FBH Rohrsystem (BL WIG)

2 Wochen Fre 09.06.28 Don 22.06.28 160

167 1.4.3.2.12 EST_Estricharbeiten inkl. Dämmung (BL TRZ) 1 Woche Fre 23.06.28 Don 29.06.28 166

168 1.4.3.2.13 EST_Trockenzeit Estrich bis Belegereife (BL TRZ) 14 Tage Fre 30.06.28 Mit 19.07.28 167

169 1.4.3.2.14 EST_1 Woche bis Begehbarkeit (BL TRZ) 5 Tage Fre 30.06.28 Don 06.07.28 167

170 1.4.3.2.15 HLSE_TGA Arbeiten in TRO Wänden abschließen (BL WIG) 2 Wochen Fre 07.07.28 Don 20.07.28 169

171 1.4.3.2.16 Freigabe durch TGA: Wände schließen 0 Tage Don 20.07.28 Don 20.07.28 170

172 1.4.3.2.17 TRO_Trockenbau_Wände schließen (BL TRZ) 1 Woche Fre 21.07.28 Don 27.07.28 171

173 1.4.3.2.18 HLSE_Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau 
abgehängte Decken (BL WIG)

2 Monate Fre 21.07.28 Don 14.09.28 170

174 1.4.3.2.19 Freigabe durch TGA: Decken schließen 0 Tage Don 14.09.28 Don 14.09.28 173

175 1.4.3.2.20 TRO_Abgehängte Decken (BL TRZ) 2 Wochen Fre 15.09.28 Don 28.09.28 174

176 1.4.3.2.21 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen (BL TRZ) 1 Woche Fre 28.07.28 Don 03.08.28 172

177 1.4.3.2.22 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ) 1 Woche Fre 28.07.28 Don 03.08.28 172

178 1.4.3.2.23 BOD_Bodenleger (BL TRZ) 2 Wochen Fre 29.09.28 Don 12.10.28 175

179 1.4.3.2.24 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein 
(BL TRZ)

15 Tage Fre 04.08.28 Don 24.08.28 176

180 1.4.3.2.25 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff (BL TRZ) 4 Tage Fre 13.10.28 Mit 18.10.28 178

181 1.4.3.2.26 HLSE_ Endausbau (BL WIG) 35 Tage Fre 15.09.28 Don 02.11.28 173

182 1.4.3.2.27 MAL_Maler Wand und Deckenanstrich (BL TRZ) 69 Tage Fre 28.07.28 Mit 01.11.28 172

183 1.4.3.2.28 TIS_Tischlereinbauten inkl. HLSE Endmontage (Küche, 
Einbauschrank Foyer, etc.) (BL TR/WIG)

15 Tage Fre 29.09.28 Don 19.10.28 175

184 1.4.3.2.29 REI_Endreinigung (BL TRZ) 5 Tage Fre 20.10.28 Don 26.10.28 183

185 1.4.4 1.OG Verwaltungsbau 117 Tage Fre 23.06.28 Mon 04.12.28

186 1.4.4.1 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG) 5 Tage Fre 23.06.28 Don 29.06.28 164

187 1.4.4.2 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG) 5 Tage Fre 23.06.28 Don 29.06.28 161

188 1.4.4.3 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ) 7 Tage Fre 30.06.28 Mon 10.07.28 187

189 1.4.4.4 HLSE_Einbringung großer Geräte vor TRO (BL TRZ) 5 Tage Die 11.07.28 Mon 17.07.28 188

190 1.4.4.5 TRO_Trockenbau Wände einseitig inkl Stellstreifen (BL TRZ) 10 Tage Die 18.07.28 Mon 31.07.28 189

191 1.4.4.6 ELT_in TRO-Wand (BL WIG) 2 Wochen Die 01.08.28 Mon 14.08.28 190

192 1.4.4.7 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, 
Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

2 Wochen Die 01.08.28 Mon 14.08.28 190

193 1.4.4.8 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, Montage 
Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

2 Wochen Die 01.08.28 Mon 14.08.28 190

194 1.4.4.9 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG) 2 Wochen Die 01.08.28 Mon 14.08.28 190

195 1.4.4.10 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL 
WIG)

2 Wochen Die 01.08.28 Mon 14.08.28 190

196 1.4.4.11 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH und 
FBH Rohrsystem (BL WIG)

2 Wochen Die 01.08.28 Mon 14.08.28 190

197 1.4.4.12 EST_Estricharbeiten inkl. Dämmung (BL TRZ) 1 Woche Die 15.08.28 Mon 21.08.28 196

198 1.4.4.13 EST_Trockenzeit Estrich bis Belegereife (BL TRZ) 14 Tage Die 22.08.28 Fre 08.09.28 197

199 1.4.4.14 EST_1 Woche bis Begehbarkeit (BL TRZ) 5 Tage Die 22.08.28 Mon 28.08.28 197

200 1.4.4.15 HLSE_TGA Arbeiten in TRO Wänden abschließen (BL WIG) 2 Wochen Die 29.08.28 Mon 11.09.28 199

201 1.4.4.16 Freigabe durch TGA: Wände schließen 0 Tage Mon 11.09.28 Mon 11.09.28 200

202 1.4.4.17 TRO_Trockenbau_Wände schließen, (BL TRZ) 1 Woche Die 12.09.28 Mon 18.09.28 201

203 1.4.4.18 Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau abgehängte Decken 
(BL WIG)

1,5 Monate Die 12.09.28 Mon 23.10.28 201

204 1.4.4.19 Freigabe durch TGA: Decken schließen 0 Tage Mon 23.10.28 Mon 23.10.28 203

205 1.4.4.20 TRO_Abgehängte Decken(BL TRZ) 2 Wochen Die 24.10.28 Mon 06.11.28 203

206 1.4.4.21 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen  (BL TRZ) 1,5 Wochen Die 19.09.28 Don 28.09.28 202

207 1.4.4.22 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ) 1,5 Wochen Die 19.09.28 Don 28.09.28 202

208 1.4.4.23 BOD_Bodenleger(BL TRZ) 1,5 Wochen Die 07.11.28 Don 16.11.28 205

209 1.4.4.24 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein(BL 
TRZ)

15 Tage Don 28.09.28 Don 19.10.28 206

210 1.4.4.25 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff(BL TRZ) 3 Tage Don 16.11.28 Die 21.11.28 208;209

211 1.4.4.26 HLSE Endausbau 1.OG (BL WIG) 22 Tage Die 24.10.28 Mit 22.11.28 203

212 1.4.4.27 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich(BL TRZ) 47 Tage Die 19.09.28 Mit 22.11.28 202

213 1.4.4.28 Einbau Küche neben Schulungsräumen (BL Küchenplaner) 2 Wochen Die 07.11.28 Mon 20.11.28 205

214 1.4.4.29 TIS_Tischlereinbauten inkl. HLSE Endmontage (BL TRZ/WIG) 3 Wochen Die 07.11.28 Mon 27.11.28 205

215 1.4.4.30 REI_Endreinigung (BL TRZ) 5 Tage Die 28.11.28 Mon 04.12.28 214

216 1.4.5 Gebäudeausbau 2.Obergeschoss 160 Tage Die 15.08.28 Mon 26.03.29

217 1.4.5.1 2.OG Verwaltungsbau und Fahrzeughalle 160 Tage Die 15.08.28 Mon 26.03.29

218 1.4.5.1.1 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG) 5 Tage Die 15.08.28 Mon 21.08.28 194

219 1.4.5.1.2 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG) 5 Tage Die 15.08.28 Mon 21.08.28 191

220 1.4.5.1.3 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ) 2 Wochen Die 22.08.28 Mon 04.09.28 219

221 1.4.5.1.4 HLSE_Einbringung großer Geräte vor TRO (BL TRZ) 5 Tage Die 05.09.28 Mon 11.09.28 220

222 1.4.5.1.5 TRO_Trockenbau Wände einseitig inkl. Stellstreifen (BL 
TRZ)

20 Tage Die 12.09.28 Mon 09.10.28 221

223 1.4.5.1.6 ELT_in TRO-Wand (BL WIG) 3 Wochen Die 10.10.28 Mon 30.10.28 222

224 1.4.5.1.7 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, 
Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

3 Wochen Die 10.10.28 Mon 30.10.28 222

225 1.4.5.1.8 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, 
Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

3 Wochen Die 10.10.28 Mon 30.10.28 222

226 1.4.5.1.9 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG) 3 Wochen Die 10.10.28 Mon 30.10.28 222

227 1.4.5.1.10 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe 
(BL WIG)

3 Wochen Die 10.10.28 Mon 30.10.28 222

228 1.4.5.1.11 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH 
und FBH Rohrsystem (BL WIG)

3 Wochen Die 10.10.28 Mon 30.10.28 222

229 1.4.5.1.12 EST_Estricharbeiten inkl. Dämmung (BL TRZ) 2 Wochen Die 31.10.28 Mon 13.11.28 228

230 1.4.5.1.13 EST_Trockenzeit Estrich bis Belegereife (BL TRZ) 14 Tage Die 14.11.28 Fre 01.12.28 229

231 1.4.5.1.14 EST_1 Woche bis Begehbarkeit (BL TRZ) 5 Tage Die 14.11.28 Mon 20.11.28 229

232 1.4.5.1.15 HLSE_TGA Arbeiten in TRO Wänden abschließen (BL WIG) 3 Wochen Die 21.11.28 Mon 11.12.28 231

233 1.4.5.1.16 Freigabe durch TGA: Wände schließen 0 Tage Mon 11.12.28 Mon 11.12.28 232

234 1.4.5.1.17 TRO_Trockenbau_Wände schließen,(BL TRZ) 2 Wochen Die 12.12.28 Mon 25.12.28 233

235 1.4.5.1.18 Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau abgehängte 
Decken (BL WIG)

6 Wochen Die 12.12.28 Mon 22.01.29 232

236 1.4.5.1.19 Freigabe durch TGA: Decken schließen 0 Tage Mon 22.01.29 Mon 22.01.29 235

237 1.4.5.1.20 TRO_Abgehängte Decken(BL TRZ) 3 Wochen Die 23.01.29 Mon 12.02.29 236

238 1.4.5.1.21 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen  (BL TRZ) 2 Wochen Die 26.12.28 Mon 08.01.29 234

239 1.4.5.1.22 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ) 2 Wochen Die 26.12.28 Mon 08.01.29 234

240 1.4.5.1.23 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich(BL TRZ) 65 Tage Die 26.12.28 Mon 26.03.29 234

241 1.4.5.1.24 HLSE Endausbau 1.OG (BL WIG) 45 Tage Die 23.01.29 Mon 26.03.29 235

242 1.4.5.1.25 BOD_Bodenleger(BL TRZ) 2 Wochen Die 13.02.29 Mon 26.02.29 237;231

243 1.4.5.1.26 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein(BL
TRZ)

20 Tage Die 09.01.29 Mon 05.02.29 238

244 1.4.5.1.27 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff(BL TRZ) 5 Tage Die 27.02.29 Mon 05.03.29 242

245 1.4.5.1.28 TIS_Tischlereinbauten inkl. HLSE Endmontage (Küchen,…) 4 Wochen Die 13.02.29 Mon 12.03.29 237

246 1.4.5.1.29 REI_Endreinigung (BL TRZ) 5 Tage Die 13.03.29 Mon 19.03.29 245;247

247 1.4.5.2 2.OG Leitwarte - HLSE, MSR, Funk- und 
Kommunikationstechnik

115 Tage Die 15.08.28 Mon 22.01.29

248 1.4.5.2.1 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG) 1 Woche Die 15.08.28 Mon 21.08.28 194

249 1.4.5.2.2 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG) 1 Woche Die 15.08.28 Mon 21.08.28 191

250 1.4.5.2.3 ELT_in TRO-Wand (BL WIG) 1 Woche Die 10.10.28 Mon 16.10.28 222

251 1.4.5.2.4 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, 
Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

1 Woche Die 10.10.28 Mon 16.10.28 222

252 1.4.5.2.5 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, 
Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

1 Woche Die 10.10.28 Mon 16.10.28 222

253 1.4.5.2.6 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG) 1 Woche Die 10.10.28 Mon 16.10.28 222

254 1.4.5.2.7 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL 
WIG)

1 Woche Die 10.10.28 Mon 16.10.28 222

255 1.4.5.2.8 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH und
FBH Rohrsystem (BL WIG)

1 Woche Die 10.10.28 Mon 16.10.28 222

256 1.4.5.2.9 Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau abgehängte 
Decken (BL WIG)

2 Wochen Die 12.12.28 Mon 25.12.28 232

257 1.4.5.2.10 Freigabe durch TGA: Decken schließen Leitwarte 0 Tage Mon 25.12.28 Mon 25.12.28 256

258 1.4.5.2.11 TRO_Abgehängte Decken(BL TRZ) 5 Tage Die 26.12.28 Mon 01.01.29 257

259 1.4.5.2.12 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich(BL TRZ) 2 Wochen Die 02.01.29 Mon 15.01.29 258

260 1.4.5.2.13 BOD_Bodenleger(BL TRZ) 5 Tage Die 02.01.29 Mon 08.01.29 258

261 1.4.5.2.14 HLSE Endausbau (BL WIG) 4 Wochen Die 26.12.28 Mon 22.01.29 256

262 1.5 Übergeordnete Vorgänge 709 Tage Mon 23.02.26 Don 07.12.28

263 1.5.1 Treppenhaus 2 'Wohnen' 73 Tage Mit 01.03.28 Fre 09.06.28

264 1.5.1.1 SCL_Geländer-Schlosser (BL TRZ) 7 Tage Mit 01.03.28 Don 09.03.28 111

265 1.5.1.2 ELT_auf Rohbau (BL WIG) 10 Tage Fre 10.03.28 Don 23.03.28 264

266 1.5.1.3 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ) 7 Tage Fre 24.03.28 Mon 03.04.28 265

267 1.5.1.4 MAL_Maler (Wände, Decken, Geländer) (BL TRZ) 20 Tage Die 04.04.28 Mon 01.05.28 266

268 1.5.1.5 EST_Estrich (Podeste)+ 14 Tage bis Belegreife (BL TRZ) 10 Tage Die 04.04.28 Mon 17.04.28 266

269 1.5.1.6 TRO_Decke schließen (BL TRZ) 6 Tage Die 18.04.28 Die 25.04.28 268

270 1.5.1.7 BWS_Stufen/Podeste Betonwerkstein (so spät wie möglich) (BL 
TRZ)

15 Tage Mon 08.05.28 Fre 26.05.28 268EA+14 Tage

271 1.5.1.8 SCL_Handläufe (BL TRZ) 10 Tage Mon 29.05.28 Fre 09.06.28 270

272 1.5.2 Treppenhaus 1 "Aufzug" 66 Tage Mon 12.06.28 Mon 11.09.28

273 1.5.2.1 SCL_Geländer-Schlosser (BL TRZ) 5 Tage Mon 12.06.28 Fre 16.06.28 271

274 1.5.2.2 ELT_auf Rohbau (BL TRZ) 10 Tage Mon 19.06.28 Fre 30.06.28 273

275 1.5.2.3 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ) 7 Tage Mon 03.07.28 Die 11.07.28 274

276 1.5.2.4 MAL_Maler (Wände, Decken, Geländer) (BL TRZ) 30 Tage Mit 12.07.28 Die 22.08.28 275

277 1.5.2.5 EST_Estrich (Podeste) +14 Tage bis Belegreife (BL TRZ) 10 Tage Mit 12.07.28 Die 25.07.28 275

278 1.5.2.6 TRO_Decken schließen, Abkofferung Oberlichter (BL TRZ) 15 Tage Mit 26.07.28 Die 15.08.28 277

279 1.5.2.7 BWS_Stufen-Podeste Bodenbelag (BL TRZ) 15 Tage Die 15.08.28 Mon 04.09.28 277EA+14 Tage

280 1.5.2.8 SCL_Handläufe (BL TRZ) 5 Tage Die 05.09.28 Mon 11.09.28 279

281 1.5.3 Aufzug (BL WIG) 249 Tage Mit 01.03.28 Die 13.02.29

282 1.5.3.1 Schienenkonstruktion Dübelmontage Betonschacht (BL WIG) 15 Tage Mit 01.03.28 Die 21.03.28 111

283 1.5.3.2 Kabine, gemäß Aufzugsbau  (BL WIG) 15 Tage Die 16.01.29 Die 06.02.29 284AE

284 1.5.3.3 Betonwerkstein Aufzugskabiene (BL TRZ) 5 Tage Die 06.02.29 Die 13.02.29 308AE-6 Wochen

285 1.5.4 Windfang (nach Abbau Gerüst + Freigabe Baustraße) 40 Tage Die 04.04.28 Mon 29.05.28

286 1.5.4.1 Wasserhaltung für Leitungsarbeiten und Fundamentarbeiten (BL
TRZ/WIG)

20 Tage Die 04.04.28 Mon 01.05.28 287AA

287 1.5.4.2 ELT - Leerrohre für Anbindung, Bestand/Neubau  (BL WIG) 5 Tage Die 04.04.28 Mon 10.04.28 288AA-5 Tage

288 1.5.4.3 ROH_Bodenplatte + Fundamente (BL TRZ) 15 Tage Die 11.04.28 Mon 01.05.28 55

289 1.5.4.4 SCL_tragende Stahlkonstruktion (BL TRZ) 5 Tage Die 02.05.28 Mon 08.05.28 288

290 1.5.4.5 MET_Pfostenriegelkonstruktion + Türen (BL TRZ) 5 Tage Die 23.05.28 Mon 29.05.28 294

291 1.5.4.6 DACH_ALU Stehlfalzdach + Dämmung (BL TRZ) 5 Tage Die 09.05.28 Mon 15.05.28 289

292 1.5.4.7 TRO_Abhangdecke (BL TRZ) 5 Tage Die 16.05.28 Mon 22.05.28 291

293 1.5.4.8 MAL_Malerarbeiten (BL TRZ) 5 Tage Die 23.05.28 Mon 29.05.28 292

294 1.5.4.9 GALA_Bodenbelag gem. Außenraum (BL AG) 10 Tage Die 09.05.28 Mon 22.05.28 289

295 1.6 Bau Freianlagen  (BL AG und anteilig WIG) 130 Tage Die 11.04.28 Mon 09.10.28

296 1.6.1 TGA Einbauten nach Gerüstabbbau u.a. Einbringung NEA, Verlegung Ver- 
und Entsorgungsleitungen, Einbau Fettabscheider, … (BL WIG)

15 Tage Die 11.04.28 Mon 01.05.28 55;286AA

297 1.6.2 Bau Carport inkl Fundamente, Fundament Lastwiderstand, Öltank 
NEA inkl Verbau /Wasserhaltung  (BL Freianlagen > AG)

20 Tage Die 11.04.28 Mon 08.05.28 55

298 1.6.3 Potentialausgleichsleiter zwischen Alt und Neubau vor 
Pflasterarbeiten (BL WIG)

5 Tage Die 09.05.28 Mon 15.05.28 297

299 1.6.4 ELT - Leuchtenmontage Außenanlagen (BL WIG / AG) 5 Tage Die 16.05.28 Mon 22.05.28 298

300 1.6.5 Freianlagen_Ausstattung_Zäune, Toranlagen, Stelen usw. inkl. 
Fundamente  (BL Freianlagen > AG)

40 Tage Die 16.05.28 Mon 10.07.28 299AA

301 1.6.6  Freianlagen_Oberbau _Deckschichten  (BL Freianlagen > AG) 50 Tage Die 11.07.28 Mon 18.09.28 300

302 1.6.7 Freianlagen_Pflanzungen  (BL Freianlagen > AG) 15 Tage Die 19.09.28 Mon 09.10.28 301

303 1.7 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug EG bis 2. Obergeschoss 25 Tage Die 20.03.29 Mon 23.04.29

304 1.7.1 Inbetriebnahme Garagentor, Sektionaltore in Abstimmung mit ELT 
(BL TRZ/WIG)

3 Tage Die 27.03.29 Don 29.03.29 241

305 1.7.2 HLSE - Spülen, Befüllen, Druckproben und Funktionsprüfungen (BL 
WIG)

5 Tage Die 27.03.29 Mon 02.04.29 241

306 1.7.3 Parametrierung / Aufschaltung / Funktionstests / Einregulierung / 
hydraulischer und luftseitiger Abgleich  (BL WIG)

15 Tage Die 27.03.29 Mon 16.04.29 241

307 1.7.4 Inbetriebnahmen HLSE inkl. Inbetriebnahmen inkl. Inbetriebnahme 
Heizung und Hauptstromanschluss (BL WIG)

10 Tage Die 27.03.29 Mon 09.04.29 241

308 1.7.5 Abnahmen Brandschutz, ELT, Lüftung usw. Mängelbegehungen 
Gewerke  (BL WIG/TRZ)

20 Tage Die 27.03.29 Mon 23.04.29 241

309 1.7.6 lose Möblierung (BL und Beschaffung  AG) 10 Tage Die 20.03.29 Mon 02.04.29 246

310 1.7.7 Mängelbeseitigung, Restarbeiten alle Gewerke exkl. Leitwarte (BL 
TRZ/WIG)

20 Tage Die 27.03.29 Mon 23.04.29 117

311 1.7.8 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug EG- bs 2. Obergeschoss  (BL 
TRZ/WIG)

10 Tage Die 20.03.29 Mon 02.04.29 246

312 1.8 Übergabe Gebäude an AG exkl. Leitstellentechnik (TRZ/WIG) 1 Tag Die 03.04.29 Die 03.04.29 311

313 2 Leitstellensystemtechnik Leitstelle und ggf. Sonderausstattung 
Stabsraum (BL AG)

51 Tage Die 03.04.29 Die 12.06.29

314 2.1 Einbau und Inbetriebnahmen Systemtechnik inkl 
Probebetrieb/Testphase/Restarbeiten ELT ( BL AG/WIG )

40 Tage Mit 04.04.29 Die 29.05.29 312

315 2.2 Lieferung Möbilerung Leitstellen /Stabsraum (BL AG) 8 Tage Die 03.04.29 Don 12.04.29 311

316 2.3 Inbetriebnahme Leitstellentechnik_Start von operativem Betrieb 10 Tage Mit 30.05.29 Die 12.06.29 314;315

AG_Auftraggeber

WIG_Haustechik Fachplaner

TRZ_Hochbau Planer

ZeiC_Küchenplaner

_Kollektiv

Vorbereitende Maßnahmen, Verkürzte Version (siehe Terminplanung AG)

10.03 GER_Bauzaun und Bauschild vorziehen (BL TRZ)

17.03 BE, Verbau GaLa, Pflaster aufnehmen (BL AG)

26.03 Kampfmittelsondierung Innenhof 2/2 (BL AG)

26.03 Arbeitsvorbereitung, Baustraße, Bodenaustausch, Lagerflächen, Planum (BL AG)

15.04 Geothermisonden einbringen (BL AG)

01.06 Wiederherstellung Pflasterfläche Hof, provisorisch (BL AG)

BE_Baustelleneinrichtung 

10.03
Standzeit bis Rückbau Bauzaun (BL TRZ)

15.04 Containerstellung und Einrichtung Container Bauleitung , Sanitär- und Duschen, Erste-Hilfe (BL TRZ)

15.04 Standzeit bis Rückbau Container Objektüberwachung , Sanitär- und Duschen, Erste-Hilfe (BL TRZ)

15.04 Einrichtung Bauwasser (BL TRZ)

15.04 Einrichtung  Baustrom,  Baustromverteiler usw. (BL TRZ)

15.04 Standzeit bis Rückbau Baustrom (BL TRZ)

ROH_ Erdbau, Grundleitungs, Blitzschutz- und Rohbauarbeiten

01.02 Planungszeit/Vorläufer: Verbaukonzept, Leerrohrplanung TGA, Wasserhaltung  und WU- Umsetzungsplanung inkl. Prüfzeitraum  (BL TRZ/WIG)

15.04 Einrichtung Wasserhaltung (BL TRZ)

03.05
Standzeit Wasserhaltung Rohbauarbeiten (BL TRZ)

13.05 Verlegung Sielleitungen (RW, SW) Bauteil 2 und Hof (BL WIG/AG)

29.03 Planungszeitraum/Vorläufer: Beton Fertigteile inkl. Prüfzeitraum

25.05 Herstellung Baugrube/Verbau (BL TRZ)

04.06 Informativ: Grundleitungen Verwaltungsbau (BA1), Erdung/Blitzschutz (BL WIG)

04.06 Hauseinführung/Einbauelemente HLSE Fahrzeughalle (BL WIG/TRZ)

16.06 Schalung/WU Betonierung: Sohle Keller + Schalung/Betonierung: Fundamente Fahrzeughalle (BL TRZ)

30.06 Hauseinführung/Einbauelemente HLSE Verwaltungsbau, BA1 (BL WIG)

07.07 Schalung/WU Betonierung: Keller-Wände (BL TRZ)

21.07 Einbringung 1. Teilabschnitt Leerrohre ELT (Verwaltungsbau, nicht unterkellerter Bereich) (BL WIG/TRZ)

28.07 Magerbetonabtreppung (BL TRZ)

04.08 Schalung/WU Betonierung: Sohle Verwaltungsbau  (BL TRZ)

04.08 Einbau Geothermieverteilerkasten (BL WIG)

25.08 Rückbau Verbau ggf. nur anteilig, Verfüllen für Gerüststellung EG, Einbau Leitungen im Verfüllungsbereich (BL TRZ)

08.09 Einbringung 2. Teilabschnitt Leerrohre ELT (nach Verbau, bis NEA) (BL WIG/TRZ)

08.09 Wände EG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG)

29.09 Stahlbetondecke zum 1. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG)

20.10 Wände 1. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG)

09.11 Ende Wasserhaltung für Rohbau (BL TRZ)

10.11 Stahlbetondecke zum 2. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG)

08.12 Wände 2. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG)

19.01 Stahlbetondecke Dach 2. OG inkl. ELT Leerrohre und UP Dosen (BL TRZ/WIG)

16.02 Sohlplatte Fahrzeughalle (schwimmend) nach Rückbau Kran (BL TRZ)

GER_Gerüstbauarbeiten  (BL Trapez)

07.07 Gerüstaufbau bis Abbau Untergeschoss (BL TRZ)

08.09
Gerüstbauarbeiten Rohbauarbeiten begleitend, inkl. Auf- und Umbauarbeiten (BL TRZ)

20.01 Materialaufzug, Auftstellen bis Abbau (BL TRZ)

05.01 Gerüst Rückbau bis Wiederaufbau Fassade, für Montage Betonfertigteile (BL TRZ)

Verblendmauerwerksarbeiten (BL Trapez)

12.05 Werkplanung Stürze, Konsolen , Anker usw. inkl. Prüfvorgang bis Freigabe zur Bestellung (BL TRZ)

04.08 Bestellvorgang Stürze, Konsolen usw. (BL TRZ)

29.09 UK, Dämmung+ Verblend EG (BL TRZ)

10.11 UK, Dämmung+ Verblend OG 1 (BL TRZ)

19.01 UK, Dämmung+ Verblend OG 2 (BL TRZ)

MET_FES_Fenster, Pfostenriegelfassaden, Dachoberlichter

07.07 Werkplanung Firma auf Grundlage Schal- und Bewehrunsplanung inkl Prüfung Trapez Arch. (BL TRZ)

29.09 Aufmaß Fenster/PR- Fassaden/Türen/Garagentor EG  (BL TRZ)

01.10 Fertigung Fenster/Türen/FAS/Garage EG (BL TRZ)

26.11 Rohbaueinbau ELT EG (BL WIG)

26.11 Montage Fenster/Türen/FAS/Garage EG (BL TRZ)

10.11 Aufmaß Fenster /PR- Fassaden OG 1 (BL TRZ)

12.11 Fertigung Fenster OG 1 (BL TRZ)

12.11 Rohbaueinbau ELT OG 1 (BL WIG)

19.11 Montage Fenster OG 1 (BL TRZ)

19.01 Aufmaß Fenster /PR- Fassaden/Sprungschacht OG 2 (BL TRZ)

21.01 Fertigung Fenster/FAS/Sprungschacht OG 2 (BL TRZ)

21.01 Rohbaueinbau ELT OG 2 (BL WIG)

28.01 Montage Fenster/FAS/Sprungschacht OG 2 (BL TRZ)

22.02 Rohbaueinbau ELT Oberlichter (BL WIG)

16.02 Montage Oberlichter inkl. Unterkonstruktionen (BL TRZ)

23.02 Restleistungen (BL TRZ)

01.03 Verschließen von Einbringöffnungen durch Fenstereinbau (so spät wie möglich) (BL TRZ)

02.05 Montage Lüftungsgitter nach Einbringung NEA EG (BL TRZ/WIG)

Betonfertigteilfassade an Toren Fahrzeughalle + anteilig Eingänge/Garage  (BL Trapez)

29.09 Werkplanung Betonfertigteile inkl. Aufmaß und Prüfvorgang bis Freigabe (BL TRZ)

27.10 Fertigung Betonfertigteile (BL TRZ)

05.01 Montage Dämmung, Betonfertigteile Laibungen Sektionaltore (BL TRZ)

Dacharbeiten (BL WIG/TRZ)

08.12 DCH_Werk- und Montageplanung (BL TRZ)

16.02 DCH_Abdichtung Dach Fahrzeughalle(BL TRZ)

28.02 DCH_Dämmung, Kalzip Dach inkl. Sekuranten, sonstige Einbauten Fahrzeughalle (BL TRZ)

16.02 DCH_Einbau Oberlichter über Treppenräumen Verwlatungsbau (BL TRZ)

16.02 DCH_Abdichtung Dach Verwaltungsbau (BL TRZ)

16.02 Provisorium Witterungsschutz für Einbauten u.a. BSK Verschluss PV Steigeschacht (BL WIG/TRZ)

23.02 HLSE: Sanitär Entlüfter, Lüftung Außen und Fortluft, Brandschutzklappen, ELT PV, Heizung Solarthermie etc. (BL WIG)

23.02 DCH_Dämmung, Kalzip Dach inkl. Sekuranten, sonstige Einbauten Verwaltungsbau (BL TRZ)

16.02 Photovoltaik / Solarthermie Montage, Dachbegrünung, Blitzschutz (BL WIG/TRZ)

23.02 DCH_Restleistungen (BL TRZ)

Abdichtungsarbeiten Sohle (BL Trapez)

23.02 SCL_Montage Schwellen und Winkel in Fahrzeughalle und Garage durch Schlosser (BL TRZ)

23.02 SCL_Montage Stiefelbühne (BL TRZ)

23.02 DCH_Abdichtung WU Sohle Verwaltungsbau (BL TRZ)

10.03 DCH_Abdichtung Sohlen, Garage und Fahrzeughalle (BL TRZ)

Einbau Sektionaltore (BL Trapez)

20.10 Werkplanung  inkl Aufmaß Sektionaltore bis Freigabe (BL TRZ)

01.12 Fertigung Sektionaltore (BL TRZ)

23.02 Einbau Sektionaltore (BL TRZ)

Rüttelfliesen Fahrzeughalle und Garage (BL Trapez)

16.12 Vorläufer, Werkplanung, Lieferung (BL TRZ)

23.03 Rüttelfliesen in Dickbett verlegt (BL TRZ)

03.04 Trocknungszeit Mörtel bis volle Aushärtung (BL TRZ)

Baudicht Verwaltungsbau (Meilenstein)

Baudicht Fahrzeughalle (Meilenstein)

Schlosserarbeiten Sonstiges, alle Geschosse, Außenraum

20.10 Werkplanung bis Freigabe und Fertigung Fluchttreppe inkl. Fundament + Stiefelbühne (BL TRZ)

15.12 Fertigung und Lieferung Fluchttreppe/Stiefelbühne (BL TRZ)

11.04 Montage Außenliegende Fluchttreppe inkl. Fundament (BL TRZ)

  Gebäudeausbau (Start nach Gebäude dicht)

01.12 HOCH_Werk- und Montageplanung Ausbau-Gewerke (BL TRZ)

-1. Untergeschoss

01.03 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG)

01.03 ELT_unter Putz, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG)

15.03 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ)

01.03 (Provisorische) Einbringung für Estrich Trocknung, Stränge und Abgänge komplett montiert (BL WIG)

01.03 HLSE_Einbringung Bauteile und große Geräte TGA u.a. WP Inneneinheit, ELT Verteilerkästen,… (BL WIG)

08.03 TRO_Trockenbau Wände einseitig, oberer Stellstreifen für vorzeitigen Anschluss der Deckenverkleidung (BL TRZ)

15.03 TRO_Direktbefestigung Holzwolle-Mehrschichtplatte unter Decke (BL TRZ)

22.03 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

22.03 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

22.03 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG)

22.03 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL WIG)

28.03

29.03 TRO_Trockenbauwände schließen (BL TRZ)

29.03 HLSE_Restarbeiten

05.04 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen (BL TRZ)

05.04 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ)

12.04 BOD_Beschichtung WU Betonboden (BL TRZ)

18.04 TRO_Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff (BL TRZ)

05.04 MAL_Maler Wandanstrich (BL TRZ)

21.04 Endreinigung  (BL TRZ)

Gebäudeausbau Erdgeschoss

0.EG Fahrzeughalle

29.03 HLSE_Abgasanlage von EG bis OG (BL WIG)

05.04 TRO_Direktbefestigung Holzwolle-Mehrschichtplatte unter Decke und Wände (BL TRZ)

19.04 HLSE/MSR - Lüftungsleitungen/Brandschutzklappen/Anschlussleitungen, allgemeiner Geräteeinbau und Einbringung (BL WIG)

19.04 ELT_Fahrzeughalle (BL WIG)

12.04 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ)

19.04 SAN -  Sanitärstränge, Verteilungsleitungen, Montage Unterputz-Module / Vorwandelemente (BL WIG)

19.04 HZ - Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG)

19.04 MSR - Montage MSR-Feldgeräte/Sensorik/Stellantriebe (BL WIG)

19.04 HZ_Deckenstrahlplatten (BL WIG)

19.04 HLSE_ Druckluftsystem (BL WIG)

03.05 HLSE Endausbau (WIG)

31.05 Endreinigung (BL TRZ)

0. EG Verwaltungsbau

26.04 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG)

03.05 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG)

10.05 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ)

19.05 HLSE_Einbringung großer Geräte vor TRO (BL TRZ)

26.05 TRO_Trockenbau Wände einseitig inkl. Stellstreifen (BL TRZ)

09.06 ELT_in TRO-Wand (BL WIG)

09.06 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

09.06 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

09.06 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG)

09.06 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL WIG)

09.06 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH und FBH Rohrsystem (BL WIG)

23.06 EST_Estricharbeiten inkl. Dämmung (BL TRZ)

30.06 EST_Trockenzeit Estrich bis Belegereife (BL TRZ)

30.06 EST_1 Woche bis Begehbarkeit (BL TRZ)

07.07 HLSE_TGA Arbeiten in TRO Wänden abschließen (BL WIG)

20.07

21.07 TRO_Trockenbau_Wände schließen (BL TRZ)

21.07 HLSE_Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau abgehängte Decken (BL WIG)

14.09

15.09 TRO_Abgehängte Decken (BL TRZ)

28.07 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen (BL TRZ)

28.07 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ)

29.09 BOD_Bodenleger (BL TRZ)

04.08 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein (BL TRZ)

13.10 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff (BL TRZ)

15.09 HLSE_ Endausbau (BL WIG)

28.07 MAL_Maler Wand und Deckenanstrich (BL TRZ)

29.09 TIS_Tischlereinbauten inkl. HLSE Endmontage (Küche, Einbauschrank Foyer, etc.) (BL TR/WIG)

20.10 REI_Endreinigung (BL TRZ)

1.OG Verwaltungsbau

23.06 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG)

23.06 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG)

30.06 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ)

11.07 HLSE_Einbringung großer Geräte vor TRO (BL TRZ)

18.07 TRO_Trockenbau Wände einseitig inkl Stellstreifen (BL TRZ)

01.08 ELT_in TRO-Wand (BL WIG)

01.08 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

01.08 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

01.08 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG)

01.08 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL WIG)

01.08 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH und FBH Rohrsystem (BL WIG)

15.08 EST_Estricharbeiten inkl. Dämmung (BL TRZ)

22.08 EST_Trockenzeit Estrich bis Belegereife (BL TRZ)

22.08 EST_1 Woche bis Begehbarkeit (BL TRZ)

29.08 HLSE_TGA Arbeiten in TRO Wänden abschließen (BL WIG)

11.09

12.09 TRO_Trockenbau_Wände schließen, (BL TRZ)

12.09 Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau abgehängte Decken (BL WIG)

23.10

24.10 TRO_Abgehängte Decken(BL TRZ)

19.09 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen  (BL TRZ)

19.09 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ)

07.11 BOD_Bodenleger(BL TRZ)

28.09 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein(BL TRZ)

16.11 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff(BL TRZ)

24.10 HLSE Endausbau 1.OG (BL WIG)

19.09 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich(BL TRZ)

07.11 Einbau Küche neben Schulungsräumen (BL Küchenplaner)

07.11 TIS_Tischlereinbauten inkl. HLSE Endmontage (BL TRZ/WIG)

28.11 REI_Endreinigung (BL TRZ)

Gebäudeausbau 2.Obergeschoss

2.OG Verwaltungsbau und Fahrzeughalle

15.08 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG)

15.08 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG)

22.08 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ)

05.09 HLSE_Einbringung großer Geräte vor TRO (BL TRZ)

12.09 TRO_Trockenbau Wände einseitig inkl. Stellstreifen (BL TRZ)

10.10 ELT_in TRO-Wand (BL WIG)

10.10 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

10.10 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

10.10 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG)

10.10 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL WIG)

10.10 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH und FBH Rohrsystem (BL WIG)

31.10 EST_Estricharbeiten inkl. Dämmung (BL TRZ)

14.11 EST_Trockenzeit Estrich bis Belegereife (BL TRZ)

14.11 EST_1 Woche bis Begehbarkeit (BL TRZ)

21.11 HLSE_TGA Arbeiten in TRO Wänden abschließen (BL WIG)

11.12

12.12 TRO_Trockenbau_Wände schließen,(BL TRZ)

12.12 Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau abgehängte Decken (BL WIG)

22.01

23.01 TRO_Abgehängte Decken(BL TRZ)

26.12 TRO_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen  (BL TRZ)

26.12 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren (BL TRZ)

26.12 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich(BL TRZ)

23.01 HLSE Endausbau 1.OG (BL WIG)

13.02 BOD_Bodenleger(BL TRZ)

09.01 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein(BL TRZ)

27.02 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff(BL TRZ)

13.02 TIS_Tischlereinbauten inkl. HLSE Endmontage (Küchen,…)

13.03 REI_Endreinigung (BL TRZ)

2.OG Leitwarte - HLSE, MSR, Funk- und Kommunikationstechnik

15.08 HZ_Montage Heizkörperanschlussblöcke (BL WIG)

15.08 ELT_auf Rohbau, FB Kanäle und Einbautanks (BL WIG)

10.10 ELT_in TRO-Wand (BL WIG)

10.10 HLSE_Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, Anschlussleitungen, Geräte Einbringung inkl. MSR (BL WIG)

10.10 SAN_in TR, Sanitärstränge und Verteilungsleitungen, Montage Unterputz-Module/Vorwandelemente (BL WIG)

10.10 HZ_Heizungsstränge und Verteilungsleitungen (BL WIG)

10.10 MSR_Montage MSR-Feldgeräte, Sensorik, Stellantriebe (BL WIG)

10.10 HZ_Leitungsbau im Estrichaufbau, Trägermatte für FBH und FBH Rohrsystem (BL WIG)

12.12 Dachauf/Einbauten in Decken vor Einbau abgehängte Decken (BL WIG)

25.12

26.12 TRO_Abgehängte Decken(BL TRZ)

02.01 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich(BL TRZ)

02.01 BOD_Bodenleger(BL TRZ)

26.12 HLSE Endausbau (BL WIG)

Treppenhaus 2 'Wohnen'

01.03 SCL_Geländer-Schlosser (BL TRZ)

10.03 ELT_auf Rohbau (BL WIG)

24.03 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ)

04.04 MAL_Maler (Wände, Decken, Geländer) (BL TRZ)

04.04 EST_Estrich (Podeste)+ 14 Tage bis Belegreife (BL TRZ)

18.04 TRO_Decke schließen (BL TRZ)

08.05 BWS_Stufen/Podeste Betonwerkstein (so spät wie möglich) (BL TRZ)

29.05 SCL_Handläufe (BL TRZ)

Treppenhaus 1 "Aufzug"

12.06 SCL_Geländer-Schlosser (BL TRZ)

19.06 ELT_auf Rohbau (BL TRZ)

03.07 PUZ_Putzarbeiten (BL TRZ)

12.07 MAL_Maler (Wände, Decken, Geländer) (BL TRZ)

12.07 EST_Estrich (Podeste) +14 Tage bis Belegreife (BL TRZ)

26.07 TRO_Decken schließen, Abkofferung Oberlichter (BL TRZ)

15.08 BWS_Stufen-Podeste Bodenbelag (BL TRZ)

05.09 SCL_Handläufe (BL TRZ)

Aufzug (BL WIG)

01.03 Schienenkonstruktion Dübelmontage Betonschacht (BL WIG)

16.01 Kabine, gemäß Aufzugsbau  (BL WIG)

06.02 Betonwerkstein Aufzugskabiene (BL TRZ)

Windfang (nach Abbau Gerüst + Freigabe Baustraße)

04.04 Wasserhaltung für Leitungsarbeiten und Fundamentarbeiten (BL TRZ/WIG)

04.04 ELT - Leerrohre für Anbindung, Bestand/Neubau  (BL WIG)

11.04 ROH_Bodenplatte + Fundamente (BL TRZ)

02.05 SCL_tragende Stahlkonstruktion (BL TRZ)

23.05 MET_Pfostenriegelkonstruktion + Türen (BL TRZ)

09.05 DACH_ALU Stehlfalzdach + Dämmung (BL TRZ)

16.05 TRO_Abhangdecke (BL TRZ)

23.05 MAL_Malerarbeiten (BL TRZ)

09.05 GALA_Bodenbelag gem. Außenraum (BL AG)

Bau Freianlagen  (BL AG und anteilig WIG)

11.04 TGA Einbauten nach Gerüstabbbau u.a. Einbringung NEA, Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen, Einbau Fettabscheider, … (BL WIG)

11.04 Bau Carport inkl Fundamente, Fundament Lastwiderstand, Öltank NEA inkl Verbau /Wasserhaltung  (BL Freianlagen > AG)

09.05 Potentialausgleichsleiter zwischen Alt und Neubau vor Pflasterarbeiten (BL WIG)

16.05 ELT - Leuchtenmontage Außenanlagen (BL WIG / AG)

16.05 Freianlagen_Ausstattung_Zäune, Toranlagen, Stelen usw. inkl. Fundamente  (BL Freianlagen > AG)

11.07  Freianlagen_Oberbau _Deckschichten  (BL Freianlagen > AG)

19.09 Freianlagen_Pflanzungen  (BL Freianlagen > AG)

Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug EG bis 2. Obergeschoss

27.03 Inbetriebnahme Garagentor, Sektionaltore in Abstimmung mit ELT (BL TRZ/WIG)

27.03 HLSE - Spülen, Befüllen, Druckproben und Funktionsprüfungen (BL WIG)

27.03 Parametrierung / Aufschaltung / Funktionstests / Einregulierung / hydraulischer und luftseitiger Abgleich (BL WIG)

27.03 Inbetriebnahmen HLSE inkl. Inbetriebnahmen inkl. Inbetriebnahme Heizung und Hauptstromanschluss (BL WIG)

27.03 Abnahmen Brandschutz, ELT, Lüftung usw. Mängelbegehungen Gewerke  (BL WIG/TRZ)

20.03 lose Möblierung (BL und Beschaffung  AG)

27.03 Mängelbeseitigung, Restarbeiten alle Gewerke exkl. Leitwarte (BL TRZ/WIG)

20.03 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug EG- bs 2. Obergeschoss  (BL TRZ/WIG)

03.04

Leitstellensystemtechnik Leitstelle und ggf. Sonderausstattung Stabsraum (BL AG)

04.04 Einbau und Inbetriebnahmen Systemtechnik inkl Probebetrieb/Testphase/Restarbeiten ELT ( BL AG/WIG )

03.04 Lieferung Möbilerung Leitstellen /Stabsraum (BL AG)

30.05 Inbetriebnahme Leitstellentechnik_Start von operativem Betrieb
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FSE Erweiterung Feuerwehr Elmshorn TRAPEZ
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