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1 ﬁ Terminpian Rohrlgituncsbay/Stahbau TES86 051026, 0900 L1236, 1700 A
2 @ Werkstatizzichnung | Isometrie | Montageplanung fir Stahbau | Rohreungebau0s. 10,26, 0800 20,1026, 17:00
3 @ Wateriabeschaffung Stahbau | Rahritungshau 15.10.2, 0800 30.10.26, 17:00
4 @ Herstelung Fundamente 005,80 705 60
; @ Herstelling Stafibau 705,120 04103 1300
f ﬁ Vorfertigung Rohrleitungen 6.10.26,0800 03102 1700
7 @ Montage Halterungen 03,1025, 1400 06,1126, 1400
8 @ Montage Rohritungen 061026, 10:00  30.11.26, 10:00
g @ Demantage alte [solirung + alte Begetheizung HILKE, 000 30.0036,0800
10 E Leitungen befilln u, Dichtheitsprifung 0,110,020 03.12.26, 0900
1 @ Tnstalation elekrische Begleitheizung 031226, 0900 07,1226, 09:00
1 @ Instalafion Iaglierung 07125, 080 11123 1700
13 E Dokumentation 031226, 1200 111226, 1400
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