
Mittelverwendungs-
nachweis

Mechanik Realisierung Risikomanagement
Finanzen / GKÜ

IT | SupportPlanung & Realisierung
KG 200 | 300 | 500 | 600

Termin-, Kapazitäts- und
Leistungskontrolle

(TKL)

2. Ebene

1. Ebene

Direktion

Managementprozess-
gestaltung & -steuerung

Kommunikation
Qualitätsmanagement

werweProjektdirektion

Reporting /
Berichtswesen

Zuwendungsgeber /
GSI PMO

Ausschreibung und
Vergabe (A&V)

Ausführende Firmen

VM und A&V Planer /
Berater KG 700 außer

710

Terminplanung

Anlagenber. Nord 
KG 300 | 500 | 600

FSB ControllingVM Realisierung
KG 300 I 500 I 600

Rohbau Süd

Baugrube RB Nord

KG 330

Rohbau Nord

Baulogistik

VM Realisierung
KG 400

VM KG 440 | 450

Rohbau & AusbauA&V

VM KG 400
Übergeordnete
Vertragsthemen

VM KG 431 | 432 | 433

VM KG 410 | 420 |
 434 | 435

VM KG 360

KG400 übergeordnet

KG 300

Koordination
Controlling /

Finanzbuchhaltung /
Einkauf

KG 300 | 400

Lean Construction

LC

Personal / Management /
VM 710 /

Bauherrenaufgaben

Inbetriebnahmen Schnittstelle Betrieb und
Facility Management

NutzeranforderungenElektrotechnik Gebäudeautomation ProjektdokumentationWerks- und
Montageplanung /
Kollisionsplanung

Support KG 300 / 400 PlanungsdatenbankenIT | Digitale Tools

WuM

Mechanik Planung

KG 460

KG 440 I 446

KG 490

KG 480

Administrative
Organisation

QM technische
Dokumentation PDB

KG410-430

QM technische
Dokumentation PDB

440, 450, 470, 480

Blocker 1 - Fortsetzung
Managementgespräch FTC

Änderungs-
management
PÄT, CR, EVB

Blocker 1 - Fortsetzung
Managementgespräch FTCNutzer Leistungsdaten

Vorbereitung/Nachverfo
CRs

BIM/Aufbereitung
3D-Kollisionsprüfung

Schnittstellenthemen
KG 300 / KG 400

Administrative
Unterstützung

CAFM & pit-CAD
Entwicklung

Datenbank
Administration &

Reporting

Datenbank
Administration &

Entwicklung

CAD-Adaption
Maschine für

Schnittstelle PDB-BIM

Datenbankapplication/
Nutzer-Support

FSB IT-Support
GSI IT-Administrator

Digitale Tools

SoftwareentwicklungKG 474

Softwareentwicklung

KG 431 432 433

Technischer Support
Server-Systeme

KG 420 | KG 475 I
KG 434

PDBKG 431 I KG 432 I
KG 433

Gewerkeübergreifende
Brandfallsteuerung

Sachverständigen
Koordination

KG 490

QM PKM

Planliefermanagement
Planverfolgungs-

datenbank (PVDB)

TGA-Bau
Ablagestrukturen

PIT-Mobile
Anforderung und

Support

KG 300

KG 400

Behörde / HBO

Genehmigungs-
management

Ingeniertechnische
Kontrolle Ausführung

Außenanlagen |
Koordination
Rohbau Süd

Rohbau Nord/Süd
Innenausbau

Ingenieurtechnische
Kontrolle Ausführung

Elektrotechnik GebäudeautomationMechanik 
Realisierung II

Gewerkeübergreifender TGA-Support IT Schnittstelle Betrieb und Facility Management

*Anmerkung: Darstellung ohne Werkstudenten

Projektstruktur FSB

Softwareentwickler

Softwareentwickler

Softwareentwickler

Softwareentwickler

Softwareentwickler

KG 420 | KG 475 I
KG 434

Mechanik 
Realisierung I

KG 400

VM KG 474

Rechnungsprüfung /
Zahlungsverkehr

3D-Bau & Maschine

Legende:

Planung &
Realisierung TGA (KG

400) & IT

Baubetrieb, Vertrags-
und Terminplan-

Management

FAMO
Finance Administration

Management Office

Bau / KG 200 | 300 | 500
| 600

Assistenz

Assistenz

Referentin PL

Teamassistenz

Teamassistenz
TGA

eLearning &
Lernvideos

Animat. & Visual.
Schulungen & Didaktik

FSB IT-Support
GSI IT-Administrator

KG 400
Sonderthemen

MVN

KG 400
Inbetriebnahmen

Technischer Support
Hard-& Software

VM KG 440 | 480

NAM

KG 474

Nutzerkoordination

Betrieb FM

Gewerkeübergreifender
TGA Support

Teamassistenz

Nachtragsprüfungen
Mechanik

Technische
Koordination CAD

KG 431 I KG 432 I
KG 433

Technischer Support
Hard-& Software

Softwareentwickler

Softwareentwickler

KG 400

VM übergeordnet

Budget/Kosten/Risiko

Projektkoordination
(PKM / PROMAN / IT-

Tools)

Interne
 Kommunikation

Koordination
Berichtswesen

Team

Disziplinarische Leitung der bei FAIR &
GSI angestellten Mitarbeitenden

Personalwesen /
Anwesenheit / Urlaub /

Personalkosten

Vertragsmanagement
KGR 710

Vorbereitung/
Nachverfolgung CRs

VM Planer & Berater
KG 300 I 500 Mittelaufstockung

BMBF/OFD

KG 410 | KG 473 I KG
477 I KG 476

KG 410 | KG 473 I KG
477 I KG 476

FSB IT-Support
GSI IT-Administrator

Protokollwesen /
Wiedervorlagewesen /
Abarbeitung Aufgaben

Prozessgestaltung –
Pflege, Aktualisierung,
Fortschreibung, Anp.

Handbücher

Leitung
Bauherren – Projektmanagement

Realisierung & Inbetriebnahmen TGA (KG 400) & IT

Leitung
Bauherren – Projektmanagement

Baubetrieb / Vertrags- und Terminplanmanagement

Leitung
Bauherren - Projektmanagement

HBO-Abnahmen
Planung KG 200 | 300 | 500 | 600 | 700

Leitung
Finance Administration Management Office

Terminplanung VM KG 400 VM Realisierung
KG 300 I 500 I 600I 700

KG 480KG 400

VM übergeordnet

QS Brandschutz Rechnungsprüfung /
Zahlungsverkehr

Budget/Kosten/Risiko
VM Planer & Berater

übergeordnete
Vertragsthemen

Tech. Koordination
tech. Gase

Rechnungsprüfung /
Zahlungsverkehr

Technische
Koordination ELT
Mittelspannung

Stellvertretung
Finance Administration Management Office

Koordination
Controlling /

Finanzbuchhaltung /
Einkauf

Koordination
Controlling /

Finanzbuchhaltung /
Einkauf

Schnittstellenthemen
Außenanlagen

Vertrag SMS + LDN
Dachdecker, Schlosser,

Metallbau

VM KG 490
übergeordnete Themen

Trasse K0519A

Blocker 1 - Fortsetzung
Managementgespräch FTCNutzer Leistungsdaten

Nutzerkoordination
Maschine

FSB IT-Support
GSI IT-Administrator

KG 300

KG 300

Rechnungsprüfung /
Zahlungsverkehr

TeamassistenzMVN

MVN

MVN

9.691.592Datenbank
Administration &

Entwicklung

9.691.592Datenbank
Administration &

Entwicklung

Rechnungsprüfung /
Zahlungsverkehr

QM Planprüfung

VM NAM

VM Planer KG 700

Tech. Koord.
Betriebsintegration

MVN


