
Nr. Vorgangsname

1 1 Planung und Ausschreibung

2 1.1 Veröffentlichung

3 1.2 Angebotsfrist

4 1.3 Submission

5 1.4 Vergabevorschlag

6 1.5 Abstimmung der Vergabe

7 1.6 Absageschreiben

8 1.7 Auftragserteilung

9 2 Realisierung

10 2.1 Baustelleneinrichtung

11 2.2 Pfahlgründung

12 2.3 Bestellung Fertigteil Hochbau

13 2.4 Fundamentierung Hochbau

14 2.5 Errichtung Hochbau

15 2.6 Gebläsestation

16 2.7 Elektrotechnische Ausrüstung

17 2.8 Umschluss auf vorh. Belebung

18 2.9 Abstimmung Fällmittelanlage

19 2.10 Bestellung Fällmitteltank etc.

20 2.11 Fällmittelplatte und Abtankplatz

21 2.12 Fällmittelanlage

22 2.13 Demontage Fällmittelanlage

23 2.14 Aushubarbeiten

24 2.15 Verteilerbauwerk

25 2.16 Dichtigkeitsprüfung

26 2.17 Verfüllung

27 2.18 Rohrleitungsbau

28 2.19 Bestellung Verteilerbauwerk

29 2.20 Ausrüstung Verteilerbauwerk

30 2.21 Bestellung Ausrüstung BB

31 2.22 Bestellung Elektrotechnik

32 2.23 Wasserhaltung

33 2.24 Entleerung/ Reinigung BB 2

34 2.25 Entkernung BB2

35 2.26 Ausrüstung BB 2

36 2.27 Elektrotechnische Ausrüstung BB 2

37 2.28 Umschluss auf BB 2

38 2.29 Probebetrieb BB 2

39 2.30 Errichtung Provisorium Sanfangablauf

40 2.31 Unterhaltung Provisorium

41 2.32 Anpassungen Sandfang

42 2.33 Aushärtung Anpassung Sandfang

43 2.34 Abbrucharbeiten Gerinne und Verteilerbauwerk

44 2.35 Entleerung/ Reinigung BB1

45 2.36 Entkernung BB1

46 2.37 Ausrüstung BB 1

47 2.38 Elektrotechnische Ausrüstung BB1

48 2.39 Umschluss auf BB 1

49 2.40 Demontage alte Gebläsestation

50 2.41 Straßenbau

51 2.42 Abnahme

Planung und Ausschreibung

05.10 Veröffentlichung

05.10 Angebotsfrist

06.11 Submission

09.11 Vergabevorschlag

16.11 Abstimmung der Vergabe

23.11 Absageschreiben

04.12 Auftragserteilung

Realisierung

08.03 Baustelleneinrichtung

15.03 Pfahlgründung

11.01 Bestellung Fertigteil Hochbau

29.03 Fundamentierung Hochbau

12.04 Errichtung Hochbau

26.04 Gebläsestation

03.05 Elektrotechnische Ausrüstung

07.06 Umschluss auf vorh. Belebung

11.01 Abstimmung Fällmittelanlage

08.02 Bestellung Fällmitteltank etc.

29.03 Fällmittelplatte und Abtankplatz

03.05 Fällmittelanlage

07.06 Demontage Fällmittelanlage

29.03 Aushubarbeiten

05.04 Verteilerbauwerk

17.05 Dichtigkeitsprüfung

24.05 Verfüllung

17.05 Rohrleitungsbau

11.01 Bestellung Verteilerbauwerk

24.05 Ausrüstung Verteilerbauwerk

11.01 Bestellung Ausrüstung BB

08.02 Bestellung Elektrotechnik

01.04 Wasserhaltung

08.04 Entleerung/ Reinigung BB 2

22.04 Entkernung BB2

29.04 Ausrüstung BB 2

13.05 Elektrotechnische Ausrüstung BB 2

27.05 Umschluss auf BB 2

10.06 Probebetrieb BB 2

23.06 Errichtung Provisorium Sanfangablauf

24.06 Unterhaltung Provisorium

24.06 Anpassungen Sandfang

01.07 Aushärtung Anpassung Sandfang

24.06 Abbrucharbeiten Gerinne und Verteilerbauwerk

24.06 Entleerung/ Reinigung BB1

08.07 Entkernung BB1

08.07 Ausrüstung BB 1

22.07 Elektrotechnische Ausrüstung BB1

29.07 Umschluss auf BB 1

12.08 Demontage alte Gebläsestation

12.08 Straßenbau

15.09 Abnahme

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November

2027

                                Bau             Maschinentechnik                         E-Technik                                  ehp                             OOWV

© ehp Umweltplanung GmbH Belebung und Fällmittelstation KA Twistringen

Stand: Fre 02.10.26


