
Nr. Vorgangsname

1 1 Planung und Ausschreibung

2 1.1 Veröffentlichung durch den OOWV

3 1.2 Angebotsfrist

4 1.3 Submission

5 1.4 Vergabevorschlag

6 1.5 Abstimmung der Vergabe

7 1.6 Auftragserteilung

8 2 Realisierung

9 2.1 Baustelleneinrichtung

10 2.2 Pfahlgründung

11 2.3 Wasserhaltung

12 2.4 Aushubarbeiten

13 2.5 Pfähle kappen

14 2.6 Stahlbetonsohle

15 2.7 Stahlbetonwände

16 2.8 Stahlbetondecke

17 2.9 Dichtigkeitsprüfung

18 2.10 Verfüllung

19 2.11 Dacheindichtung

20 2.12 Estrich

21 2.13 Malerarbeiten

22 2.14 Pumpwerk Ausrüstung

23 2.15 Speicherbecken Ausrüstung

24 2.16 Abluftanlage

25 2.17 Druckrohrleitungsbau

26 2.18 Straßenbau

27 2.19 Elektrotechnische Ausrüstung

28 2.19.1 Technische Klärung

29 2.19.2 Schaltpläne 

30 2.19.3 Prüfung Schaltpläne

31 2.19.4 Lieferung Komponenten

32 2.19.5 Fertigung Schaltanlage

33 2.19.6 Pflichtenheft

34 2.19.7 Prüfung Pflichtenheft

35 2.19.8 SPS, PLS, Software

36 2.19.9 Montage, Verkabelung

37 2.19.10 Inbetriebnahme

Planung und Ausschreibung

02.11 Veröffentlichung durch den OOWV

02.11 Angebotsfrist

04.12 Submission

07.12 Vergabevorschlag

04.01 Abstimmung der Vergabe

15.01 Auftragserteilung

Realisierung

15.02 Baustelleneinrichtung

01.03 Pfahlgründung

22.03 Wasserhaltung

22.03 Aushubarbeiten

19.04 Pfähle kappen

03.05 Stahlbetonsohle

07.06 Stahlbetonwände

30.08 Stahlbetondecke

27.09 Dichtigkeitsprüfung

04.10 Verfüllung

18.10 Dacheindichtung

18.10 Estrich

01.11 Malerarbeiten

15.11 Pumpwerk Ausrüstung

15.11 Speicherbecken Ausrüstung

15.11 Abluftanlage

20.09 Druckrohrleitungsbau

07.02 Straßenbau

Elektrotechnische Ausrüstung

15.02 Technische Klärung

12.04 Schaltpläne 

07.06 Prüfung Schaltpläne

05.07 Lieferung Komponenten

27.09 Fertigung Schaltanlage

12.04 Pflichtenheft

30.08 Prüfung Pflichtenheft

10.01 SPS, PLS, Software

10.01 Montage, Verkabelung

14.02 Inbetriebnahme

Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028

2027 2028
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