
BT Gesamtüberblick index e

Bauteil 1
Rohbauarbeiten

Los 302 BT 1 Bodenplatte

Los 302 BT 1 EG aufgehende Wände

Los 302 BT 1 Decke über EG 
Tragkonstruktion
Los 302 BT 1 Ankerplatten für 
Leimbinder
Los 302 BT 1 Leimbinder Trapezblech

Los 302 BT 1 Abklebung Sohle

Gerüstarbeiten

Los 305 BT 1 Gerüstarbeiten Stellen

Los 305 BT 1 Gerüst abbauen

Dachdeckerarbeiten

Los 307-309 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 307 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 308 Werkplanung 
abgeschlossen
Los 307 BT 1 Dachdeckerarbeiten

Los 307 BT 1 Oberlichter Flachdach

Los 308 BT 1 Klempnerarbeiten

Los 307 BT 1 Dachbegrünung

Los 307 BT 1 Einsaat

Winterbau

Aufstellung

Los 301 BT 1 Baustrom / 
Baubeleuchtung
Los 301 BT 1 Anschluß und 
Leitungsführung für Gebläse
Los 301 BT 1 Heizgebläse

Los 301 BT 1 Bautrockner / 
Raumluftentfeuchter

Abbau

Los 301 BT 1 Demontage 
Warmluftgebläse

Stahlbauarbeiten

Los 312 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 312 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 306 BT 2 Ankerplatten 
Kranbahn / Leimbinder
Los 306 BT 1 Stahlunterkonstruktion 
TGA Geräte RLT 100
Los 306 BT 1 Stahlunterkonstruktion 
TGA Geräte RLT 120
Los 306 BT 1 Stahlunterkonstruktion 
TGA Geräte ELT Aussenmodul

Aussenfenster - Türen Aluminium

Los 310 Detailplanung 
abgeschlossen Fenster
Los 310 Detailplanung Fassade

Los 310 Statischer Nachweis AN

Los 310 Vorlage Prüfstatiker

Los 310 Vorlage Bauphysiker

Los 310 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 310 BT 1 Fensterelemente

Stahl Türen, Sektionaltore, Schiebe- 
Rolltore, Schnelllauftore

Los 312a Planung abgeschlossen

Los 312a Ausschreibung neu

Los 312a Ausschreibung LUP

Los 312a Vergabe LUP

Los 310 Vorlage Bauphysiker

Los 312a Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312a BT 1 Sektionaltore (4)

Los 312a BT 1 Stahltüren (18)

Los 312a BT 1 Schiebetore (1)

Los 312a BT 1 Rolltore (4)

Schlosserarbeiten

Los 312 C Detailplanung 
abgeschlossen
Los 312a Ausschreibung neu

Los 312 C Ausschreibung LUP

Los 312 C Vergabe LUP

Los 312 C Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312c BT 1 Treppengeländer

Los 312c BT 1 Fahrspurbegrenzung / 
Geländer
Los 312c BT 1 Gitterwand mit 
Schiebetür - 031
Los 312c BT 1 Fassadenschriftzug

Los 312c BT 1 Logo LUP

Los 312c BT 1 Rammschutzbügel

Mauerwerksarbeiten Verblender

Los 311 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 311 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 311 Statischer Nachweis AN

Los 311 BT 1 Vorlage LUP

Los 311 BT 1 Verblendmauerwerk mit 
Kerndämmung
Los 401 BT 1 Sanitärarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse
Los 403 BT 1 Elektroarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse
Los 402 BT 1 Lüftungsarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse

Trockenbau  Innentüren

Los 313 BT 1 Ständerwerk / 
Vorsatzschalen stellen
Los 313 BT 1 Ständerwerk / 
Vorsatzschalen schließen
Los 313 BT 1 Abgehängte Decken

Los 313 BT 1 Einbau Zargen

Los 313 BT 1 Einbau Türblätter

Innenputz

Los 319 Ausschreibung LUP

Los 319 Vergabe LUP (09.11.26)

Los 319 BT 1 Innenputz  vor 
Jahreswechsel
Los 319 BT 1 Innenputz  nach 
Jahreswechsel
Los 319 BT 1 Schlitze

Los 319 BT 1 Innenputz 
Unterputzinstallation

Estrich

Los 315 Detailplanung Estrich 
abgeschlossen 
Los 315 Ausschreibung Estrich 
abgeschlossen 
Los 315 Prüfung IL Estrich 
abgeschlossen 
Los 315 Estrich Lesevorlage an 
LUP
Los 315 Ausschreibung LUP

Los 315 Vergabe LUP

Los 315 BT 1 Unterdämmung - unter 
der Fussbodenheizung
Los 315 BT 1 Montage der 
Bodenrinnen / Bodenabläufe
Los 312c BT 1 Montage der 
Bodenwannen Waschmaschinen
Los 315 BT 1 Estrich für Oberbelag 
Fliesen 
Los 315 BT 1 Estrich für Oberbelag 
Beschichtung

Malerarbeiten

Los 321 Ausschreibung LUP

Los 321 Vergabe LUP

Los 321 BT 1 Malerarbeiten Wände

Los 321 BT 1 Malerarbeiten Türen

Fliesenarbeiten

Los 317 Ausschreibung LUP

Los 317 Vergabe LUP

Los 317 BT 1  Wand - Fliesenarbeiten

Los 317 BT 1 Boden - Fliesenarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Los 323 Ausschreibung LUP

Los 323 Vergabe LUP

Los 323 BT 1 Bodenbelagsarbeiten

Los 323 BT 1 Beschichtung

Sanitär 

Los 401 BT 1 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 BT 1 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 401 BT 1 Installation 
Vorwandelemente
Los 401 BT 1 Installation 
Bodenrinnen / Bodenabläufe
Los 401 BT 1 Bodenwannen 
Waschmaschinen
Los 401 BT 1 Rohinstallation

Los 401 BT 1 Trinkwassererwärmung

Los 401 BT 1 Sanitär fein Inst.

Heizung

Los 401 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 401 BT 1 Übergabestation 
Vernwärme
Los 401 BT 1 Rohinstallation

Los 401 BT 1 Deckenstrahlplatten 
+ Heizkörper
Los 401 BT 1 Fussbodenheizung

Los 401 BT 1 Funktionsheizen 
Fussbodenheizng
Los 401 BT 1 Einregelung gesamt

DG

Los 401 BT 1 Rohinstallation

Los 401 BT 1 Hydraulik

Lüftung (Verzögerungen durch  
Lieferzeiten zu erwarten)

Los 402 Detailplanung + 
Strangschemen abgeschlossen 
Los 402 Durchsicht LKT

Los 402 Klärungen, 
Nachbesserungen, Ergänzungen
Los 402 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 402 BT 1 Rohinstallation 
Lüftung Kanäle
Los 402 BT 1 Isolierung

Los 402 BT 1 Schlauchwerkstatt 
RLT (Raumufttechnik)
Los 402 BT 1 Sanitär / 
Nebenräume RLT
Los 402 BT 1 Feininstallation

Los 402 BT 1 Koordinierung MSR / 
RLT Technik - Inbetriebnahme

DG

Los 402 BT 1 Dach Rohinstalltation

Los 402 BT 1 Dach Isolierung

Los 402 BT 1 Dach Feininstallation

Kälteanlagen

Los 402 BT 1 Multisplit-
Ausseneinheiten
Los 402 BT 1 Multisplit-
Inneneinheiten

Abgasabsaugung

Los 402 BT 1 Fahrzeughalle 
Logistik 01 + 02
Los 402 BT 1 Atemschutzwerkstatt

Los 402 BT 1 PSA Waschen

Los 402 BT 1 Schlauchreinigung

Los 402 BT 1 Lager Reinigung

Los 402 BT 1 Kompressor

Los 402 BT 1 Trockenraum

Los 402 BT 1 Feininstallation

Transformator

Los 400 Ausschreibung LUP

Los 400 Vergabe LUP

Los 400 Montage Transformator

Elektro

Los 319 Vergabe LUP (17.8.26 / 
31.08.26)
Los 402 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 403 BT 1 Trassen 

Los 403 BT 1 Rohinstallation 

Los 403 BT 1 Verlegung aussen

Los 403 BT 1 Feininstallation

Los 403 BT 1 Prüfung der 
Insatallationen

Blitzschutz

Los 405 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 405 Montage Blitzschutz 
Fassade
Los 405 Montage Blitzschutz Dach

Los 405 Montage Blitzschutz 
Aggregate Dach

Gebäudeautomation (neu 
ausschreiben 10 Wochen)

Los 404 alte Vergabe LUP

Los 404 Detailplanung 
Gebäudeautomation 
abgeschlossen 
Los 404 Ausschreibung LUP

Los 404 Vergabe LUP

Los 404 BT 1 ergänzende Trassen + 
Rohinstallation  Kabel
Los 404 BT 1 Verkabelung Anschluß 
TGA + ELT + Zentralen
Los 404 BT 1 Verkabelung 
Dachinstallationen
Los 404 BT 1 Inbetriebnahme

Los 404 BT 1 Inbetreibnahme 
Signaltest
Los 404 BT 1 Erstinbetreibnahme

Schließanlage | Beschilderung

Los 327 Detailplanung 
Beschilderung abgeschlossen
Los 327 Ausschreibung LUP

Los 327 Vergabe LUP

Los 327 BT 1 Schließanlage

Los 327 BT 1 Beschilderung

Baustellenreinigung

Los 328 Ausschreibung LUP

Los 328 Vergabe LUP

Los 328 BT 1 Bauzwischenreinigung

Los 328 BT 1 Bauendreinigung

Einbauten Feuerwehr

Los 460 Absprache mit Frau 
Bennöhr
Los 401 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
BT 1 Schlauchwaschanlagen - 003

BT 1 Trockenschränke - 011 | 010

BT 1 Barrierewaschmaschinen - 012

Bauteil 3
Rohbauarbeiten

EG

Los 304 BT 3 Bodenplatte

Los 304 BT 3 EG aufgehende 
Wände
Los 304 BT 3 Decke über EG 
Tragkonstruktion
Los 304 BT 3 Abklebung der Sohle

OG

Los 304 BT 3 OG aufgehende 
Wände
Los 304 BT 3 Decke über OG 
Tragkonstruktion

Gerüstarbeiten

Los 305 BT 3 Gerüstarbeiten Stellen

Los 305 BT 3 Gerüst abbauen

Winterbau

Aufstellung

Los 301 BT 1 Baustrom / 
Baubeleuchtung
Los 301 BT 1 Anschluß und 
Leitungsführung für Gebläse
Los 301 BT 1 Heizgebläse

Los 301 BT 1 Bautrockner / 
Raumluftentfeuchter

Abbau

Los 301 BT 1 Demontage 
Warmluftgebläse

Dachdeckerarbeiten

Los 312 C Vergabe LUP 

Los 307-309 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 308 Werkplanung 
abgeschlossen
Los 308 BT 3 Dachdeckerarbeiten 
Dachfläche Achse 4-8 / a-j
Los 308 BT 3 Dachdeckerarbeiten 
Dachfläche Achse 8-24 / a-j
Los 308 BT 3 Oberlichter Flachdach

Los 308 BT 3 Klempnerarbeiten

Los 308 BT 3 Dachbegrünung

Los 308 BT 3 Einsaat

Stahlbauarbeiten

Los 306 Vergabe LUP 

Los 306 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 306 Vorlage Prüfstatiker

Los 306 BT 3 Aussentreppenauflager

Los 306 BT 1 Aussentreppen 

Los 306 BT 3 Auflager Schiebtüren-
Träger
Los 306 BT 3 Schiebetüren-Träger

Los 306 Werkplanung start

Los 306 BT 3 Unterbauten TGA-
Geräte

Aussenfenster - Türen Aluminium

Los 310 BT Detailplanung 
abgeschlossen
Los 310 BT Werksplanung 
abgeschlossen
Los 310 BT Statischer Nachweis 
AN
Los 310 BT Vorlage Prüfstatiker 
LUP
Los 310 BT Vorlage Bauphysiker

EG

Los 310 BT 3 Fensterelemente 
Türelemente Ostseite (11)
Los 310 BT 3 Fassadenelement 
Ostseite (2)
Los 310 BT 3 Fensterelemente 
Türelemente Westseite (11)

OG

Los 310 BT 3 Fensterelemente 
Nordansicht (10)
Los 310 BT 3 Fensterelementen 
Südansicht (5)
Los 310 BT 3 Fensterelemente 
Ostansicht (16)
Los 310 BT 3 Fensterelemente 
Westansicht (16)

Stahl Türen, Sektionaltore, Schiebe- 
Rolltore, Schnelllauftore

Los 312a neue Planung 
abgeschlossen
Los 312a Ausschreibung neu

Los 312a Ausschreibung LUP

Los 312a Vergabe LUP

Los 312a Vorlage Bauphysiker

Los 312a Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312a BT 3 Sektionaltore (9)

Los 312a BT 3 Stahltüren (3)

Gasdichte Türen

Los 312b Gasdichte Türen

Los 312b Ausschreibung neu

Los 312b Ausschreibung  LUP

Los 312b Vergabe LUP

Los 312b Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312b BT 3 nebeldichte Türen (8)

Schlosserarbeiten

Los 312 C Detailplanung 
abgeschlossen
Los 312 C Ausschreibung neu

Los 312 C Ausschreibung LUP

Los 312 C Vergabe LUP

Los 312 C Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312 C BT 3 Dachgeländer 
Geländer
Los 312 C BT 3 Dachüberstiege

Los 312 C BT 3 Steigleitern mit 
Rückenschutz
Los 312 C BT 3 Steigleitern seitlich 
Fassade

Mauerwerksarbeiten Verblender

Los 311 BT 1 Ausschreibung + 
Vergabe LUP
Los 311 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 311 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 311 Statischer Nachweis AN

Los 311 BT Vorlage Prüfstatiker 
LUP
Los 311 BT 3 Verblendmauerwerk mit 
Kerndämmung
Los 401 BT 3 Sanitärarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse
Los 402 BT 3 Lüftungsarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse
Los 403 BT 3 Elektroarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse

Trockenbau

EG

Los 314 Vergabe LUP

Los 314 BT 3 Beplankung 
Zementbauplatten
Los 314 BT 3 GK Vorsatzschalen 
stellen
Los 314 BT 3 GK Vorsatzschalten 
schließen
Los 314 BT 3 Raster-Decken 
Akustik

OG

Los 314 BT 3 Ständerwerkwände 
einseitig stellen
Los 314 BT 3 StänderwerkWände 
schließen schließen
Los 314 BT 3 Ständerwerk / 
Vorsatzschalen stellen
Los 314 BT 3 Ständerwerk / 
Vorsatzschalen schließen
Los 314 BT 3 Abgehängte GK 
Decken 
Los 314 BT 3 Raster-Decken 
Akustik
Los 314 BT 3 Abgehängte Decken 
Fries Küche

Innenputz

Los 320 Planung abgeschlossen

Los 320 Ausschreibung LUP

Los 320 Vergabe LUP

Los 320 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 320 BT 3 Innenputz 
Überputzinstallation
Los 320 BT 3 Innenputz 
Unterputzinstallation

OG

Los 320 BT 3 Innenputz 
Überputzinstallation
Los 320 BT 3 Innenputz 
Unterputzinstallation

Estrich

EG

Los 315 Planung abgeschlossen

Los 315 Ausschreibung LUP

Los 315 Vergabe LUP

Los 316 BT 3 Unterdämmung

Los 316 BT 3 Estrich für Oberbelag 
Fliesen 
Los 316 BT 3 Estrich für Oberbelag 
Beschichtung
Los 316 BT 3 Abschlusprofil 
Fussbodenaufbau

OG

Los 315 BT 1 Estrich für Oberbelag 
Fliesen 
Los 315 BT 1 Estrich für Oberbelag 
Beschichtung

Malerarbeiten

Los 322 Planung abgeschlossen

Los 322 Ausschreibung LUP

Los 322 Vergabe LUP

Los 322 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 322 BT 3 Malerarbeiten Wände

Los 322 BT 3 Malerarbeiten Türen

OG

Los 322 BT 3 Malerarbeiten Wände

Los 322 BT 3 Malerarbeiten Türen

Fliesenarbeiten

Los 318 Planung abgeschlossen

Los 318 Ausschreibung LUP

Los 318 Vergabe LUP

Los 318 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 318 BT 3  Wand - 
Fliesenarbeiten
Los 318 BT 3 Boden - 
Fliesenarbeiten

OG

Los 318 BT 3  Wand - 
Fliesenarbeiten
Los 318 BT 3 Boden - 
Fliesenarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Los 324 Planung abgeschlossen

Los 324 Ausschreibung LUP

Los 324 Vergabe LUP

Los 324 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 324 BT 3 Bodenbelagsarbeiten 
- Teppichboden
Los 324 BT 3 Bodenbelagsarbeiten 
- PVC / Lino
Los 325 BT 3 (315) Beschichtung

OG

Los 324 BT 3 Bodenbelagsarbeiten 
- Teppichboden
Los 324 BT 3 Bodenbelagsarbeiten 
- PVC / Lino
Los 325 BT 3 (315) Beschichtung

Aufzug

Los 405 Aufzug Montage

Innentüren Holz

Los 314 Vergabe LUP

EG

Los 314 BT 3 Einbau Zargen

Los 314 BT 3 Einbau Türblätter

Los 314 BT 3 Sanitärtrennwände

Los 314 BT 3 Schamwände

OG

Los 314 BT 3 Einbau Zargen

Los 314 BT 3 Einbau Türblätter

Los 314 BT 3 Sanitärtrennwände

Los 314 BT 3 Schamwände

Los 314 BT 3 Mobiltrennwand 
11,65 (1)
Los 314 BT 3 Mobiltrennwand 
15,,28 (1)

Sanitär

Los 401 Vergabe LUP

EG

Los 401 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 Planung Brauchwasser

Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 401 BT 3 Rohinstallation

Los 401 BT 3 Installation 
Vorwandelemente
Los 401 BT 3 Installation 
Bodenrinnen / Bodenabläufe
Los 401 BT 3 
Trinkwassererwärmung
Los 401 BT 3 Sanitär fein Inst.

OG

Los 401 BT 3 Sanitär Verrohrung 
Zu- Ablauf
Los 401 BT 3 Installation 
Vorwandelemente
Los 401 BT 3 Installation 
Bodenrinnen / Bodenabläufe
Los 401 BT 3 Installation 
Kücheneinbauten
Los 401 BT 3 Sanitär fein Inst.

Heizung

EG

Los 401 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 401 BT 3 Fernwämeanschluß

Los 401 BT 3 Rohinstallation

Los 401 BT 3 Deckenstrahlplatten-
Heizkörper
Los 401 BT 3 Fussbodenheizung 

Los 401 BT 3 Wandheizkörper

Los 401 BT 1 Funktionsheizen 
Fussbodenheizng
Los 401 BT 1 Einregelung gesamt

OG

Los 401 BT 3 Rohinstallation

Los 401 BT 3 Fussbodenheizung 

Los 401 BT 3 Wandheizkörper

Los 401 BT 1 Funktionsheizen 
Fussbodenheizng
Los 401 BT 1 Einregelung gesamt

Lüftung

Los 402 Vergabe LUP

Los 402 Detailplanung + 
Strangschemen abgeschlossen 
Los 402 Durchsicht LKT

Los 402 Klärungen, 
Nachbesserungen, Ergänzungen
Los 402 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 402 BT 1 Rohinstallation 
Lüftung Kanäle
Los 402 BT 1 Isolierung

Los 402 BT 1 Sanitär / 
Nebenräume RLT
Los 402 BT 1 Feininstallation

Los 402 BT 1 Koordinierung MSR / 
RLT Technik - Inbetriebnahme

OG

Los 402 BT 1 Rohinstallation 
Lüftung Kanäle
Los 402 BT 1 Isolierung

Los 402 BT 1 Sanitär / 
Nebenräume RLT
Los 402 BT 1 Feininstallation

Los 402 BT 1 Koordinierung MSR / 
RLT Technik - Inbetriebnahme

DG

Los 402 BT 1 Rohinstallation 
Lüftung Kanäle 
Los 402 BT 1 Isolierung

Los 402 BT 1 Feininstallation

Kälteanlagen

Los 402 BT 3 Dach Multisplit-
Ausseneinheiten
Los 402 BT 3 Innen Multisplit-
Inneneinheiten
Los 402 BT 1 Feininstallation

Abgasabsaugung

Los 402 BT 3 Fahrzeughalle 

Elektro

Los 403 Vergabe LUP

Los 315 Planung abgeschlossen

Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 403 BT 3 Trassen

Los 403 BT 3 Rohinstallation

Los 403 BT 1 Verlegung aussen

Los 403 BT 3 Brandmeldezentrale

Los 403 BT 3 
Einbruchmeldezentrale
Los 403 BT 3 Zentrale 
Sicherheitsbeleuchtung
Los 403 BT 3 
Videoüberwachungsanlagen
Los 403 BT 3 Datenschränke 
Aufstellung Bestückung
Los 403 BT 3  Anschluß 
Energieversorgung
Los 403 BT 3 Einbau Schalter und 
Steckdosen - Feininstallation
Los 403 BT 3 Prüfung der 
Insatallationen
Los 403 BT 3 Aufzug

OG

Los 403 BT 3 Trassen

Los 403 BT 3 Rohinstallation

Los 403 BT 3 Zentrale 
Sicherheitsbeleuchtung
Los 403 BT 3 
Videoüberwachungsanlagen
Los 403 BT 3 Kommunikations-, 
Sicherheits-, Informationsanlagen
Los 403 BT 3 Einbau Schalter und 
Steckdosen - Feininstallation
Los 403 BT 3 Prüfung der 
Insatallationen

Blitzschutz

Los 405 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 405 Montage Blitzschutz 
Fassade
Los 405 Montage Blitzschutz Dach 1

Los 405 Montage Blitzschutz Dach 2

Los 405 Montage Blitzschutz 
Aggregate Dach 2

Gebäudeautomation

Los 404 alte Vergabe LUP

Los 404 Detailplanung 
Gebäudeautomation 
abgeschlossen 
Los 404 Ausschreibung LUP

Los 404 Vergabe LUP

Los 404 Planung abgeschlossen

Los 404 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 404 BT 3 Trassen

Los 404 BT 3 Verlegung Kabel

Los 404 BT 3 Zentralen 
Verkabelung Anschluß TGA
Los 404 BT 3 Zentralen 
Verkabelung Anschluß ELT

OG

Los 404 BT 3 Trassen

Los 404 BT 3 Verlegung Kabel

Los 404 BT 3 Feininstallation 
Schalter etc.
Los 404 BT 3 Prüfung Probeläufe

Los 404 BT 3 Inbetriebnahme

Los 404 BT 3 Inbetriebnahme 
Signaltest
Los 404 BT 3 Erstinbetriebnahme

Schließanlage | Beschilderung

Los 327 Planung abgeschlossen

Los 327 Ausschreibung LUP

Los 337 Vergabe LUP

Los 327 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 327 BT 3 Schließanlage

Los 327 BT 3 Beschilderung

Baustellenreinigung

Los 329 Planung abgeschlossen

Los 329 Ausschreibung + Vergabe 
LUP
Los 329 Ausschreibung + Vergabe 
LUP
Los 329 BT 3 Bauzwischenreinigung

Los 329 BT 3 Bauendreinigung

Einbauten Feuerwehr

Los 404 Werksplanung 
abgeschlossen
BT 3 Thema

BT 3 Thema

BT 3 Thema

Bauteil 2
Rohbauarbeiten

EG

Los 303 BT 2 Bodenplatte

Los 303 BT 2 EG aufgehende 
Wände
Los 303 BT 2 Decke über EG 
Tragkonstruktion
Los 303 BT 2 Abkleben der Sohle

OG

Los 303 BT 2 OG aufgehende 
Wände
Los 303 BT 2 OG Lieferung 
Stahlbau Ankerplatten
Los 303 BT 2 Demontage Kran

Los 303 BT 2 Einbau Träger 
Kranbahn
Los 303 BT 2 Schließen 
Bodenplatte EG
Los 303 BT 2 Montage Leimbinder 
und Trapezblech

Gerüstarbeiten

Los 305 BT 2 Gerüstarbeiten Stellen

Los 305 BT 2 Gerüst abbauen

Winterbau

Aufstellung

Los 301 BT 1 Baustrom / 
Baubeleuchtung
Los 301 BT 1 Anschluß und 
Leitungsführung für Gebläse
Los 301 BT 1 Heizgebläse

Los 301 BT 1 Bautrockner / 
Raumluftentfeuchter

Abbau

Los 301 BT 1 Demontage 
Warmluftgebläse

Dachdeckerarbeiten

Los 312 C Vergabe LUP 

Los 307-309 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 308 Werkplanung 
abgeschlossen
Los 308 BT 2 Dachdeckerarbeiten

Los 308 BT 2 Oberlichter Flachdach

Los 308 BT 2 Klempnerarbeiten

Los 308 BT 2 Dachbegrünung

Los 308 BT 2 Einsaat

Stahlbauarbeiten

Los 306 Vergabe LUP 

Los 306 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 306 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 306 Vorlage Prüfstatiker

Los 306 BT 2 Ankerplatten 
Kranbahn / Leimbinder Herstellung
Los 306 BT 2 Träger Kranbahn 
Herstellung

Aussenfenster - Türen Aluminium

Los 310 BT Detailplanung 
abgeschlossen
Los 310 BT Werksplanung 
abgeschlossen
Los 310 BT Statischer Nachweis 
AN
Los 310 BT Vorlage Prüfstatiker 
LUP
Los 310 BT Vorlage Bauphysiker

EG

Los 310 BT 2 Fensterelemente 
Türelemente Ostseite (13)
Los 310 BT 2 Fensterelemente 
Türelemente Westseite (16)

OG

Los 310 BT 2 Fensterelemente 
Nordansicht (8)
Los 310 BT 2 Fensterelementen 
Südansicht (6)
Los 310 BT 2 Fensterelemente 
Ostansicht (23)
Los 310 BT 2 Fensterelemente 
Westansicht (12)

Stahl Türen, Sektionaltore, Schiebe- 
Rolltore, Schnelllauftore

Los 312a Ausschreibung neu

Los 312a neue Planung 
abgeschlossen
Los 312a Ausschreibung LUP

Los 312a Vergabe LUP

Los 312a Vorlage Bauphysiker

Los 312a Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312a BT 2 Sektionaltore (9)

Los 312a BT 2 Stahltüren (20)

Los 312a BT 2  Schiebetüren (13)

Los 312a BT 2 Rolltore (3)

Schlosserarbeiten

Los 312 C Detailplanung 
abgeschlossen
Los 312a Ausschreibung neu

Los 312 C Ausschreibung LUP

Los 312 C Vergabe LUP

Los 312 C Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312 C BT 2 Dachgeländer 
Geländer
Los 312 C BT 2 Dachüberstiege

Los 312 C BT 2 Steigleitern mit 
Rückenschutz
Los 312 C BT 2 Handlauf 
Fahrspurbegrenzung

Mauerwerksarbeiten Verblender

Los 311 BT 1 Ausschreibung + 
Vergabe LUP
Los 311 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 311 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 311 Statischer Nachweis AN

Los 311 BT Vorlage Prüfstatiker 
LUP
Los 311 BT 2 Verblendmauerwerk mit 
Kerndämmung
Los 401 BT 2 Sanitärarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse
Los 402 BT 2 Lüftungsarbeiten - 
Lüftungsgitter
Los 403 BT 2 Elektroarbeiten - 
Aussenwandanschlüsse

Trockenbau

Los 313 Vergabe LUP

OG

Los 313 BT 2 Ständerwerkwände 
einseitig stellen
Los 313 BT 2 StänderwerkWände 
schließen schließen
Los 313 BT 2 Ständerwerk / 
Vorsatzschalen stellen
Los 313 BT 2 Ständerwerk / 
Vorsatzschalen schließen
Los 313 BT 2 Abgehängte GK 
Decken 
Los 313 BT 2 Abgehängte Raster-
Decken Akustik
Los 313 BT 2 Abgehängte Decken 
Fries

Innenputz

Los 319 Planung abgeschlossen

Los 319 Ausschreibung LUP

Los 319 Vergabe LUP

Los 319 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 319 BT 3 Innenputz 
Überputzinstallation
Los 319 BT 3 Innenputz 
Unterputzinstallation

OG

Los 319 BT 2 Innenputz 
Überputzinstallation
Los 319 BT 2 Innenputz 
Unterputzinstallation

Estrich

EG

Los 315 Planung abgeschlossen

Los 315 Ausschreibung LUP

Los 315 Vergabe LUP

Los 315 BT 2 Unterdämmung

Los 315 BT 2 Estrich für Oberbelag 
Fliesen 
Los 315 BT 2 Estrich für Oberbelag 
Beschichtung
Los 312 BT 2 Abschlusprofil 
Fussbodenaufbau

OG

Los 315 BT 2 Estrich für Oberbelag 
Fliesen 
Los 315 BT 2 Estrich für Oberbelag 
Beschichtung

Aufzug

Los 405 Aufzug Montage

Malerarbeiten

Los 321 Planung abgeschlossen

Los 321 Ausschreibung LUP

Los 321 Vergabe LUP

Los 321 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 321 BT 2 Malerarbeiten Wände

Los 321 BT 2 Malerarbeiten Türen

OG

Los 321 BT 2 Malerarbeiten Wände

Los 321 BT 2 Malerarbeiten Türen

Fliesenarbeiten

Los 317 Planung abgeschlossen

Los 317 Ausschreibung LUP

Los 317 Vergabe LUP

Los 317 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 317 BT 2  Wand - 
Fliesenarbeiten
Los 317 BT 2 Boden - 
Fliesenarbeiten

OG

Los 317 BT 2  Wand - 
Fliesenarbeiten
Los 317 BT 2 Boden - 
Fliesenarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Los 323 Planung abgeschlossen

Los 323 Ausschreibung LUP

Los 323 Vergabe LUP

Los 323 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 323 BT 2 Bodenbelagsarbeiten 
- PVC / Lino
Los 323 BT 3 (315) Beschichtung

OG

Los 323 BT 2 Bodenbelagsarbeiten 
- Teppichboden
Los 323 BT 2 Bodenbelagsarbeiten 
- PVC / Lino
Los 323 BT 3 (315) Beschichtung

Innentüren Holz

Los 313 Vergabe LUP

EG

Los 313 BT 2 Einbau Zargen

Los 313 BT 2 Einbau Türblätter

OG

Los 313 BT 2 Einbau Zargen

Los 313 BT 2 Einbau Türblätter

Los 313 BT 2 Sanitärtrennwände

Los 313 BT 2 Schamwände

Sanitär

Los 401 Vergabe LUP

EG

Los 401 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 Planung Brauchwasser

Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 401 BT 2 Rohinstallation

Los 401 BT 2 Installation 
Vorwandelemente
Los 401 BT 2 Installation 
Bodenrinnen / Bodenabläufe
Los 401 BT 2 
Trinkwassererwärmung
Los 401 BT 2 Sanitär fein Inst.

OG

Los 401 BT 2 Sanitär Verrohrung 
Zu- Ablauf
Los 401 BT 2 Installation 
Vorwandelemente
Los 401 BT 2 Installation 
Bodenrinnen / Bodenabläufe
Los 401 BT 2 Installation 
Kücheneinbauten
Los 401 BT 2 Sanitär fein Inst.

Heizung

EG

Los 401 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 401 BT 3 Fernwämeanschluß

Los 401 BT 3 Rohinstallation

Los 401 BT 3 Deckenheizkörper

Los 401 BT 3 Fussbodenheizung 

Los 401 BT 3 Wandheizkörper

Los 401 BT 1 Funktionsheizen 
Fussbodenheizng
Los 401 BT 1 Einregelung gesamt

OG

Los 401 BT 3 Verrohrung

Los 401 BT 3 Fussbodenheizung 

Los 401 BT 3 Wandheizkörper

Los 401 BT 1 Funktionsheizen 
Fussbodenheizng
Los 401 BT 1 Einregelung gesamt

Lüftung

Los 402 Vergabe LUP

Los 402 Detailplanung + 
Strangschemen abgeschlossen 
Los 402 Durchsicht LKT

Los 402 Klärungen, 
Nachbesserungen, Ergänzungen
Los 402 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 402 BT 2 Lüftung Kanäle

Los 402 BT 2 Lüftung Rohre

Los 402 BT 2 Schlauchwerkstatt 
RLT (Raumufttechnik)
Los 402 BT 2 Sanitär / 
Nebenräume RLT
Los 402 BT 2 Koordinierung MSR / 
RLT Technik - Inbetriebnahme

OG

Los 402 BT 2 Lüftung Kanäle

Los 402 BT 2 Lüftung Rohre

Los 402 BT 2 Schlauchwerkstatt 
RLT (Raumufttechnik)
Los 402 BT 2 Sanitär / 
Nebenräume RLT
Los 402 BT 2 Koordinierung MSR / 
RLT Technik - Inbetriebnahme

Kälteanlagen

Los 402 BT 2 Multisplit-
Ausseneinheiten
Los 402 BT 2 Multisplit-
Inneneinheiten

Abgasabsaugung

Los 402 BT 2 Fahrzeughalle 

Los 402 BT 2 Werkstätten

Los 402 BT 2 Lager Reinigung

Elektro

Los 403 Vergabe LUP

Los 315 Planung abgeschlossen

Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 403 BT 2 Trassen

Los 403 BT 2 Rohinstallation

Los 403 BT 2 Verlegung aussen

Los 403 BT 2 Montage 
Schaltanlagen
Los 403 BT 2 Montage USV 
Batterie
Los 403 BT 2 Montage 
Niederspannungsanlagen
Los 403 BT 2  Zentrale 
Sicherheitsbeleuchtung
Los 403 BT 2 Bestückung 
Datenschränke
Los 403 BT 2 Anschluss 
energieversorgung
Los 403 BT 2 Einbau Schalter und 
Steckdosen - Feininstallation
Los 403 BT 2 Prüfung der 
Insatallationen
Los 403 BT 2 Aufzug

OG

Los 403 BT 2 Trassen

Los 403 BT 2 Rohinstallation

Los 403 BT 2 
Sicherheitsbeleuchtung
Los 403 BT 2 Kommunikations-, 
Sicherheits-, Informationsanlagen
Los 403 BT 2  Such- und 
Signalanlagen
Los 403 BT 2 Einbau Schalter und 
Steckdosen - Feininstallation
Los 403 BT 2 Prüfung der 
Insatallationen

OG

Los 403 BT 2  PV-Anlage 
Unterkonstruktion
Los 403 BT 2 PV-Anlage Monage

Los 403 BT 2 PV-anlage 
Inbetriebnahme

PV Anlage

Unterkonstruktion

PV-Elemente

PV-Elektrifizierung Anschluss

Blitzschutz

Los 405 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 405 Montage Blitzschutz 
Fassade
Los 405 Montage Blitzschutz Dach

Los 405 Montage PV Dach

Gebäudeautomation

Los 404 alte Vergabe LUP

Los 404 Detailplanung 
Gebäudeautomation 
abgeschlossen 
Los 404 Ausschreibung LUP

Los 404 Vergabe LUP

Los 404 Planung abgeschlossen

Los 404 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 404 BT 3 Trassen

Los 404 BT 3 Verlegung Kabel

Los 404 BT 3 Zentralen 
Verkabelung Anschluß TGA
Los 404 BT 3 Zentralen 
Verkabelung Anschluß ELT

OG

Los 404 BT 3 Trassen

Los 404 BT 3 Verlegung Kabel

Los 404 BT 3 Feininstallation 
Schalter etc.
Los 404 BT 3 Prüfung Probeläufe

Los 404 BT 3 Inbetriebnahme

Los 404 BT 3 Inbetriebnahme 
Signaltest
Los 404 BT 3 Erstinbetriebnahme

Schließanlage | Beschilderung

Los 327 Planung abgeschlossen

Los 327 Ausschreibung LUP

Los 337 Vergabe LUP

Los 327 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 327 BT 2 Schließanlage

Los 327 BT 2 Beschilderung

Baustellenreinigung

Los 329 Planung abgeschlossen

Los 329 Ausschreibung + Vergabe 
LUP
Los 329 Ausschreibung + Vergabe 
LUP
Los 328 BT 2 Bauzwischenreinigung

Los 328 BT 2 Bauendreinigung

Einbauten Feuerwehr

Los 404 Werksplanung 
abgeschlossen
BT 3 Thema

BT 3 Thema

BT 3 Thema

Bauteil 4
Rohbauarbeiten

EG

Los 304 BT 4 Fundamente

Los 304 BT 4 Stützen

OG

Los 304 BT 4 Decke über EG 
Tragkonstruktion
Los 304 BT 4 OG aufgehende 
Wände
Los 304 BT 4 Decke über OG 
Tragkonstruktion

Gerüstarbeiten

Los 305 BT 4 Gerüstarbeiten Stellen

Los 305 BT 4 Gerüst abbauen

Winterbau

Aufstellung

Los 301 BT 1 Baustrom / 
Baubeleuchtung
Los 301 BT 1 Anschluß und 
Leitungsführung für Gebläse
Los 301 BT 1 Heizgebläse

Los 301 BT 1 Bautrockner / 
Raumluftentfeuchter

Abbau

Los 301 BT 1 Demontage 
Warmluftgebläse

Dachdeckerarbeiten

Los 307 Vergabe LUP 

Los 307-309 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 307 Werkplanung 
abgeschlossen
Los 307 BT 4 Dachdeckerarbeiten

Los 307 BT 4 Oberlichter Flachdach

Los 308 BT 4 Klempnerarbeiten

Schlosserarbeiten

Los 312 C Detailplanung 
abgeschlossen
Los 312a Ausschreibung neu

Los 312 C Ausschreibung LUP

Los 312 C Vergabe LUP

Los 312 C Werksplanung 
abgeschlossen
Los 312 C BT 2 Dachüberstiege

Aussenfenster - Türen Aluminium

Los 310 BT Detailplanung 
abgeschlossen
Los 310 BT Werksplanung 
abgeschlossen
Los 310 BT Statischer Nachweis 
AN
Los 310 BT Vorlage Prüfstatiker 
LUP
Los 310 BT Vorlage Bauphysiker

EG

Los 310 BT 4 Türelemente  (2) zu 
BT3
Los 310 BT 4 Türelement2 (2) zu 
BT2

OG

Los 310 BT 4 Fassaden-
Fensterelemente Nordansicht 
Los 310 BT 4 Fassaden-
Fensterelementen Südansicht 
Los 310 BT 4 Türelemente (3)

Wärmedämmverbund System

Los 311 BT 1 Ausschreibung + 
Vergabe LUP
Los 311 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 311 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 311 BT 4 WDVS Stützen

Los 311 BT 4 WDVS Fassade

Trockenbau

Los 323 Planung abgeschlossen

OG

Los 313 BT 4 Abgehängte GK 
Decken 
Los 313 BT 4 Abgehängte Raster-
Decken Akustik
Los 313 BT 4 Abgehängte Decken 
Fries

Innenputz

Los 320 Planung abgeschlossen

Los 320 Ausschreibung LUP

Los 320 Vergabe LUP

Los 320 Werksplanung 
abgeschlossen
OG

Los 320 BT 4 Innenputz 
Überputzinstallation
Los 320 BT 4 Innenputz 
Unterputzinstallation

Estrich

Los 315 Planung abgeschlossen

Los 315 Ausschreibung LUP

Los 315 Vergabe LUP

OG

Los 315 BT 1 Unterdämmung

Los 315 BT 1 Estrich für Oberbelag 
PVC
Los 315 BT 1 Estrich für Oberbelag 
Teppichboden

Malerarbeiten

Los 322 Planung abgeschlossen

Los 322 Ausschreibung LUP

Los 322 Vergabe LUP

Los 322 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 322 BT 4 Malerarbeiten

OG

Los 322 BT 4 Malerarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Los 323 Planung abgeschlossen

Los 323 Ausschreibung LUP

Los 323 Vergabe LUP

Los 323 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 323 BT 4 Bodenbelagsarbeiten - 
Teppichboden
Los 323 BT 4 Bodenbelagsarbeiten - 
PVC / Lino

Innentüren Holz

Los 314 Vergabe LUP

OG

Los 314 BT 3 Einbau Zargen

Los 314 BT 3 Einbau Türblätter

Heizung

Los 401 Vergabe LUP

Los 401 Detailplanung 
abgeschlossen
Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
EG

Los 401 BT 4 Rohinstallation

Los 401 BT 4 Wandheizkörper

OG

Los 401 BT 4 Rohinstallation

Los 401 BT 4 Fussbodenheizung 

Los 401 BT 4 Wandheizkörper

Los 401 BT 4 X-cube (12)

Lüftung

Los 402 Vergabe LUP

Los 402 Detailplanung + 
Strangschemen abgeschlossen 
Los 402 Durchsicht LKT

Los 402 Klärungen, 
Nachbesserungen, Ergänzungen
Los 402 Werksplanung 
abgeschlossen
OG

Los 402 BT 4 x-Cube (12)

Los 402 BT 4 Lüftung Rohre

Los 402 BT 4 Koordinierung MSR / 
RLT Technik - Inbetriebnahme

Elektro

Los 403 Vergabe LUP

Los 315 Planung abgeschlossen

Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
OG

Los 403 BT 4 Trassen

Los 403 BT 4 Verlegung Kabel / 
Datenübertragungsnetze etc.
Los 403 BT 4 Beleuchtungsanlagen

Los 403 BT 4 
Sicherheitsbeleuchtung
Los 403 BT 4 Kommunikations-, 
Sicherheits-, Informationsanlagen
Los 403 BT 4 Einbau Schalter und 
Steckdosen - Feininstallation
Los 403 BT 4 Prüfung der 
Insatallationen

Blitzschutz

Los 405 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 405 Montage Blitzschutz 
Fassade
Los 405 Montage Blitzschutz Dach

Gebäudeautomation

Los 404 alte Vergabe LUP

Los 404 Detailplanung 
Gebäudeautomation 
abgeschlossen 
Los 404 Ausschreibung LUP

Los 404 Vergabe LUP

Los 404 Planung abgeschlossen

Los 404 Werksplanung 
abgeschlossen
OG

Los 404 BT 4 Trassen

Los 404 BT 4 Verlegung Kabel

Los 404 BT 4 Feininstallation 
Schalter etc.
Los 404 BT 4 Prüfung Probeläufe

Schließanlage | Beschilderung

Los 327 Planung abgeschlossen

Los 327 Ausschreibung LUP

Los 337 Vergabe LUP

Los 327 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 327 BT 3 Schließanlage

Los 327 BT 3 Beschilderung

Baustellenreinigung

Los 329 Planung abgeschlossen

Los 329 Ausschreibung + Vergabe 
LUP
Los 329 Ausschreibung + Vergabe 
LUP
Los 329 BT 3 Bauzwischenreinigung

Los 329 BT 3 Bauendreinigung

Bauteil 5
Rohbauarbeiten

Los 302 Architekturplanung 
abgeschlossen
Los 302 Tragwerksplanung 
abgeschlossen
Los 302 BT 5 Vorlage Prüfstatiker 
LUP
Los 302 BT 5 Erdarbeiten

Los 302 BT 5 Fundament

Gerüstarbeiten

Los 302 BT 5 Gerüstarbeiten Stellen

Los 302 BT 5 Gerüst abbauen

Stahlbauarbeiten

Los 306 BT 5 Übungsturm

Estrich

Los 316 Planung abgeschlossen

Los 316 Ausschreibung LUP

Los 316 Vergabe LUP

Los 316 BT 3 Estrich für Oberbelag 
Beschichtung

Elektro

Los 403 Vergabe LUP

Los 401 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 403 BT 4 Beleuchtungsanlagen

Los 403 BT 4 Sicherheitsbeleuchtung

Blitzschutz

Los 405 Montage Blitzschutz

Schließanlage | Beschilderung

Los 327 Planung abgeschlossen

Los 327 Ausschreibung LUP

Los 337 Vergabe LUP

Los 327 Werksplanung 
abgeschlossen
Los 327 BT 5 Schließanlage

Los 327 BT 5 Beschilderung

Baustellenreinigung

Los 329 Planung abgeschlossen

Los 329 Ausschreibung  LUP

Los 329 Vergabe LUP

Los 329 BT 5 Bauzwischenreinigung

Los 329 BT 5 Bauendreinigung

Aussenanlagen
Los 501 Einfriedung 

Los 501 Zaunanlage

Los 501 Tore

Los 502 Erschließung Erdbau 
Verkehrsanlagen 1.BA / 1.TA

Los 502 Erschließung Zufahrt bis BT 
1/2
Los 502 Erdbau fertig

Los 502 Verkehrsanlagen 1.BA / 2.TA

Los 503 Ausstattung  Bepflanzung

Los 503 Ausstattung

Los 503 Bepflanzung

Los 504 Erschließung Erdarbeiten 
Verkehrsanlagen 2.BA Nebenanlagen

Los 504 Erschließung

Los 504 Erdarbeiten

Los 504 Verkehrsanlagen

Los 504 Nebenanlagen

Los 505 Orientierungssystem

Los 505 Informationsschild Groß

Los 505 Beschilderung Verkehr

Los 506 Regenrückhaltung

Los 506 Becken für 
Regenrückhaltung
Los 506 Anschluß der 
Dachentwässerungen BT 1 - BT 5

Los 507 Löschwasserbrunnen

Löschwasser Brunnen 1

Löschwasserbrunnen 2

Übergabe an den Bauherrn

Titel

01.06.26 1. April 2028

01.06.26 328 Tage

01.06.26 121 Tage

01.06.26 26.06.2620 Tage

29.06.26 21.08.2640 Tage

05.10.26 02.11.2621 Tage21 Tage

27.10.26 02.11.265T

03.11.26 16.11.2610T

10.11.26 16.11.265T

13.08.26 107 Tage

13.08.26 01.09.2614 Tage14 Tage

04.01.27 08.01.275T

31.08.26 178 Tage

31.08.26 Inros Lackner

18.09.26 PEWA GmbH

18.09.26 Neumühler Bauhütte

16.11.26 22.12.2627 Tage

23.11.26 25.11.263T

03.12.26 22.12.2614 Tage

05.04.27 22.04.2714 Tage

03.05.27 05.05.273T

12.10.26 07.04.27

12.10.26

12.10.26 23.10.2610T

02.11.26 10.11.267T

11.11.26 13.11.263T

16.11.26 18.11.263T

25.03.27

25.03.27 07.04.2710T

31.08.26 110 Tage

31.08.26 31.08.26

25.09.26 25.09.26

19.10.26 30.10.2610T

11.01.27 15.01.275T

18.01.27 22.01.275T

25.01.27 29.01.275T

14.09.26 100 Tage

14.09.26 04.11.2638 Tage38 Tage

23.11.26 23.11.26

30.11.26 30.11.26

04.12.26 LUP Hahnfeldt

04.11.26 04.11.26

12.11.26 01.12.2614 Tage

18.01.27 29.01.2710T

14.08.26 162 Tage

14.08.26 14.08.26

17.08.26 21.08.265T

02.10.26 15.12.2653 Tage

04.01.27 04.01.27

18.08.26 18.08.26

05.01.27 01.02.2720 Tage

09.03.27 26.03.2714 Tage

09.03.27 15.03.275T

16.03.27 22.03.275T

23.03.27 29.03.275T

04.08.26 259 Tage

12.10.26 20.11.2630 Tage

04.08.26 10.08.265T

02.10.26 15.12.2653 Tage

04.01.27 04.01.27

25.01.27 19.02.2720 Tage

15.03.27 19.03.275T

22.03.27 24.03.273T

25.03.27 29.03.273T

30.03.27 01.04.273T

05.07.27 06.07.272T

05.07.27 20 Tage20 Tage

21.08.26 166 Tage

21.08.26 Inros Lackner20 Tage

09.10.26 05.11.2620 Tage

23.11.26 23.11.26

26.11.26 LUP Hahnfeldt10T

01.02.27 09.04.2750 Tage

19.03.27 25.03.275T

26.03.27 01.04.275T

02.04.27 06.04.273T

07.12.26 101 Tage

07.12.26 09.12.263T

15.02.27 17.02.273T

29.03.27 09.04.2710T

05.04.27 07.04.273T

26.04.27 26.04.271T

10.08.26 131 Tage

10.08.26 22.10.2654 Tage

09.11.26 09.11.26

30.11.26 23.12.2618 Tage

11.01.27 08.02.2721 Tage

11.01.27 15.01.275T

18.01.27 29.01.2710T

25.08.26 169 Tage

25.08.26 25.08.26

07.09.26 07.09.26

08.09.26 08.09.26

23.09.26 23.09.26

16.10.26 04.12.2636 Tage

24.12.26 24.12.26

08.02.27 16.02.277T

08.02.27 12.02.275T

08.02.27 10.02.273T

22.03.27 26.03.275T

05.04.27 16.04.2710T

28.09.26 135 Tage

28.09.26 09.12.2653 Tage

29.12.26 29.12.26

11.01.27 05.03.2740 Tage

08.03.27 02.04.2720 Tage

12.11.26 112 Tage

12.11.26 01.01.2737 Tage

21.01.27 21.01.27

29.03.27 02.04.275T

05.04.27 16.04.2710T

05.10.26 140 Tage

05.10.26 16.12.2653 Tage

05.01.27 05.01.27

08.03.27 02.04.2720 Tage

22.03.27 16.04.2720 Tage

21.09.26 150 Tage

22.09.26 22.09.26

05.10.26 02.11.2621 Tage

14.12.26 16.12.263T

08.02.27 12.02.275T

08.02.27 09.02.272T

30.11.26 04.12.265T

07.12.26 18.12.2610T

05.04.27 16.04.2710T

07.09.26 160 Tage

07.09.26 02.10.2620 Tage

28.09.26 02.11.2626 Tage

02.11.26

02.11.26 06.11.265T

30.11.26 17.12.2614 Tage

18.01.27 26.02.2730 Tage

22.02.27 11.03.2714 Tage

01.04.27 09.04.277T

12.04.27 16.04.275T

23.12.26

23.12.26 19.01.2720 Tage

20.01.27 28.01.277T

21.08.26 222 Tage

21.08.26 21.08.26

24.09.26 24.09.26

30.09.26 02.10.263T

06.10.26 02.11.2620 Tage

11.01.27

11.01.27 02.04.2760 Tage

11.01.27 02.04.2760 Tage

05.04.27 16.04.2710T

19.04.27 21.04.273T

05.04.27 12.05.2728 Tage

16.06.27 22.06.275T

15.03.27

15.03.27 21.04.2728 Tage

15.03.27 21.04.2728 Tage

10.05.27 18.05.277T

22.04.27 15 Tage

22.04.27 05.05.2710T

06.05.27 12.05.275T

13.05.27 33 Tage

13.05.27 17.05.273T

18.05.27 19.05.272T

20.05.27 24.05.273T

25.05.27 27.05.273T

28.05.27 01.06.273T

02.06.27 10.06.277T

11.06.27 15.06.273T

31.05.27 28.06.2721 Tage

16.09.26 116 Tage

16.09.26 26.11.2652 Tage

16.12.26 16.12.26

11.02.27 24.02.2710T

31.08.26 212 Tage

31.08.26 31.08.26

06.10.26 02.11.2620 Tage

11.01.27 19.02.2730 Tage

11.01.27 19.02.2730 Tage

22.02.27 22.03.2721 Tage

12.04.27 04.06.2740 Tage

16.06.27 22.06.275T

02.11.26 172 Tage

02.11.26 06.11.265T

23.11.26 04.12.2610T

13.01.27 19.01.275T

23.06.27 29.06.275T

16.10.26 183 Tage

24.10.26 24.10.26

03.11.26 30.11.2620 Tage

16.10.26 26.11.2630 Tage

16.12.26 16.12.26

22.01.27 19.02.2721 Tage

22.02.27 11.03.2714 Tage

15.03.27 01.04.2714 Tage

05.04.27 62 Tage

05.04.27 16.04.2710T

16.06.27 29.06.2710T

26.10.26 154 Tage

26.10.26 04.12.2630 Tage

10.12.26 22.02.2753 Tage

12.03.27 12.03.27

10.05.27 14.05.275T

10.05.27 27.05.2714 Tage

26.02.27 134 Tage

26.02.27 27.05.2765 Tage

27.05.27 27.05.27

31.05.27 11.06.2710T

26.08.27 01.09.275T

14.09.26

14.09.26 14.09.26

09.10.26 09.10.26

04.12.26 04.12.26

12.04.27 23.04.2710T

26.04.27 30.04.275T

03.05.27 07.05.275T

22.06.26 378 Tage

22.06.26

22.06.26

22.06.26 17.07.2620 Tage

20.07.26 28.08.2630 Tage

31.08.26 28.09.2621 Tage

01.02.27 05.02.275T

29.09.26

29.09.26 16.11.2635 Tage35 Tage

24.11.26 22.12.2621 Tage

13.08.26

13.08.26 13.08.26

19.04.27 23.04.275T

12.10.26

12.10.26

12.10.26 23.10.2610T

02.11.26 10.11.267T

11.11.26 13.11.263T

16.11.26 18.11.263T

25.03.27

25.03.27 07.04.2710T

07.07.26 253 Tage

07.07.26 07.07.26

14.09.26 09.10.2620 Tage20 Tage

21.09.26 16.10.2620 Tage

09.11.26 20.11.2610T

11.01.27 05.03.2740 Tage

18.01.27 22.01.275T

08.03.27 25.03.2714 Tage

07.06.27 24.06.2714 Tage

21.06.27 23.06.273T

04.08.26 252 Tage

04.08.26 04.08.26

31.08.26 31.08.26

25.09.26 08.10.269,3T

09.11.26 10.11.262T

24.06.27 21.07.2720 Tage

28.09.26 15.10.2614 Tage

02.11.26 19.11.2614 Tage

05.10.26 05.10.26

25.01.27 05.02.2710T

14.09.26 147 Tage

14.09.26 09.10.2620 Tage

12.10.26 06.11.2620 Tage

06.11.26 06.11.26

11.11.26 11.11.26

21.09.26 21.09.26

26.01.27

26.01.27 01.02.275T

04.02.27 10.02.275T

11.02.27 17.02.275T

18.02.27

18.02.27 24.02.275T

25.02.27 05.03.277T

10.03.27 23.03.2710T

24.03.27 06.04.2710T

17.08.26

17.08.26 04.09.2615 Tage

14.09.26 18.09.265T

02.10.26 15.12.2653 Tage

04.01.27 04.01.27

31.08.26 31.08.26

05.01.27 01.02.2720 Tage

30.03.27 26.04.2720 Tage

30.03.27 05.04.275T

14.09.26 129 Tage

14.09.26 14.09.26

14.09.26 18.09.265T

26.10.26 11.12.2635 Tage

25.12.26 25.12.26

11.01.27 10 Tage10T

22.02.27 14 Tage14 Tage

22.06.26 285 Tage

21.09.26 16.10.2620 Tage

22.06.26 26.06.265T

02.10.26 15.12.2653 Tage

04.01.27 04.01.27

25.01.27 05.03.2730 Tage

15.03.27 26.03.2710T

15.03.27 01.04.2714 Tage

29.03.27 31.03.273T

19.07.27 23.07.275T

30.06.26 274 Tage

30.06.26 30.06.26

21.08.26 17.09.2620 Tage

19.10.26 13.11.2620 Tage

09.11.26 09.11.26

16.11.26 27.11.2610T

12.04.27 16.07.2770 Tage

26.04.27 30.04.275T

07.06.27 09.06.273T

26.04.27 30.04.275T

22.06.26 279 Tage

22.06.26 259 Tage

22.06.26 22.06.26

18.02.27 01.03.278T

02.03.27 08.03.275T

31.05.27 11.06.2710T

31.05.27 17.06.2714 Tage

07.04.27 72 Tage

07.04.27 15.04.277T

28.05.27 07.06.277T

16.04.27 22.04.275T

04.06.27 10.06.275T

26.04.27 30.04.275T

18.06.27 15.07.2720 Tage

26.04.27 07.05.2710T

22.06.26

22.06.26 22.06.26

10.08.26 21.10.2653 Tage

10.11.26 10.11.26

16.11.26 11.12.2620 Tage

08.03.27

08.03.27 16.04.2730 Tage

12.04.27 23.04.2710T

03.05.27

03.05.27 11.06.2730 Tage

03.05.27 14.05.2710T

14.09.26 210 Tage

14.09.26 195 Tage

14.09.26 14.09.26

16.10.26 04.12.2636 Tage

24.12.26 24.12.26

12.04.27 23.04.2710T

17.05.27 28.05.2710T

31.05.27 11.06.2710T

31.05.27 31.05.271T

14.06.27 15 Tage

14.06.27 22.06.277T

21.06.27 02.07.2710T

28.09.26 230 Tage

26.10.26 20.11.2620 Tage

28.09.26 09.12.2653 Tage

29.12.26 29.12.26

11.01.27 22.01.2710T

10.05.27

10.05.27 18.06.2730 Tage

10.05.27 04.06.2720 Tage

21.06.27

21.06.27 30.07.2730 Tage

02.08.27 13.08.2710T

22.06.26

22.06.26 22.06.26

14.12.26 26.01.2732 Tage

15.02.27 15.02.27

22.02.27 19.03.2720 Tage

03.05.27

03.05.27 11.06.2730 Tage

14.06.27 02.07.2715 Tage

28.06.27

28.06.27 09.07.2710T

12.07.27 23.07.2710T

02.11.26

02.11.26 27.11.2620 Tage

30.11.26 10.02.2753 Tage

02.03.27 02.03.27

05.04.27 30.04.2720 Tage

21.06.27

21.06.27 16.07.2720 Tage

19.07.27 13.08.2720 Tage

21.06.27 02.07.2710T

02.08.27

02.08.27 27.08.2720 Tage

30.08.27 24.09.2720 Tage

02.08.27 13.08.2710T

30.08.27

30.08.27 10.09.2710T

04.08.26 323 Tage

04.08.26 04.08.26

21.06.27 86 Tage

21.06.27 02.07.2710T

18.10.27 18.10.271T

30.08.27 03.09.275T

06.09.27 08.09.273T

02.08.27 64 Tage

02.08.27 10.08.277T

25.10.27 25.10.271T

11.08.27 17.08.275T

18.08.27 20.08.273T

18.10.27 22.10.275T

25.10.27 28.10.274T

15.07.26 278 Tage

04.08.26 04.08.26

31.08.26 225 Tage

31.08.26 25.09.2620 Tage

28.09.26 23.10.2620 Tage

12.10.26 06.11.2620 Tage

26.04.27 24.05.2721 Tage

24.05.27 28.05.275T

31.05.27 04.06.275T

12.04.27 16.04.275T

21.06.27 09.07.2715 Tage

07.06.27 45 Tage

07.06.27 18.06.2710T

07.06.27 25.06.2715 Tage

28.06.27 02.07.275T

05.07.27 09.07.275T

19.07.27 06.08.2715 Tage

07.09.26 214 Tage

07.09.26 214 Tage

07.09.26 02.10.2620 Tage

12.10.26 06.11.2620 Tage

26.10.26 30.10.265T

18.01.27 05.03.2735 Tage

14.06.27 01.07.2714 Tage

26.04.27 14.05.2715 Tage

03.05.27 07.05.275T

19.04.27 27.04.277T

28.04.27 04.05.275T

08.03.27 65 Tage

08.03.27 19.03.2710T

17.05.27 04.06.2715 Tage

10.05.27 14.05.275T

05.05.27 13.05.277T

14.05.27 20.05.275T

04.08.26 292 Tage

04.08.26 04.08.26

31.08.26 11.09.2610T

14.09.26 18.09.265T

21.09.26 02.10.2610T

05.10.26 30.10.2620 Tage

05.04.27 88 Tage

05.04.27 25.06.2760 Tage

05.04.27 25.06.2760 Tage

26.04.27 28.04.273T

28.06.27 04.08.2728 Tage

30.06.27 01.07.272T

07.06.27 48 Tage

07.06.27 02.07.2720 Tage

07.06.27 02.07.2720 Tage

05.07.27 07.07.273T

05.07.27 11.08.2728 Tage

05.07.27 06.07.272T

21.06.27 63 Tage

21.06.27 06.08.2735 Tage

21.06.27 06.08.2735 Tage

09.08.27 15.09.2728 Tage

21.06.27

21.06.27 02.07.2710T

05.07.27 22.07.2714 Tage

21.06.27 28.07.2728 Tage

16.06.27

16.06.27 29.06.2710T

17.08.26 293 Tage

17.08.26 17.08.26

14.09.26 09.10.2620 Tage

12.10.26 06.11.2620 Tage

22.02.27 158 Tage

22.02.27 19.03.2720 Tage

22.03.27 16.04.2720 Tage

22.03.27 19.04.2721 Tage

05.04.27 30.04.2720 Tage

19.04.27 14.05.2720 Tage

03.05.27 09.06.2728 Tage

08.07.27 21.07.2710T

27.05.27 23.06.2720 Tage

24.06.27 07.07.2710T

22.07.27 15.09.2740 Tage

16.09.27 29.09.2710T

16.09.27 29.09.2710T

22.03.27 99 Tage

22.03.27 16.04.2720 Tage

19.04.27 14.05.2720 Tage

17.05.27 28.05.2710T

31.05.27 01.06.272T

02.06.27 03.06.272T

04.06.27 29.07.2740 Tage

30.07.27 05.08.275T

09.11.26

09.11.26 13.11.265T

12.04.27 07.05.2720 Tage

07.12.26 18.12.2610T

08.03.27 02.04.2720 Tage

16.09.27 13.10.2720 Tage

05.10.26 265 Tage

24.10.26 24.10.26

05.10.26 30.10.2620 Tage

16.10.26 26.11.2630 Tage

16.12.26 16.12.26

12.10.26 06.11.2620 Tage

03.11.26 30.11.2620 Tage

15.03.27 84 Tage

15.03.27 31.05.2756 Tage

15.03.27 31.05.2756 Tage

01.06.27 18.06.2714 Tage

21.06.27 08.07.2714 Tage

09.07.27 39 Tage

09.07.27 15.07.275T

16.07.27 29.07.2710T

30.07.27 12.08.2710T

13.08.27 01.09.2714 Tage

13.09.27

13.09.27 24.09.2710T

27.09.27 08.10.2710T

09.11.26

09.11.26 04.12.2620 Tage

10.12.26 22.02.2753 Tage

12.03.27 12.03.27

22.03.27 16.04.2720 Tage

29.10.27 04.11.275T

18.10.27 04.11.2714 Tage

09.11.26

09.11.26 09.11.26

21.12.26 03.03.2753 Tage

23.03.27 23.03.27

23.08.27 03.09.2710T

25.11.27 01.12.275T

22.03.27

22.03.27 16.04.2720 Tage

22.03.27 22.03.27

22.03.27 22.03.271T

22.03.27 22.03.271T

01.06.26 463 Tage

04.08.26 169 Tage

04.08.26 169 Tage

04.08.26 31.08.2620 Tage

01.09.26 12.10.2630 Tage

13.10.26 17.11.2626 Tage

22.03.27 26.03.275T

18.11.26 73 Tage

18.11.26 15.12.2620 Tage

25.01.27 25.01.27

16.12.26 16.12.261T

11.01.27 13.01.273T

11.01.27 19.01.277T

18.01.27 26.02.2730 Tage

13.08.26 182 Tage

13.08.26 13.08.26

19.04.27 23.04.275T

12.10.26 128 Tage

12.10.26 28 Tage

12.10.26 23.10.2610T

02.11.26 10.11.267T

11.11.26 13.11.263T

16.11.26 18.11.263T

25.03.27 10 Tage

25.03.27 07.04.2710T

07.07.26 253 Tage

07.07.26 07.07.26

31.08.26 31.08.26

05.10.26 30.10.2620 Tage

01.03.27 23.04.2740 Tage

01.03.27 05.03.275T

26.04.27 13.05.2714 Tage

07.06.27 24.06.2714 Tage

21.06.27 23.06.273T

04.08.26 83 Tage

04.08.26 04.08.26

31.08.26 31.08.26

05.10.26 30.10.2620 Tage20 Tage

26.10.26 06.11.2610T

09.11.26 26.11.2614 Tage

09.11.26 26.11.2614 Tage

16.09.26 198 Tage

16.09.26 13.10.2620 Tage

14.10.26 10.11.2620 Tage

10.11.26 10.11.26

11.11.26 24.11.2610T

28.09.26 28.09.26

04.03.27 30 Tage

04.03.27 24.03.2715 Tage

25.03.27 14.04.2715 Tage

15.04.27 47 Tage

15.04.27 21.04.275T

22.04.27 30.04.277T

24.05.27 04.06.2710T

07.06.27 18.06.2710T

14.09.26 186 Tage

14.09.26 18.09.265T

26.10.26 13.11.2615 Tage

02.10.26 15.12.2653 Tage

04.01.27 04.01.27

09.11.26 09.11.26

05.01.27 01.02.2720 Tage

27.04.27 24.05.2720 Tage

27.04.27 17.05.2715 Tage

18.05.27 24.05.275T

25.05.27 31.05.275T

01.06.26 251 Tage

01.06.26 01.06.26

01.06.26 05.06.265T

02.10.26 15.12.2653 Tage

04.01.27 04.01.27

22.01.27 22.01.27

26.04.27 07.05.2710T

26.04.27 13.05.2714 Tage

10.05.27 12.05.273T

13.05.27 17.05.273T

30.06.26 324 Tage

30.06.26 30.06.26

21.08.26 17.09.2620 Tage

16.11.26 11.12.2620 Tage

07.12.26 07.12.26

14.12.26 25.12.2610T

21.06.27 24.09.2770 Tage

05.07.27 09.07.275T

16.08.27 18.08.273T

05.07.27 09.07.275T

01.06.26 345 Tage

01.06.26 01.06.26

21.06.27 70 Tage

21.06.27 29.06.277T

06.09.27 14.09.277T

30.06.27 06.07.275T

18.08.27 24.08.275T

23.08.27 27.08.275T

30.08.27 24.09.2720 Tage

02.08.27 06.08.275T

01.06.26 273 Tage

01.06.26 01.06.26

03.08.26 21.10.2658 Tage

10.11.26 10.11.26

07.12.26 01.01.2720 Tage

19.04.27 22 Tage

20.04.27 18.05.2721 Tage

19.04.27 30.04.2710T

19.05.27

19.05.27 16.06.2721 Tage

19.05.27 01.06.2710T

14.09.26 243 Tage

14.09.26 235 Tage

14.09.26 14.09.26

16.10.26 04.12.2636 Tage

24.12.26 24.12.26

17.05.27 28.05.2710T

28.06.27 02.07.275T

02.08.27 06.08.275T

02.08.27 02.08.271T

09.08.27

09.08.27 13.08.275T

12.08.27 18.08.275T

13.09.27

13.09.27 24.09.2710T

01.06.26 385 Tage

01.06.26 01.06.26

28.09.26 09.12.2653 Tage

29.12.26 29.12.26

22.02.27 19.03.2720 Tage

02.08.27 40 Tage

02.08.27 10.09.2730 Tage

13.09.27 24.09.2710T

27.09.27 40 Tage

27.09.27 05.11.2730 Tage

08.11.27 19.11.2710T

19.10.26

19.10.26 19.10.26

12.11.26 01.01.2737 Tage

21.01.27 21.01.27

08.03.27 02.04.2720 Tage

27.09.27

27.09.27 01.10.275T

04.10.27 08.10.275T

11.10.27

11.10.27 15.10.275T

18.10.27 22.10.275T

14.09.26

14.09.26 14.09.26

05.10.26 16.12.2653 Tage

05.01.27 05.01.27

25.01.27 19.02.2720 Tage

20.09.27

20.09.27 15.10.2720 Tage

20.09.27 01.10.2710T

18.10.27

18.10.27 12.11.2720 Tage

18.10.27 12.11.2720 Tage

15.11.27 26.11.2710T

04.08.26

04.08.26 04.08.26

13.09.27

13.09.27 17.09.275T

20.09.27 22.09.273T

08.11.27

08.11.27 12.11.275T

15.11.27 19.11.275T

22.11.27 24.11.273T

25.11.27 29.11.273T

15.07.26 358 Tage

04.08.26 04.08.26

31.08.26 310 Tage

31.08.26 25.09.2620 Tage

28.09.26 23.10.2620 Tage

05.07.27 30.07.2720 Tage

02.08.27 27.08.2720 Tage

30.08.27 03.09.275T

06.09.27 10.09.275T

19.07.27 23.07.275T

18.10.27 05.11.2715 Tage

13.09.27 55 Tage

13.09.27 24.09.2710T

13.09.27 01.10.2715 Tage

04.10.27 08.10.275T

11.10.27 15.10.275T

08.11.27 26.11.2715 Tage

31.08.26 230 Tage

31.08.26 215 Tage

31.08.26 25.09.2620 Tage

12.10.26 06.11.2620 Tage

26.10.26 30.10.265T

08.03.27 05.04.2721 Tage

12.04.27 28.05.2735 Tage

07.06.27 25.06.2715 Tage

17.05.27 21.05.275T

14.05.27 24.05.277T

25.05.27 31.05.275T

06.04.27 74 Tage

06.04.27 12.04.275T

28.06.27 16.07.2715 Tage

24.05.27 26.05.273T

25.05.27 02.06.277T

03.06.27 09.06.275T

04.08.26 324 Tage

04.08.26 04.08.26

31.08.26 11.09.2610T

14.09.26 18.09.265T

21.09.26 02.10.2610T

05.10.26 30.10.2620 Tage

14.06.27 65 Tage

14.06.27 06.08.2740 Tage

09.08.27 20.08.2710T

23.08.27 03.09.2710T

06.09.27 08.09.273T

09.09.27 10.09.272T

13.09.27 35 Tage

13.09.27 24.09.2710T

27.09.27 08.10.2710T

11.10.27 22.10.2710T

25.10.27 27.10.273T

28.10.27 29.10.272T

01.11.27

01.11.27 12.11.2710T

15.11.27 26.11.2710T

01.11.27

01.11.27 12.11.2710T

15.11.27 19.11.275T

22.11.27 24.11.273T

17.08.26 408 Tage

17.08.26 17.08.26

14.09.26 09.10.2620 Tage

12.10.26 06.11.2620 Tage

03.05.27 133 Tage

03.05.27 09.06.2728 Tage

27.05.27 23.06.2720 Tage

10.06.27 23.06.2710T

10.06.27 08.07.2721 Tage

25.06.27 23.07.2721 Tage

12.07.27 09.08.2721 Tage

27.07.27 24.08.2721 Tage

11.08.27 08.09.2721 Tage

26.08.27 08.09.2710T

26.08.27 20.10.2740 Tage

21.10.27 03.11.2710T

21.10.27 03.11.2710T

04.11.27 90 Tage

04.11.27 10.11.275T

04.11.27 01.12.2720 Tage

25.11.27 08.12.2710T

02.12.27 15.12.2710T

09.12.27 22.12.2710T

16.12.27 23.02.2850 Tage

24.02.28 08.03.2810T

26.04.27

26.04.27 30.04.275T

03.05.27 28.05.2720 Tage

31.05.27 11.06.2710T

14.10.26

26.04.27 30.04.275T

14.10.26 14.10.261T

14.10.26 14.10.261T

07.12.26

29.03.27 02.04.275T

21.06.27 16.07.2720 Tage

26.04.27 21.05.2720 Tage

07.12.26 01.01.2720 Tage

05.10.26 365 Tage

24.10.26 24.10.26

05.10.26 30.10.2620 Tage

16.10.26 26.11.2630 Tage

16.12.26 16.12.26

26.10.26 20.11.2620 Tage

28.12.26 22.01.2720 Tage

01.06.27 84 Tage

01.06.27 17.08.2756 Tage

01.06.27 17.08.2756 Tage

18.08.27 06.09.2714 Tage

07.09.27 24.09.2714 Tage

11.10.27 39 Tage

11.10.27 15.10.275T

18.10.27 29.10.2710T

01.11.27 12.11.2710T

15.11.27 02.12.2714 Tage

31.01.28

31.01.28 11.02.2810T

14.02.28 25.02.2810T

09.11.26

09.11.26 04.12.2620 Tage

10.12.26 22.02.2753 Tage

12.03.27 12.03.27

14.06.27 09.07.2720 Tage

22.11.27 26.11.275T

09.11.27 26.11.2714 Tage

09.11.26 343 Tage

09.11.26 09.11.26

21.12.26 03.03.2753 Tage

23.03.27 23.03.27

23.08.27 03.09.2710T

24.02.28 01.03.285T

20.12.27

20.12.27 14.01.2820 Tage

20.12.27 20.12.27

20.12.27 20.12.271T

20.12.27 20.12.271T

22.06.26 378 Tage

22.06.26 165 Tage

22.06.26

22.06.26 17.07.2620 Tage

26.10.26 23.11.2620 Tage

23.11.26 55 Tage

23.11.26 18.12.2620 Tage

21.12.26 08.01.2715 Tage

18.01.27 05.02.2715 Tage

13.08.26 182 Tage

13.08.26 13.08.26

19.04.27 23.04.275T

12.10.26 128 Tage

12.10.26

12.10.26 23.10.2610T

02.11.26 10.11.267T

11.11.26 13.11.263T

16.11.26 18.11.263T

25.03.27

25.03.27 07.04.2710T

07.07.26 188 Tage

07.07.26 07.07.26

31.08.26 31.08.26

05.10.26 05.10.26

08.02.27 05.03.2720 Tage

08.02.27 12.02.275T

08.03.27 25.03.2714 Tage

22.06.26 192 Tage

22.06.26 22.06.26

22.06.26 26.06.265T

02.10.26 15.12.2653 Tage

04.01.27 04.01.27

22.01.27 22.01.27

08.03.27 16.03.277T

21.09.26 164 Tage

21.09.26 16.10.2620 Tage

19.10.26 13.11.2620 Tage

13.11.26 13.11.26

16.11.26 27.11.2610T

05.10.26 05.10.26

08.03.27

08.03.27 09.03.272T

10.03.27 11.03.272T

30.03.27 28 Tage

30.03.27 19.04.2714 Tage

19.04.27 06.05.2714 Tage

19.04.27 21.04.273T

30.06.26 253 Tage

30.06.26 30.06.26

18.01.27 12.02.2720 Tage

01.03.27 01.03.27

07.05.27 03.06.2720 Tage

21.05.27 17.06.2720 Tage

26.10.26 155 Tage

26.10.26 26.10.26

26.04.27 25 Tage

26.04.27 30.04.275T

03.05.27 28.05.2720 Tage

26.04.27 30.04.275T

20.07.26 231 Tage

20.07.26 20.07.26

10.08.26 21.10.2653 Tage

10.11.26 10.11.26

12.10.26 06.11.2620 Tage

19.05.27 14 Tage

19.05.27 07.06.2714 Tage

19.05.27 01.06.2710T

21.09.26 210 Tage

21.09.26 21.09.26

16.10.26 04.12.2636 Tage

24.12.26 24.12.26

31.05.27 30 Tage

31.05.27 04.06.275T

05.07.27 09.07.275T

05.07.27 09.07.275T

22.06.26 310 Tage

22.06.26 22.06.26

28.09.26 09.12.2653 Tage

29.12.26 29.12.26

04.01.27 29.01.2720 Tage

07.06.27 30 Tage

07.06.27 16.07.2730 Tage

19.07.27 30 Tage

19.07.27 27.08.2730 Tage

14.09.26 295 Tage

14.09.26 14.09.26

05.10.26 16.12.2653 Tage

05.01.27 05.01.27

06.09.27 01.10.2720 Tage

06.09.27 01.10.2720 Tage

04.10.27 29.10.2720 Tage

08.09.26 283 Tage

08.09.26 08.09.26

04.10.27

04.10.27 06.10.273T

07.10.27 07.10.271T

21.08.26 235 Tage

21.08.26 21.08.26

31.08.26 25.09.2620 Tage

18.01.27 12.02.2720 Tage

05.04.27

05.04.27 09.04.275T

05.04.27 09.04.275T

14.06.27 24 Tage

14.06.27 01.07.2714 Tage

14.06.27 01.07.2714 Tage

02.07.27 15.07.2710T

02.07.27 15.07.2710T

31.08.26 217 Tage

31.08.26 31.08.26

31.08.26 11.09.2610T

14.09.26 18.09.265T

21.09.26 02.10.2610T

05.10.26 30.10.2620 Tage

03.05.27

31.05.27 11.06.2710T

03.05.27 11.05.277T

28.06.27 29.06.272T

17.08.26 275 Tage

17.08.26 17.08.26

14.09.26 09.10.2620 Tage

12.10.26 06.11.2620 Tage

03.05.27 90 Tage

03.05.27 07.05.275T

10.05.27 14.05.275T

17.05.27 21.05.275T

24.05.27 25.05.272T

26.05.27 27.05.272T

16.08.27 27.08.2710T

30.08.27 03.09.275T

22.02.27 74 Tage

22.02.27 26.02.275T

21.05.27 03.06.2710T

08.03.27 19.03.2710T

05.10.26 278 Tage

24.10.26 24.10.26

05.10.26 30.10.2620 Tage

16.10.26 26.11.2630 Tage

16.12.26 16.12.26

26.10.26 20.11.2620 Tage

18.01.27 12.02.2720 Tage

30.08.27 43 Tage

02.09.27 29.09.2720 Tage

02.09.27 29.09.2720 Tage

30.09.27 13.10.2710T

14.10.27 27.10.2710T

09.11.26 244 Tage

09.11.26 04.12.2620 Tage

10.12.26 22.02.2753 Tage

12.03.27 12.03.27

22.03.27 16.04.2720 Tage

08.10.27 14.10.275T

06.09.27 23.09.2714 Tage

09.11.26 278 Tage

09.11.26 09.11.26

21.12.26 03.03.2753 Tage

23.03.27 23.03.27

09.08.27 20.08.2710T

25.11.27 01.12.275T

17.08.26 209 Tage

05.10.26 50 Tage

05.10.26 07.10.263T

08.10.26 12.10.263T

19.10.26 30.10.2610T

16.11.26 18.11.263T

23.11.26 14.12.2615 Tage

29.03.27 38 Tage

29.03.27 29.03.27

17.05.27 19.05.273T

05.04.27

05.04.27 14.05.2730 Tage

21.09.26 175 Tage

21.09.26 02.10.2610T

16.10.26 04.12.2636 Tage

24.12.26 24.12.26

17.05.27 21.05.275T

17.08.26 207 Tage

17.08.26 17.08.26

22.02.27 05.03.2710T

17.05.27 28.05.2710T

31.05.27 01.06.272T

03.05.27

03.05.27 14.05.2710T

09.11.26 148 Tage

09.11.26 10.11.262T

08.01.27 22.02.2732 Tage

12.03.27 12.03.27

15.03.27 09.04.2720 Tage

02.06.27 02.06.271T

02.06.27 02.06.271T

09.11.26 149 Tage

09.11.26 09.11.26

21.12.26 22.02.2746 Tage

12.03.27 12.03.27

22.03.27 23.03.272T

02.06.27 03.06.272T

01.06.26 392 Tage

13.07.26 292 Tage

13.07.26 13.07.261T

23.08.27 24.08.272T2T

01.06.26 270 Tage

24.08.26 02.10.2630 Tage

01.06.26 01.06.261T

05.10.26 11.06.27180 Tage

01.10.27 43 Tage

01.10.27 07.10.275T

08.10.27 30.11.2738 Tage

01.04.27 174 Tage

01.04.27 12.05.2730 Tage

13.05.27 21.07.2750 Tage

22.07.27 29.09.2750 Tage

30.09.27 30.11.2744 Tage

12.07.27 40 Tage

12.07.27 12.07.271T

12.07.27 12.07.271T

07.09.26 240 Tage

07.09.26 02.10.2620 Tage

26.07.27 06.08.2710T

28.06.27 44 Tage

28.06.27 27.07.2722 Tage

28.07.27 26.08.2722 Tage

01.04.28 1. April 2028
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