
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Bauausführung 717 Tage Mo 02.02.26 Fr 01.12.28

2 Aushub bis Bohrebene = Arbeitsebene (vorab Hindernisse im 

Erdreich entfernen). Entwässerung Baugrube, offene 

Wasserhaltung der Bohrebene

35 Tage Mo 23.03.26 Mi 13.05.26

3 Neubau Schule + Bürgerzentrum 714 Tage? Mo 16.03.26 Di 09.01.29 2

4 Bauausführung 674 Tage Mo 18.05.26 Di 09.01.29

5 Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Dixi vorab für Bohrpfahl) 539 Tage Mo 18.05.26 Fr 30.06.28

6 Bohrpfähle 83 Tage Mo 16.03.26 Do 16.07.26 2

7 Pfahlstatik AN 49 Tage Mo 23.03.26 Fr 05.06.26

8 Pfahlstatik geprüft 36 Tage Mo 13.04.26 Fr 05.06.26

9 Verbau zum Auskoffern der Teilunterkellerung 4 Tage Fr 22.05.26 Fr 29.05.26

10 Bohrpfähle UG 5 Tage Do 18.06.26 Mi 24.06.26 9

11 Auskoffern auf 1. Kappebene UG 5 Tage Mo 29.06.26 Fr 03.07.26 10

12 Erdungsleitung, SKS 3 Tage Mo 06.07.26 Mi 08.07.26 11

13 Schalung Bodenplatte 4 Tage Do 09.07.26 Di 14.07.26 12

14 Bewehrung und Beton Gründung UG 5 Tage Di 14.07.26 Mo 20.07.26 13

15 Wände und Decke UG 13 Tage Do 06.08.26 Fr 21.08.26 14EA+8 Tage

16 Außenabdichtung, Lischa UG 5 Tage Mo 24.08.26 Fr 28.08.26 15EA+1 Tag

17 SW rauslegen UG 2 Tage Mo 17.08.26 Di 18.08.26

18 Keller verfüllen, Verbau ziehen 10 Tage Mo 31.08.26 Fr 11.09.26

19 Bohrpfähle Realschule 5 Tage Mi 24.06.26 Di 30.06.26

20 Pfähle Kappen - Realschule 8 Tage Mo 20.07.26 Mi 29.07.26 27

21 Bohrpfähle Grundschule (ohne Bereich um den Keller) 10 Tage Mi 01.07.26 Di 14.07.26

22 Pfähle Kappen - Grundschule 10 Tage Di 11.08.26 Mo 24.08.26 33

23 restl. Bohrpfähle um UG 5 Tage Mo 07.09.26 Fr 11.09.26 18

24 Pfähle Kappen um UG 5 Tage Mi 16.09.26 Di 22.09.26

25 Erweiterter Rohbau 525 Tage? Di 07.07.26 Mo 31.07.28

26 Grundleitungen Realschule 5 Tage Di 07.07.26 Mo 13.07.26 21

27 Aushub ab Bohrebene bis UK Balkenrost - RS 10 Tage Do 09.07.26 Mi 22.07.26

28 SKS + Erdungsleitungen 3 Tage Do 30.07.26 Mo 03.08.26

29 Fundamente Balkenrost Realschule 10 Tage Mo 03.08.26 Do 13.08.26

30 Auffüllung / Bodenplatte / Fundamenterder(ELT) - RS 15 Tage Mo 17.08.26 Fr 04.09.26

31 Elt.Kabel Bodenplatte Realschule 2 Tage Mo 31.08.26 Di 01.09.26

32 Grundleitung, Erdungsleitung, SKS - GS - Teil links 10 Tage Mi 15.07.26 Di 28.07.26 21

33 Aushub ab Bohrebene bis UK Balkenrost - GS - Teil Links 10 Tage Mi 29.07.26 Mo 10.08.26

34 SKS + Grundleitung - GS - Teil links 6 Tage Mo 24.08.26 Mo 31.08.26 22

35 Fundamente Balkenrost - GS - Teil links 15 Tage Mo 31.08.26 Fr 18.09.26 22

36 Auffüllung / Bodenplatte / Fundmenterder(ELT) - GS - Teil links 15 Tage Mo 21.09.26 Fr 09.10.26

37 um Keller - SKS, Grundleitung bis Bodenplatte 22 Tage Mo 14.09.26 Di 13.10.26 23

38 Fundamente, Grundleitung, Bodenplate BZ 15 Tage Di 29.09.26 Mo 19.10.26

39 Rohbau EG 55 Tage Mo 07.09.26 Fr 20.11.26

40 Rohbau 1. OG 55 Tage Mo 23.11.26 Fr 26.02.27 39

41 Rohbau 2. OG 50 Tage Mo 01.03.27 Fr 07.05.27 40

42 Rohbau Dach 15 Tage Mo 10.05.27 Fr 28.05.27 41

43 Dachdecker Klempner Gründach 100 Tage Mo 10.05.27 Fr 24.09.27

44 Fenster / PRF Einbau nach Attika (Triotherm vorab) 60 Tage Mo 15.03.27 Fr 04.06.27 40

45 Verblendmauerwerk / Blitzschutz Fassade vorab (ELT) 70 Tage Mo 26.04.27 Fr 30.07.27

46 Abdichtung Bodenplatte 15 Tage Mo 17.05.27 Fr 04.06.27

47 Innenputz 60 Tage Mo 31.05.27 Fr 20.08.27

48 Estrich Dämmung 20 Tage Mo 23.08.27 Fr 17.09.27

49 Estrich 40 Tage Mo 13.09.27 Fr 05.11.27

50 Außentüren (Ohne Flügel mit Schutzzarge +  Bautür) 15 Tage Mo 09.08.27 Fr 27.08.27 45

51 Metall Innentüren (UK in Estrich vorab) 25 Tage Mo 08.11.27 Fr 10.12.27 49

52 Innenausbau 235 Tage Mo 14.06.27 Mo 08.05.28

53 Trockenbau Ständerwerk 30 Tage Mo 14.06.27 Fr 23.07.27 44

54 Trockenbau Wände 20 Tage Mo 20.09.27 Fr 15.10.27 66

55 Trockenbau AHD nach TGA 50 Tage Mo 04.10.27 Fr 10.12.27 65

56 Schließen restliche Wände (Freigabe TGA) 25 Tage Mo 20.09.27 Fr 22.10.27 66

57 Malerarbeiten, Vlies, spachteln, schleifen 1. Anstrich Wände 50 Tage Mo 25.10.27 Fr 31.12.27 56

58 Malerarbeiten, Vlies, spachteln, schleifen Finaler Anstrich 

Decke / Wände

30 Tage Mo 27.03.28 Mo 08.05.28 55;62

59 Bodenbelag 40 Tage Mo 03.01.28 Fr 25.02.28 57

60 Fliesenarbeiten 30 Tage Mo 03.01.28 Fr 11.02.28 57

61 Innentüren (Innenfenster festverglast) 25 Tage Mo 03.01.28 Fr 04.02.28 57

62 Sockelleisten (ebenso Fliesen an Tür) 20 Tage Mo 28.02.28 Fr 24.03.28 61;59

63 HLS 284 Tage Mo 03.05.27 Fr 02.06.28

64 Vorinstallation HLS 140 Tage Mo 03.05.27 Fr 12.11.27 44EA-25 Tage

65 Installation Decke 50 Tage Mo 26.07.27 Fr 01.10.27 53

66 Sani Module, Leitungen Bad 40 Tage Mo 26.07.27 Fr 17.09.27 53

67 Endinstallation HLS 74 Tage Mo 24.01.28 Fr 05.05.28 60EA-15 Tage

68 Probebetrieb 20 Tage Mo 08.05.28 Fr 02.06.28 67

69 Einbau der Küchen 44 Tage Mo 03.04.28 Fr 02.06.28

70 Einbau Fachräume 39 Tage Mo 10.04.28 Fr 02.06.28

71 ELT 40 Tage Mo 26.04.27 Fr 18.06.27

72 Kabel auf Boden 40 Tage Mo 26.04.27 Fr 18.06.27

73 AUSSENANLAGEN 90 Tage? Mo 27.03.28 Mo 31.07.28

74 Außenanlagen 90 Tage Mo 27.03.28 Mo 31.07.28 60EA+30 Tage

75

13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09. 28.09. 05.10. 12.10. 19.10. 26.10. 02.11. 09.11. 16.11. 23.11. 30.11. 07.12. 14.12. 21.12. 28.12. 04.01. 11.01. 18.01.

August September Oktober November Dezember Januar

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Neubau e-s-E Schule und Bürgerzentrum in Schwerin Lankow

Seite 1

Datei: 
260323 Bauablaufplan_24-07.mpp - 04.0

Datum: Di 04.08.26



18.01. 25.01. 01.02. 08.02. 15.02. 22.02. 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03. 05.04. 12.04. 19.04. 26.04. 03.05. 10.05. 17.05. 24.05. 31.05. 07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09. 04.10. 11.10. 18.10.

Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Neubau e-s-E Schule und Bürgerzentrum in Schwerin Lankow

Seite 2

Datei: 
260323 Bauablaufplan_24-07.mpp - 04.0

Datum: Di 04.08.26



18.10. 25.10. 01.11. 08.11. 15.11. 22.11. 29.11. 06.12. 13.12. 20.12. 27.12. 03.01. 10.01. 17.01. 24.01. 31.01. 07.02. 14.02. 21.02. 28.02. 06.03. 13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 10.04. 17.04. 24.04. 01.05. 08.05. 15.05. 22.05. 29.05. 05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07.

November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Neubau e-s-E Schule und Bürgerzentrum in Schwerin Lankow

Seite 3

Datei: 
260323 Bauablaufplan_24-07.mpp - 04.0

Datum: Di 04.08.26



17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09. 25.09. 02.10. 09.10. 16.10. 23.10. 30.10. 06.11. 13.11. 20.11. 27.11. 04.12. 11.12. 18.12. 25.12. 01.01. 08.01. 15.01. 22.01. 29.01. 05.02. 12.02. 19.02. 26.02. 05.03. 12.03. 19.03. 26.03. 02.04. 09.04. 16.04.

August September Oktober November Dezember Januar Februar März April

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Neubau e-s-E Schule und Bürgerzentrum in Schwerin Lankow

Seite 4

Datei: 
260323 Bauablaufplan_24-07.mpp - 04.0

Datum: Di 04.08.26


