
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 LRA LWL Parkplatz mit Carportanlage Hau s A 136 Tage? Fre 07.08.26 Fre 12.02.27

2 Los 01 Tiefbauarbeiten 107 Tage? Fre 07.08.26 Mon 04.01.27

3 Ausschreibung 29 Tage Fre 07.08.26 Mit 16.09.26

4 Ausschreibungsunterlagen fertig 1 Tag Fre 07.08.26 Fre 07.08.26

5 Versand KSM 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26 4

6 Angebotsfrist 3 Wochen Mon 17.08.26 Fre 04.09.26 5

7 Prüfung Angebote 1,6 Wochen Mon 07.09.26 Mit 16.09.26 6

8 Auftragsvergabe 10 Tage Don 17.09.26 Mit 30.09.26

9 VV Vorlage 1 Tag Don 17.09.26 Don 17.09.26 7

10 VV Beschluss 1 Tag Fre 18.09.26 Fre 18.09.26 9

11 Auftrag 8 Tage Mon 21.09.26 Mit 30.09.26 10

12 Ausführungszeitraum 58 Tage? Don 15.10.26 Mon 04.01.27 11EA+2 Wochen

13 1.BA Carportfläche und Winkelstützen 8 Wochen Don 15.10.26 Mit 09.12.26

14 2.BA Zuwegung 3 Wochen Don 10.12.26 Mit 30.12.26 13

15 Jahreswechsel 11 Tage Mon 21.12.26 Mon 04.01.27

16 3.BA Zufahrt+Parkplätze 1 Tag? Don 15.10.26 Don 15.10.26

17 Los 02 Elektro 107 Tage Fre 11.09.26 Mon 08.02.27

18 Ausschreibung 21 Tage Fre 11.09.26 Fre 09.10.26

19 Ausschreibungsunterlagen fertig 1 Tag Fre 11.09.26 Fre 11.09.26

20 Versand KSM 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

21 Angebotsfrist 2 Wochen Mon 21.09.26 Fre 02.10.26

22 Prüfung Angebote 1 Woche Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 21

23 Auftragsvergabe 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26

24 Auftrag 2 Wochen Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 22

25 Ausführungszeitraum 66 Tage Mon 09.11.26 Mon 08.02.27

26 Vorrabeiten u.a. Umsetzung Verteilerkasten etc. 2 Tage Mon 09.11.26 Die 10.11.26 13AA

27 Fundamenterder 2 Tage Don 12.11.26 Fre 13.11.26 54AA-3 Tage

28 Installationen Carport 3 Tage Mon 01.02.27 Mit 03.02.27 43

29 Beleuchtungsanlage Parkplatz 81 Tage Mon 19.10.26 Mon 08.02.27

30 Los 04 Carportanlage 111 Tage Fre 11.09.26 Fre 12.02.27

31 Ausschreibung 36 Tage Fre 11.09.26 Fre 30.10.26

32 Ausschreibungsunterlagen fertig 1 Tag Fre 11.09.26 Fre 11.09.26

33 Versand KSM 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 32

34 Angebotsfrist 3 Wochen Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 33

35 Prüfung Angebote 2 Wochen Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 34

36 Auftragsvergabe 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26

37 Auftrag 2 Wochen Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 35

38 Ausführungszeitraum 55 Tage Mon 30.11.26 Fre 12.02.27 37EA+2 Wochen

39 Werkplanung 1 Woche Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

40 Prüfung und Freigabe 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 39

41 Fertigung 4 Wochen Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 40

42 Jahreswechsel 11 Tage Mon 21.12.26 Mon 04.01.27

43 Montage Tragkonstrution+Dach 3 Wochen Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 42;56

44 Montage Wände Tore Wandbkleidung 2 Wochen Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 43

45 Los 05 Fundamnete 98 Tage Fre 11.09.26 Die 26.01.27

46 Ausschreibung 26 Tage Fre 11.09.26 Fre 16.10.26

47 Ausschreibungsunterlagen fertig 1 Tag Fre 11.09.26 Fre 11.09.26

48 Versand KSM 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 47

49 Angebotsfrist 2 Wochen Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 48

50 Prüfung Angebote 1 Woche Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 49

51 Auftragsvergabe 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

52 Auftrag 2 Wochen Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 50

53 Ausführungszeitraum 39 Tage Mon 16.11.26 Don 07.01.27 52EA+2 Wochen

54 Fundamente schalen+bewehren 2 Wochen Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

55 Betonage 4 Wochen Mon 30.11.26 Fre 25.12.26 54

56 Jahreswechsel 11 Tage Mon 21.12.26 Mon 04.01.27

57 Betonage 3 Tage Die 05.01.27 Don 07.01.27 56
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