
0 NT01-260522-Bauzeitplan 13.07.2026 03.02.2028

1 Ferien M-V 13.07.2026 04.01.2028

2 Sommerferien 2026 13.07.2026 21.08.2026

3 Herbstferien 2026 15.10.2026 23.10.2026

4 Weinhachten 2026 21.12.2026 01.01.2027

5 Winterferien 2027 08.02.2027 19.02.2027

6 Osternferien 2027 24.03.2027 02.04.2027

7 Pfingstferien 2027 14.05.2027 18.05.2027

8 Sommerferien 2027 05.07.2027 13.08.2027

9 Herbstferien 2027 04.10.2027 22.10.2027

10 Weihnachten 2027 22.12.2027 04.01.2028

11 1. Bauabschnitt 13.07.2026 11.08.2027

12 Start 13.07.2026 13.07.2026

13 Baustelleneinrichtungen 13.07.2026 15.07.2026

14 Abbrucharbeiten 16.07.2026 12.08.2026

15 Abbrucharbeiten Innenausbau + 
Fußböden

16.07.2026 12.08.2026

16 Abbruch Abhangdecke Foyer 16.07.2026 22.07.2026

17 Rohbau 30.07.2026 23.09.2026

18 Abbrucharbeiten Rohbau (Öffnungen 
erweitern, Durchbrüche herstellen, 
Öffnungen schließen)

30.07.2026 23.09.2026

19 Maurerarbeiten Mauerwerk neu (KS 
Flachsturz, ...)

30.07.2026 23.09.2026

20 Stahlbauarbeiten Stützen, Träger, 
Stürze

30.07.2026 23.09.2026

21 Außenfenster und Türen 31.07.2026 20.11.2026

22 Werkplanung 31.07.2026 10.09.2026

23 Aufmaß Rohbauöffnung 11.09.2026 11.09.2026

24 Fertigung 14.09.2026 23.10.2026

25 Abbruch Außenfenster 12.10.2026 30.10.2026

26 Montage Außenfenster + Türen 26.10.2026 20.11.2026

27 Rauchabzugsfenster Foyer Dach 15.10.2026 23.10.2026

28 Innenausbau 23.07.2026 02.06.2027

29 HZG Trassen Foyer 23.07.2026 29.07.2026

30 ELT Foyer ??? 23.07.2026 29.07.2026

31 Abhangdecken UK Foyer 30.07.2026 05.08.2026

32 Abhangdecken Beplankung Foyer 06.08.2026 12.08.2026

33 Malerarbeiten Foyer 13.08.2026 17.08.2026

34 Trockenbauwände 1-seitig beplankt 24.09.2026 21.10.2026

35 HZG Trassen 24.09.2026 07.10.2026

36 SAN Trassen 24.09.2026 04.11.2026

37 ELT ??? 01.10.2026 21.10.2026

38 Trockenbauwände geschlossen 22.10.2026 04.11.2026

39 Ausgleichsschicht 16.11.2026 24.11.2026

40 Abdichtung EG 25.11.2026 27.11.2026

41 Dämmschicht 30.11.2026 11.12.2026

42 Noppenplatten + Fußbodenheizung 14.12.2026 08.01.2027

43 Estrich 11.01.2027 22.01.2027

44 Estrichtrocknungszeit 25.01.2027 03.03.2027

45 Putz Mauerwerkswände 01.02.2027 05.03.2027

46 Überarbeitung Innenfenster Bestand 01.02.2027 24.02.2027

47 Außenliegenden Sonnenschutz 
überarbeiten

01.02.2027 12.02.2027

48 Abhangdecken UK 08.03.2027 19.03.2027

49 Innenliegenden Sonnenschutz 11.03.2027 24.03.2027

50 Abhangdecken Beplankung 22.03.2027 02.04.2027

51 Bodenfliesen Pflegebäder 05.04.2027 14.04.2027

52 Wandfliesen Pflegebäder 14.04.2027 23.04.2027

53 Wandfliesen Nischen 14.04.2027 21.04.2027

54 Malerarbeiten 07.04.2027 28.04.2027

55 Überarbeitung Außenfenster von innen 07.04.2027 28.04.2027

56 Fertiginstallation Sanitär 21.04.2027 19.05.2027

57 Linoleum 28.04.2027 19.05.2027

58 Innentüren 19.05.2027 26.05.2027

59 Innenfenster 19.05.2027 26.05.2027

60 Einbauküchen 19.05.2027 02.06.2027

61 Innenhandlauf 19.05.2027 02.06.2027

62 Garderoben 19.05.2027 02.06.2027

63 Wandabsorber 19.05.2027 02.06.2027

64 Einregulierung / Inbetriebnahmen / 
Abnhamen / Übergbe an Nutzer

02.06.2027 11.08.2027

65 bauliche Fertigstellung 1. BA 02.06.2027 02.06.2027

66 Inbetriebnahmen TGA ??? 02.06.2027 16.06.2027

67 Inbetriebnahmen ELT ??? 02.06.2027 16.06.2027

68 Sachverständigen Abnahmen ??? 16.06.2027 23.06.2027

69 VOB Abnahmen 23.06.2027 30.06.2027

70 Dokumentation 30.06.2027 11.08.2027

71 Übergabe an Nutzer + Einweisung 11.08.2027 11.08.2027

72 2. Bauabschnitt 21.04.2027 03.02.2028

73 Außentreppe 31.05.2027 03.08.2027

74 Werkplanung 31.05.2027 07.06.2027

75 Fertigung 07.06.2027 05.07.2027

76 Fundamente 05.07.2027 06.07.2027

77 Montage 07.07.2027 03.08.2027

78 Abbrucharbeiten 05.07.2027 16.07.2027

79 Abbrucharbeiten BT2 05.07.2027 09.07.2027

80 Abbrucharbeiten Innenausbau + 
Fußböden

05.07.2027 16.07.2027

# Info Titel Erwarteter 
Start

Erwartetes 
Ende

Erledigt

NT01-260522-Bauzeitplan

Ferien M-V

Sommerferien 2026

Herbstferien 2026

Weinhachten 2026

Winterferien 2027

Osternferien 2027

Pfingstferien 2027

Sommerferien 2027

Herbstferien 2027

Weihnachten 2027

1. Bauabschnitt

Start

Baustelleneinrichtungen

Abbrucharbeiten

Abbrucharbeiten Innenausbau + Fußböden

Abbruch Abhangdecke Foyer

Rohbau

Abbrucharbeiten Rohbau (Öffnungen erweitern, Durc…

Maurerarbeiten Mauerwerk neu (KS Flachsturz, ...)

Stahlbauarbeiten Stützen, Träger, Stürze

Außenfenster und Türen

Werkplanung

Aufmaß Rohbauöffnung

Fertigung

Abbruch Außenfenster

Montage Außenfenster + Türen

Rauchabzugsfenster Foyer Dach

Innenausbau

HZG Trassen Foyer

ELT Foyer ???

Abhangdecken UK Foyer

Abhangdecken Beplankung Foyer

Malerarbeiten Foyer

Trockenbauwände 1-seitig beplankt

HZG Trassen

SAN Trassen

ELT ???

Trockenbauwände geschlossen

Ausgleichsschicht

Abdichtung EG

Dämmschicht

Noppenplatten + Fußbodenheizung

Estrich

Estrichtrocknungszeit

Putz Mauerwerkswände

Überarbeitung Innenfenster Bestand

Außenliegenden Sonnenschutz überarbeiten

Abhangdecken UK

Innenliegenden Sonnenschutz

Abhangdecken Beplankung

Bodenfliesen Pflegebäder

Wandfliesen Pflegebäder

Wandfliesen Nischen

Malerarbeiten

Überarbeitung Außenfenster von innen

Fertiginstallation Sanitär

Linoleum

Innentüren

Innenfenster

Einbauküchen

Innenhandlauf

Garderoben

Wandabsorber

Einregulierung / Inbetriebnahmen / Abnhamen / Über…

bauliche Fertigstellung 1. BA

Inbetriebnahmen TGA ???

Inbetriebnahmen ELT ???

Sachverständigen Abnahmen ???

VOB Abnahmen

Dokumentation

Übergabe an Nutzer + Einweisung

2. Bauabschnitt

Außentreppe

Werkplanung

Fertigung

Fundamente

Montage

Abbrucharbeiten

Abbrucharbeiten BT2

Abbrucharbeiten Innenausbau + Fußböden

Q2 / 2026 Q3 / 2026 Q4 / 2026 Q1 / 2027 Q2 / 2027 Q3 / 2027 Q4 / 2027 Q1 / 2028
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02



81 Rohbau 05.07.2027 30.07.2027

82 Abbrucharbeiten Rohbau BT2 12.07.2027 14.07.2027

83 Mauerwerkswand Neu BT2 15.07.2027 16.07.2027

84 Abbrucharbeiten Rohbau (Öffnungen 
erweitern, Durchbrüche herstellen, 
Öffnungen schließen)

05.07.2027 30.07.2027

85 Maurerarbeiten Mauerwerk neu (KS 
Flachsturz, ...)

05.07.2027 30.07.2027

86 Stahlbauarbeiten Stützen, Träger, 
Stürze

05.07.2027 30.07.2027

87 Außenfenster und Türen 21.04.2027 13.08.2027

88 Aufmaß Rohbauöffnung Foyer + BT2 21.04.2027 26.04.2027

89 Fertigung Fenster Foyer + BT2 26.04.2027 05.07.2027

90 Abbruch Außenfenster Foyer + BT2 05.07.2027 16.07.2027

91 Montage Außenfenster und Türen 
Foyer + BT2

19.07.2027 13.08.2027

92 Aufmaß Rohbauöffnung 02.08.2027 02.08.2027

93 Fertigung 03.08.2027 09.08.2027

94 Abbruch Außenfenster 10.08.2027 10.08.2027

95 Montage Außenfenster + Türen 11.08.2027 12.08.2027

96 Innenausbau 12.07.2027 03.02.2028

97 Trockenbauwand BT2 12.07.2027 13.07.2027

98 Abhangdecken UK BT2 14.07.2027 20.07.2027

99 ELT BT2 ??? 21.07.2027 27.07.2027

100 Abhangdecken Beplankung BT2 28.07.2027 03.08.2027

101 Malerarbeiten BT2 04.08.2027 05.08.2027

102 Linoleum BT2 06.08.2027 12.08.2027

103 Innentüren BT2 13.08.2027 13.08.2027

104 Trockenbauwände 1-seitig beplankt 02.08.2027 13.08.2027

105 HZG Trassen 02.08.2027 06.08.2027

106 SAN Trassen 02.08.2027 20.08.2027

107 ELT? 09.08.2027 27.08.2027

108 Trockenbauwände geschlossen 30.08.2027 03.09.2027

109 Ausgleichsschicht 06.08.2027 11.08.2027

110 Abdichtung EG 12.08.2027 16.08.2027

111 Dämmschicht 17.08.2027 23.08.2027

112 Noppenplatten + Fußbodenheizung 24.08.2027 06.09.2027

113 Estrich 07.09.2027 13.09.2027

114 Estrichtrocknungszeit 14.09.2027 21.10.2027

115 Putz Mauerwerkswände 21.09.2027 11.10.2027

116 Überarbeitung Innenfenster Bestand 21.09.2027 27.09.2027

117 Außenliegenden Sonnenschutz 21.09.2027 27.09.2027

118 Abhangdecken UK 12.10.2027 18.10.2027

119 Innenliegenden Sonnenschutz 15.10.2027 21.10.2027

120 Abhangdecken Beplankung 19.10.2027 25.10.2027

121 Bodenfliesen Sanitär 26.10.2027 04.11.2027

122 Wandfliesen Sanitär 04.11.2027 15.11.2027

123 Wandfliesen Nischen 04.11.2027 09.11.2027

124 Malerarbeiten 26.10.2027 04.11.2027

125 Überarbeitung Außenfenster von innen 26.10.2027 16.11.2027

126 Fertiginstallation Sanitär 09.11.2027 23.11.2027

127 Linoleum 16.11.2027 25.11.2027

128 Innentüren 26.11.2027 30.11.2027

129 Innenfenster 26.11.2027 30.11.2027

130 Einbauküchen 26.11.2027 02.12.2027

131 Innenhandlauf 26.11.2027 02.12.2027

132 Garderoben 26.11.2027 02.12.2027

133 Wandabsorber 26.11.2027 02.12.2027

134 Einregulierung / Inbetriebnahmen / 
Abnhamen / Übergbe an Nutzer

02.12.2027 03.02.2028

135 bauliche Fertigstellung 1. BA 02.12.2027 02.12.2027

136 Inbetriebnahmen TGA ??? 03.12.2027 09.12.2027

137 Inbetriebnahmen ELT ??? 03.12.2027 09.12.2027

138 Sachverständigen Abnahmen ??? 10.12.2027 16.12.2027

139 VOB Abnahmen 17.12.2027 23.12.2027

140 Dokumentation 24.12.2027 03.02.2028

141 Übergabe an Nutzer + Einweisung 03.02.2028 03.02.2028

Rohbau

Abbrucharbeiten Rohbau BT2

Mauerwerkswand Neu BT2

Abbrucharbeiten Rohbau (Öffnungen erweitern, Durc…

Maurerarbeiten Mauerwerk neu (KS Flachsturz, ...)

Stahlbauarbeiten Stützen, Träger, Stürze

Außenfenster und Türen

Aufmaß Rohbauöffnung Foyer + BT2

Fertigung Fenster Foyer + BT2

Abbruch Außenfenster Foyer + BT2

Montage Außenfenster und Türen Foyer + BT2

Aufmaß Rohbauöffnung

Fertigung

Abbruch Außenfenster

Montage Außenfenster + Türen

Innenausbau

Trockenbauwand BT2

Abhangdecken UK BT2

ELT BT2 ???

Abhangdecken Beplankung BT2

Malerarbeiten BT2

Linoleum BT2

Innentüren BT2

Trockenbauwände 1-seitig beplankt

HZG Trassen

SAN Trassen

ELT?

Trockenbauwände geschlossen

Ausgleichsschicht

Abdichtung EG

Dämmschicht

Noppenplatten + Fußbodenheizung

Estrich

Estrichtrocknungszeit

Putz Mauerwerkswände

Überarbeitung Innenfenster Bestand

Außenliegenden Sonnenschutz

Abhangdecken UK

Innenliegenden Sonnenschutz

Abhangdecken Beplankung

Bodenfliesen Sanitär

Wandfliesen Sanitär

Wandfliesen Nischen

Malerarbeiten

Überarbeitung Außenfenster von innen

Fertiginstallation Sanitär

Linoleum

Innentüren

Innenfenster

Einbauküchen

Innenhandlauf

Garderoben

Wandabsorber

Einregulierung / Inbetriebnahmen / Abnhamen / Über…

bauliche Fertigstellung 1. BA

Inbetriebnahmen TGA ???

Inbetriebnahmen ELT ???

Sachverständigen Abnahmen ???

VOB Abnahmen

Dokumentation

Übergabe an Nutzer + Einweisung


