Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende [ Nov 25 Dez 25 [ Jan '26 [ Feb 26 [ Mrz 26 [ Apr 26 [ Mai '26 Jun '26 [ Jul '26 [ Aug 26 [ Sep '26 [ Okt '26 [ Nov '26 [ Dez '26 [ Jan 27 Feb '27 Mrz 27 [ Apr 27 [ Mai '27 [ Jun 27 [ Jul 27 [ Aug 27 [ Sep 27 [
27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | oa | 11 [ 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10| 17 | 24 | 31 | 07 |14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | o7 | 14 | 21 | 28 | o4 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 01\08\15\22\29\05\12\19\26\03\10\17\24\31\07\14\21\28\05\12\19\26\02\09?16\23\30\06\13\20\27
! ES-Bau / Vorentwurfsplanung 109 Tage Mon 20.02.23 Don 20.07.23 : : : : o ; ; ; : : : : : : : : : : : : :
20 EW-Bau / Entwurfsplanung 240 Tage Don 20.07.23 Don 20.06.24
40 Genehmigungsplanung / Bauantrag 125 Tage Fre 12.04.24 Don 03.10.24 |
46 Ausfiihrungsplanung 270 Tage Mon 22.01.24 Fre 31.01.25| |
72 Ausschreibung & Vergabe 300 Tage Don12.09.24 Die 04.11.257 ¥ 300Tage
8 Bauzeit 3043 Tage Mon 03.02.25 Die 30.09.36 "
| 0Tage Mon 03.02.25 Mon 03.02.25
80 +/ 1.Bauabschnitt Phase | - Riickbau 40 Tage Mon 03.02.25 Fre 28.03.25 !
| 8 </ 1.Bauabschnitt Phase Il - Rohbau & Hiille 111 Tage Mon 31.03.25 Fre 29.08.25 §
105 1+ Zimmermann 170 Tage? Mon 28.04.25 Don 18.12.25 v
120 Dacharbeiten 75Tage Mon17.11.25 Fre 27.02.26 v v
121 &/ Notabdichtung & Einbauteile Teil 1 - parall zum Fortscl 10 Tage Mon 17.11.25 Fre 28.11.25 otabdichtung & Einbautel 3
122 1+ Notabdichtung & Einbauteile Teil 2 - parall zum Fortscl 10 Tage Mon 08.12.25 Fre 19.12.25 otabd
123 Dachdammung & Unterlage 50 Tage Mon 24.11.25 Fre 30.01.26 achdammung & Unterlage o
124 2. Abdichtungsebene / Oberlage 40 Tage Mon 05.01.26 Fre 27.02.26 2. Abdichtungsebene / Oberlage
125 WEIHNACHTEN & NEUJAHR 2025 10 Tage Mon22.12.25 Fre 02.01.26 | H
126 Fenster & Sonnenschutz 196 Tage Mon 02.06.25 Fre 27.02.26 v
127 &/ Werkplanung 10 Tage Mon 02.06.25 Fre 13.06.25 :
128 &/ Prufung Werkplanung 10 Tage Mon 16.06.25 Fre 27.06.25
129 |/ Produktion / Bestellzeit 60 Tage Mon 07.07.25 Fre 26.09.25 |
130 |+ Montage Fenster EG 10 Tage Mon29.09.25 Fre 10.10.25/terE¢
81 %/ Montage Fenster OG 10 Tage Mon 08.12.25 Fre 19.12.25—— .
132 Montage Sonnenschutz (6 Wochen nach Aufmal) 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.02.26 ontage Sonnenschutz (6 Wochen nach Aufmaf)
133 |+ Winterbaubeheizung KG 400 (Montage) 0 Tage Fre 10.10.25 Fre 10.10.25 |
134 1.Bauabschnitt Phase Ill - Innenausbau | 235Tage Mon 05.01.26 Fre 27.11.26 1 chnitt Phase Il - ; =
138 Trockenbau - Anlegen UK Wande & Decken 135 Tage Mon 05.01.26  Fre 10.07.26 Trockenbau - Anlegen UK Wande & Decken
136 Rohinstallation TGA HS, MSR 70 Tage, Mon 09.02.26 Fre 15.05.26 Rohinstallation TGA HS, MSR ‘ :
137 Rohinstallation Elektro 50 Tage, Mon 06.04.26/ Fre 12.06.26 Rohinstallation Elektro
138 Luftung - WMP & Bestellzeit 30 Tage| Mon 16.02.26/ Fre 27.03.26 ung - WMP & Bestellzeit :
139 Luftung Installation Erd- & Obergeschoss 80 Tage| Mon 09.03.26/ Fre 26.06.26 tung Installation Erd- & Ohel:'gsschoss
140 Luftung Installation Kellergeschoss 10 Tage, Mon 29.06.26] Fre 10.07.26 Liiftung Installation Kellergeschoss :
141 SchlieRen Trockenbau - Wénde & Decken 80 Tage Mon 20.04.26  Fre 07.08.26 chliefien Trockenbali - Wande & Decken ‘
142 Feininstallation TGA: HS, ELT, MSR 50 Tage| Mon 15.06.26 Fre 21.08.26 | | Feininsl’f\llation TGA: HS, ELT, MSR?
43 &/ Zimmermann Einblasddmmung AW 15Tage Mon 05.01.26  Fre 23.01.26 immermann Einblasdammung AW | |
144 v/ Zimmermann AuBenwandbekleidung 30 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.03.26 ws |
145 Fensterbanke - Montage (innen) 15 Tage Mon 09.03.26 Fre 27.03.26 | | Fensterbéinke - Montage (innen)
146 Metallbau - Werk- & Montageplanung Aufen & Innenti 5Tage Mon 02.02.26 Fre 06.02.26 | B - Werk-& Auten & i :
| 7 [F Metallbau - Werk- & Montageplanung Priifung 5Tage Mon09.02.26 Fre 13.02.26 qjm |
148 Metallbau - Bestellzeiten 50 Tage Mon 16.02.26  Fre 24.04.26 etallbau - Bestellzeiten ;
148 Metallbau - Montage 10 Tage Mon 27.07.26  Fre 07.08.26 -Montage |
150 Estrich KG 5Tage Mon 18.05.26 Fre 22.05.26
151 Estrich OG 10 Tage Mon 08.06.26  Fre 19.06.26
152 Estrich EG 10 Tage Mon 22.06.26 Fre 03.07.26
153 Schlosser - Werk- & Montageplanung 10 Tage Mon 02.03.26  Fre 13.03.26
154 Schlosser - WMP - Priifung 10 Tage Mon 16.03.26  Fre 27.03.26 losser - WMP - Priifung
188 Schlosser - Produktions & Bestellzeit 30 Tage Mon 30.03.26  Fre 08.05.26 & |
156 Schlosser - Treppen inkl. Gelander 17 Tage Mon 11.05.26 Die 02.06.26 | 5 Schlosser - Treppen inkl. Geldnder
157 Tischler - Werk- & Montageplanung Tirzargen & Aluti. 10 Tage  Mon 02.02.26  Fre 13.02.26 ischler - Werk- & Montageplanung Tiirzargen & Alutiren / Aufmaly :
158 Tischler - Werk- & Montageplanung Priifung 5Tage Mon 16.02.26 Fre 20.02.26 schier - Werk- & Montageplanung Priifung
159 Tischler - Bestellzeiten 90 Tage Mon 23.02.26 Fre 26.06.26 chler - Bestellzeiten 3 :
160 Tischler - Zargenmontage - EG & OG + Stahlblechtiirn 15 Tage Mon 29.06.26 Fre 17.07.26 ischler - Zargenmontage - EG & OG + Stahlblechtiirmontage KG
161 Tischler Wandbekleidung HPL & 3-S-Platte 30 Tage Mon 13.07.26  Fre 21.08.26 Tischler Wandbekleidung HPL & 3-S-Platt
162 WC-Trennwandanlage - AufmaR inkl Werk&Montagep! 5Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 : - Aufmat inkl Wer
163 Bestellzeit 30 Tage Mon 12.10.26  Fre 20.11.26 Bestellzef
164 WC-Trennwandmontage 5Tage Mon23.11.26  Fre 27.11.26 : nnwandmontagé
165 1.Bauabschnitt Phase IV - AuBenbereich 185 Tage Mon 05.01.26 Fre 18.09.26 1 chnitt Phase IV - v
166 Fassade (Zimmermann) 100 Tage Mon 05.01.26  Fre 22.05.26 Fassade (Zimmermann)
167 Dachdecker Attikaabdeckung 10 Tage Mon 11.05.26  Fre 22.05.26 :
168 Gerlist - Demontage 10 Tage Mon 18.05.26  Fre 29.05.26] : : Geriist - Demontag
169 AuBenanlagen 1.Bauabschnitt (nur im Bereich 80 Tage Mon 01.06.26 Fre 18.09.26] AuBenanlagen 1.Bauabschnitt (nur im Bereich +
Schulneubau + Zugange Treppenraume) + : : :
170 1.Bauabschnitt Phase V - Innenausbau II 125Tage Mon 25.05.26 Fre 13.11.26 1 itt Phase V - ik g : v
71 Malerarbeiten 70 Tage Mon 25.05.26  Fre 28.08.26 : falerarbeiten
172 Fliesenarbeiten 35Tage Mon 17.08.26  Fre 02.10.26
173 Bodenbelagsarbeiten 30 Tage Mon 21.09.26  Fre 30.10.26 odenbelagsarbeiten ‘
174 Maler Nacharbeiten 10 Tage Mon 26.10.26  Fre 06.11.26] aler Nacharbeiten |
175 Endinstallation TGA HLS, ELT, MSR 60 Tage| Mon 27.07.26 Fre 16.10.26 TGAHLS, ELT, MSR
176 SchlieRanlage 5Tage Mon02.11.26 Fre 06.11.26 chlieBanlage :
1 Baureinigung 5Tage Mon09.11.26  Fre 13.11.26 Baureinigung
178 Abnahmen & Ubergaben -1.BA 70 Tage Mon 16.11.26 Fre 19.02.27 v
179 Abnahmen & Ubergaben 20 Tage Mon 16.11.26  Fre 11.12.26
| 180 | Méngelbeseitigung 20 Tage Mon 14.12.26  Fre 08.01.27
181 Inbetriebnahme 20 Tage Mon 11.01.27  Fre 05.02.27 :
182 Betriebserlaubnis 0Tage Fre05.02.27 Fre 05.02.27 Betriebserlaubnis -
| 188 | Umzug 10 Tage Mon 08.02.27  Fre 19.02.27| | mzug
s | |FONERSZ2IBAUABSCHNITIR I 370 Tage  Mon 02.03.26  Fre 30.07.27 FOYER - 2. HNITT -
186 2. Bauabschnitt Phase | Rohbau & Hiille 320 Tage Mon 15.09.25 Fre 04.12.26™ ; ; v
187 |/ Riickbau Werkstatt Hausmeister + Riickbau Fluchttrep 20 Tage Mon 15.09.25  Fre 10.10.25¢statt ister + Riickbau
188 |+  Erdarbeiten 25Tage Mon 13.10.25 Fre 14.11.25 rdarbeiten |
189 |/ Feinplanunm / Sauberkeitsschicht 5Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 i e
19 |+ Einzelfundamente 10 Tage Mon 09.03.26  Fre 20.03.26 inzelfundamente
191 Schalung Sohle 5Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 alung Sohle ;
192 Dammung & Erder (Blitzschutz) 5Tage Mon 30.03.26 Fre 03.04.26 Emmung & Erder (Blitzschutz)
198 Monierarbeiten + Betonage EG - Sohle 5Tage Mon 06.04.26 Fre 10.04.26 L onierarbeiten + Betonage EG - Sohle
194 Geriiststellung Aufzug 5Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26 Geriiststellung Aufzu |
195 Aufzugsschacht 20 Tage Mon 13.04.26  Fre 08.05.26 . ufzugsschacht
196 Stahlbau - Werk- & Montageplanung -Skelettkonstrukti 20 Tage  Mon 04.05.26  Fre 29.05.26 tahibau - Werk- & p !
Stahlbau- Werk- & Montageplanung Priifung 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 tahlbau- Werk: & Montageplanung Pfiifung! |
Stahlbau - Bestell & Produktionzeiten 30 Tage Mon 15.06.26  Fre 24.07.26 : tahlbau - Bestell & Produktionzeiten
Geriiststellung Stahlbau 5Tage Mon20.07.26 Fre 24.07.26 | | :
Stahlbau Montage - Skelettkonstruktion inkl. Brandsch 20 Tage Mon 27.07.26  Fre 21.08.26 tahibau Montage - tion inkl. ; :
201 Stahlbetonbau Decke liber EG (Steg + Treppenauflage 30 Tage Mon 24.08.26  Fre 02.10.26 : tahibetonbau Decke iiber EG (Steg + Treppenauflager)
202 Zimmermann - Dachkonstruktion - Foyer 15Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26 -D: ion - Foyer | !
203 Fenstermontage - Foyer OG 1Tag Mon 05.10.26 Mon 05.10.26 F fm C vg]
204 Fensterbankmontage innen 1Tag Die06.10.26 Die 06.10.26) Fenst int
205 Notabdichtung Foyer 5Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 Ing Foyer
206 Zimmermann - Fassade 30 Tage Mon 21.09.26  Fre 30.10.26 mmermann - Fassade
207 Dachddmmung inkl. Dachrand 20 Tage Mon 21.09.26  Fre 16.10.26 achdammung inkl. Dachrand |
208 1. & 2. Abdichtungsebene 15 Tage Mon 19.10.26  Fre 06.11.26] -&2. Abdichtungsefzene
209 Pfosten-Riegel-Fassade - WMP 10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26 Pfosten-Riegel-Fassade - WMP |
210 Pfosten-Riegel-Fassade - WMP - Priifung 10 Tage Mon 18.05.26  Fre 29.05.26 fosten-Riegel-Fassade - WMP - Priifung | |
21 Pfosten-Riegel-Fassade - WMP - Bestellzeit 40 Tage Mon 24.08.26  Fre 16.10.26 ‘ fosten-Riegel-Fassade - WMP -Bestellz;eit
212 Pfosten-Riegel-Fassade - WMP - Montage 10 Tage Mon 19.10.26  Fre 30.10.26 osten-Riegel-Fassade - WMP - Montage
213 Schlosser - Produktions- & Bestellzeit 30 Tage Mon 05.10.26  Fre 13.11.26 : &
214 Schlosser - Gelander 15 Tage Mon 16.11.26  Fre 04.12.26) | Schlosser - Gelander
215 Sonnenschutz Montage PRF 1Tag Mon 02.11.26 Mon 02.11.26 |Sonnenschutz Montage PR
216 Zimmermann - Faserzementplattenfassade - Aufzugss 10 Tage Mon 07.09.26  Fre 18.09.26 3 F |
217 Tischler Arbeiten im Bestand WMP Feuerabschlisse F 10 Tage  Mon 23.03.26  Fre 03.04.26 schlar Arbeitan im Bastand WHP Feuerabschilsss F30
218 Tischler - Werk- & Montageplanung Priifung 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 ischler - Werk- & Montageplanung Priifung
219 Tischler - Bestellzeiten 60 Tage Mon 20.04.26  Fre 10.07.26 ischler - Bestellzeiten | |
220 Tischler - Tur & Fenstermontage im Bestand 30 Tage Mon 13.07.26  Fre 21.08.26 Tischler - Tir & Fenstermontage im Bestand
221 2.Bauabschnitt Phase Il - Innenausbau 170 Tage Mon 02.11.26 Fre 25.06.27 2 nitt Phase - <
222 Estrich inkl. Fukbodenheizung 10 Tage Mon 02.11.26  Fre 13.11.26] Estrich inkl. FuBbodenheizung :
223 Trockenbau - Anlegen UK Decke 16 Tage Mon 16.11.26 Mon 07.12.26] : vockenbeu - Anlegen UK Decke
24 Treppenbelag Sitztreppe 5 Tage Die 08.12.26 Mon 14.12.26
225 Rohinstallation TGA HLS, ELT, MSR 25Tage Mon 16.11.26 Fre 18.12.26 Rohins(alla:tion TGAHLS, ELT, MSR |
226 Riickbau Haus 2 & Haus 5 nach Umzug ins neue Scht 20 Tage Mon 22.02.27  Fre 19.03.27 3 Riickbau Haus 2 & Haus 5 nach Umzug ins neue Schulgebzude
21 WEIHNACHTEN & NEUJAHR 2026 15Tage Mon21.12.26 Fre 08.01.27 WEIHNACHTEN & NEUJAHR 2026
228 Aufzugsmontage 15 Tage Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 Aufzugsmontage :
229 SchlieRen Trockenbau - Decke 20 Tage Mon 07.12.26  Fre 01.01.27 chiigRen Trockenbau - Decke
230 Fallrohrmontage / Entwasserung finalisieren 3 Tage Mon 04.01.27  Mit 06.01.27
231 Riickbau Ristung / Riickbau Rollgeriist 5Tage Don07.01.27 Mit 13.01.27
232 Feininstallation TGA HLS, ELT, MSR 25Tage Mon 04.01.27 Fre 05.02.27
233 Fliesen Foyer 25Tage Mon 04.01.27 Fre 05.02.27 liesen Foyer | |
234 Bodenbelag - Linoleum im Obergeschoss 10 Tage Mon 04.01.27 Don 18.02.27 Bodenbelag - Linoleum im Obergeschoss
235 Endinstallation TGA HLS, ELT, MSR 15 Tage Mon 08.02.27 Fre 26.02.27 ndinstallation TGA HLS, ELT, MSR
26 Ruickbau Fluchttreppe 2 Tage Mon 01.03.27 Die 02.03.27 ; ;
7 AuBenanlagen 2.Bauabschnitt 120 Tage Mon 11.01.27  Fre 25.06.27 AuBenanlagen 2.Bauabschnit
238 Abnahmen & Ubergaben -2.BA 55 Tage Mon 01.03.27 Fre 14.05.27
29 Abnahmen & Ubergaben 15Tage Mon 01.03.27 Fre 19.03.27
240 Méngelbeseitigung 15 Tage Mon 22.03.27  Fre 09.04.27
241 Inbetriebnahme 15 Tage Mon 12.04.27  Fre 30.04.27
| 242 | Umzug 10 Tage Mon 03.05.27  Fre 14.05.27| Umzug ‘ :
243 ___q | 2027 Schulfrien Sommer MV
244 | |
| 245 |= 5 Tage? Mon 08.03.27 Fre 12.03.27 frsiag]
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