
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 MEK Förderschule Sternberg 122 Tage Fre 12.06.26 Mon 30.11.26
2 Vergabe 33 Tage Fre 12.06.26 Die 28.07.26
9 Leistungszeitraum 89 Tage Mit 29.07.26 Mon 30.11.26
10 Bauanlaufberatung / Werkplanung 1 Tag Mit 29.07.26 Mit 29.07.26
11 Trassenbau 25 Tage Don 30.07.26 Mit 02.09.26
12 Kabelzug 24 Tage Don 03.09.26 Die 06.10.26
13 Klemmarbeiten / Schränke 13 Tage Mit 07.10.26 Fre 23.10.26
14 unvorhergesehene Leistungen 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26
15 Inbetriebnahme 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26
16 Abnahme 1 Tag Mon 23.11.26 Mon 23.11.26
17 Mängelbeseitigung 5 Tage Die 24.11.26 Mon 30.11.26

F S S M D M D F S
25 Mai '26 13 Jul '26 31 Aug '26 19 Okt '26 07 Dez '26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Sanierung Datennetz LK Parchim
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