
LPH 8 Objektüberwachung/ Bauzeiten

LPH 8 - Dach- und Fassadenarbeiten

Nebendachfläche Süd/West

21 Dachdecker - Kranstellung/ Baustelleneinrichtung

Anschluss Kran interimsmäßig an Baustellenstrom

00 BE Bauzaunstellung

00 BE Baustelleneinrichtung

01 Gerüststellung Fassade EG

21 Entkiesung

21 Rückbau Dachabdichtung EG

21 Rückbau DFF Dachfläche EG

21 Schließen DFF Öffnungen EG

21 Herstellen Attikaaufkantung

21 Montage Gerüstpodeste

21 Dachaufbau Neu EG

21 Klempnerarbeiten/ Dachränder

01 Gerüststellung Fassade Halle OG

21 Werk- und Montageplanug DFF

21 Lieferzeit DFF

Hallendach

01 Gerüst Treppenturm/ Absturzsicherung Dach

21 Entkiesung

21 Rückbau Dachabdichtung Hallendach

21 Rückbau/Schließen DFF Dachfläche Hallendach

21 Schließen DFF Öffnungen Hallendach

21 Montage DFF

21 Neuaufbau Hallendach

01 Rückbau Absturzsicherung Süd/West

21 Herstellen Attikaaufkantung

01 Rückbau Absturzsicherung Nord/Ost

21 Herstellen Attikaaufkantung

21 Klempnerarbeiten/ Dachränder

52 Werkplanung/ Lieferzeiten PV Anlagen

52 Aufstellen PV Anlagen

50 Blitzschutz Werk- und Montageplanung

50 Blitzschutzanlage

21 Rückbau Kran

26 Werkplanung Fenster

26 Lieferzeiten Fenster

Fassadenarbeiten Süd/West

12 Rückbauarbeiten Fassadenbekleidung

12 Erstellen Rohbauöffnungen Fenster Halle

26 Montage Fenster

23 WDVS-Arbeiten Süd/West

Anbau Blitzschutz

01 Rückbau Gerüst Halle Süd/West

16 Fassadenarbeiten EG Süd-/West-Riegel

Nebendachfläche Nord/Ost

01 Gerüststellung NORD/OST

21 Entkiesung

21 Rückbau Dachabdichtung EG

21 Herstellen Attikaaufkantung

21 Montage Gerüstpodeste

21 Dachaufbau Neu EG

21 Klempnerarbeiten/ Dachränder

01 Gerüststellung Fassade Halle OG

Fassadenarbeiten Nord/Ost

12 Rückbauarbeiten Fassadenbekleidung

12 Erstellen Rohbauöffnungen Fenster Halle

26 Montage Fenster

23 WDVS-Arbeiten Nord/Ost

Anbau Blitzschutz

RLT-Gerät stellen + Montage Heizung für RLT-Gerät

Montage Lüftungskanäle

Montage Schaltschrank MSR + Verkabelung

01 Rückbau Gerüst Halle Nord/Ost

16 Fassadenarbeiten EG Nord-/Ost-Riegel

69 Werk- und Montageplanung

69 Lieferzeiten

LPH 8 - Neubau Aufzugsanbau

12 Baustelleneinrichtung

12 Erdaushub Aufzug

12 Ringerder

12 Sauberkeitsschicht

12 Rohbauarbeiten Aufzug/Turm

01 Gerüstbau

12 Rohbauarbeiten Aufzug/Brücke

26 Montage Fenster

23 WDVS-Arbeiten Aufzug

01 Rückbau Gerüst VerbindungsgangHalle Süd/West

69 Montage Aufzug

LPH 8 - Innenausbau Nebenbereiche

Bauabschnitt TB

12 Vorgezogene Rohbauarbeiten TB - Bodenschlitze…

41 Grundleitungen 

12 Schlitze Grundleitungen schließen

12 Wände aufmauern

12 Rohbauarbeiten Wände/Türen, anputzen

39 Tr.Bau - F-30 Decke

Malerarbeiten Decke & Boden

Istallation RLT-Gerät

075 RLT Rohinstallation Lüftung TB

042 Heizung  & Sanitär TB

0 MSR-Technik TB

ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege

ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten

ELT-Kabel- und Leitungsverlegung

ELT-Installationen Zwischendeckenbereich

ELT-Installation Bereichsverteiler

TGA Fertiginstallation Lüftung

TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation

TGA Schaltschränke stellen, Kabel auflegen

ELT-Fertiginstallationen

TGA  Inbetriebnahme MSR

Bauabschnitt SB1 

12 Vorgezogene Rohbauarbeiten - Bodenschlitze Gru…

41 Grundleitungen 

12 Schlitze Grundleitungen schließen

12 Wände aufmauern

12 Rohbauarbeiten Wände/Türen

039 Tr.Bau - F-30 Decke

075 RLT Rohinstallation Lüftung SB 1

042 Heizung  & Sanitär  SB 1

0 MSR-Technik  SB 1

ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege

ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten

ELT-Kabel- und Leitungsverlegung

ELT-Installationen Zwischendeckenbereich

ELT-Installation Bereichsverteiler

12 Einbau Estrich

39 Einbau Abhangdecken

Fliesenlegerarbeiten Wand & Boden

34 Malerarbeiten

TGA Fertiginstallation Lüftung

TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation

TGA  Fertiginstalltion MSR

ELT-Fertiginstallationen

Bauabschnitt SB 2

12 Vorgezogene Rohbauarbeiten - Bodenschlitze Gru…

41 Grundleitungen 

12 Schlitze Grundleitungen schließen

12 Wände aufmauern

12 Rohbauarbeiten Wände/Türen

39 F30 Decke

075 RLT Rohinstallation Lüftung SB 1

042 Heizung  & Sanitär  SB 1

0 MSR-Technik  SB 1

ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege

ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten

ELT-Kabel- und Leitungsverlegung

ELT-Installationen Zwischendeckenbereich

ELT-Installation Bereichsverteiler

12 Einbau Estrich

39 Einbau Abhangdecken

Fliesenlegerarbeiten Wand & Boden

34 Malerarbeiten

TGA Fertiginstallation Lüftung

TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation

TGA  Fertiginstalltion MSR

ELT-Fertiginstallationen

Weihnachtsferien 

Bauabschnitt SB 3 + Küche

12 Schlitze Grundleitungen

04 Grundleitungen 

12 Schlitze Grundleitungen schließen

12 Wände aufmauern

12 Rohbauarbeiten Wände/Türen

39 F30 Decke

075 RLT Rohinstallation Lüftung SB 1

042 Heizung  & Sanitär  SB 1

0 MSR-Technik  SB 1

ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege

ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten

ELT-Kabel- und Leitungsverlegung

ELT-Installationen Zwischendeckenbereich

ELT-Installation Bereichsverteiler

12 Einbau Estrich

39 Einbau Abhangdecken TB

Fliesenlegerarbeiten Wand & Boden

34 Malerarbeiten

TGA Fertiginstallation Lüftung

TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation

TGA  Fertiginstalltion MSR

ELT-Fertiginstallationen

Weihnachtsferien 

Bauabschnitt UB

12 Wände aufmauern

12 Rohbauarbeiten Wände/Türen + Fensteröffnungen

26 Fenstermontage

39 F30 Decke

042 Heizung  & Sanitär  SB 1

ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege

ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten

ELT-Kabel- und Leitungsverlegung

ELT-Installationen Zwischendeckenbereich

ELT-Installation Bereichsverteiler

39 Einbau Abhangdecken UB

Bodenlegerarbeiten

34 Malerarbeiten

TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation

ELT-Fertiginstallationen

Bauabschnitt Stiefelgang

12 Rohbauarbeiten Wände/Türen + Fensteröffnungen

26 Fenstermontage

39 Einbau Abhangdecken UB

TGA  Heizkörper Vormontage

ELT-Fertiginstallationen

Bodenlegerarbeiten

34 Malerarbeiten

TGA Heizung Fertiginstallation

Bauabschnitt LB

12 Rohbauarbeiten Wände/Türen + Fensteröffnungen

26 Fenstermontage

39 F30 Decke

34 Malerarbeiten

042 Installation Heizung LB

0 MSR-Technik  SB 1

ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege

ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten

ELT-Kabel- und Leitungsverlegung

ELT-Installationen Deckenbereich

ELT-Installation Bereichsverteiler

ELT-Fertiginstallationen

Weihnachtsferien 

Sommerferien

LPH 8 - Innenausbau Sporthalle

01 Aufbau Flächengerüst

ELT-Zwischendeckeninstallationen Hallendecke

TGA  Rohmontage Heizung Sanitär einschl. Dämmung

TGA  Rohmontage Lüftung einschl. Dämmung

TGA  Lieferzeit Passstücke

TGA  Rohmontage MSR

031 Montage Hallenvorhänge/Deckenkörbe

039 Neuerstellung Hallendecke

ELT-Fertiginstallationen Hallendecke

TGA Fertiginstallation Lüftung

TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation

TGA  Feriginstalltion MSR

TGA  Inbetriebnahme MSR

Teilabnahme Halle HLS

01 Rückbau Flächengerüst

12 Herstellen Türöffnungen Halle

12 Wandputz

34 Malerarbeiten Wände

36 Prallwände

36 Hallenboden Neu

Herbstferien

Weihnachten

Sachverständigenabnahmen ELT + HLS

Sachverständigenabnahmen ELT + HLS

Vorlage Revision ELT

Prüfung Revisionsunterlagen ELT

VOB Abnahmen ELT

Mängelbeseitigung ELT

Vorlage Revision HLS

Prüfung Revisionsunterlagen HLS

VOB Abnahmen HLS

Mängelbeseitigung HLS

Sachverständigenabnahmen ELT + HLS

RBGS - Sanierung Sporthalle Robert-Bosch Gesamtschule

479 LPH 8 - Rückbauarbeiten/ Schadstoffsanierung 08.09.2025 21.11.2025
484 LPH 8 Objektüberwachung/ Bauzeiten 18.03.2026 07.04.2027
485 LPH 8 - Dach- und Fassadenarbeiten 18.03.2026 17.02.2027
486 Nebendachfläche Süd/West 18.03.2026 03.07.2026
487 21 Dachdecker - Kranstellung/ Baustelleneinrichtung 5 Tage 30.03.2026 24.04.2026
488 Anschluss Kran interimsmäßig an Baustellenstrom 2 Tage 27.04.2026 28.04.2026
489 00 BE Bauzaunstellung 2 Tage 26.03.2026 27.03.2026
490 00 BE Baustelleneinrichtung 5 Tage 30.03.2026 03.04.2026
491 01 Gerüststellung Fassade EG 5 Tage 30.03.2026 03.04.2026
492 21 Entkiesung 4 Tage 21.04.2026 24.04.2026
493 21 Rückbau Dachabdichtung EG 15 Tage 29.04.2026 19.05.2026
494 21 Rückbau DFF Dachfläche EG 15 Tage 29.04.2026 19.05.2026
495 21 Schließen DFF Öffnungen EG 15 Tage 29.04.2026 19.05.2026
496 21 Herstellen Attikaaufkantung 5 Tage 20.05.2026 26.05.2026
497 21 Montage Gerüstpodeste 5 Tage 20.05.2026 26.05.2026
498 21 Dachaufbau Neu EG 20 Tage 27.05.2026 23.06.2026
499 21 Klempnerarbeiten/ Dachränder 5 Tage 24.06.2026 30.06.2026
500 01 Gerüststellung Fassade Halle OG 8 Tage 24.06.2026 03.07.2026
501 21 Werk- und Montageplanug DFF 10 Tage 18.03.2026 31.03.2026
502 21 Lieferzeit DFF 6 Wochen 27.04.2026 05.06.2026
503 Hallendach 06.04.2026 22.09.2026
504 01 Gerüst Treppenturm/ Absturzsicherung Dach 5 Tage 06.04.2026 29.04.2026
505 21 Entkiesung 4 Tage 30.04.2026 05.05.2026
506 21 Rückbau Dachabdichtung Hallendach 25 Tage 06.05.2026 09.06.2026
507 21 Rückbau/Schließen DFF Dachfläche Hallendach 25 Tage 06.05.2026 09.06.2026
508 21 Schließen DFF Öffnungen Hallendach 25 Tage 11.05.2026 12.06.2026
509 21 Montage DFF 12 Tage 08.06.2026 23.06.2026
510 21 Neuaufbau Hallendach 40 Tage 24.06.2026 18.08.2026
511 01 Rückbau Absturzsicherung Süd/West 2 Tage 06.07.2026 07.07.2026
512 21 Herstellen Attikaaufkantung 5 Tage 08.07.2026 14.07.2026
513 01 Rückbau Absturzsicherung Nord/Ost 2 Tage 20.07.2026 21.07.2026
514 21 Herstellen Attikaaufkantung 5 Tage 22.07.2026 28.07.2026
515 21 Klempnerarbeiten/ Dachränder 10 Tage 19.08.2026 01.09.2026
516 52 Werkplanung/ Lieferzeiten PV Anlagen 40 Tage 24.06.2026 19.08.2026
517 52 Aufstellen PV Anlagen 20 Tage 19.08.2026 15.09.2026
518 50 Blitzschutz Werk- und Montageplanung 20 Tage 22.07.2026 19.08.2026
519 50 Blitzschutzanlage 20 Tage 19.08.2026 15.09.2026
520 21 Rückbau Kran 5 Tage 16.09.2026 22.09.2026
521 26 Werkplanung Fenster 15 Tage 08.07.2026 28.07.2026
522 26 Lieferzeiten Fenster 8 Wochen 29.07.2026 22.09.2026
523 Fassadenarbeiten Süd/West 27.07.2026 24.12.2026
524 12 Rückbauarbeiten Fassadenbekleidung 10 Tage 27.07.2026 07.08.2026
525 12 Erstellen Rohbauöffnungen Fenster Halle 15 Tage 10.08.2026 28.08.2026
526 26 Montage Fenster 10 Tage 23.09.2026 06.10.2026
527 23 WDVS-Arbeiten Süd/West 35 Tage 16.09.2026 03.11.2026
528 Anbau Blitzschutz 2 Tage 04.11.2026 05.11.2026
529 01 Rückbau Gerüst Halle Süd/West 5 Tage 06.11.2026 12.11.2026
530 16 Fassadenarbeiten EG Süd-/West-Riegel 30 Tage 13.11.2026 24.12.2026
531 Nebendachfläche Nord/Ost 23.04.2026 17.07.2026
532 01 Gerüststellung NORD/OST 5 Tage 23.04.2026 29.04.2026
533 21 Entkiesung 4 Tage 27.04.2026 30.04.2026
534 21 Rückbau Dachabdichtung EG 10 Tage 20.05.2026 02.06.2026
535 21 Herstellen Attikaaufkantung 5 Tage 03.06.2026 09.06.2026
536 21 Montage Gerüstpodeste 5 Tage 03.06.2026 09.06.2026
537 21 Dachaufbau Neu EG 20 Tage 10.06.2026 07.07.2026
538 21 Klempnerarbeiten/ Dachränder 5 Tage 08.07.2026 14.07.2026
539 01 Gerüststellung Fassade Halle OG 8 Tage 08.07.2026 17.07.2026
540 Fassadenarbeiten Nord/Ost 03.08.2026 17.02.2027
541 12 Rückbauarbeiten Fassadenbekleidung 10 Tage 03.08.2026 14.08.2026
542 12 Erstellen Rohbauöffnungen Fenster Halle 15 Tage 17.08.2026 04.09.2026
543 26 Montage Fenster 10 Tage 23.09.2026 06.10.2026
544 23 WDVS-Arbeiten Nord/Ost 35 Tage 16.09.2026 03.11.2026
545 Anbau Blitzschutz 2 Tage 04.11.2026 05.11.2026
546 RLT-Gerät stellen + Montage Heizung für RLT-Gerät 9 Tage 06.11.2026 18.11.2026
547 Montage Lüftungskanäle 30 Tage 19.11.2026 30.12.2026
548 Montage Schaltschrank MSR + Verkabelung 18 Tage 31.12.2026 25.01.2027
549 01 Rückbau Gerüst Halle Nord/Ost 5 Tage 31.12.2026 06.01.2027
550 16 Fassadenarbeiten EG Nord-/Ost-Riegel 30 Tage 07.01.2027 17.02.2027
551 69 Werk- und Montageplanung 10 Tage 13.04.2026 24.04.2026
552 69 Lieferzeiten 40 Tage 27.04.2026 19.06.2026
553 LPH 8 - Neubau Aufzugsanbau 17.06.2026 16.11.2026
554 12 Baustelleneinrichtung 5 Tage 17.06.2026 23.06.2026
555 12 Erdaushub Aufzug 5 Tage 24.06.2026 30.06.2026
556 12 Ringerder 2 Tage 01.07.2026 02.07.2026
557 12 Sauberkeitsschicht 2 Tage 03.07.2026 06.07.2026
558 12 Rohbauarbeiten Aufzug/Turm 25 Tage 07.07.2026 10.08.2026
559 01 Gerüstbau 3 Tage 28.07.2026 30.07.2026
560 12 Rohbauarbeiten Aufzug/Brücke 10 Tage 11.08.2026 24.08.2026
561 26 Montage Fenster 10 Tage 07.10.2026 20.10.2026
562 23 WDVS-Arbeiten Aufzug 14 Tage 21.10.2026 09.11.2026
563 01 Rückbau Gerüst VerbindungsgangHalle Süd/West 5 Tage 10.11.2026 16.11.2026
564 69 Montage Aufzug 10 Tage 12.10.2026 23.10.2026
565 LPH 8 - Innenausbau Nebenbereiche 09.04.2026 19.03.2027
566 Bauabschnitt TB 09.04.2026 22.10.2026
567 12 Vorgezogene Rohbauarbeiten TB - Bodenschlitze 

Grundleitungen
5 Tage 09.04.2026 21.04.2026

568 41 Grundleitungen 10 Tage 22.04.2026 05.05.2026
569 12 Schlitze Grundleitungen schließen 5 Tage 10.06.2026 16.06.2026
570 12 Wände aufmauern 5 Tage 17.06.2026 23.06.2026
571 12 Rohbauarbeiten Wände/Türen, anputzen 10 Tage 24.06.2026 07.07.2026
572 39 Tr.Bau - F-30 Decke 7 Tage 08.07.2026 16.07.2026
573 Malerarbeiten Decke & Boden 15 Tage 22.07.2026 11.08.2026
574 Istallation RLT-Gerät 2 Tage 12.08.2026 13.08.2026
575 075 RLT Rohinstallation Lüftung TB 25 Tage 14.08.2026 17.09.2026
576 042 Heizung  & Sanitär TB 30 Tage 14.08.2026 24.09.2026
577 0 MSR-Technik TB 25 Tage 21.08.2026 24.09.2026
578 ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege 10 Tage 14.08.2026 27.08.2026
579 ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten 5 Tage 14.08.2026 20.08.2026
580 ELT-Kabel- und Leitungsverlegung 10 Tage 28.08.2026 10.09.2026
581 ELT-Installationen Zwischendeckenbereich 5 Tage 28.08.2026 03.09.2026
582 ELT-Installation Bereichsverteiler 15 Tage 04.09.2026 24.09.2026
583 TGA Fertiginstallation Lüftung 10 Tage 25.09.2026 08.10.2026
584 TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation 10 Tage 25.09.2026 08.10.2026
585 TGA Schaltschränke stellen, Kabel auflegen 10 Tage 09.10.2026 22.10.2026
586 ELT-Fertiginstallationen 10 Tage 25.09.2026 08.10.2026
587 TGA  Inbetriebnahme MSR 25 Tage 15.02.2027 19.03.2027
588 Bauabschnitt SB1 20.04.2026 25.01.2027
589 12 Vorgezogene Rohbauarbeiten - Bodenschlitze 

Grundleitungen
10 Tage 20.04.2026 01.05.2026

590 41 Grundleitungen 10 Tage 04.05.2026 15.05.2026
591 12 Schlitze Grundleitungen schließen 5 Tage 10.06.2026 16.06.2026
592 12 Wände aufmauern 5 Tage 17.06.2026 23.06.2026
593 12 Rohbauarbeiten Wände/Türen 10 Tage 24.06.2026 07.07.2026
594 039 Tr.Bau - F-30 Decke 7 Tage 24.06.2026 02.07.2026
595 075 RLT Rohinstallation Lüftung SB 1 25 Tage 03.07.2026 06.08.2026
596 042 Heizung  & Sanitär  SB 1 25 Tage 03.07.2026 06.08.2026
597 0 MSR-Technik  SB 1 10 Tage 24.07.2026 06.08.2026
598 ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege 8 Tage 03.07.2026 14.07.2026
599 ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten 5 Tage 03.07.2026 09.07.2026
600 ELT-Kabel- und Leitungsverlegung 5 Tage 15.07.2026 21.07.2026
601 ELT-Installationen Zwischendeckenbereich 8 Tage 15.07.2026 24.07.2026
602 ELT-Installation Bereichsverteiler 10 Tage 27.07.2026 07.08.2026
603 12 Einbau Estrich 7 Tage 07.08.2026 17.08.2026
604 39 Einbau Abhangdecken 28 Tage 18.08.2026 24.09.2026
605 Fliesenlegerarbeiten Wand & Boden 35 Tage 25.09.2026 12.11.2026
606 34 Malerarbeiten 10 Tage 06.11.2026 19.11.2026
607 TGA Fertiginstallation Lüftung 10 Tage 05.01.2027 18.01.2027
608 TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation 15 Tage 05.01.2027 25.01.2027
609 TGA  Fertiginstalltion MSR 10 Tage 05.01.2027 18.01.2027
610 ELT-Fertiginstallationen 10 Tage 05.01.2027 18.01.2027
611 Bauabschnitt SB 2 04.05.2026 18.02.2027
612 12 Vorgezogene Rohbauarbeiten - Bodenschlitze 

Grundleitungen
10 Tage 04.05.2026 15.05.2026

613 41 Grundleitungen 10 Tage 18.05.2026 29.05.2026
614 12 Schlitze Grundleitungen schließen 5 Tage 10.06.2026 16.06.2026
615 12 Wände aufmauern 5 Tage 17.06.2026 23.06.2026
616 12 Rohbauarbeiten Wände/Türen 10 Tage 24.06.2026 07.07.2026
617 39 F30 Decke 7 Tage 08.07.2026 16.07.2026
618 075 RLT Rohinstallation Lüftung SB 1 25 Tage 17.07.2026 20.08.2026
619 042 Heizung  & Sanitär  SB 1 25 Tage 17.07.2026 20.08.2026
620 0 MSR-Technik  SB 1 10 Tage 07.08.2026 20.08.2026
621 ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege 8 Tage 17.07.2026 28.07.2026
622 ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten 5 Tage 17.07.2026 23.07.2026
623 ELT-Kabel- und Leitungsverlegung 5 Tage 29.07.2026 04.08.2026
624 ELT-Installationen Zwischendeckenbereich 8 Tage 29.07.2026 07.08.2026
625 ELT-Installation Bereichsverteiler 10 Tage 10.08.2026 21.08.2026
626 12 Einbau Estrich 7 Tage 21.08.2026 31.08.2026
627 39 Einbau Abhangdecken 28 Tage 01.09.2026 08.10.2026
628 Fliesenlegerarbeiten Wand & Boden 45 Tage 09.10.2026 10.12.2026
629 34 Malerarbeiten 14 Tage 11.01.2027 28.01.2027
630 TGA Fertiginstallation Lüftung 10 Tage 29.01.2027 11.02.2027
631 TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation 15 Tage 29.01.2027 18.02.2027
632 TGA  Fertiginstalltion MSR 10 Tage 29.01.2027 11.02.2027
633 ELT-Fertiginstallationen 10 Tage 29.01.2027 11.02.2027
634 Weihnachtsferien 10 Tage 21.12.2026 05.01.2027
635 Bauabschnitt SB 3 + Küche 18.05.2026 09.02.2027
636 12 Schlitze Grundleitungen 10 Tage 18.05.2026 29.05.2026
637 04 Grundleitungen 7 Tage 01.06.2026 09.06.2026
638 12 Schlitze Grundleitungen schließen 5 Tage 17.06.2026 23.06.2026
639 12 Wände aufmauern 5 Tage 24.06.2026 30.06.2026
640 12 Rohbauarbeiten Wände/Türen 7 Tage 01.07.2026 09.07.2026
641 39 F30 Decke 7 Tage 10.07.2026 20.07.2026
642 075 RLT Rohinstallation Lüftung SB 1 25 Tage 21.07.2026 24.08.2026
643 042 Heizung  & Sanitär  SB 1 25 Tage 21.07.2026 24.08.2026
644 0 MSR-Technik  SB 1 10 Tage 11.08.2026 24.08.2026
645 ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege 4 Tage 21.07.2026 24.07.2026
646 ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten 4 Tage 21.07.2026 24.07.2026
647 ELT-Kabel- und Leitungsverlegung 4 Tage 27.07.2026 30.07.2026
648 ELT-Installationen Zwischendeckenbereich 4 Tage 27.07.2026 30.07.2026
649 ELT-Installation Bereichsverteiler 7 Tage 31.07.2026 10.08.2026
650 12 Einbau Estrich 7 Tage 12.10.2026 20.10.2026
651 39 Einbau Abhangdecken TB 28 Tage 21.10.2026 27.11.2026
652 Fliesenlegerarbeiten Wand & Boden 35 Tage 30.11.2026 15.01.2027
653 34 Malerarbeiten 10 Tage 18.01.2027 29.01.2027
654 TGA Fertiginstallation Lüftung 7 Tage 01.02.2027 09.02.2027
655 TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation 7 Tage 01.02.2027 09.02.2027
656 TGA  Fertiginstalltion MSR 7 Tage 01.02.2027 09.02.2027
657 ELT-Fertiginstallationen 7 Tage 01.02.2027 09.02.2027
658 Weihnachtsferien 10 Tage 21.12.2026 05.01.2027
659 Bauabschnitt UB 10.08.2026 18.12.2026
660 12 Wände aufmauern 7 Tage 10.08.2026 18.08.2026
661 12 Rohbauarbeiten Wände/Türen + Fensteröffnungen 14 Tage 24.08.2026 10.09.2026
662 26 Fenstermontage 7 Tage 23.09.2026 01.10.2026
663 39 F30 Decke 7 Tage 02.10.2026 12.10.2026
664 042 Heizung  & Sanitär  SB 1 10 Tage 13.10.2026 26.10.2026
665 ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege 4 Tage 13.10.2026 16.10.2026
666 ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten 4 Tage 13.10.2026 16.10.2026
667 ELT-Kabel- und Leitungsverlegung 6 Tage 19.10.2026 26.10.2026
668 ELT-Installationen Zwischendeckenbereich 4 Tage 19.10.2026 22.10.2026
669 ELT-Installation Bereichsverteiler 6 Tage 23.10.2026 30.10.2026
670 39 Einbau Abhangdecken UB 7 Tage 02.11.2026 10.11.2026
671 Bodenlegerarbeiten 14 Tage 11.11.2026 30.11.2026
672 34 Malerarbeiten 7 Tage 01.12.2026 09.12.2026
673 TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation 7 Tage 10.12.2026 18.12.2026
674 ELT-Fertiginstallationen 7 Tage 10.12.2026 18.12.2026
675 Bauabschnitt Stiefelgang 25.08.2026 19.01.2027
676 12 Rohbauarbeiten Wände/Türen + Fensteröffnungen 7 Tage 22.09.2026 30.09.2026
677 26 Fenstermontage 7 Tage 01.10.2026 09.10.2026
678 39 Einbau Abhangdecken UB 7 Tage 25.08.2026 02.09.2026
679 TGA  Heizkörper Vormontage 5 Tage 03.09.2026 09.09.2026
680 ELT-Fertiginstallationen 5 Tage 03.09.2026 09.09.2026
681 Bodenlegerarbeiten 7 Tage 10.09.2026 18.09.2026
682 34 Malerarbeiten 7 Tage 21.09.2026 29.09.2026
683 TGA Heizung Fertiginstallation 5 Tage 30.09.2026 06.10.2026
684 Bauabschnitt LB 01.10.2026 19.01.2027
685 12 Rohbauarbeiten Wände/Türen + Fensteröffnungen 14 Tage 01.10.2026 20.10.2026
686 26 Fenstermontage 7 Tage 21.10.2026 29.10.2026
687 39 F30 Decke 14 Tage 30.10.2026 18.11.2026
688 34 Malerarbeiten 7 Tage 19.11.2026 27.11.2026
689 042 Installation Heizung LB 10 Tage 30.11.2026 11.12.2026
690 0 MSR-Technik  SB 1 5 Tage 07.12.2026 11.12.2026
691 ELT-Ausbau Kabel- und Leitungswege 10 Tage 30.11.2026 11.12.2026
692 ELT-Schlitz- und Kernbohrarbeiten 7 Tage 30.11.2026 08.12.2026
693 ELT-Kabel- und Leitungsverlegung 10 Tage 14.12.2026 25.12.2026
694 ELT-Installationen Deckenbereich 5 Tage 14.12.2026 18.12.2026
695 ELT-Installation Bereichsverteiler 3 Tage 11.01.2027 13.01.2027
696 ELT-Fertiginstallationen 7 Tage 11.01.2027 19.01.2027
697 Weihnachtsferien 10 Tage 21.12.2026 05.01.2027
698 Sommerferien 30 Tage 02.07.2026 12.08.2026
699 LPH 8 - Innenausbau Sporthalle 17.06.2026 08.03.2027
700 01 Aufbau Flächengerüst 15 Tage 24.06.2026 14.07.2026
701 ELT-Zwischendeckeninstallationen Hallendecke 60 Tage 15.07.2026 06.10.2026
702 TGA  Rohmontage Heizung Sanitär einschl. Dämmung 60 Tage 15.07.2026 06.10.2026
703 TGA  Rohmontage Lüftung einschl. Dämmung 50 Tage 15.07.2026 22.09.2026
704 TGA  Lieferzeit Passstücke 28 Tage 23.09.2026 30.10.2026
705 TGA  Rohmontage MSR 25 Tage 19.08.2026 22.09.2026
706 031 Montage Hallenvorhänge/Deckenkörbe 80 Stunden 23.09.2026 06.10.2026
707 039 Neuerstellung Hallendecke 50 Tage 07.10.2026 15.12.2026
708 ELT-Fertiginstallationen Hallendecke 60 Tage 07.10.2026 29.12.2026
709 TGA Fertiginstallation Lüftung 1,87 Wochen 07.10.2026 20.10.2026
710 TGA Heizung Sanitär Fertiginstallation 10 Tage 07.10.2026 20.10.2026
711 TGA  Feriginstalltion MSR 10 Tage 07.10.2026 20.10.2026
712 TGA  Inbetriebnahme MSR 25 Tage 21.10.2026 24.11.2026
713 Teilabnahme Halle HLS 24.11.2026 24.11.2026
714 01 Rückbau Flächengerüst 6 Tage 04.01.2027 11.01.2027
715 12 Herstellen Türöffnungen Halle 120 Stunden 17.06.2026 07.07.2026
716 12 Wandputz 28 Tage 08.07.2026 14.08.2026
717 34 Malerarbeiten Wände 21 Tage 17.08.2026 14.09.2026
718 36 Prallwände 4 Wochen 12.01.2027 08.02.2027
719 36 Hallenboden Neu 4 Wochen 09.02.2027 08.03.2027
720 Herbstferien 10 Tage 12.10.2026 23.10.2026
721 Weihnachten 10 Tage 23.12.2026 05.01.2027
722 Sachverständigenabnahmen ELT + HLS 15.03.2027 07.04.2027
723 Sachverständigenabnahmen ELT + HLS 1 Tag 15.03.2027 15.03.2027
724 Vorlage Revision ELT 1 Tag 16.03.2027 16.03.2027
725 Prüfung Revisionsunterlagen ELT 5 Tage 17.03.2027 23.03.2027
726 VOB Abnahmen ELT 1 Tag 24.03.2027 24.03.2027
727 Mängelbeseitigung ELT 80 Stunden 25.03.2027 07.04.2027
728 Vorlage Revision HLS 1 Tag 15.03.2027 15.03.2027
729 Prüfung Revisionsunterlagen HLS 5 Tage 16.03.2027 22.03.2027
730 VOB Abnahmen HLS 1 Tag 23.03.2027 23.03.2027
731 Mängelbeseitigung HLS 80 Stunden 24.03.2027 06.04.2027
732 Sachverständigenabnahmen ELT + HLS 1 Tag 07.04.2027 07.04.2027
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