
KW34/35

Beschaffung Geräte 

und Zubehör

KW27/28
Lieferzeit Geräte und Zubehör

Arbeitszeit Montage 

und Inbetriebnahme 

Zeitraum 2 Wochen

Medientechnik Module M29 & M30 / R. 209 & 210 

Rahmenablaufplan
Stand: 28.05.2026
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KW31/32

ERÖFFNUNG 

KW48

Abstimmung Zeitpläne

Gewerke Ab-/Aufbau
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Übergabe Abspieldateien
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