
Objekt:      

Jahr

Teilleistung

Woche

Baubeginn: 30.09.2026

BE/Aushub/Gründungsplanum
 

Ring-/Fundamenterder

Fundamente

Grundleitungen

Auffüllung/Bodenaustausch

Bodenplatte

Mauerarbeiten, Stützen, Ringanker

Zimmerer

Dachdecker/Dachklempner/Blitzschutz

Sektionaltore

Fenster/Aussentüren

Zargen Innentüren

Brandschutz-/Stahltüren

Innentüren

Innenputz

Aussenputz/Fassade

Estrich Sozialtrakt Gussasphalt

Trockenbau

Wärmedämmung und Decke FZH, komplett

Wände, Wärmedämmung + UK Soz.trakt

Decke Sozialtrakt

Elektroinstallation

Heizung/Sanitär/Lüftung

FuBo-Heizung Absauganlage

Fliesen

Maler/Tapezierer FZH

Außenanlagen PKW-Zufahrt

Alarmausfahrt

Ausstattung/Möbel

Feinreinigung/Komplettierung/Restarbeiten
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Bauablaufplan

Neubau Feuerwehhaus Letzlingen

Stand: 13.10.2026

2026 2027

Kalenderwoche
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Druckformat A3


