
Objekt:      

Jahr

Teilleistung

Woche

Baubeginn: 31.08.2026

BE/Aushub/Gründungsplanum
 

Ring-/Fundamenterder

Fundamente

Grundleitungen

Auffüllung/Bodenaustausch

Bodenplatte

Mauerarbeiten, Stützen, Ringanker

Zimmerer

Dachdecker/Dachklempner/Blitzschutz

Sektionaltore

Fenster/Aussentüren

Zargen Innentüren

Brandschutz-/Stahltüren

Innentüren

Innenputz

Aussenputz/Fassade

Estrich Sozialtrakt Gussasphalt

Trockenbau

Wärmedämmung und Decke FZH, komplett

Wände, Wärmedämmung + UK Soz.trakt

Decke Sozialtrakt

Baustrom

Elektroinstallation

Heizung/Sanitär/Lüftung

Fliesen

Maler/Tapezierer FZH

Außenanlagen Erschliessung PKW-Zufahrt

Parkplatz Nord Alarmausfahrt

Ausstattung/Möbel

Feinreinigung/Komplettierung/Restarbeiten
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Sozialtrakt
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Kalenderwoche

32 33 34 35 36 37 38 39 40

Bauablaufplan

Neubau Feuerwehhaus Letzlingen

Stand: 02.07.2026

2026 2027

Druckformat A3


