
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Veröffentlichung LVs 0 Tage Fre 23.10.26 Fre 23.10.26 AGF / Vivantes

2 Angebotserstellung 3 Wochen Mon 26.10.26Fre 13.11.26 1EA+1 Tag Firmen

3 Submission (mit Bindefrist: 11.12.2026) 0 Tage Fre 13.11.26 Fre 13.11.26 2

4 Auswertung der Angebote 2 Wochen Mon 16.11.26Fre 27.11.26 3 AGF

5 Beauftragung 2 Wochen Mon 30.11.26Fre 11.12.26 4 Vivantes

6 Personal & Materialdisposition 3 Wochen Mon 14.12.26Fre 15.01.27 5 Firmen

7 Erstellung & Prüfung der Werk- und Montageplanung 3 Wochen Mon 18.01.27Fre 05.02.27 6 Firmen / AGF

8 Bestellung der Fenster 0 Tage Fre 05.02.27 Fre 05.02.27 7 Firmen

9 Lieferzeitraum Fenster 12 Wochen Mon 08.02.27Mit 05.05.27 8 Firmen

10 Bauabschnitt 1 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 07.05.27 Don 27.05.279 Firmen

11 Bauabschnitt 2 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 28.05.27 Don 17.06.2710 Firmen

12 Bauabschnitt 3 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 18.06.27 Don 08.07.2711 Firmen

13 Bauabschnitt 4 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 09.07.27 Don 29.07.2712 Firmen

14 Bauabschnitt 5 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 30.07.27 Don 19.08.2713 Firmen

15 Bauabschnitt 6 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 20.08.27 Don 09.09.2714 Firmen

16 Bauabschnitt 7 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 10.09.27 Don 30.09.2715 Firmen

17 Bauabschnitt 8 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 01.10.27 Don 21.10.2716 Firmen

18 Bauabschnitt 9 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 22.10.27 Don 11.11.2717 Firmen

19 Bauabschnitt 10 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 12.11.27 Don 02.12.2718 Firmen

20 Bauabschnitt 11inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 03.12.27 Don 23.12.2719 Firmen

21 Bauabschnitt 12 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 24.12.27 Don 13.01.2820 Firmen

22 Bauabschnitt 13 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 14.01.28 Don 03.02.2821 Firmen

23 Bauabschnitt 14 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 04.02.28 Don 24.02.2822 Firmen

24 Bauabschnitt 15 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 25.02.28 Don 16.03.2823 Firmen

25 Bauabschnitt 16 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 17.03.28 Don 06.04.2824 Firmen

26 Bauabschnitt 17 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 07.04.28 Don 27.04.2825 Firmen

27 Bauabschnitt 18 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 3 Wochen Fre 28.04.28 Don 18.05.2826 Firmen

28 Bauabschnitt 19 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme 2 Wochen Fre 19.05.28 Don 01.06.2827 Firmen

23.10 Veröffentlichung LVs

13.11 Submission (mit Bindefrist: 11.12.2026)

05.02 Bestellung der Fenster
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