
0 HUK_LP3_Terminplanung 1,6J? 20.04.2026 09.11.2027

1 Ausschreibung LP 6 5,9M 20.04.2026 30.09.2026

8 Vergabe LP 7 4,5M? 03.08.2026 07.12.2026

9 Lospaket 1 2M 03.08.2026 28.09.2026

12 Lospaket 2 2M 31.08.2026 27.10.2026

16 Lospaket 3 2,2M 07.10.2026 07.12.2026

20 Auszug Betrieb, 1,4W? 28.09.2026 06.10.2026

21 Probebetrieb Inerims Rettungsstelle 3 Tage ? 05.10.2026 07.10.2026

22 Bauphase 1 1.OG 7,4M? 12.10.2026 03.06.2027

23 Baubeginn Los P1 12.10.2026 12.10.2026

24 Baustelleneinrichtung Außen + 
Schadstoff

BE 1 Woche ? 12.10.2026 16.10.2026

25 Ausbau Fassade/ Fenster Rückbau 2 Tage 12.10.2026 13.10.2026

26 Baustelleneinrichtung / 
Staubschutzwand Innen

BE 2 Tage 12.10.2026 13.10.2026

27 Freischalten Deckeneinbauten 1,5 Tage ? 14.10.2026 15.10.2026

28 Ausbau Decke Flur + Entrauchung 
+ Schadstoffe + Reinigung

Schadstoffe/ 
Rückbau

1 Woche 14.10.2026 20.10.2026

29 Aufmaß Lüftung Lüftung 21.10.2026 21.10.2026

30 Lüftung Bestellung Lüftung 3 Monate 21.10.2026 03.02.2027

31 Baustelleneinrichtung / 
Staubschutzwand  ZG

BE 2 Tage 22.10.2026 23.10.2026

32 Anbau Bodenplatte 1.OG Rohbau 1,6 Wochen 22.10.2026 02.11.2026

33 Ausbau Decke + Entrauchung + 
Schadstoffe + Reinigung

Schadstoffe/ 
Rückbau

1 Woche 03.11.2026 09.11.2026

34 Baubeginn Los P2 09.11.2026 09.11.2026

35 Freischalten San/ ELT/ Gase 10.11.2026 10.11.2026

36 Rückbau Innenausbau Rückbau 2,9 Wochen 11.11.2026 01.12.2026

37 Bodenbelag Ausbau 3 Tage ? 30.11.2026 02.12.2026

38 Prüfen + Rückbau ELT ZG ELT 1,4 Wochen 01.12.2026 10.12.2026

39 Rückbau Lüftungsleitung ZG HLS 1,3W 10.12.2026 18.12.2026

40 Vorbereitung Baustelleneinrichtung 
Weihnachtszeit

BE 3 Tage 16.12.2026 18.12.2026

41 Bauanlaufphase / Puffer 1,4W? 04.01.2027 13.01.2027

42 Rückbau Med. Gase ZG Med.Technik 3 Tage 11.01.2027 13.01.2027

43 Baubeginn Los P3 14.01.2027 14.01.2027

44 Montage BS-Wände ZG Ausbau 3 Tage 14.01.2027 18.01.2027

45 Montage Innenwände 1.OG Ausbau 2 Wochen 19.01.2027 01.02.2027

46 Montage Leitungen Wände ELT/ Sanitär/ 
Med. Gase

2 Wochen 19.01.2027 01.02.2027

47 Aufmaß Möbel/ Med. Technik Med. Technik 02.02.2027 02.02.2027

48 Montageplanung/ Produktion Med. Technik 2 Monate 02.02.2027 02.04.2027

49 Montage Lüftungsleitungen ZG Lüftung 2 Wochen 03.02.2027 17.02.2027

50 Aufmaß Metalldecke Decke 17.02.2027 17.02.2027

51 Montage Leitungen ELT ZG ELT 3,7 Wochen 24.02.2027 23.03.2027

52 Bodenbeläge / Linoleum 1 Woche ? 18.02.2027 24.02.2027

53 Montage Anbau (Windfang) 3,4 Wochen 18.02.2027 15.03.2027

54 Montage Med. Gasleitungen ZG Med. Gase 1 Woche 16.03.2027 22.03.2027

55 Montage UK DVE Med. Technik 2 Tage 23.03.2027 24.03.2027

56 Innenausbau (Decke, 
Oberflächen, Boden)

Ausbau 2,9 Wochen 23.03.2027 14.04.2027

60 Montage Leitung ELT Decken ELT/ Sanitär/ 
Med. Gase

1,2 Wochen 23.03.2027 02.04.2027

61 Montage Einbauten TGA Decke ELT/ Lüftung 1,8 Wochen 02.04.2027 15.04.2027

62 Montage TGA  Med. Technik ELT/ Sanitär/ 
Med. Gase

2 Wochen 15.04.2027 29.04.2027

63 Einbau Türen/ Möbel Tischler 2 Wochen 15.04.2027 28.04.2027

64 Med. Technik Med. Technik 3 Wochen 15.04.2027 05.05.2027

65 Montage Möbel 1 Woche 15.04.2027 21.04.2027

66 Montage Module 1 Woche 29.04.2027 05.05.2027

67 Montage DVE 1 Tag 29.04.2027 29.04.2027

68 Bauendreinigung BE 1 Woche 22.04.2027 29.04.2027

69 Bestückung Betriebsorbereitung 
Notaufnahme BA 1

Vivantes 1,4 Wochen 10.05.2027 18.05.2027

70 Probebetrieb Testphase 1,9W? 19.05.2027 01.06.2027

71 Montage Einbauten + Prüfung + 
Inbetriebnahme ELT/ Lüftung

ELT/ Lüftung 2 Wochen 10.05.2027 21.05.2027

72 Mängelbeseitigung Alle 3,2 Wochen 10.05.2027 31.05.2027

73 Auf-/ Umschaltung IT-Netz/ 
Hauptverteiler

ELT 1,2 Wochen 27.05.2027 03.06.2027

74 Eingeschränkter Betrieb wegen IT-
Netz Umschaltung!

Betrieb 1,2 Wochen 27.05.2027 03.06.2027

75 Bauphase BA 1 EG 3 Wochen 21.10.2026 10.11.2026

76 Beustelleneinrichtung 3 Wochen 21.10.2026 10.11.2026

77 Ausbau Schadstoffe + Reinigung 3 Wochen 21.10.2026 10.11.2026

78 Ausbau + Einbau Sanitärleitung 3 Wochen 21.10.2026 10.11.2026

79 Bauphase BA 1 Dach/ 
Technikzentrale

1,2 Monate 15.02.2027 19.03.2027

80 Baustelleneinrichtung BE 3 Tage 15.02.2027 17.02.2027

81 Vorbereitung + Aufstellung 
Lüftungsanlage inkl. UK

Lüftung 2,2 Wochen 18.02.2027 04.03.2027

82 Einsatz Kran (Seitenhof FW Zufahrt) 04.03.2027 04.03.2027

83 Montage Lüftungleitung + 
Anschluss Anlage

Lüftung 2 Wochen 05.03.2027 19.03.2027

84 Betriebnahme Notaufnahme BA 1 04.06.2027 04.06.2027

85 Bauphase BA 2 1.OG 5,6M? 07.06.2027 08.11.2027

86 Baustelleneinrichtung Schadstoff/ 
Staubschutzwand Innen

BE 2 Tage 07.06.2027 08.06.2027

87 Ausbau Fassade Selbstvorsteller Rückbau 2 Tage 07.06.2027 08.06.2027

88 Ausbau Decke Flur + Entrauchung 
+ Schadstoffe + Reinigung

Schadstoffe/ 
Rückbau

1 Woche 09.06.2027 15.06.2027

89 Aufmaß Lüftung 16.06.2027 16.06.2027

90 Lüftung Bestellung Lüftung 3 Monate 17.06.2027 08.09.2027

91 Baustelleneinrichtung / 
Staubschutzwand  ZG

BE 2 Tage 17.06.2027 18.06.2027

92 Anbau anarbeiten zu Bodenplatte 
Neubau verbinden

Rohbau 1,6 Wochen 17.06.2027 28.06.2027

93 Ausbau Decke + Entrauchung + 
Schadstoffe + Reinigung

Schadstoffe/ 
Rückbau

1 Woche 29.06.2027 05.07.2027

94 Freischalten San/ ELT/ Gase 06.07.2027 06.07.2027

95 Rückbau Rückbau 1,6W? 07.07.2027 16.07.2027

96 Rückbau Bereich Selbstvorsteller Rückbau 1,2 Wochen 07.07.2027 14.07.2027

97 Interimszugang Selbstvorsteller 2 Tage ? 15.07.2027 16.07.2027

98 Prüfen + Rückbau ELT ZG ELT 1,4W? 19.07.2027 27.07.2027

99 Rückbau Lüftungsleitung ZG HLS 1 Woche ? 28.07.2027 03.08.2027

100 Rückbau Med. Gase ZG Med.Technik 3 Tage ? 04.08.2027 06.08.2027

101 Montage Trockenbau (BS) ZG Ausbau 3 Tage ? 09.08.2027 11.08.2027

102 Montage Trockenbau und 
Rezeption

Ausbau 1 Woche ? 12.08.2027 18.08.2027

103 Aufmaß Möbel Tischler 18.08.2027 18.08.2027

104 Montageplanung/ Produktion Tischler 2 Monate ? 19.08.2027 13.10.2027

105 Montage Lüftungsleitungen ZG Lüftung 1 Woche ? 19.08.2027 25.08.2027

106 Montage Leitungen ELT ZG ELT 1,1M? 26.08.2027 24.09.2027

107 Fertigmontage Anbau (Windfang) Dach/ 
Fassade

3,4W? 26.08.2027 17.09.2027

108 Montage Med. Gasleitungen ZG Med. Gase 1 Woche 20.09.2027 24.09.2027

109 Innenausbau (Wände, Decke, 
Oberflächen, Boden)

2,2W? 27.09.2027 11.10.2027

110 Innenausbau (Wände, Decke, 
Oberflächen)

1,4W? 27.09.2027 05.10.2027

111 Boden / Linoleum 4 Tage ? 06.10.2027 11.10.2027

112 Montage Leitung ELT Wände + 
Decken

ELT/ Sanitär/ 
Med. Gase

1 Woche ? 27.09.2027 01.10.2027

113 Montage Einbauten TGA Decke ELT/ Lüftung 2 Wochen ? 04.10.2027 15.10.2027

114 Einbau Türen/ Möbel Tischler 2 Wochen ? 12.10.2027 25.10.2027

115 Baureinigung BE 1 Woche ? 18.10.2027 22.10.2027

116 Umzug Notaufnahme BA 2 Vivantes 1,4W? 25.10.2027 02.11.2027

117 Montage Einbauten + Prüfung + 
Inbetriebnahme ELT/ Lüftung

ELT/ Lüftung 2 Wochen ? 18.10.2027 29.10.2027

118 Mängelbeseitigung Alle 3,2W? 18.10.2027 08.11.2027

119 Betriebnahme Notaufnahme BA 2 09.11.2027 09.11.2027

120 Bauphase BA 2 EG 3 Wochen 06.07.2027 27.07.2027

121 Beustelleneinrichtung 3 Wochen 06.07.2027 27.07.2027

122 Ausbau Schadstoffe + Reinigung 3 Wochen 06.07.2027 27.07.2027

123 Ausbau + Einbau Sanitärleitung 3 Wochen 06.07.2027 27.07.2027

# Titel Gewerk/ 
Zuständigkeit

Erwartete 
Dauer

Erwarteter 
Start

Erwartetes 
Ende

HUK_LP3_Terminplanung 20. April 2026 um 13:00

Ausschreibung LP 6 20.04.26

Vergabe LP 7 03.08.26

Lospaket 1 03.08.26

Lospaket 2 31.08.26

Lospaket 3 07.10.26

Auszug Betrieb, 28.09.26

Probebetrieb Inerims Rettungsstelle 05.10.26

Bauphase 1 1.OG

Baubeginn Los P1

Baustelleneinrichtung Außen + Schadstoff 12.10.26

Ausbau Fassade/ Fenster 12.10.26

Baustelleneinrichtung / Staubschutzwand Innen 12.10.26

Freischalten Deckeneinbauten 14.10.26

Ausbau Decke Flur + Entrauchung + Schadstoffe + R… 14.10.26

Aufmaß Lüftung

Lüftung Bestellung

Baustelleneinrichtung / Staubschutzwand  ZG 22.10.26

Anbau Bodenplatte 1.OG 22.10.26

Ausbau Decke + Entrauchung + Schadstoffe + Reinig… 03.11.26

Baubeginn Los P2

Freischalten San/ ELT/ Gase 10.11.26

Rückbau Innenausbau 11.11.26

Bodenbelag Ausbau 30.11.26

Prüfen + Rückbau ELT ZG 01.12.26

Rückbau Lüftungsleitung ZG 10.12.26

Vorbereitung Baustelleneinrichtung Weihnachtszeit 16.12.26

Bauanlaufphase / Puffer 04.01.27

Rückbau Med. Gase ZG 11.01.27

Baubeginn Los P3 14.01.27

Montage BS-Wände ZG 14.01.27

Montage Innenwände 1.OG 19.01.27

Montage Leitungen Wände 19. Januar 2027 um 08:00

Aufmaß Möbel/ Med. Technik 02.02.27

Montageplanung/ Produktion

Montage Lüftungsleitungen ZG 03.02.27

Aufmaß Metalldecke

Montage Leitungen ELT ZG 24.02.27

Bodenbeläge / Linoleum 18.02.27

Montage Anbau (Windfang) 18.02.27

Montage Med. Gasleitungen ZG 16.03.27

Montage UK DVE 23.03.27

Innenausbau (Decke, Oberflächen, Boden) 23.03.27

Montage Leitung ELT Decken 23.03.27

Montage Einbauten TGA Decke 02.04.27

Montage TGA  Med. Technik 15.04.27

Einbau Türen/ Möbel 15.04.27

Med. Technik 15.04.27

Montage Möbel 15.04.27

Montage Module 29.04.27

Montage DVE 29.04.27

Bauendreinigung 22.04.27

Bestückung Betriebsorbereitung Notaufnahme BA 1 10.05.27

Probebetrieb Testphase 19.05.2719.05.27

Montage Einbauten + Prüfung + Inbetriebnahme ELT/… 10.05.27

Mängelbeseitigung 10.05.27

Auf-/ Umschaltung IT-Netz/ Hauptverteiler 27.05.27

Eingeschränkter Betrieb wegen IT-Netz Umschaltung! 27.05.27

Bauphase BA 1 EG 21.10.26

Beustelleneinrichtung 21.10.26

Ausbau Schadstoffe + Reinigung 21.10.26

Ausbau + Einbau Sanitärleitung 21.10.26

Bauphase BA 1 Dach/ Technikzentrale 15.02.27

Baustelleneinrichtung 15.02.27

Vorbereitung + Aufstellung Lüftungsanlage inkl. UK 18.02.27

Einsatz Kran (Seitenhof FW Zufahrt)

Montage Lüftungleitung + Anschluss Anlage 05.03.27

Betriebnahme Notaufnahme BA 1 04.06.27

Bauphase BA 2 1.OG 07.06.27

Baustelleneinrichtung Schadstoff/ Staubschutzwand I… 07.06.27

Ausbau Fassade Selbstvorsteller 07.06.27

Ausbau Decke Flur + Entrauchung + Schadstoffe + R… 09.06.27

Aufmaß Lüftung 16.06.27

17.06.27Lüftung Bestellung

Baustelleneinrichtung / Staubschutzwand  ZG 17.06.27

Anbau anarbeiten zu Bodenplatte Neubau verbinden 17.06.27

Ausbau Decke + Entrauchung + Schadstoffe + Reinig… 29.06.27

Freischalten San/ ELT/ Gase 06.07.27

Rückbau 07.07.27

Rückbau Bereich Selbstvorsteller 07.07.27

Interimszugang Selbstvorsteller 15.07.27

Prüfen + Rückbau ELT ZG 19.07.27

Rückbau Lüftungsleitung ZG 28.07.27

Rückbau Med. Gase ZG 04.08.27

Montage Trockenbau (BS) ZG 09.08.27

Montage Trockenbau und Rezeption 12.08.27

Aufmaß Möbel

Montageplanung/ Produktion

Montage Lüftungsleitungen ZG 19.08.27

Montage Leitungen ELT ZG 26.08.27

Fertigmontage Anbau (Windfang) 26.08.27

Montage Med. Gasleitungen ZG 20.09.27

Innenausbau (Wände, Decke, Oberflächen, Boden) 27.09.27

Innenausbau (Wände, Decke, Oberflächen) 27.09.27

Boden / Linoleum 06.10.27

Montage Leitung ELT Wände + Decken 27.09.27

Montage Einbauten TGA Decke 04.10.27

Einbau Türen/ Möbel 12.10.27

Baureinigung 18.10.27

Umzug Notaufnahme BA 2 25.10.27

Montage Einbauten + Prüfung + Inbetriebnahme ELT/… 18.10.27

Mängelbeseitigung 18.10.27

Betriebnahme Notaufnahme BA 2 09.11.27

Bauphase BA 2 EG 06.07.27

Beustelleneinrichtung 06.07.27

Ausbau Schadstoffe + Reinigung 06.07.27

Ausbau + Einbau Sanitärleitung 06.07.27

Q2 / 2026 Q3 / 2026 Q4 / 2026 Q1 / 2027 Q2 / 2027 Q3 / 2027 Q4 / 2027
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Umbau Notfallaufnahme Humboldt Klinikum Nordgraben 2, 13509 BerlinUmbau Notfallaufnahme Humboldt Klinikum Nordgraben 2, 13509 Berlin Terminplan  27.07.2026   Index DTerminplan  27.07.2026   Index D Bauablaufplan OrganisatorischBauablaufplan Organisatorisch

Architekturwerk  Gesellschaft von ArchitektenArchitekturwerk  Gesellschaft von Architekten
 Bülowstr. 56  10783 Berlin Bülowstr. 56  10783 Berlin


