
Nr. VerantwortlichVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgängerKW-AnfangKW-Ende Anmerkungen

1

2 TERMINPLAN Siebentäler Therme Bad Herrenalb 893 Tage? Mo 01.01.24 Mi 02.06.27

3

4 Stufe 1 - LP 1-3 - Planung 120 Tage Mo 01.01.24 Fr 14.06.24

5 LP 3 - Entwurfsplanung 91 Tage Mo 01.01.24 Mo 06.05.24

6 Entwurfsplanung 7 Wochen Mo 01.01.24 Fr 16.02.24 KW 1 KW 7

7 Entwurfsplanung Wiederholung 2 Wochen Mo 01.04.24 Fr 12.04.24 KW 14 KW 15

8 Prüfung, Sitzungen 3 Wochen Mo 15.04.24 Fr 03.05.24 7 KW 16 KW 18

9 STW Freigabe Entwurf 0 Tage Mo 06.05.24 Mo 06.05.24 8EA+1 

Tag

KW 19 KW 19

10

11 Entwässerungsgesuch / Wasserrecht 45 Tage Mo 15.04.24 Fr 14.06.24

12 Entwässerungsgesuch 4 Wochen Mo 15.04.24 Fr 10.05.24 KW 16 KW 19

13 Wasserrechtsanträge 1 Woche Mo 13.05.24 Fr 17.05.24 KW 20 KW 20

14 Wasserrechtliche Genehmigung 4 Wochen Mo 20.05.24 Fr 14.06.24 13 KW 21 KW 24

15

16 Stufe 2 - LP 4 - Genehmigung 175 Tage Fr 01.03.24 Do 31.10.24

17 4a LP 4 - Genehmigungsplanung 11 Wochen Fr 01.03.24 Do 16.05.24 9EA-47 
Tage

KW 9 KW 20

18 Einreichung Genehmigungsplanung 0 Tage Fr 24.05.24 Fr 24.05.24 17EA+6 
Tage

KW 21 KW 21

19 Zusage Förderantrag 0 Tage Di 28.05.24 Di 28.05.24 18EA+2 

Tage

KW 22 KW 22

20 Prüfung Bauantrag 6 Monate Fr 17.05.24 Do 31.10.24 17 KW 20 KW 44

21

22 Räumung Bad 56 Tage Fr 03.05.24 Fr 19.07.24

23 Schließung Bad 1 Tag Fr 03.05.24 Fr 03.05.24 KW 18 KW 18

24 STW Räumung Bad 5 Wochen Mo 06.05.24 Fr 07.06.24 23 KW 19 KW 23

25 Vorabmaßnahme Ausbau Tanks 7 Wochen Mo 03.06.24 Fr 19.07.24 KW 23 KW 29

26 0 Tage Mo 17.06.24 Mo 17.06.24 KW 25 KW 25

27

28 Stufe 3 - LP 5 - Ausführungsplanung 714 Tage Mo 01.01.24 Do 24.09.26

29

30 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 1 - BA 1 a,b 195 Tage Mo 15.04.24 Fr 10.01.25

31 4a Werkplan WP 1 Außenbecken Architekt 39 Wochen Mo 15.04.24 Fr 10.01.25 KW 16 KW 2

32 KW Einbauteile Becken 20 Wochen Mi 08.05.24 Di 24.09.24 KW 19 KW 39

33 Grundleitungen 14 Wochen Mo 24.06.24 Fr 27.09.24 KW 26 KW 39

34 KW Schlitz-/Durchbruchsplanung 10 Wochen Mo 24.06.24 Fr 30.08.24 KW 26 KW 35

35 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 2 8 Monate Mo 02.09.24 Fr 11.04.25 34 KW 36 KW 15

36 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 2 - BA 1 a,b 122 Tage Do 11.04.24 Fr 27.09.24

37 4a Werkplan WP 2 Architekt 9 Wochen Do 11.04.24 Mi 12.06.24 KW 15 KW 24

38 8 Wochen Mo 01.07.24 Fr 23.08.24 KW 27 KW 34

39 sbp Einreichung Prüfer 8 Wochen Mo 01.07.24 Fr 23.08.24 KW 27 KW 34

40 1 Woche Mo 23.09.24 Fr 27.09.24 KW 39 KW 39

41 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 3 8 Monate Mo 30.09.24 Fr 09.05.25 40 KW 40 KW 19

42 LP 5 - Ausführungsplanung LV Rohbau 70 Tage Mo 01.01.24 Fr 05.04.24 KW 1 KW 14

43

44

45 Stufe 4 - LP 6+7 Ausschreibung und Vergabe 689 Tage Mo 05.02.24 Do 24.09.26

46

47 Vergabepaket 1 - LV 01 Rückbau 90 Tage Mo 05.02.24 So 09.06.24

48 LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 05.02.24 Mo 04.03.24 49AE KW 6 KW 10

49 4a Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

10 Tage Mo 04.03.24 Mo 18.03.24 50AE KW 10 KW 12

50 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 24 Tage Mo 18.03.24 Do 18.04.24 KW 12 KW 16

51 Submission 0 Tage Do 18.04.24 Do 18.04.24 50 KW 16 KW 16

52 LP 7 - Vergabe 11 Tage Fr 19.04.24 Mo 06.05.24 53AE KW 16 KW 19

53 Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 06.05.24 Mo 13.05.24 54AE KW 19 KW 20

54 Einspruchsfrist 10 Tage Mo 13.05.24 Mo 27.05.24 55AE KW 20 KW 22

55 Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 27.05.24 So 09.06.24 KW 22 KW 24

56

57 AUFGEHOBEN_Vergabepaket 2 -  Erdbau, 
Spezialtiefbau, Rohbau (zusammen)

90 Tage Mo 05.02.24 Fr 07.06.24

58

67

68 Vergabepaket 2 - Erdbau, Spezialtiefbau, Rohbau 
inkl. Baustelleneinrichtung, Betonsanierung 
(getrennt)

143 Tage Mo 06.01.25 Mi 23.07.25

69

70 LV A002 Erdbau, Spezialtiefbau, 
Baustelleneinrichtung, Rohbau, Umbau

80 Tage Mo 06.01.25 Fr 25.04.25

71  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

72  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

0 Tage Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 KW 5 KW 5

73  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 31 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.03.25 72 KW 5 KW 11

74  Submission 0 Tage Fr 14.03.25 Fr 14.03.25 73 KW 11 KW 11

75  LP 7 - Vergabe 11 Tage Mo 17.03.25 Mo 31.03.25 74EA-1 
Tag

KW 12 KW 14

76 Vergabe Bauherr 10 Tage Di 01.04.25 Mo 14.04.25 75 KW 14 KW 16

77  Einspruchsfrist 5 Tage Mo 14.04.25 Fr 18.04.25 KW 16 KW 16

78  Vorlauf Baustelle 5 Tage Mo 21.04.25 Fr 25.04.25 77 KW 17 KW 17

79

80 Betonsanierung 143 Tage Mo 06.01.25 Mi 23.07.25

81  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

82  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

0 Tage Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 81 KW 5 KW 5

83  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 31 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.03.25 KW 5 KW 11

84  Submission 0 Tage Fr 14.03.25 Fr 14.03.25 KW 11 KW 11

85  LP 7 - Vergabe 12 Tage Mo 17.03.25 Di 01.04.25 KW 12 KW 14

86 Vergabe Bauherr 20 Tage Di 01.04.25 Mo 28.04.25 KW 14 KW 18

87  Einspruchsfrist 5 Tage Mo 28.04.25 Fr 02.05.25 KW 18 KW 18

88  Vorlauf Baustelle 58 Tage Mo 05.05.25 Mi 23.07.25 87 KW 19 KW 30

89

90 Vergabepaket 3 - Aussenanlagen  Vorplatz, 
Garten

84 Tage Fr 31.01.25 Mi 28.05.25

91

92 LV G1 Aussenanlagen - Vorplatz, Garten 84 Tage Mo 06.01.25 Do 01.05.25

93 LP 6 - Ausschreibung 73 Tage Do 13.03.25 Mo 23.06.25 KW 11 KW 26

94  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Mo 23.06.25 Mo 23.06.25 KW 26 KW 26

95 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 23.06.25 Fr 08.08.25 94 KW 26 KW 32

96  Submission 0 Tage Fr 08.08.25 Fr 08.08.25 KW 32 KW 32

97  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 18.08.25 Fr 22.08.25 96 KW 34 KW 34

98  Prüfung und Vergabe Bauherr 15 Tage Mo 25.08.25 Fr 12.09.25 97 KW 35 KW 37

99  Einspruchsfrist 10 Tage Mi 20.08.25 Di 02.09.25 KW 34 KW 36

100  Vorlauf Baustelle 39 Tage Di 02.09.25 Fr 24.10.25 KW 36 KW 43

101

102

103 Badewasser Vergabepaket 4 - Badewasser 99 Tage Fr 31.01.25 Mi 18.06.25

104

105 LV T01 - Badewassertechnik 111 Tage Mo 03.02.25 Mo 07.07.25

106  LP 6 - Ausschreibung 10 Tage Mo 03.02.25 Fr 14.02.25 KW 6 KW 7

107  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

21 Tage Mo 17.02.25 Mo 17.03.25 KW 8 KW 12

108 Firma  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 21 Tage Mo 17.03.25 Mo 14.04.25 KW 12 KW 16

109  Submission 0 Tage Mo 14.04.25 Mo 14.04.25 108 KW 16 KW 16

110  LP 7 - Vergabe 45 Tage Mo 14.04.25 Fr 13.06.25 KW 16 KW 24

111  Prüfung und Vergabe Bauherr 1 Tag Mo 16.06.25 Mo 16.06.25 110 KW 25 KW 25

112  Einspruchsfrist 4 Tage Mo 16.06.25 Do 19.06.25 KW 25 KW 25

113  Vorlauf Baustelle 13 Tage Do 19.06.25 Mo 07.07.25 KW 25 KW 28

114

115

116 Vergabepaket 5 - Lüftung, Sanitär, Heizung, ELT 84 Tage Mo 27.01.25 Do 22.05.25

117

118 LV T02 - Lüftung 172 Tage Di 08.10.24 Mi 04.06.25

119 LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 08.10.24 Mo 04.11.24 KW 41 KW 45

120 RLT  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Mo 04.11.24 Mo 04.11.24 119 KW 45 KW 45

121 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 20 Tage Mo 04.11.24 Fr 29.11.24 KW 45 KW 48

122  Submission 0 Tage Fr 29.11.24 Fr 29.11.24 121 KW 48 KW 48

123  LP 7 - Vergabe 11 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.02.25 KW 5 KW 7

124  Prüfung und Vergabe Bauherr 2 Tage Fr 14.02.25 Mo 17.02.25 KW 7 KW 8

125  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 17.02.25 Fr 28.02.25 123 KW 8 KW 9

126  Vorlauf Baustelle 69 Tage Fr 28.02.25 Mi 04.06.25 KW 9 KW 23

127

128 LV T03 - Sanitär 172 Tage Di 08.10.24 Mi 04.06.25

129  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 08.10.24 Mo 04.11.24 KW 41 KW 45

130  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

0 Tage Mo 04.11.24 Mo 04.11.24 129 KW 45 KW 45

131 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 24 Tage Di 05.11.24 Fr 06.12.24 130 KW 45 KW 49

132  Submission 0 Tage Fr 06.12.24 Fr 06.12.24 131 KW 49 KW 49

133  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 31.01.25 Do 06.02.25 KW 5 KW 6

134  Prüfung und Vergabe Bauherr 2 Tage Fr 14.02.25 Mo 17.02.25 133 KW 7 KW 8

135  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 17.02.25 Fr 28.02.25 KW 8 KW 9

136  Vorlauf Baustelle 69 Tage Fr 28.02.25 Mi 04.06.25 KW 9 KW 23

137

138 LV T04 - Heizung, inkl. MSR 172 Tage Di 08.10.24 Mi 04.06.25

139  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 08.10.24 Mo 04.11.24 KW 41 KW 45

140  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

0 Tage Mo 04.11.24 Mo 04.11.24 139 KW 45 KW 45

141 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 24 Tage Di 05.11.24 Fr 06.12.24 140 KW 45 KW 49

142  Submission 0 Tage Fr 06.12.24 Fr 06.12.24 141 KW 49 KW 49

143  LP 7 - Vergabe 11 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.02.25 KW 5 KW 7

144  Prüfung und Vergabe Bauherr 4 Tage Fr 14.02.25 Mi 19.02.25 KW 7 KW 8

145  Einspruchsfrist 10 Tage Do 20.02.25 Mi 05.03.25 144 KW 8 KW 10

146  Vorlauf Baustelle 66 Tage Mi 05.03.25 Mi 04.06.25 KW 10 KW 23

147

148 LV T05 - ELT, inkl. Blitzschutz 108 Tage Mo 06.01.25 Mi 04.06.25

149  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 150AE KW 2 KW 5

150 ELT  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 KW 5 KW 5

151 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 23 Tage Fr 31.01.25 Di 04.03.25 150 KW 5 KW 10

152  Submission 0 Tage Di 04.03.25 Di 04.03.25 151 KW 10 KW 10

153  LP 7 - Vergabe 11 Tage Mi 05.03.25 Mi 19.03.25 152 KW 10 KW 12

154  Prüfung und Vergabe Bauherr 8 Tage Do 20.03.25 Mo 31.03.25 153 KW 12 KW 14

155  Einspruchsfrist 10 Tage Di 01.04.25 Mo 14.04.25 154 KW 14 KW 16

156  Vorlauf Baustelle 41 Tage Mi 09.04.25 Mi 04.06.25 KW 15 KW 23

157

158

159 Vergabepaket 6 - Fassade Glas, Holz, Metall 
hinterlüftet

438 Tage Mo 06.01.25 Mi 09.09.26

160

161 LV A04 Fassade Glas, Metall, hinterlüftet 438 Tage Mo 06.01.25 Mi 09.09.26

162  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

163  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

11 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.02.25 KW 5 KW 7

164  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 27 Tage Mo 17.02.25 Di 25.03.25 163 KW 8 KW 13

165  Submission 0 Tage Di 25.03.25 Di 25.03.25 KW 13 KW 13

166  LP 7 - Vergabe 17 Tage Di 25.03.25 Mi 16.04.25 165 KW 13 KW 16

167 Vergabe Bauherr 35 Tage Do 17.04.25 Mi 04.06.25 KW 16 KW 23

168  Einspruchsfrist 19 Tage Mi 04.06.25 Mo 30.06.25 KW 23 KW 27

169  Vorlauf Baustelle 10 Tage Di 10.06.25 Mo 23.06.25 KW 24 KW 26

170

171 LV A04 Fassade Holz, hinterlüftet 438 Tage Mo 06.01.25 Mi 09.09.26

172  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

173  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

81 Tage Fr 31.01.25 Fr 23.05.25 KW 5 KW 21

174  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 26.05.25 Fr 11.07.25 173 KW 22 KW 28

175  Submission 0 Tage Fr 11.07.25 Fr 11.07.25 KW 28 KW 28

176  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 22.08.25 Do 28.08.25 175 KW 34 KW 35

177 Vergabe Bauherr 13 Tage Do 28.08.25 Mo 15.09.25 KW 35 KW 38

178  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 15.09.25 Fr 26.09.25 KW 38 KW 39

179  Vorlauf Baustelle 2 Tage Mo 29.09.25 Di 30.09.25 431AE;438AEKW 40 KW 40

180

181

182 Vergabepaket 8 - Gerüst, Dach, Schlosser, 262 Tage Mo 06.01.25 Mi 07.01.26

183

184 LV A05 Gerüst 95 Tage Do 12.06.25 Mi 22.10.25

185 4a  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Do 12.06.25 Mi 09.07.25 KW 24 KW 28

186 4a  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

7 Tage Mi 09.07.25 Do 17.07.25 KW 28 KW 29

187 Firma  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Do 17.07.25 Mi 03.09.25 KW 29 KW 36

188  Submission 0 Tage Mi 03.09.25 Mi 03.09.25 KW 36 KW 36

189  LP 7 - Vergabe 5 Tage Do 04.09.25 Mi 10.09.25 187 KW 36 KW 37

190 Vergabe Bauherr 10 Tage Do 11.09.25 Mi 24.09.25 189 KW 37 KW 39

191  Einspruchsfrist 10 Tage Mi 24.09.25 Di 07.10.25 KW 39 KW 41

192  Vorlauf Baustelle 11 Tage Mi 08.10.25 Mi 22.10.25 191 KW 41 KW 43

193

194 LV A06 Dach 151 Tage Mo 06.01.25 Mo 04.08.25

195  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

196  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

1 Tag Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 KW 5 KW 5

197  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 30 Tage Fr 14.02.25 Do 27.03.25 196 KW 7 KW 13

198  Submission 0 Tage Fr 28.03.25 Fr 28.03.25 197 KW 13 KW 13

199  LP 7 - Vergabe 47 Tage Di 01.04.25 Mi 04.06.25 KW 14 KW 23

200 Vergabe Bauherr 8 Tage Do 05.06.25 Mo 16.06.25 199 KW 23 KW 25

201  Einspruchsfrist 11 Tage Mo 16.06.25 Mo 30.06.25 KW 25 KW 27

202  Vorlauf Baustelle 26 Tage Mo 30.06.25 Mo 04.08.25 KW 27 KW 32

203

204 LV A07 Schlosser (Treppe Dach) 
Schwarzstahl / Schlosser Edelstahl

181 Tage Di 29.04.25 Mi 07.01.26

205  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 29.04.25 Mo 26.05.25 KW 18 KW 22

206  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Fr 19.09.25 Fr 19.09.25 205 KW 38 KW 38

207  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 41 Tage Mo 22.09.25 Mo 17.11.25 206 KW 39 KW 47

208  Submission 1 Tag Mo 17.11.25 Mo 17.11.25 KW 47 KW 47

209  LP 7 - Vergabe 17 Tage Di 18.11.25 Mi 10.12.25 208 KW 47 KW 50

210 Vergabe Bauherr 5 Tage Do 11.12.25 Mi 17.12.25 209 KW 50 KW 51

211  Einspruchsfrist 10 Tage Do 18.12.25 Mi 31.12.25 210 KW 51 KW 53

212  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mi 24.12.25 Mi 07.01.26 463AE KW 52 KW 2

213

214 LV A07a Abgeh. Decke Holz 162 Tage Di 29.04.25 Mi 10.12.25

215  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 29.04.25 Mo 26.05.25 KW 18 KW 22

216  Prüfung, Überarbeitung, 
Vorbereitung Ausschreibung

0 Tage Mo 30.06.25 Mo 30.06.25 215 KW 27 KW 27

217  Angebotsbearbeitung Bieter (35 

Tage)

63 Tage Mo 30.06.25 Mi 24.09.25 KW 27 KW 39

218  Submission 0 Tage Mi 24.09.25 Mi 24.09.25 KW 39 KW 39

219  LP 7 - Vergabe 5 Tage Do 09.10.25 Mi 15.10.25 218 KW 41 KW 42

220 Vergabe Bauherr 25 Tage Mi 15.10.25 Di 18.11.25 KW 42 KW 47

221  Einspruchsfrist 10 Tage Di 18.11.25 Mo 01.12.25 KW 47 KW 49

222  Vorlauf Baustelle 8 Tage Mo 01.12.25 Mi 10.12.25 KW 49 KW 50

223

224

TERMINPLAN Siebentäler Therme Bad Herrenalb

Stufe 1 - LP 1-3 - Planung

Entwurfsplanung 16.02.2024
7 Wochen

Entwurfsplanung Wiederholung 12.04.2024
2 Wochen

Prüfung, Sitzungen 03.05.2024
3 Wochen

Freigabe Entwurf 06.05.2024

Entwässerungsgesuch / Wasserrecht

Entwässerungsgesuch 10.05.2024
4 Wochen

Wasserrechtsanträge 17.05.2024
1 Woche

Stufe 2 - LP 4 - Genehmigung

LP 4 - Genehmigungsplanung 16.05.2024
11 Wochen

24.05.2024

28.05.2024

Prüfung Bauantrag 31.10.2024
6 Monate

Räumung Bad

Räumung Bad 07.06.2024
5 Wochen

Vorabmaßnahme Ausbau Tanks 19.07.2024
7 Wochen

17.06.2024

Stufe 3 - LP 5 - Ausführungsplanung

Werkplan WP 1 Außenbecken Architekt 10.01.2025
39 Wochen

Einbauteile Becken 24.09.2024
20 Wochen

Grundleitungen 27.09.2024
14 Wochen

Schlitz-/Durchbruchsplanung 30.08.2024
10 Wochen

LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 2 11.04.2025
8 Monate

Werkplan WP 2 Architekt 12.06.2024
9 Wochen

23.08.2024
8 Wochen

Einreichung Prüfer 23.08.2024
8 Wochen

27.09.2024
1 Woche

LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 3 09.05.2025
8 Monate

Stufe 4 - LP 6+7 Ausschreibung und Vergabe

Vergabepaket 1 - LV 01 Rückbau

LP 6 - Ausschreibung 04.03.2024
20 Tage

Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung Ausschreibung 18.03.2024
10 Tage

Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 18.04.2024
24 Tage

18.04.2024

LP 7 - Vergabe 06.05.2024
11 Tage

Prüfung und Vergabe Bauherr 13.05.2024
5 Tage

Einspruchsfrist 27.05.2024
10 Tage

Vorlauf Baustelle 09.06.2024
10 Tage

31.01.2025

14.03.2025

31.01.2025

14.03.2025

23.06.2025

08.08.2025

14.04.2025

04.11.2024

29.11.2024

04.11.2024

06.12.2024

04.11.2024

06.12.2024

31.01.2025

04.03.2025

25.03.2025

11.07.2025

03.09.2025

28.03.2025

19.09.2025

30.06.2025

24.09.2025

34353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun

2024 2025 2026 2027

Siebentäler Therme Bad Herrenalb > Um- und Anbau Terminplan Fortschreibung 4a Architekten, Mo 27.04.26

Seite 1



Nr. VerantwortlichVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgängerKW-AnfangKW-Ende Anmerkungen

225 Vergabepaket 9 - Innenglasfassade / 
Schwimmbadabdeckung / Estrich, Abdichtung, 
Fliesen / Putz, Innenputz, WDVS / Trockenbau 

(Decke+Brandschutz) / Stahltüren / Holz- u. 
Kunststofftüren

375 Tage Fr 18.04.25 Do 24.09.26

226

227 LV A08 Innenglasfassade 375 Tage Fr 18.04.25 Do 24.09.26

228  LP 6 - Ausschreibung 27 Tage Fr 18.04.25 Mo 26.05.25 KW 16 KW 22

229  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

39 Tage Mo 26.05.25 Do 17.07.25 KW 22 KW 29

230  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Do 17.07.25 Mi 03.09.25 KW 29 KW 36

231  Submission 0 Tage Mi 03.09.25 Mi 03.09.25 KW 36 KW 36

232  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mi 03.09.25 Di 09.09.25 231 KW 36 KW 37

233  Prüfung und Vergabe Bauherr 142 Tage Mi 10.09.25 Do 26.03.26 KW 37 KW 13

234  Einspruchsfrist 1 Tag Do 26.03.26 Do 26.03.26 KW 13 KW 13

235  Vorlauf Baustelle 0 Tage Do 26.03.26 Do 26.03.26 234 KW 13 KW 13

236

237 LV A09 Schwimmbadabdeckung 302 Tage Di 22.04.25 Mi 17.06.26

238  LP 6 - Ausschreibung 10 Tage Di 22.04.25 Mo 05.05.25 KW 17 KW 19

239  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

130 Tage Mo 05.05.25 Fr 31.10.25 KW 19 KW 44

240  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 28 Tage Mo 03.11.25 Mi 10.12.25 239 KW 45 KW 50

241  Submission 0 Tage Mi 10.12.25 Mi 10.12.25 KW 50 KW 50

242  LP 7 - Vergabe 3 Tage Mi 10.12.25 Fr 12.12.25 241 KW 50 KW 50

243  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 15.12.25 Fr 19.12.25 242 KW 51 KW 51

244  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 19.12.25 Do 01.01.26 KW 51 KW 1

245  Vorlauf Baustelle 120 Tage Do 01.01.26 Mi 17.06.26 KW 1 KW 25

246

247 LV A10 Estrich, Abdichtung, Fliesen 139 Tage Di 23.09.25 Fr 03.04.26

248  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Di 23.09.25 Mi 29.10.25 249AE KW 39 KW 44

249  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

23 Tage Mi 29.10.25 Fr 28.11.25 250AE KW 44 KW 48

250  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 37 Tage Fr 28.11.25 Mo 19.01.26 KW 48 KW 4

251  Submission 0 Tage Mo 19.01.26 Mo 19.01.26 250 KW 4 KW 4

252  LP 7 - Vergabe 2 Tage Mo 19.01.26 Di 20.01.26 KW 4 KW 4

253  Prüfung und Vergabe Bauherr 43 Tage Mi 21.01.26 Fr 20.03.26 251 KW 4 KW 12

254  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 23.03.26 Fr 03.04.26 253 KW 13 KW 14

255  Vorlauf Baustelle 1 Tag Fr 03.04.26 Fr 03.04.26 KW 14 KW 14

256

257 LV A11 Trockenbau (Decken, Brandschutz) 246 Tage Fr 30.05.25 Fr 08.05.26

258  LP 6 - Ausschreibung 7 Tage Fr 30.05.25 Mo 09.06.25 KW 22 KW 24

259  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

25 Tage Mo 27.10.25 Fr 28.11.25 KW 44 KW 48

260  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 37 Tage Fr 28.11.25 Mo 19.01.26 KW 48 KW 4

261  Submission 0 Tage Mo 19.01.26 Mo 19.01.26 260 KW 4 KW 4

262  LP 7 - Vergabe 12 Tage Mo 19.01.26 Di 03.02.26 KW 4 KW 6

263  Prüfung und Vergabe Bauherr 21 Tage Di 03.02.26 Di 03.03.26 KW 6 KW 10

264  Einspruchsfrist 6 Tage Di 03.03.26 Di 10.03.26 KW 10 KW 11

265  Vorlauf Baustelle 43 Tage Mi 11.03.26 Fr 08.05.26 457AE+30
Tage

KW 11 KW 19

266

267 LV A12 Putz, Innenputz, WDVS, Maler 213 Tage Mo 15.09.25 Mi 08.07.26

268  LP 6 - Ausschreibung 5 Tage Mo 13.04.26 Fr 17.04.26 KW 16 KW 16

269 4a  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

4 Tage Fr 24.04.26 Mi 29.04.26 268 KW 17 KW 18

270  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Do 30.04.26 Mi 17.06.26 269 KW 18 KW 25

271 Submission 0 Tage Mi 17.06.26 Mi 17.06.26 KW 25 KW 25

272  LP 7 - Vergabe 3 Tage Mi 17.06.26 Fr 19.06.26 271 KW 25 KW 25

273  Prüfung und Vergabe Bauherr 3 Tage Mo 22.06.26 Mi 24.06.26 272 KW 26 KW 26

274  Einspruchsfrist 8 Tage Mi 24.06.26 Fr 03.07.26 KW 26 KW 27

275  Vorlauf Baustelle 3 Tage Mo 06.07.26 Mi 08.07.26 274 KW 28 KW 28

276

277 LV A13 Stahltüren 146 Tage Mo 15.09.25 Mo 06.04.26

278  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Mo 15.09.25 Mo 20.10.25 KW 38 KW 43

279  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

15 Tage Di 21.10.25 Mo 10.11.25 KW 43 KW 46

280  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 51 Tage Mo 10.11.25 Mo 19.01.26 KW 46 KW 4

281  Submission 0 Tage Mo 19.01.26 Mo 19.01.26 280 KW 4 KW 4

282  LP 7 - Vergabe 12 Tage Mo 19.01.26 Di 03.02.26 KW 4 KW 6

283  Prüfung und Vergabe Bauherr 22 Tage Di 03.02.26 Mi 04.03.26 KW 6 KW 10

284  Einspruchsfrist 10 Tage Mi 04.03.26 Di 17.03.26 KW 10 KW 12

285  Vorlauf Baustelle 15 Tage Di 17.03.26 Mo 06.04.26 KW 12 KW 15

286

287 LV A14 - Holz- und Kunststofftüren 146 Tage Mo 15.09.25 Mo 06.04.26

288  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Mo 15.09.25 Di 21.10.25 289AE KW 38 KW 43

289  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

15 Tage Di 21.10.25 Mo 10.11.25 KW 43 KW 46

290  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 56 Tage Mo 10.11.25 Mo 26.01.26 KW 46 KW 5

291  Submission 0 Tage Mo 26.01.26 Mo 26.01.26 290 KW 5 KW 5

292  LP 7 - Vergabe 13 Tage Mo 26.01.26 Mi 11.02.26 KW 5 KW 7

293  Prüfung und Vergabe Bauherr 25 Tage Mi 11.02.26 Di 17.03.26 KW 7 KW 12

294  Einspruchsfrist 10 Tage Di 17.03.26 Mo 30.03.26 KW 12 KW 14

295  Vorlauf Baustelle 6 Tage Mo 30.03.26 Mo 06.04.26 KW 14 KW 15

296

297

298 Vergabepaket 10 - Maler / Sauna u. Dampfbad / 

Umkleiden, Spinde, Trennwände / Schreiner 
Theken, Ablagen, Wandverkleidung / Küche / 

Holzbelag Dachterrasse, Restaurant

266 Tage Mo 01.09.25 Mo 07.09.26

299

300 LV A16 Sauna/Dampfbad 101 Tage Fr 27.02.26 Fr 17.07.26

301  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Fr 27.02.26 Mo 06.04.26 302AE KW 9 KW 15

302  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Mo 06.04.26 Mo 20.04.26 303AE KW 15 KW 17

303  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 20.04.26 Mo 08.06.26 305AE KW 17 KW 24

304  Submission 0 Tage Mo 08.06.26 Mo 08.06.26 303 KW 24 KW 24

305  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 08.06.26 Mo 15.06.26 306AE KW 24 KW 25

306  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 15.06.26 Mo 22.06.26 307AE KW 25 KW 26

307  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 22.06.26 Mo 06.07.26 308AE KW 26 KW 28

308  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 06.07.26 Fr 17.07.26 457AE+80
Tage

KW 28 KW 29

309

310 LV A17 Umkleiden/Spinde/Trennwände 101 Tage Fr 27.02.26 Fr 17.07.26

311  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Fr 27.02.26 Mo 06.04.26 312AE KW 9 KW 15

312  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

10 Tage Mo 06.04.26 Mo 20.04.26 313AE KW 15 KW 17

313  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 20.04.26 Mo 08.06.26 315AE KW 17 KW 24

314  Submission 0 Tage Mo 08.06.26 Mo 08.06.26 313 KW 24 KW 24

315  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 08.06.26 Mo 15.06.26 316AE KW 24 KW 25

316  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 15.06.26 Mo 22.06.26 317AE KW 25 KW 26

317  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 22.06.26 Mo 06.07.26 318AE KW 26 KW 28

318  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 06.07.26 Fr 17.07.26 457AE+80

Tage

KW 28 KW 29

319

320 LV A18 Theken (Schreiner) 266 Tage Mo 01.09.25 Mo 07.09.26

321  LP 6 - Ausschreibung 15 Tage Di 21.04.26 Mo 11.05.26 KW 17 KW 20

322  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

8 Tage Mo 18.05.26 Mi 27.05.26 KW 21 KW 22

323  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Do 28.05.26 Mi 15.07.26 322 KW 22 KW 29

324  Submission 0 Tage Mi 15.07.26 Mi 15.07.26 KW 29 KW 29

325  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mi 15.07.26 Di 21.07.26 324 KW 29 KW 30

326  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mi 22.07.26 Di 28.07.26 325 KW 30 KW 31

327  Einspruchsfrist 10 Tage Di 28.07.26 Mo 10.08.26 KW 31 KW 33

328  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 10.08.26 Fr 21.08.26 457AE+80
Tage

KW 33 KW 34

329

330 LV A19 Küche 266 Tage Mo 01.09.25 Mo 07.09.26

331  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Mo 01.09.25 Mo 06.10.25 KW 36 KW 41

332  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

10 Tage Do 04.12.25 Mi 17.12.25 331 KW 49 KW 51

333  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 86 Tage Do 18.12.25 Do 16.04.26 332 KW 51 KW 16

334  Submission 1 Tag Do 16.04.26 Do 16.04.26 KW 16 KW 16

335  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 17.04.26 Do 23.04.26 334 KW 16 KW 17

336  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Fr 24.04.26 Do 30.04.26 335 KW 17 KW 18

337  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 01.05.26 Do 14.05.26 336 KW 18 KW 20

338  Vorlauf Baustelle 28 Tage Do 14.05.26 Mo 22.06.26 KW 20 KW 26

339

340 LV A20 Losen Möblierung 81 Tage Mo 18.05.26 Mo 07.09.26

341  LP 6 - Ausschreibung 6 Tage Mo 18.05.26 Mo 25.05.26 KW 21 KW 22

342 4a  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

0 Tage Mo 25.05.26 Mo 25.05.26 341 KW 22 KW 22

343  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 25.05.26 Fr 10.07.26 KW 22 KW 28

344  Submission 0 Tage Fr 10.07.26 Fr 10.07.26 343 KW 28 KW 28

345  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 13.07.26 Fr 17.07.26 344 KW 29 KW 29

346  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 20.07.26 Fr 24.07.26 345 KW 30 KW 30

347  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 24.07.26 Do 06.08.26 KW 30 KW 32

348  Vorlauf Baustelle 23 Tage Do 06.08.26 Mo 07.09.26 KW 32 KW 37

349

350

351 Vergabepaket 11 - Schließanlage / Baureinigung /

Leitsystem

110 Tage Fr 03.04.26 Do 03.09.26

352

353 LV A19 Schließanlage 98 Tage Fr 17.04.26 Di 01.09.26

354 26 Tage Fr 17.04.26 Mo 25.05.26 355AE KW 16 KW 22

355  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Mo 25.05.26 Fr 05.06.26 356AE KW 22 KW 23

356  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Fr 05.06.26 Fr 24.07.26 358AE KW 23 KW 30

357  Submission 0 Tage Fr 24.07.26 Fr 24.07.26 356 KW 30 KW 30

358  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 24.07.26 Fr 31.07.26 359AE KW 30 KW 31

359  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Fr 31.07.26 Do 06.08.26 360AE KW 31 KW 32

360  Einspruchsfrist 10 Tage Do 06.08.26 Mi 19.08.26 361AE KW 32 KW 34

361  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mi 19.08.26 Di 01.09.26 544AE-5
Tage

KW 34 KW 36

362

363 LV A20 Leitsystem 101 Tage Do 16.04.26 Do 03.09.26

364  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Do 16.04.26 Fr 22.05.26 365AE KW 16 KW 21

365  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

10 Tage Fr 22.05.26 Fr 05.06.26 366AE KW 21 KW 23

366  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Fr 05.06.26 Fr 24.07.26 368AE KW 23 KW 30

367  Submission 0 Tage Fr 24.07.26 Fr 24.07.26 366 KW 30 KW 30

368  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 24.07.26 Fr 31.07.26 369AE KW 30 KW 31

369  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Fr 31.07.26 Fr 07.08.26 370AE KW 31 KW 32

370  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 07.08.26 Fr 21.08.26 371AE KW 32 KW 34

371  Vorlauf Baustelle 10 Tage Fr 21.08.26 Do 03.09.26 544AE-5

Tage

KW 34 KW 36

372

373 LV A21 Baureinigung (Grob-, Zwischen-, 
Feinreinigung, Endreinigung)

91 Tage Fr 03.04.26 Fr 07.08.26

374  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Fr 03.04.26 Mo 11.05.26 375AE KW 14 KW 20

375  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

10 Tage Mo 11.05.26 Mo 25.05.26 376AE KW 20 KW 22

376  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 25 Tage Mo 25.05.26 Mo 29.06.26 378AE KW 22 KW 27

377  Submission 0 Tage Mo 29.06.26 Mo 29.06.26 376 KW 27 KW 27

378  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 29.06.26 Mo 06.07.26 379AE KW 27 KW 28

379  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 06.07.26 Mo 13.07.26 380AE KW 28 KW 29

380  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 13.07.26 Mo 27.07.26 381AE KW 29 KW 31

381  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 27.07.26 Fr 07.08.26 544AE-5

Tage

KW 31 KW 32

382

383

384 Bauzeit 893 Tage? Mo 01.01.24 Mi 02.06.27

385 Baubeginn Rückbau 437 Tage Mo 29.07.24 Di 31.03.26

386 A01 Rückbau 437 Tage Mo 29.07.24 Di 31.03.26

387 Rückbau Gebäude 44 Wochen Mo 29.07.24 Fr 30.05.25 25 KW 31 KW 22

388 Rückbau Dach / Fassade inkl. Fenster 24,2 
Wochen

Di 14.10.25 Di 31.03.26 KW 42 KW 14

389 Baubeginn Erdbau, Rohbau, Betonsanierung 741 Tage? Mo 01.01.24 Mo 02.11.26

390 A02 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mo 28.04.25 Fr 09.05.25

391 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mo 28.04.25 Fr 09.05.25 KW 18 KW 19

392 A 02 Erdbau, Spezialtiefbau, Rohbau, Umbau 40 Tage Mo 12.05.25 Fr 04.07.25

393 Erdbau 14 Tage Mo 12.05.25 Do 29.05.25 391 KW 20 KW 22

394 Abbruch bestehendes Aussenbecken 25 Tage Mo 19.05.25 Fr 20.06.25 KW 21 KW 25

395 Spezialtiefbau 2 Wochen Mo 23.06.25 Fr 04.07.25 394;393 KW 26 KW 27

396 A02 Rohbau + Wasserhaltung > Erweiterungsbau 
/ Sauna

596 Tage? Mo 01.01.24 Mo 13.04.26

397 Vorlauf Abbruch Saunabereich 4 Wochen Mo 21.04.25 Fr 16.05.25 398AA-20
Tage

KW 17 KW 20

398 Abbruch Sauna 10 Tage Mo 19.05.25 Fr 30.05.25 393AA-10
Tage

KW 21 KW 22

399 Wasserhaltung nach Abbruch Außenbecken 17 Wochen Mo 26.05.25 Fr 19.09.25 KW 22 KW 38

400 Umverlegung Grundleitungen 1 Woche Mo 02.06.25 Fr 06.06.25 398 KW 23 KW 23

401 Baugrube, Unterfangung, Wasser 6 Wochen Mo 02.06.25 Fr 11.07.25 398 KW 23 KW 28

402 Bodenplatte 5 Wochen Mo 14.07.25 Fr 15.08.25 395 KW 29 KW 33

403 UG-Wände 3 Wochen Mo 11.08.25 Fr 29.08.25 KW 33 KW 35

404 Decke ü. UG + Becken 3 Wochen Mo 01.09.25 Fr 19.09.25 403 KW 36 KW 38

405 EG-Wände 7 Wochen Mo 15.09.25 Fr 31.10.25 KW 38 KW 44

406 Decke ü. EG 1 Woche Mo 03.11.25 Fr 07.11.25 405 KW 45 KW 45

407 Verfüllen UG 10 Tage Mo 03.11.25 Fr 14.11.25 KW 45 KW 46

408 A02 Rohbau + Wasserhaltung > Außenbecken 452 Tage? Mo 01.01.24 Di 23.09.25 KW 1 KW 39

409 Vorlauf Abbruch Außenbecken 3 Wochen Mo 28.04.25 Fr 16.05.25 410AA-15
Tage

KW 18 KW 20

410 Abbruch Aussenbecken 5 Wochen Mo 19.05.25 Fr 20.06.25 393AA-10

Tage

KW 21 KW 25

411 Wasserhaltung nach Abbruch Außenbecken 12 Wochen Mo 16.06.25 Fr 05.09.25 KW 25 KW 36

412 Baugrube / Grundleitungen / Einbauteile ab 
14.07.25

4 Wochen Mo 23.06.25 Fr 18.07.25 410 KW 26 KW 29

413 Beckenboden 3 Wochen Mo 14.07.25 Fr 01.08.25 KW 29 KW 31

414 Beckenwände / Schacht 3 Wochen Mo 04.08.25 Fr 22.08.25 413 KW 32 KW 34

415 BWT Leitungsverlegung 5 Wochen Mo 17.11.25 Fr 19.12.25 KW 47 KW 51

416 Verfüllen 56 Tage Mo 19.01.26 Mo 06.04.26 KW 4 KW 15

417 Rückbau Wasserhaltung 1 Woche Di 07.04.26 Mo 13.04.26 416 KW 15 KW 16

418 A02 Rohbau Stützwände Garten 452 Tage? Mo 01.01.24 Di 23.09.25 KW 1 KW 39

419 Aushub Stützwände 4 Tage Di 02.12.25 Fr 05.12.25 KW 49 KW 49

420 Betonage Stützenfuß 10 Tage Mo 08.12.25 Fr 19.12.25 419 KW 50 KW 51

421 Betonage Stützwand 9 Tage Mo 19.01.26 Do 29.01.26 KW 4 KW 5

422 Verfüllen 43 Tage Fr 30.01.26 Di 31.03.26 421 KW 5 KW 14

423 A02 Rohbau, Umbau 391 Tage Mo 05.05.25 Mo 02.11.26

424 Grundleitungen Außenbereich 22 Wochen Mo 30.06.25 Fr 28.11.25 KW 27 KW 48

425 Umbaumaßnahmen 51,8 
Wochen

Mo 05.05.25 Do 30.04.26 KW 19 KW 18

426 Bauheizung Aussenbecken (Einhausung) - 
Aushärtung 6 Monate

6,3 Monate Mo 11.05.26 Mo 02.11.26 446AA KW 20 KW 45

427 A03 Betonsanierung 228 Tage Mi 09.07.25 Fr 22.05.26

428 45,6 
Wochen

Mi 09.07.25 Fr 22.05.26 KW 28 KW 21

429 Gebäudehülle 327 Tage? Fr 01.08.25 Mo 02.11.26

430 A04 Fassade Glas, hinterlüftet 261 Tage Fr 01.08.25 Fr 31.07.26

431 Werk- + Montageplanung, Statik Firma 40 Tage Fr 01.08.25 Fr 26.09.25 432AE KW 31 KW 39

432 Prüfung + Freigabe Architekt 76 Tage Fr 26.09.25 Mo 12.01.26 433AE KW 39 KW 3

433 Aufmass 1 Tag Mo 12.01.26 Di 13.01.26 434AE KW 3 KW 3

434 Materialdisposition, Fertigung 64 Tage Di 13.01.26 Mo 13.04.26 435AE KW 3 KW 16

03.09.2025

26.03.2026

10.12.2025

19.01.2026

19.01.2026

17.06.2026

19.01.2026

26.01.2026

08.06.2026

08.06.2026

15.07.2026

25.05.2026

10.07.2026

24.07.2026

24.07.2026

29.06.2026

Bauzeit

A01 Rückbau

Rückbau Gebäude 30.05.2025
44 Wochen

Rückbau Dach / Fassade inkl. Fenster 31.03.2026
24,2 Wochen

Baubeginn Erdbau, Rohbau, Betonsanierung 02.11.2026

Baustelleneinrichtung 09.05.2025
10 Tage

Erdbau 29.05.2025
14 Tage

Abbruch bestehendes Aussenbecken 20.06.2025
25 Tage

Spezialtiefbau 04.07.2025
2 Wochen

Wasserhaltung nach Abbruch Außenbecken 19.09.2025
17 Wochen

A02 Rohbau + Wasserhaltung > Außenbecken 23.09.2025
452 Tage?

A02 Rohbau Stützwände Garten 23.09.2025
452 Tage?

Grundleitungen Außenbereich 28.11.2025
22 Wochen

22.05.2026
45,6 Wochen

Werk- + Montageplanung, Statik Firma 26.09.2025
40 Tage

Prüfung + Freigabe Architekt 12.01.2026
76 Tage

Aufmass 13.01.2026
1 Tag

Materialdisposition, Fertigung 13.04.2026
64 Tage
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Nr. VerantwortlichVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgängerKW-AnfangKW-Ende Anmerkungen

435 Montage Profile 30 Tage Mo 13.04.26 Fr 22.05.26 424;399 KW 16 KW 21

436 Montage Verglasung 10 Tage Mo 25.05.26 Fr 05.06.26 435 KW 22 KW 23

437 A04 Fassade Holz, Metall, hinterlüftet 258 Tage Mi 06.08.25 Fr 31.07.26

438 Werk- + Montageplanung, Statik Firma 20 Tage Mi 06.08.25 Di 02.09.25 KW 32 KW 36

439 Prüfung + Freigabe Architekt 49 Tage Di 02.09.25 Fr 07.11.25 KW 36 KW 45

440 Aufmass 2 Tage Mi 01.04.26 Do 02.04.26 KW 14 KW 14

441 Materialdisposition, Fertigung 46 Tage Fr 03.04.26 Fr 05.06.26 440 KW 14 KW 23

442 Montage Holz, Metall 40 Tage Mo 08.06.26 Fr 31.07.26 441 KW 24 KW 31

443 A05 Gerüst 253 Tage? Do 13.11.25 Mo 02.11.26

444 Dach- u. Fassadengerüste 6,5 Monate Mo 02.02.26 Fr 31.07.26 KW 6 KW 31

445 Innengerüst Badehalle 152 Tage? Do 13.11.25 Fr 12.06.26 KW 46 KW 24

446 Einhausung Aussenbecken (+Bauheizung) / 
Aushärtung Betonkonstruktion

6,3 Monate Mo 11.05.26 Mo 02.11.26 417 KW 20 KW 45

447 A06 Dach 122 Tage Mo 04.08.25 Di 20.01.26

448 Gefälleplanung 14 Wochen Mo 04.08.25 Fr 07.11.25 KW 32 KW 45

449 Prüfung + Freigabe Architekt 10 Tage Mo 10.11.25 Fr 21.11.25 448 KW 46 KW 47

450 Materialdisposition 20 Tage Mo 24.11.25 Fr 19.12.25 449 KW 48 KW 51

451 Rückbau PV-Anlage 5 Tage Mo 29.09.25 Fr 03.10.25 KW 40 KW 40

452 Rückbau Dach 49 Tage Di 14.10.25 Fr 19.12.25 KW 42 KW 51

453 Montage 155 Tage Mo 24.11.25 Fr 26.06.26 KW 48 KW 26

454 Gebäude dicht 0 Tage Fr 05.06.26 Fr 05.06.26 436 KW 23 KW 23

455 Innenausbau 842 Tage? Mo 01.01.24 Di 23.03.27

456 A08 Innenglasfassade 105 Tage Mo 30.03.26 Fr 21.08.26

457 Werk- + Montageplanung 25 Tage Mo 30.03.26 Fr 01.05.26 KW 14 KW 18

458 Prüfung + Freigabe Architekt 20 Tage Mo 04.05.26 Fr 29.05.26 457 KW 19 KW 22

459 Materialdisposition, Fertigung 40 Tage Mo 01.06.26 Fr 24.07.26 458 KW 23 KW 30

460 Montage Profile 10 Tage Mo 27.07.26 Fr 07.08.26 KW 31 KW 32

461 Montage Verglasung 10 Tage Mo 10.08.26 Fr 21.08.26 486AE KW 33 KW 34

462 A07 Schlosser 557 Tage Di 11.06.24 Mi 29.07.26

463 Werkstattplanung 3,55 Monate Mi 07.01.26 Mi 15.04.26 KW 2 KW 16

464 Produktion 2 Monate Do 16.04.26 Mi 10.06.26 463 KW 16 KW 24

465 Montage Profile Dach 5 Tage Di 11.06.24 Mo 17.06.24 KW 24 KW 25

466 Montage, Profile 30 Tage Do 18.06.26 Mi 29.07.26 521AE-10

Tage

KW 25 KW 31

467 Putz, Estrich, Abdichtung, Fliesen 790 Tage Mo 01.01.24 Fr 08.01.27

468 Vorlauf 34 Tage Fr 23.01.26 Mi 11.03.26

469 Abstimmung Ausführungsdetails 5 Tage Mo 23.03.26 Fr 27.03.26 KW 13 KW 13

470 Materialdisposition 50 Tage Mo 30.03.26 Mo 08.06.26 478AE KW 14 KW 24

471 Verbundestrich Duschbereich 41 Tage? Mo 20.04.26 Mo 15.06.26 KW 17 KW 25

472 Putz 5 Tage Mo 20.04.26 Fr 24.04.26 KW 17 KW 17

473 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mo 11.05.26 Fr 15.05.26 472 KW 20 KW 20

474 Verbundestrich 3 Tage Mo 18.05.26 Mi 20.05.26 473 KW 21 KW 21

475 Estrich begehbar 5 Tage Do 21.05.26 Mi 27.05.26 474 KW 21 KW 22

476 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Do 28.05.26 Mo 06.07.26 475 KW 22 KW 28

477 Verbundestrich Foyer, Umkleiden 48 Tage Mo 08.06.26 Mi 12.08.26

478 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mo 08.06.26 Fr 12.06.26 KW 24 KW 24

479 Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile 
Kabinen, etc.

10 Tage Mo 15.06.26 Fr 26.06.26 478 KW 25 KW 26

480 Estrich begehbar 5 Tage Mo 29.06.26 Fr 03.07.26 479 KW 27 KW 27

481 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Mo 06.07.26 Mi 12.08.26 480 KW 28 KW 33

482 Verbundestrich Restaurant, Sauna 80 Tage Mo 29.06.26 Fr 16.10.26

483 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mi 19.08.26 Di 25.08.26 460EA+7
Tage

KW 34 KW 35

484 Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile 
Kabinen, etc.

10 Tage Mo 29.06.26 Fr 10.07.26 479 KW 27 KW 28

485 Estrich begehbar 5 Tage Mo 13.07.26 Fr 17.07.26 484 KW 29 KW 29

486 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Mo 20.07.26 Mi 26.08.26 485 KW 30 KW 35

487 Abdichtung, Fliesen Duschbereich 37 Tage Do 27.08.26 Fr 16.10.26

488 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 5 Tage Do 27.08.26 Mi 02.09.26 481EA+10

Tage

KW 35 KW 36

489 Abdichtung 7 Tage Do 03.09.26 Fr 11.09.26 488 KW 36 KW 37

490 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mo 14.09.26 Fr 18.09.26 489 KW 38 KW 38

491 Fliesen 15 Tage Mo 21.09.26 Fr 09.10.26 490 KW 39 KW 41

492 Verfugen 5 Tage Mo 12.10.26 Fr 16.10.26 491 KW 42 KW 42

493 Abdichtung, Fliesen Foyer, Umkleiden 37 Tage Do 27.08.26 Fr 16.10.26

494 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 5 Tage Do 27.08.26 Mi 02.09.26 481EA+10
Tage

KW 35 KW 36

495 Abdichtung 7 Tage Do 03.09.26 Fr 11.09.26 494 KW 36 KW 37

496 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mo 14.09.26 Fr 18.09.26 495 KW 38 KW 38

497 Fliesen 15 Tage Mo 21.09.26 Fr 09.10.26 496 KW 39 KW 41

498 Verfugen 5 Tage Mo 12.10.26 Fr 16.10.26 497 KW 42 KW 42

499 Abdichtung, Fliesen Restaurant, Sauna 57 Tage Do 27.08.26 Fr 13.11.26

500 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 5 Tage Do 27.08.26 Mi 02.09.26 486 KW 35 KW 36

501 Abdichtung 7 Tage Do 03.09.26 Fr 11.09.26 500 KW 36 KW 37

502 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mo 14.09.26 Fr 18.09.26 501 KW 38 KW 38

503 Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung 

Saunabecken

3 Wochen Mo 21.09.26 Fr 09.10.26 502 KW 39 KW 41

504 Fliesen 20 Tage Mo 12.10.26 Fr 06.11.26 503 KW 42 KW 45

505 Verfugen 5 Tage Mo 09.11.26 Fr 13.11.26 504 KW 46 KW 46

506 Estrich Außenbecken 223 Tage Mo 22.09.25 Mi 29.07.26

507 Badewassertechnik - Einbauteile 
Aussenbecken

30 Tage Mo 22.09.25 Fr 31.10.25 KW 39 KW 44

508 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mo 01.06.26 Fr 05.06.26 446AE+20
Tage

KW 23 KW 23

509 Verbundestrich 5 Tage Mo 08.06.26 Fr 12.06.26 508 KW 24 KW 24

510 Estrich begehbar 5 Tage Mo 15.06.26 Fr 19.06.26 509 KW 25 KW 25

511 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Mo 22.06.26 Mi 29.07.26 510 KW 26 KW 31

512 Abdichtung, Fliesen Aussenbecken 118 Tage Mi 29.07.26 Fr 08.01.27

513 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 10 Tage Mi 29.07.26 Di 11.08.26 KW 31 KW 33

514 Abdichtung 10 Tage Mi 12.08.26 Di 25.08.26 513 KW 33 KW 35

515 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mi 26.08.26 Di 01.09.26 514 KW 35 KW 36

516 Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung 
Aussenbecken 

4 Wochen Mi 02.09.26 Di 29.09.26 515 KW 36 KW 40

517 Fliesen 25 Tage Mi 30.09.26 Di 03.11.26 516 KW 40 KW 45

518 Verfugen 13 Tage Mi 04.11.26 Fr 20.11.26 517 KW 45 KW 47

519 Inbetriebnahme Aussenbecken - 
Wassertechnik

35 Tage Mo 23.11.26 Fr 08.01.27 518 KW 48 KW 2

520 A12 Putzarbeiten 20 Tage Mi 08.07.26 Di 04.08.26

521 Putzarbeiten WDVS 1 Monat Mi 08.07.26 Di 04.08.26 435AE KW 28 KW 32

522 Putzarbeiten Innenputz 15 Tage Mi 08.07.26 Di 28.07.26 KW 28 KW 31

523 A11 Trockenbau, Brandschutz, abgehängte 
Decken

685 Tage Mo 01.01.24 Fr 14.08.26

524 Duschbereiche abgeh. Decken 675 Tage Mo 01.01.24 Fr 31.07.26

525 Trockenbau abgehängte Decken 5 Tage Mo 18.05.26 Fr 22.05.26 KW 21 KW 21

526 Foyer, Umkleiden abgeh. Decken 675 Tage Mo 01.01.24 Fr 31.07.26

527 Trockenbau abgehängte Decken 20 Tage Mo 06.07.26 Fr 31.07.26 KW 28 KW 31

528 Restaurant, Sauna abgeh. Decken 65 Tage Mo 01.01.24 Fr 29.03.24 KW 1 KW 13

529 Trockenbau abgeh. Decken 20 Tage Mo 20.07.26 Fr 14.08.26 KW 30 KW 33

530 Brandschutz 2 Monate Mo 23.03.26 Fr 15.05.26 KW 13 KW 20

531 A13 Stahltüren und Tore 88 Tage? Mo 08.06.26 Mi 07.10.26

532 Zargen 10 Tage? Mo 08.06.26 Fr 19.06.26 KW 24 KW 25

533 Stahltüren und -tore 2 Monate Do 13.08.26 Mi 07.10.26 481 KW 33 KW 41

534 A14 Holz- und Kunststofftüren 135 Tage Mo 08.06.26 Fr 11.12.26

535 Zargen 10 Tage Mo 08.06.26 Fr 19.06.26 KW 24 KW 25

536 Holz- und Kunststofftüren 1 Monat Mo 16.11.26 Fr 11.12.26 KW 47 KW 50

537 A18 Schreiner 1 Holzunterdecken 40 Tage Mi 29.07.26 Di 22.09.26

538 Schreiner 1 Holzunterdecken 2 Monate Mi 29.07.26 Di 22.09.26 522 KW 31 KW 39

539 A18 Schreiner 2 Theken, Einbaumöbel 105 Tage Mo 24.08.26 Fr 15.01.27

540 Schreiner 2 Wände, Theken, Einbaumöbel 5,25 Monate Mo 24.08.26 Fr 15.01.27 KW 35 KW 3

541 A15 Malerarbeiten 60 Tage Do 13.08.26 Mi 04.11.26

542 Malerarbeiten 3 Monate Do 13.08.26 Mi 04.11.26 481 KW 33 KW 45

543 A15 Malerarbeiten Technik 20 Tage Mi 08.07.26 Di 04.08.26

544 Malerarbeiten Technik 1 Monat Mi 08.07.26 Di 04.08.26 KW 28 KW 32

545 A16 Sauna und Dampfbad 55 Tage Mo 09.11.26 Fr 22.01.27

546 Sauna und Dampfbad 1,35 Monate Mo 09.11.26 Di 15.12.26 KW 46 KW 51

547 Inbetriebnahme Sauna und Dampfbad 1,4 Monate Mi 16.12.26 Fr 22.01.27 546 KW 51 KW 4

548 A09 Schwimmbeckenabdeckung 20 Tage Do 17.09.26 Mi 14.10.26

549 Schwimmbeckenabdeckung 1 Monat Do 17.09.26 Mi 14.10.26 KW 38 KW 42

550 A17 Kabinen, Schränke, Trennwände 166 Tage Mo 04.05.26 Mo 21.12.26

551 UK Kabinen, Schränke, Trennwände 10 Tage Mo 10.08.26 Fr 21.08.26 KW 33 KW 34

552 Kabinen, Schränke, Trennwände 30 Tage Mo 19.10.26 Fr 27.11.26 498;492 KW 43 KW 48

553 A22 Küche 166 Tage Mo 04.05.26 Mo 21.12.26

554 Kücheneinrichtung 26 Tage Mo 16.11.26 Mo 21.12.26 504 KW 47 KW 52

555 A23 Holzbelag Dachterrasse + Restaurant 42 Tage Mo 04.05.26 Di 30.06.26

556 Dachterrasse 42 Tage Mo 14.09.26 Di 10.11.26 KW 38 KW 46

557 A21 Baureinigung 187 Tage Mo 06.07.26 Di 23.03.27

558 Grobreinigung 2 Monate Mo 06.07.26 Fr 28.08.26 KW 28 KW 35

559 Zwischenreinigung 2 Monate Mo 31.08.26 Fr 23.10.26 558 KW 36 KW 43

560 Feinreinigung 2 Monate Mo 26.10.26 Fr 18.12.26 559 KW 44 KW 51

561 Endreinigung 2,5 Monate Mi 13.01.27 Di 23.03.27 626AE KW 3 KW 13

562 A20 Beschriftung, Beschilderung 20 Tage Mo 11.01.27 Fr 05.02.27

563 Beschriftung, Beschilderung 1 Monat Mo 11.01.27 Fr 05.02.27 KW 3 KW 6

564 A19 Schließanlage 410 Tage? Mo 14.07.25 Fr 05.02.27

565 Schließanlage 1 Monat Mo 11.01.27 Fr 05.02.27 KW 3 KW 6

566

567

568 G1 Aussenanlagen  Vorplatz, Garten 241 Tage Mo 14.07.25 Mo 15.06.26 KW 29 KW 25

569 Saunagarten 63 Tage Mo 18.05.26 Mi 12.08.26 KW 21 KW 33

570 Außenbecken 25 Tage Do 13.08.26 Mi 16.09.26 569 KW 33 KW 38

571 Vorplatz 31 Tage? Fr 18.09.26 Fr 30.10.26 KW 38 KW 44

572 Bepflanzung Vorplatz 3 Tage Mo 02.11.26 Mi 04.11.26 571 KW 45 KW 45

573 Bepflanzung Sanagarten 7 Tage Do 05.11.26 Fr 13.11.26 572 KW 45 KW 46

574

575

576 TGA 493 Tage Mo 14.07.25 Mi 02.06.27

577 410 Sanitär 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

578 Montage Regenwasser 149 Tage Mo 06.10.25 Do 30.04.26 KW 41 KW 18

579 Rohmontage EG 122 Tage Mo 12.01.26 Di 30.06.26 KW 3 KW 27

580 Rohmontage UG 195 Tage Mo 02.02.26 Fr 30.10.26 KW 6 KW 44

581 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 
Aussenbecken und sonstige Bereiche

35 Tage Mo 02.11.26 Fr 18.12.26 580 KW 45 KW 51

582 Inbetriebnahme 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

583

584 420 Heizung 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

585 Rohmontage EG 146 Tage Mo 02.02.26 Mo 24.08.26 KW 6 KW 35

586 Rohmontage UG 195 Tage Fr 01.05.26 Do 28.01.27 593 KW 18 KW 5

587 MSR 43 Tage Mo 03.08.26 Mi 30.09.26 KW 32 KW 40

588 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 
Außenbecken

35 Tage Mo 02.11.26 Fr 18.12.26 618 KW 45 KW 51

589 Beginn Heizbetrieb 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

590

591 430 Lüftung 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

592 Rückbau Dachgerät 1 Tag Mo 23.03.26 Mo 23.03.26 KW 13 KW 13

593 Rohmontage EG 149 Tage Mo 06.10.25 Do 30.04.26 KW 41 KW 18

594 Rohmontage UG 161 Tage Mo 12.01.26 Mo 24.08.26 KW 3 KW 35

595 MSR 30 Tage Mo 08.06.26 Fr 17.07.26 KW 24 KW 29

596 Deckenauslässe 146 Tage Mo 02.02.26 Mo 24.08.26 KW 6 KW 35

597 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 
Aussenbecken und sonstige Bereiche

35 Tage Mo 01.03.27 Fr 16.04.27 623 KW 10 KW 16

598 Inbetriebnahme 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

599

600 460 Badewasser 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

601 Einbauteile Außenbecken Boden 3 Tage Mo 14.07.25 Mi 16.07.25 KW 29 KW 29

602 Einbauteile Außenbecken Becken (Schalung 1) 5 Tage Mo 04.08.25 Fr 08.08.25 KW 32 KW 32

603 Einbauteile Außenbecken Becken (Schalung 2) 

Abstimmung Rohbau

5 Tage Mo 20.10.25 Fr 24.10.25 KW 43 KW 43

604 Einbauteile Außenbecken Becken (Schalung 3) 
Abstimmung Rohbau

5 Tage Mo 27.10.25 Fr 31.10.25 KW 44 KW 44

605 Einbauteile Saunatauchbecken 5 Tage Mo 20.10.25 Fr 24.10.25 KW 43 KW 43

606 Rückbau im UG 4 Tage Di 05.08.25 Fr 08.08.25 KW 32 KW 32

607 Verrohrung Außenbecken im Erdreich 110 Tage Mo 27.10.25 Fr 27.03.26 605 KW 44 KW 13

608 Montage im UG 146 Tage Mo 02.02.26 Mo 24.08.26 KW 6 KW 35

609 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 

Aussenbecken

35 Tage Mo 01.03.27 Fr 16.04.27 624 KW 10 KW 16

610 Inbetriebnahme 33 Tage Mo 19.04.27 Mi 02.06.27 609 KW 17 KW 23

611 Bestandsanlagen herrichten für IBN 44 Tage Di 01.09.26 Fr 30.10.26 KW 36 KW 44

612

613 Beide Innenbecken: Mängelbeseitigungen, 
Abdichtung

258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

614 Beide Innenbecken: Mängelbeseitigungen, 
Abdichtung

45 Tage Mo 29.06.26 Fr 28.08.26 KW 27 KW 35

615

616 440 Starkstrom, Fernmelde- und 
Informationstechn. Anlagen

258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

617 Rohmontage EG 145 Tage Mo 10.11.25 Fr 29.05.26 KW 46 KW 22

618 Rohmontage UG 210 Tage Mo 12.01.26 Fr 30.10.26 KW 3 KW 44

619 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 
Außenbecken und sonstige Bereiche

123 Tage Mo 24.08.26 Mi 10.02.27 KW 35 KW 7

620 Inbetriebnahme 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

621

622

623 470 Kasse 8,25 Monate Mo 13.07.26 Fr 26.02.27 KW 29 KW 9

624 480 Gebäudeautomation 8,25 Monate Mo 13.07.26 Fr 26.02.27 KW 29 KW 9

625

626 Eröffnung Sauna und Dampfbad 0 Tage Di 23.03.27 Di 23.03.27 547EA+42
Tage

KW 13 KW 13

627

628 Eröffnung Außenbecken 0 Tage Di 23.03.27 Di 23.03.27 598EA+17
Tage

KW 13 KW 13

Montage Profile 22.05.2026
30 Tage

Montage Verglasung 05.06.2026
10 Tage

Werk- + Montageplanung, Statik Firma 02.09.2025
20 Tage

Prüfung + Freigabe Architekt 07.11.2025
49 Tage

Aufmass 02.04.2026
2 Tage

Materialdisposition, Fertigung 05.06.2026
46 Tage

Montage Holz, Metall 31.07.2026
40 Tage

Dach- u. Fassadengerüste 31.07.2026
6,5 Monate

Gefälleplanung 07.11.2025
14 Wochen

Prüfung + Freigabe Architekt 21.11.2025
10 Tage

Materialdisposition 19.12.2025
20 Tage

Montage 26.06.2026
155 Tage

Gebäude dicht 05.06.2026
Innenausbau

Werk- + Montageplanung 01.05.2026
25 Tage

Prüfung + Freigabe Architekt 29.05.2026
20 Tage

Materialdisposition, Fertigung 24.07.2026
40 Tage

Montage Profile 07.08.2026
10 Tage

Montage Verglasung 21.08.2026
10 Tage

Werkstattplanung 15.04.2026
3,55 Monate

Produktion 10.06.2026
2 Monate

Montage, Profile 29.07.2026
30 Tage

Abstimmung Ausführungsdetails 27.03.2026
5 Tage

Materialdisposition 08.06.2026
50 Tage

Untergrundvorbereitung 12.06.2026
5 Tage

Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile Kabinen, etc. 26.06.2026
10 Tage

Estrich begehbar 03.07.2026
5 Tage

Trocknungszeit Estrich 12.08.2026
28 Tage

Untergrundvorbereitung 25.08.2026
5 Tage

Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile Kabinen, etc. 10.07.2026
10 Tage

Estrich begehbar 17.07.2026
5 Tage

Trocknungszeit Estrich 26.08.2026
28 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 02.09.2026
5 Tage

Abdichtung 11.09.2026
7 Tage

Trocknung Abdichtung 18.09.2026
5 Tage

Fliesen 09.10.2026
15 Tage

Verfugen 16.10.2026
5 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 02.09.2026
5 Tage

Abdichtung 11.09.2026
7 Tage

Trocknung Abdichtung 18.09.2026
5 Tage

Fliesen 09.10.2026
15 Tage

Verfugen 16.10.2026
5 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 02.09.2026
5 Tage

Abdichtung 11.09.2026
7 Tage

Trocknung Abdichtung 18.09.2026
5 Tage

Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung Saunabecken 09.10.2026
3 Wochen

Fliesen 06.11.2026
20 Tage

Verfugen 13.11.2026
5 Tage

Badewassertechnik - Einbauteile Aussenbecken 31.10.2025
30 Tage

Untergrundvorbereitung 05.06.2026
5 Tage

Verbundestrich 12.06.2026
5 Tage

Estrich begehbar 19.06.2026
5 Tage

Trocknungszeit Estrich 29.07.2026
28 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 11.08.2026
10 Tage

Abdichtung 25.08.2026
10 Tage

Trocknung Abdichtung 01.09.2026
5 Tage

Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung Aussenbecken 29.09.2026
4 Wochen

Fliesen 03.11.2026
25 Tage

Verfugen 20.11.2026
13 Tage

Inbetriebnahme Aussenbecken - Wassertechnik 08.01.2027
35 Tage

Putzarbeiten WDVS 04.08.2026
1 Monat

Putzarbeiten Innenputz 28.07.2026
15 Tage

Trockenbau abgehängte Decken 22.05.2026
5 Tage

Trockenbau abgehängte Decken 31.07.2026
20 Tage

Restaurant, Sauna abgeh. Decken 29.03.2024
65 Tage

Brandschutz 15.05.2026
2 Monate

Stahltüren und -tore 07.10.2026
2 Monate

Holz- und Kunststofftüren 11.12.2026
1 Monat

Schreiner 1 Holzunterdecken 22.09.2026
2 Monate

Schreiner 2 Wände, Theken, Einbaumöbel 15.01.2027
5,25 Monate

Malerarbeiten 04.11.2026
3 Monate

Malerarbeiten Technik 04.08.2026
1 Monat

Sauna und Dampfbad 15.12.2026
1,35 Monate

Inbetriebnahme Sauna und Dampfbad 22.01.2027
1,4 Monate

Schwimmbeckenabdeckung 14.10.2026
1 Monat

Kabinen, Schränke, Trennwände 27.11.2026
30 Tage

Kücheneinrichtung 21.12.2026
26 Tage

Dachterrasse 10.11.2026
42 Tage

Grobreinigung 28.08.2026
2 Monate

Zwischenreinigung 23.10.2026
2 Monate

Feinreinigung 18.12.2026
2 Monate

Endreinigung 23.03.2027
2,5 Monate

Beschriftung, Beschilderung 05.02.2027
1 Monat

Schließanlage 05.02.2027
1 Monat

G1 Aussenanlagen  Vorplatz, Garten 15.06.2026
241 Tage

TGA 

410 Sanitär 30.09.2026
258 Tage

420 Heizung 30.09.2026
258 Tage

430 Lüftung 30.09.2026
258 Tage

460 Badewasser 30.09.2026
258 Tage

Beide Innenbecken: Mängelbeseitigungen, Abdichtung 30.09.2026
258 Tage

440 Starkstrom, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen 30.09.2026
258 Tage

470 Kasse 26.02.2027
8,25 Monate

480 Gebäudeautomation 26.02.2027
8,25 Monate

23.03.2027

23.03.2027
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