
Nr. VerantwortlichVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgängerKW-AnfangKW-Ende Anmerkungen

1

2 TERMINPLAN Siebentäler Therme Bad Herrenalb 842 Tage? Mo 01.01.24 Di 23.03.27

3

4 Stufe 1 - LP 1-3 - Planung 120 Tage Mo 01.01.24 Fr 14.06.24

5 LP 3 - Entwurfsplanung 91 Tage Mo 01.01.24 Mo 06.05.24

6 Entwurfsplanung 7 Wochen Mo 01.01.24 Fr 16.02.24 KW 1 KW 7

7 Entwurfsplanung Wiederholung 2 Wochen Mo 01.04.24 Fr 12.04.24 KW 14 KW 15

8 Prüfung, Sitzungen 3 Wochen Mo 15.04.24 Fr 03.05.24 7 KW 16 KW 18

9 STW Freigabe Entwurf 0 Tage Mo 06.05.24 Mo 06.05.24 8EA+1 

Tag

KW 19 KW 19

10

11 Entwässerungsgesuch / Wasserrecht 45 Tage Mo 15.04.24 Fr 14.06.24

12 Entwässerungsgesuch 4 Wochen Mo 15.04.24 Fr 10.05.24 KW 16 KW 19

13 Wasserrechtsanträge 1 Woche Mo 13.05.24 Fr 17.05.24 KW 20 KW 20

14 Wasserrechtliche Genehmigung 4 Wochen Mo 20.05.24 Fr 14.06.24 13 KW 21 KW 24

15

16 Stufe 2 - LP 4 - Genehmigung 175 Tage Fr 01.03.24 Do 31.10.24

17 4a LP 4 - Genehmigungsplanung 11 Wochen Fr 01.03.24 Do 16.05.24 9EA-47 

Tage

KW 9 KW 20

18 Einreichung Genehmigungsplanung 0 Tage Fr 24.05.24 Fr 24.05.24 17EA+6 
Tage

KW 21 KW 21

19 Zusage Förderantrag 0 Tage Di 28.05.24 Di 28.05.24 18EA+2 

Tage

KW 22 KW 22

20 Prüfung Bauantrag 6 Monate Fr 17.05.24 Do 31.10.24 17 KW 20 KW 44

21

22 Räumung Bad 56 Tage Fr 03.05.24 Fr 19.07.24

23 Schließung Bad 1 Tag Fr 03.05.24 Fr 03.05.24 KW 18 KW 18

24 STW Räumung Bad 5 Wochen Mo 06.05.24 Fr 07.06.24 23 KW 19 KW 23

25 Vorabmaßnahme Ausbau Tanks 7 Wochen Mo 03.06.24 Fr 19.07.24 KW 23 KW 29

26 0 Tage Mo 17.06.24 Mo 17.06.24 KW 25 KW 25

27

28 Stufe 3 - LP 5 - Ausführungsplanung 714 Tage Mo 01.01.24 Do 24.09.26

29

30 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 1 - BA 1 a,b 195 Tage Mo 15.04.24 Fr 10.01.25

31 4a Werkplan WP 1 Außenbecken Architekt 39 Wochen Mo 15.04.24 Fr 10.01.25 KW 16 KW 2

32 KW Einbauteile Becken 20 Wochen Mi 08.05.24 Di 24.09.24 KW 19 KW 39

33 Grundleitungen 14 Wochen Mo 24.06.24 Fr 27.09.24 KW 26 KW 39

34 KW Schlitz-/Durchbruchsplanung 10 Wochen Mo 24.06.24 Fr 30.08.24 KW 26 KW 35

35 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 2 8 Monate Mo 02.09.24 Fr 11.04.25 34 KW 36 KW 15

36 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 2 - BA 1 a,b 122 Tage Do 11.04.24 Fr 27.09.24

37 4a Werkplan WP 2 Architekt 9 Wochen Do 11.04.24 Mi 12.06.24 KW 15 KW 24

38 8 Wochen Mo 01.07.24 Fr 23.08.24 KW 27 KW 34

39 sbp Einreichung Prüfer 8 Wochen Mo 01.07.24 Fr 23.08.24 KW 27 KW 34

40 1 Woche Mo 23.09.24 Fr 27.09.24 KW 39 KW 39

41 LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 3 8 Monate Mo 30.09.24 Fr 09.05.25 40 KW 40 KW 19

42 LP 5 - Ausführungsplanung LV Rohbau 70 Tage Mo 01.01.24 Fr 05.04.24 KW 1 KW 14

43

44

45 Stufe 4 - LP 6+7 Ausschreibung und Vergabe 689 Tage Mo 05.02.24 Do 24.09.26

46

47 Vergabepaket 1 - LV 01 Rückbau 90 Tage Mo 05.02.24 So 09.06.24

48 LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 05.02.24 Mo 04.03.24 49AE KW 6 KW 10

49 4a Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Mo 04.03.24 Mo 18.03.24 50AE KW 10 KW 12

50 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 24 Tage Mo 18.03.24 Do 18.04.24 KW 12 KW 16

51 Submission 0 Tage Do 18.04.24 Do 18.04.24 50 KW 16 KW 16

52 LP 7 - Vergabe 11 Tage Fr 19.04.24 Mo 06.05.24 53AE KW 16 KW 19

53 Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 06.05.24 Mo 13.05.24 54AE KW 19 KW 20

54 Einspruchsfrist 10 Tage Mo 13.05.24 Mo 27.05.24 55AE KW 20 KW 22

55 Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 27.05.24 So 09.06.24 KW 22 KW 24

56

57 AUFGEHOBEN_Vergabepaket 2 -  Erdbau, 

Spezialtiefbau, Rohbau (zusammen)

90 Tage Mo 05.02.24 Fr 07.06.24

58

67

68 Vergabepaket 2 - Erdbau, Spezialtiefbau, Rohbau 
inkl. Baustelleneinrichtung, Betonsanierung 

(getrennt)

143 Tage Mo 06.01.25 Mi 23.07.25

69

70 LV A002 Erdbau, Spezialtiefbau, 
Baustelleneinrichtung, Rohbau, Umbau

80 Tage Mo 06.01.25 Fr 25.04.25

71  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

72  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

0 Tage Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 KW 5 KW 5

73  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 31 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.03.25 72 KW 5 KW 11

74  Submission 0 Tage Fr 14.03.25 Fr 14.03.25 73 KW 11 KW 11

75  LP 7 - Vergabe 11 Tage Mo 17.03.25 Mo 31.03.25 74EA-1 

Tag

KW 12 KW 14

76 Vergabe Bauherr 10 Tage Di 01.04.25 Mo 14.04.25 75 KW 14 KW 16

77  Einspruchsfrist 5 Tage Mo 14.04.25 Fr 18.04.25 KW 16 KW 16

78  Vorlauf Baustelle 5 Tage Mo 21.04.25 Fr 25.04.25 77 KW 17 KW 17

79

80 Betonsanierung 143 Tage Mo 06.01.25 Mi 23.07.25

81  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

82  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 81 KW 5 KW 5

83  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 31 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.03.25 KW 5 KW 11

84  Submission 0 Tage Fr 14.03.25 Fr 14.03.25 KW 11 KW 11

85  LP 7 - Vergabe 12 Tage Mo 17.03.25 Di 01.04.25 KW 12 KW 14

86 Vergabe Bauherr 20 Tage Di 01.04.25 Mo 28.04.25 KW 14 KW 18

87  Einspruchsfrist 5 Tage Mo 28.04.25 Fr 02.05.25 KW 18 KW 18

88  Vorlauf Baustelle 58 Tage Mo 05.05.25 Mi 23.07.25 87 KW 19 KW 30

89

90 Vergabepaket 3 - Aussenanlagen  Vorplatz, 

Garten

84 Tage Fr 31.01.25 Mi 28.05.25

91

92 LV G1 Aussenanlagen - Vorplatz, Garten 84 Tage Mo 06.01.25 Do 01.05.25

93 LP 6 - Ausschreibung 73 Tage Do 13.03.25 Mo 23.06.25 KW 11 KW 26

94  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Mo 23.06.25 Mo 23.06.25 KW 26 KW 26

95 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 23.06.25 Fr 08.08.25 94 KW 26 KW 32

96  Submission 0 Tage Fr 08.08.25 Fr 08.08.25 KW 32 KW 32

97  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 18.08.25 Fr 22.08.25 96 KW 34 KW 34

98  Prüfung und Vergabe Bauherr 15 Tage Mo 25.08.25 Fr 12.09.25 97 KW 35 KW 37

99  Einspruchsfrist 10 Tage Mi 20.08.25 Di 02.09.25 KW 34 KW 36

100  Vorlauf Baustelle 39 Tage Di 02.09.25 Fr 24.10.25 KW 36 KW 43

101

102

103 Badewasser Vergabepaket 4 - Badewasser 99 Tage Fr 31.01.25 Mi 18.06.25

104

105 LV T01 - Badewassertechnik 111 Tage Mo 03.02.25 Mo 07.07.25

106  LP 6 - Ausschreibung 10 Tage Mo 03.02.25 Fr 14.02.25 KW 6 KW 7

107  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

21 Tage Mo 17.02.25 Mo 17.03.25 KW 8 KW 12

108 Firma  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 21 Tage Mo 17.03.25 Mo 14.04.25 KW 12 KW 16

109  Submission 0 Tage Mo 14.04.25 Mo 14.04.25 108 KW 16 KW 16

110  LP 7 - Vergabe 45 Tage Mo 14.04.25 Fr 13.06.25 KW 16 KW 24

111  Prüfung und Vergabe Bauherr 1 Tag Mo 16.06.25 Mo 16.06.25 110 KW 25 KW 25

112  Einspruchsfrist 4 Tage Mo 16.06.25 Do 19.06.25 KW 25 KW 25

113  Vorlauf Baustelle 13 Tage Do 19.06.25 Mo 07.07.25 KW 25 KW 28

114

115

116 Vergabepaket 5 - Lüftung, Sanitär, Heizung, ELT 84 Tage Mo 27.01.25 Do 22.05.25

117

118 LV T02 - Lüftung 172 Tage Di 08.10.24 Mi 04.06.25

119 LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 08.10.24 Mo 04.11.24 KW 41 KW 45

120 RLT  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Mo 04.11.24 Mo 04.11.24 119 KW 45 KW 45

121 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 20 Tage Mo 04.11.24 Fr 29.11.24 KW 45 KW 48

122  Submission 0 Tage Fr 29.11.24 Fr 29.11.24 121 KW 48 KW 48

123  LP 7 - Vergabe 11 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.02.25 KW 5 KW 7

124  Prüfung und Vergabe Bauherr 2 Tage Fr 14.02.25 Mo 17.02.25 KW 7 KW 8

125  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 17.02.25 Fr 28.02.25 123 KW 8 KW 9

126  Vorlauf Baustelle 69 Tage Fr 28.02.25 Mi 04.06.25 KW 9 KW 23

127

128 LV T03 - Sanitär 172 Tage Di 08.10.24 Mi 04.06.25

129  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 08.10.24 Mo 04.11.24 KW 41 KW 45

130  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Mo 04.11.24 Mo 04.11.24 129 KW 45 KW 45

131 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 24 Tage Di 05.11.24 Fr 06.12.24 130 KW 45 KW 49

132  Submission 0 Tage Fr 06.12.24 Fr 06.12.24 131 KW 49 KW 49

133  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 31.01.25 Do 06.02.25 KW 5 KW 6

134  Prüfung und Vergabe Bauherr 2 Tage Fr 14.02.25 Mo 17.02.25 133 KW 7 KW 8

135  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 17.02.25 Fr 28.02.25 KW 8 KW 9

136  Vorlauf Baustelle 69 Tage Fr 28.02.25 Mi 04.06.25 KW 9 KW 23

137

138 LV T04 - Heizung, inkl. MSR 172 Tage Di 08.10.24 Mi 04.06.25

139  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 08.10.24 Mo 04.11.24 KW 41 KW 45

140  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

0 Tage Mo 04.11.24 Mo 04.11.24 139 KW 45 KW 45

141 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 24 Tage Di 05.11.24 Fr 06.12.24 140 KW 45 KW 49

142  Submission 0 Tage Fr 06.12.24 Fr 06.12.24 141 KW 49 KW 49

143  LP 7 - Vergabe 11 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.02.25 KW 5 KW 7

144  Prüfung und Vergabe Bauherr 4 Tage Fr 14.02.25 Mi 19.02.25 KW 7 KW 8

145  Einspruchsfrist 10 Tage Do 20.02.25 Mi 05.03.25 144 KW 8 KW 10

146  Vorlauf Baustelle 66 Tage Mi 05.03.25 Mi 04.06.25 KW 10 KW 23

147

148 LV T05 - ELT, inkl. Blitzschutz 108 Tage Mo 06.01.25 Mi 04.06.25

149  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 150AE KW 2 KW 5

150 ELT  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 KW 5 KW 5

151 Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 23 Tage Fr 31.01.25 Di 04.03.25 150 KW 5 KW 10

152  Submission 0 Tage Di 04.03.25 Di 04.03.25 151 KW 10 KW 10

153  LP 7 - Vergabe 11 Tage Mi 05.03.25 Mi 19.03.25 152 KW 10 KW 12

154  Prüfung und Vergabe Bauherr 8 Tage Do 20.03.25 Mo 31.03.25 153 KW 12 KW 14

155  Einspruchsfrist 10 Tage Di 01.04.25 Mo 14.04.25 154 KW 14 KW 16

156  Vorlauf Baustelle 41 Tage Mi 09.04.25 Mi 04.06.25 KW 15 KW 23

157

158

159 Vergabepaket 6 - Fassade Glas, Holz, Metall 
hinterlüftet

438 Tage Mo 06.01.25 Mi 09.09.26

160

161 LV A04 Fassade Glas, Metall, hinterlüftet 438 Tage Mo 06.01.25 Mi 09.09.26

162  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

163  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

11 Tage Fr 31.01.25 Fr 14.02.25 KW 5 KW 7

164  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 27 Tage Mo 17.02.25 Di 25.03.25 163 KW 8 KW 13

165  Submission 0 Tage Di 25.03.25 Di 25.03.25 KW 13 KW 13

166  LP 7 - Vergabe 17 Tage Di 25.03.25 Mi 16.04.25 165 KW 13 KW 16

167 Vergabe Bauherr 35 Tage Do 17.04.25 Mi 04.06.25 KW 16 KW 23

168  Einspruchsfrist 19 Tage Mi 04.06.25 Mo 30.06.25 KW 23 KW 27

169  Vorlauf Baustelle 10 Tage Di 10.06.25 Mo 23.06.25 KW 24 KW 26

170

171 LV A04 Fassade Holz, hinterlüftet 438 Tage Mo 06.01.25 Mi 09.09.26

172  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

173  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

81 Tage Fr 31.01.25 Fr 23.05.25 KW 5 KW 21

174  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 26.05.25 Fr 11.07.25 173 KW 22 KW 28

175  Submission 0 Tage Fr 11.07.25 Fr 11.07.25 KW 28 KW 28

176  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 22.08.25 Do 28.08.25 175 KW 34 KW 35

177 Vergabe Bauherr 13 Tage Do 28.08.25 Mo 15.09.25 KW 35 KW 38

178  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 15.09.25 Fr 26.09.25 KW 38 KW 39

179  Vorlauf Baustelle 2 Tage Mo 29.09.25 Di 30.09.25 441AE;448AEKW 40 KW 40

180

181

182 Vergabepaket 8 - Gerüst, Dach, Schlosser, 262 Tage Mo 06.01.25 Mi 07.01.26

183

184 LV A05 Gerüst 95 Tage Do 12.06.25 Mi 22.10.25

185 4a  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Do 12.06.25 Mi 09.07.25 KW 24 KW 28

186 4a  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

7 Tage Mi 09.07.25 Do 17.07.25 KW 28 KW 29

187 Firma  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Do 17.07.25 Mi 03.09.25 KW 29 KW 36

188  Submission 0 Tage Mi 03.09.25 Mi 03.09.25 KW 36 KW 36

189  LP 7 - Vergabe 5 Tage Do 04.09.25 Mi 10.09.25 187 KW 36 KW 37

190 Vergabe Bauherr 10 Tage Do 11.09.25 Mi 24.09.25 189 KW 37 KW 39

191  Einspruchsfrist 10 Tage Mi 24.09.25 Di 07.10.25 KW 39 KW 41

192  Vorlauf Baustelle 11 Tage Mi 08.10.25 Mi 22.10.25 191 KW 41 KW 43

193

194 LV A06 Dach 151 Tage Mo 06.01.25 Mo 04.08.25

195  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Mo 06.01.25 Fr 31.01.25 KW 2 KW 5

196  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

1 Tag Fr 31.01.25 Fr 31.01.25 KW 5 KW 5

197  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 30 Tage Fr 14.02.25 Do 27.03.25 196 KW 7 KW 13

198  Submission 0 Tage Fr 28.03.25 Fr 28.03.25 197 KW 13 KW 13

199  LP 7 - Vergabe 47 Tage Di 01.04.25 Mi 04.06.25 KW 14 KW 23

200 Vergabe Bauherr 8 Tage Do 05.06.25 Mo 16.06.25 199 KW 23 KW 25

201  Einspruchsfrist 11 Tage Mo 16.06.25 Mo 30.06.25 KW 25 KW 27

202  Vorlauf Baustelle 26 Tage Mo 30.06.25 Mo 04.08.25 KW 27 KW 32

203

204 LV A07 Schlosser (Treppe Dach) 

Schwarzstahl / Schlosser Edelstahl

181 Tage Di 29.04.25 Mi 07.01.26

205  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 29.04.25 Mo 26.05.25 KW 18 KW 22

206  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Fr 19.09.25 Fr 19.09.25 205 KW 38 KW 38

207  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 41 Tage Mo 22.09.25 Mo 17.11.25 206 KW 39 KW 47

208  Submission 1 Tag Mo 17.11.25 Mo 17.11.25 KW 47 KW 47

209  LP 7 - Vergabe 17 Tage Di 18.11.25 Mi 10.12.25 208 KW 47 KW 50

210 Vergabe Bauherr 5 Tage Do 11.12.25 Mi 17.12.25 209 KW 50 KW 51

211  Einspruchsfrist 10 Tage Do 18.12.25 Mi 31.12.25 210 KW 51 KW 53

212  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mi 24.12.25 Mi 07.01.26 473AE KW 52 KW 2

213

214 LV A07a Abgeh. Decke Holz 162 Tage Di 29.04.25 Mi 10.12.25

215  LP 6 - Ausschreibung 20 Tage Di 29.04.25 Mo 26.05.25 KW 18 KW 22

216  Prüfung, Überarbeitung, 

Vorbereitung Ausschreibung

0 Tage Mo 30.06.25 Mo 30.06.25 215 KW 27 KW 27

217  Angebotsbearbeitung Bieter (35 

Tage)

63 Tage Mo 30.06.25 Mi 24.09.25 KW 27 KW 39

218  Submission 0 Tage Mi 24.09.25 Mi 24.09.25 KW 39 KW 39

219  LP 7 - Vergabe 5 Tage Do 09.10.25 Mi 15.10.25 218 KW 41 KW 42

220 Vergabe Bauherr 25 Tage Mi 15.10.25 Di 18.11.25 KW 42 KW 47

221  Einspruchsfrist 10 Tage Di 18.11.25 Mo 01.12.25 KW 47 KW 49

222  Vorlauf Baustelle 8 Tage Mo 01.12.25 Mi 10.12.25 KW 49 KW 50

223

224

225 Vergabepaket 9 - Innenglasfassade / 

Schwimmbadabdeckung / Estrich, Abdichtung, 

Fliesen / Putz, Innenputz, WDVS / 

Maler+Bodenbeschichtung / Trockenbau 

(Decke+Brandschutz) / Stahltüren / Holz- u. 

Kunststofftüren

375 Tage Fr 18.04.25 Do 24.09.26

TERMINPLAN Siebentäler Therme Bad Herrenalb

Stufe 1 - LP 1-3 - Planung

Entwurfsplanung 16.02.2024
7 Wochen

Entwurfsplanung Wiederholung 12.04.2024
2 Wochen

Prüfung, Sitzungen 03.05.2024
3 Wochen

Freigabe Entwurf 06.05.2024

Entwässerungsgesuch / Wasserrecht

Entwässerungsgesuch 10.05.2024
4 Wochen

Wasserrechtsanträge 17.05.2024
1 Woche

Stufe 2 - LP 4 - Genehmigung

LP 4 - Genehmigungsplanung 16.05.2024
11 Wochen

24.05.2024

28.05.2024

Prüfung Bauantrag 31.10.2024
6 Monate

Räumung Bad

Räumung Bad 07.06.2024
5 Wochen

Vorabmaßnahme Ausbau Tanks 19.07.2024
7 Wochen

17.06.2024

Stufe 3 - LP 5 - Ausführungsplanung

Werkplan WP 1 Außenbecken Architekt 10.01.2025
39 Wochen

Einbauteile Becken 24.09.2024
20 Wochen

Grundleitungen 27.09.2024
14 Wochen

Schlitz-/Durchbruchsplanung 30.08.2024
10 Wochen

LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 2 11.04.2025
8 Monate

Werkplan WP 2 Architekt 12.06.2024
9 Wochen

23.08.2024
8 Wochen

Einreichung Prüfer 23.08.2024
8 Wochen

27.09.2024
1 Woche

LP 5 - Ausführungsplanung LV Paket 3 09.05.2025
8 Monate

Stufe 4 - LP 6+7 Ausschreibung und Vergabe

Vergabepaket 1 - LV 01 Rückbau

LP 6 - Ausschreibung 04.03.2024
20 Tage

Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung Ausschreibung 18.03.2024
10 Tage

Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 18.04.2024
24 Tage

18.04.2024

LP 7 - Vergabe 06.05.2024
11 Tage

Prüfung und Vergabe Bauherr 13.05.2024
5 Tage

Einspruchsfrist 27.05.2024
10 Tage

Vorlauf Baustelle 09.06.2024
10 Tage

31.01.2025

14.03.2025

31.01.2025

14.03.2025

23.06.2025

08.08.2025

14.04.2025

04.11.2024

29.11.2024

04.11.2024

06.12.2024

04.11.2024

06.12.2024

31.01.2025

04.03.2025

25.03.2025

11.07.2025

03.09.2025

28.03.2025

19.09.2025

30.06.2025

24.09.2025
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Nr. VerantwortlichVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgängerKW-AnfangKW-Ende Anmerkungen

226

227 LV A08 Innenglasfassade 375 Tage Fr 18.04.25 Do 24.09.26

228  LP 6 - Ausschreibung 27 Tage Fr 18.04.25 Mo 26.05.25 KW 16 KW 22

229  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

39 Tage Mo 26.05.25 Do 17.07.25 KW 22 KW 29

230  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Do 17.07.25 Mi 03.09.25 KW 29 KW 36

231  Submission 0 Tage Mi 03.09.25 Mi 03.09.25 KW 36 KW 36

232  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mi 03.09.25 Di 09.09.25 231 KW 36 KW 37

233  Prüfung und Vergabe Bauherr 142 Tage Mi 10.09.25 Do 26.03.26 KW 37 KW 13

234  Einspruchsfrist 1 Tag Do 26.03.26 Do 26.03.26 KW 13 KW 13

235  Vorlauf Baustelle 0 Tage Do 26.03.26 Do 26.03.26 234 KW 13 KW 13

236

237 LV A09 Schwimmbadabdeckung 302 Tage Di 22.04.25 Mi 17.06.26

238  LP 6 - Ausschreibung 10 Tage Di 22.04.25 Mo 05.05.25 KW 17 KW 19

239  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 
Ausschreibung

130 Tage Mo 05.05.25 Fr 31.10.25 KW 19 KW 44

240  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 28 Tage Mo 03.11.25 Mi 10.12.25 239 KW 45 KW 50

241  Submission 0 Tage Mi 10.12.25 Mi 10.12.25 KW 50 KW 50

242  LP 7 - Vergabe 3 Tage Mi 10.12.25 Fr 12.12.25 241 KW 50 KW 50

243  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 15.12.25 Fr 19.12.25 242 KW 51 KW 51

244  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 19.12.25 Do 01.01.26 KW 51 KW 1

245  Vorlauf Baustelle 120 Tage Do 01.01.26 Mi 17.06.26 KW 1 KW 25

246

247 LV A10 Estrich, Abdichtung, Fliesen 139 Tage Di 23.09.25 Fr 03.04.26

248  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Di 23.09.25 Mi 29.10.25 249AE KW 39 KW 44

249  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

23 Tage Mi 29.10.25 Fr 28.11.25 250AE KW 44 KW 48

250  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 37 Tage Fr 28.11.25 Mo 19.01.26 KW 48 KW 4

251  Submission 0 Tage Mo 19.01.26 Mo 19.01.26 250 KW 4 KW 4

252  LP 7 - Vergabe 2 Tage Mo 19.01.26 Di 20.01.26 KW 4 KW 4

253  Prüfung und Vergabe Bauherr 43 Tage Mi 21.01.26 Fr 20.03.26 251 KW 4 KW 12

254  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 23.03.26 Fr 03.04.26 253 KW 13 KW 14

255  Vorlauf Baustelle 1 Tag Fr 03.04.26 Fr 03.04.26 KW 14 KW 14

256

257 LV A11 Trockenbau (Decken, Brandschutz) 246 Tage Fr 30.05.25 Fr 08.05.26

258  LP 6 - Ausschreibung 7 Tage Fr 30.05.25 Mo 09.06.25 KW 22 KW 24

259  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

25 Tage Mo 27.10.25 Fr 28.11.25 KW 44 KW 48

260  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 37 Tage Fr 28.11.25 Mo 19.01.26 KW 48 KW 4

261  Submission 0 Tage Mo 19.01.26 Mo 19.01.26 260 KW 4 KW 4

262  LP 7 - Vergabe 12 Tage Mo 19.01.26 Di 03.02.26 KW 4 KW 6

263  Prüfung und Vergabe Bauherr 21 Tage Di 03.02.26 Di 03.03.26 KW 6 KW 10

264  Einspruchsfrist 6 Tage Di 03.03.26 Di 10.03.26 KW 10 KW 11

265  Vorlauf Baustelle 43 Tage Mi 11.03.26 Fr 08.05.26 467AE+30

Tage

KW 11 KW 19

266

267 LV A12 WDVS, Außen-, Innendämmung, Putz 220 Tage Mo 15.09.25 Fr 17.07.26

268  LP 6 - Ausschreibung 5 Tage Mo 13.04.26 Fr 17.04.26 KW 16 KW 16

269 4a  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

15 Tage Fr 17.04.26 Do 07.05.26 KW 16 KW 19

270  Angebotsbearbeitung Bieter (15 Tage) 15 Tage Mo 11.05.26 Fr 29.05.26 269 KW 20 KW 22

271 Submission 0 Tage Fr 29.05.26 Fr 29.05.26 KW 22 KW 22

272  LP 7 - Vergabe 3 Tage Fr 29.05.26 Di 02.06.26 271 KW 22 KW 23

273  Prüfung und Vergabe Bauherr 3 Tage Mi 03.06.26 Fr 05.06.26 272 KW 23 KW 23

274  Einspruchsfrist 8 Tage Fr 05.06.26 Di 16.06.26 KW 23 KW 25

275  Vorlauf Baustelle 3 Tage Mi 17.06.26 Fr 19.06.26 274 KW 25 KW 25

276

277 LV A12a Maler+Bodenbeschichtung 70 Tage Mo 13.04.26 Fr 17.07.26

278  LP 6 - Ausschreibung 5 Tage Mo 13.04.26 Fr 17.04.26 KW 16 KW 16

279 4a  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

15 Tage Fr 17.04.26 Do 07.05.26 KW 16 KW 19

280  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 11.05.26 Fr 26.06.26 279 KW 20 KW 26

281 Submission 0 Tage Fr 26.06.26 Fr 26.06.26 KW 26 KW 26

282  LP 7 - Vergabe 3 Tage Fr 26.06.26 Di 30.06.26 281 KW 26 KW 27

283  Prüfung und Vergabe Bauherr 3 Tage Mi 01.07.26 Fr 03.07.26 282 KW 27 KW 27

284  Einspruchsfrist 8 Tage Fr 03.07.26 Di 14.07.26 KW 27 KW 29

285  Vorlauf Baustelle 3 Tage Mi 15.07.26 Fr 17.07.26 284 KW 29 KW 29

286

287 LV A13 Stahltüren 146 Tage Mo 15.09.25 Mo 06.04.26

288  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Mo 15.09.25 Mo 20.10.25 KW 38 KW 43

289  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

15 Tage Di 21.10.25 Mo 10.11.25 KW 43 KW 46

290  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 51 Tage Mo 10.11.25 Mo 19.01.26 KW 46 KW 4

291  Submission 0 Tage Mo 19.01.26 Mo 19.01.26 290 KW 4 KW 4

292  LP 7 - Vergabe 12 Tage Mo 19.01.26 Di 03.02.26 KW 4 KW 6

293  Prüfung und Vergabe Bauherr 22 Tage Di 03.02.26 Mi 04.03.26 KW 6 KW 10

294  Einspruchsfrist 10 Tage Mi 04.03.26 Di 17.03.26 KW 10 KW 12

295  Vorlauf Baustelle 15 Tage Di 17.03.26 Mo 06.04.26 KW 12 KW 15

296

297 LV A14 - Holz- und Kunststofftüren 146 Tage Mo 15.09.25 Mo 06.04.26

298  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Mo 15.09.25 Di 21.10.25 299AE KW 38 KW 43

299  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

15 Tage Di 21.10.25 Mo 10.11.25 KW 43 KW 46

300  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 56 Tage Mo 10.11.25 Mo 26.01.26 KW 46 KW 5

301  Submission 0 Tage Mo 26.01.26 Mo 26.01.26 300 KW 5 KW 5

302  LP 7 - Vergabe 13 Tage Mo 26.01.26 Mi 11.02.26 KW 5 KW 7

303  Prüfung und Vergabe Bauherr 25 Tage Mi 11.02.26 Di 17.03.26 KW 7 KW 12

304  Einspruchsfrist 10 Tage Di 17.03.26 Mo 30.03.26 KW 12 KW 14

305  Vorlauf Baustelle 6 Tage Mo 30.03.26 Mo 06.04.26 KW 14 KW 15

306

307

308 Vergabepaket 10 - Sauna u. Dampfbad / 

Umkleiden, Spinde, Trennwände / Schreiner 

Theken, Ablagen, Wandverkleidung / Küche /  
Restaurant

266 Tage Mo 01.09.25 Mo 07.09.26

309

310 LV A16 Sauna/Dampfbad 96 Tage Mo 23.03.26 Mo 03.08.26

311  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Mo 23.03.26 Di 28.04.26 312AE KW 13 KW 18

312  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Di 28.04.26 Mo 11.05.26 313AE KW 18 KW 20

313  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 11.05.26 Fr 26.06.26 315AE KW 20 KW 26

314  Submission 0 Tage Fr 26.06.26 Fr 26.06.26 313 KW 26 KW 26

315  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 26.06.26 Do 02.07.26 316AE KW 26 KW 27

316  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Do 02.07.26 Mi 08.07.26 317AE KW 27 KW 28

317  Einspruchsfrist 10 Tage Mi 08.07.26 Di 21.07.26 318AE KW 28 KW 30

318  Vorlauf Baustelle 10 Tage Di 21.07.26 Mo 03.08.26 467AE+80

Tage

KW 30 KW 32

319

320 LV A17 Umkleiden/Spinde/Trennwände 85 Tage Do 12.03.26 Mi 08.07.26

321  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Do 12.03.26 Fr 17.04.26 322AE KW 11 KW 16

322  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Fr 17.04.26 Do 30.04.26 323AE KW 16 KW 18

323  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 24 Tage Do 30.04.26 Di 02.06.26 KW 18 KW 23

324  Submission 0 Tage Di 02.06.26 Di 02.06.26 323 KW 23 KW 23

325  LP 7 - Vergabe 5 Tage Di 02.06.26 Mo 08.06.26 KW 23 KW 24

326  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 08.06.26 Fr 12.06.26 KW 24 KW 24

327  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 12.06.26 Do 25.06.26 KW 24 KW 26

328  Vorlauf Baustelle 10 Tage Do 25.06.26 Mi 08.07.26 KW 26 KW 28

329

330 LV A18 Theken (Schreiner) 266 Tage Mo 01.09.25 Mo 07.09.26

331  LP 6 - Ausschreibung 15 Tage Di 21.04.26 Mo 11.05.26 KW 17 KW 20

332  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

8 Tage Mo 18.05.26 Mi 27.05.26 KW 21 KW 22

333  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Do 28.05.26 Mi 15.07.26 332 KW 22 KW 29

334  Submission 0 Tage Mi 15.07.26 Mi 15.07.26 KW 29 KW 29

335  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mi 15.07.26 Di 21.07.26 334 KW 29 KW 30

336  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mi 22.07.26 Di 28.07.26 335 KW 30 KW 31

337  Einspruchsfrist 10 Tage Di 28.07.26 Mo 10.08.26 KW 31 KW 33

338  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 10.08.26 Fr 21.08.26 467AE+80
Tage

KW 33 KW 34

339

340 LV A19 Küche 266 Tage Mo 01.09.25 Mo 07.09.26

341  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Mo 01.09.25 Mo 06.10.25 KW 36 KW 41

342  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Do 04.12.25 Mi 17.12.25 341 KW 49 KW 51

343  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 86 Tage Do 18.12.25 Do 16.04.26 342 KW 51 KW 16

344  Submission 1 Tag Do 16.04.26 Do 16.04.26 KW 16 KW 16

345  LP 7 - Vergabe 17 Tage Do 16.04.26 Fr 08.05.26 KW 16 KW 19

346  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 11.05.26 Fr 15.05.26 345 KW 20 KW 20

347  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 18.05.26 Fr 29.05.26 346 KW 21 KW 22

348  Vorlauf Baustelle 17 Tage Fr 29.05.26 Mo 22.06.26 KW 22 KW 26

349

350 LV A20 Losen Möblierung 81 Tage Mo 18.05.26 Mo 07.09.26

351  LP 6 - Ausschreibung 6 Tage Mo 18.05.26 Mo 25.05.26 KW 21 KW 22

352 4a  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

0 Tage Mo 25.05.26 Mo 25.05.26 351 KW 22 KW 22

353  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Mo 25.05.26 Fr 10.07.26 KW 22 KW 28

354  Submission 0 Tage Fr 10.07.26 Fr 10.07.26 353 KW 28 KW 28

355  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 13.07.26 Fr 17.07.26 354 KW 29 KW 29

356  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 20.07.26 Fr 24.07.26 355 KW 30 KW 30

357  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 24.07.26 Do 06.08.26 KW 30 KW 32

358  Vorlauf Baustelle 23 Tage Do 06.08.26 Mo 07.09.26 KW 32 KW 37

359

360

361 Vergabepaket 11 - Schließanlage / Baureinigung /

Leitsystem

110 Tage Fr 03.04.26 Do 03.09.26

362

363 LV A19 Schließanlage 98 Tage Fr 17.04.26 Di 01.09.26

364  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Fr 17.04.26 Mo 25.05.26 365AE KW 16 KW 22

365  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Mo 25.05.26 Fr 05.06.26 366AE KW 22 KW 23

366  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Fr 05.06.26 Fr 24.07.26 368AE KW 23 KW 30

367  Submission 0 Tage Fr 24.07.26 Fr 24.07.26 366 KW 30 KW 30

368  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 24.07.26 Fr 31.07.26 369AE KW 30 KW 31

369  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Fr 31.07.26 Do 06.08.26 370AE KW 31 KW 32

370  Einspruchsfrist 10 Tage Do 06.08.26 Mi 19.08.26 371AE KW 32 KW 34

371  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mi 19.08.26 Di 01.09.26 554AE-5

Tage

KW 34 KW 36

372

373 LV A20 Leitsystem 101 Tage Do 16.04.26 Do 03.09.26

374  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Do 16.04.26 Fr 22.05.26 375AE KW 16 KW 21

375  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Fr 22.05.26 Fr 05.06.26 376AE KW 21 KW 23

376  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 35 Tage Fr 05.06.26 Fr 24.07.26 378AE KW 23 KW 30

377  Submission 0 Tage Fr 24.07.26 Fr 24.07.26 376 KW 30 KW 30

378  LP 7 - Vergabe 5 Tage Fr 24.07.26 Fr 31.07.26 379AE KW 30 KW 31

379  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Fr 31.07.26 Fr 07.08.26 380AE KW 31 KW 32

380  Einspruchsfrist 10 Tage Fr 07.08.26 Fr 21.08.26 381AE KW 32 KW 34

381  Vorlauf Baustelle 10 Tage Fr 21.08.26 Do 03.09.26 554AE-5

Tage

KW 34 KW 36

382

383 LV A21 Baureinigung (Grob-, Zwischen-, 

Feinreinigung, Endreinigung)

91 Tage Fr 03.04.26 Fr 07.08.26

384  LP 6 - Ausschreibung 26 Tage Fr 03.04.26 Mo 11.05.26 385AE KW 14 KW 20

385  Prüfung, Überarbeitung, Vorbereitung 

Ausschreibung

10 Tage Mo 11.05.26 Mo 25.05.26 386AE KW 20 KW 22

386  Angebotsbearbeitung Bieter (35 Tage) 25 Tage Mo 25.05.26 Mo 29.06.26 388AE KW 22 KW 27

387  Submission 0 Tage Mo 29.06.26 Mo 29.06.26 386 KW 27 KW 27

388  LP 7 - Vergabe 5 Tage Mo 29.06.26 Mo 06.07.26 389AE KW 27 KW 28

389  Prüfung und Vergabe Bauherr 5 Tage Mo 06.07.26 Mo 13.07.26 390AE KW 28 KW 29

390  Einspruchsfrist 10 Tage Mo 13.07.26 Mo 27.07.26 391AE KW 29 KW 31

391  Vorlauf Baustelle 10 Tage Mo 27.07.26 Fr 07.08.26 554AE-5
Tage

KW 31 KW 32

392

393

394 Bauzeit 842 Tage? Mo 01.01.24 Di 23.03.27

395 Baubeginn Rückbau 437 Tage Mo 29.07.24 Di 31.03.26

396 A01 Rückbau 437 Tage Mo 29.07.24 Di 31.03.26

397 Rückbau Gebäude 44 Wochen Mo 29.07.24 Fr 30.05.25 25 KW 31 KW 22

398 Rückbau Dach / Fassade inkl. Fenster 24,2 

Wochen

Di 14.10.25 Di 31.03.26 KW 42 KW 14

399 Baubeginn Erdbau, Rohbau, Betonsanierung 748 Tage? Mo 01.01.24 Mi 11.11.26

400 A02 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mo 28.04.25 Fr 09.05.25

401 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mo 28.04.25 Fr 09.05.25 KW 18 KW 19

402 A 02 Erdbau, Spezialtiefbau, Rohbau, Umbau 40 Tage Mo 12.05.25 Fr 04.07.25

403 Erdbau 14 Tage Mo 12.05.25 Do 29.05.25 401 KW 20 KW 22

404 Abbruch bestehendes Aussenbecken 25 Tage Mo 19.05.25 Fr 20.06.25 KW 21 KW 25

405 Spezialtiefbau 2 Wochen Mo 23.06.25 Fr 04.07.25 404;403 KW 26 KW 27

406 A02 Rohbau + Wasserhaltung > Erweiterungsbau 

/ Sauna

596 Tage? Mo 01.01.24 Mo 13.04.26

407 Vorlauf Abbruch Saunabereich 4 Wochen Mo 21.04.25 Fr 16.05.25 408AA-20

Tage

KW 17 KW 20

408 Abbruch Sauna 10 Tage Mo 19.05.25 Fr 30.05.25 403AA-10
Tage

KW 21 KW 22

409 Wasserhaltung nach Abbruch Außenbecken 17 Wochen Mo 26.05.25 Fr 19.09.25 KW 22 KW 38

410 Umverlegung Grundleitungen 1 Woche Mo 02.06.25 Fr 06.06.25 408 KW 23 KW 23

411 Baugrube, Unterfangung, Wasser 6 Wochen Mo 02.06.25 Fr 11.07.25 408 KW 23 KW 28

412 Bodenplatte 5 Wochen Mo 14.07.25 Fr 15.08.25 405 KW 29 KW 33

413 UG-Wände 3 Wochen Mo 11.08.25 Fr 29.08.25 KW 33 KW 35

414 Decke ü. UG + Becken 3 Wochen Mo 01.09.25 Fr 19.09.25 413 KW 36 KW 38

415 EG-Wände 7 Wochen Mo 15.09.25 Fr 31.10.25 KW 38 KW 44

416 Decke ü. EG 1 Woche Mo 03.11.25 Fr 07.11.25 415 KW 45 KW 45

417 Verfüllen UG 10 Tage Mo 03.11.25 Fr 14.11.25 KW 45 KW 46

418 A02 Rohbau + Wasserhaltung > Außenbecken 452 Tage? Mo 01.01.24 Di 23.09.25 KW 1 KW 39

419 Vorlauf Abbruch Außenbecken 3 Wochen Mo 28.04.25 Fr 16.05.25 420AA-15

Tage

KW 18 KW 20

420 Abbruch Aussenbecken 5 Wochen Mo 19.05.25 Fr 20.06.25 403AA-10

Tage

KW 21 KW 25

421 Wasserhaltung nach Abbruch Außenbecken 12 Wochen Mo 16.06.25 Fr 05.09.25 KW 25 KW 36

422 Baugrube / Grundleitungen / Einbauteile ab 

14.07.25

4 Wochen Mo 23.06.25 Fr 18.07.25 420 KW 26 KW 29

423 Beckenboden 3 Wochen Mo 14.07.25 Fr 01.08.25 KW 29 KW 31

424 Beckenwände / Schacht 3 Wochen Mo 04.08.25 Fr 22.08.25 423 KW 32 KW 34

425 BWT Leitungsverlegung 5 Wochen Mo 17.11.25 Fr 19.12.25 KW 47 KW 51

426 Verfüllen 56 Tage Mo 19.01.26 Mo 06.04.26 KW 4 KW 15

427 Rückbau Wasserhaltung 1 Woche Di 07.04.26 Mo 13.04.26 426 KW 15 KW 16

428 A02 Rohbau Stützwände Garten 452 Tage? Mo 01.01.24 Di 23.09.25 KW 1 KW 39

429 Aushub Stützwände 4 Tage Di 02.12.25 Fr 05.12.25 KW 49 KW 49

430 Betonage Stützenfuß 10 Tage Mo 08.12.25 Fr 19.12.25 429 KW 50 KW 51

431 Betonage Stützwand 9 Tage Mo 19.01.26 Do 29.01.26 KW 4 KW 5

432 Verfüllen 43 Tage Fr 30.01.26 Di 31.03.26 431 KW 5 KW 14

433 A02 Rohbau, Umbau 398 Tage Mo 05.05.25 Mi 11.11.26

434 Grundleitungen Außenbereich 22 Wochen Mo 30.06.25 Fr 28.11.25 KW 27 KW 48

435 Umbaumaßnahmen 51,8 

Wochen

Mo 05.05.25 Do 30.04.26 KW 19 KW 18

436 Bauheizung Aussenbecken (Einhausung) - 

Aushärtung 6 Monate

6,3 Monate Mi 20.05.26 Mi 11.11.26 456AA KW 21 KW 46

437 A03 Betonsanierung 228 Tage Mi 09.07.25 Fr 22.05.26

438 45,6 

Wochen

Mi 09.07.25 Fr 22.05.26 KW 28 KW 21

439 Gebäudehülle 334 Tage? Fr 01.08.25 Mi 11.11.26

440 A04 Fassade Glas, hinterlüftet 261 Tage Fr 01.08.25 Fr 31.07.26

441 Werk- + Montageplanung, Statik Firma 40 Tage Fr 01.08.25 Fr 26.09.25 442AE KW 31 KW 39

442 Prüfung + Freigabe Architekt 76 Tage Fr 26.09.25 Mo 12.01.26 443AE KW 39 KW 3

443 Aufmass 1 Tag Mo 12.01.26 Di 13.01.26 444AE KW 3 KW 3

444 Materialdisposition, Fertigung 64 Tage Di 13.01.26 Mo 13.04.26 445AE KW 3 KW 16

03.09.2025

26.03.2026

10.12.2025

19.01.2026

19.01.2026

29.05.2026

26.06.2026

19.01.2026

26.01.2026

26.06.2026

02.06.2026

15.07.2026

25.05.2026

10.07.2026

24.07.2026

24.07.2026

29.06.2026

Bauzeit

A01 Rückbau

Rückbau Gebäude 30.05.2025
44 Wochen

Rückbau Dach / Fassade inkl. Fenster 31.03.2026
24,2 Wochen

Baubeginn Erdbau, Rohbau, Betonsanierung 11.11.2026

Baustelleneinrichtung 09.05.2025
10 Tage

Erdbau 29.05.2025
14 Tage

Abbruch bestehendes Aussenbecken 20.06.2025
25 Tage

Spezialtiefbau 04.07.2025
2 Wochen

Wasserhaltung nach Abbruch Außenbecken 19.09.2025
17 Wochen

A02 Rohbau + Wasserhaltung > Außenbecken 23.09.2025
452 Tage?

A02 Rohbau Stützwände Garten 23.09.2025
452 Tage?

Grundleitungen Außenbereich 28.11.2025
22 Wochen

22.05.2026
45,6 Wochen

Werk- + Montageplanung, Statik Firma 26.09.2025
40 Tage

Prüfung + Freigabe Architekt 12.01.2026
76 Tage

Aufmass 13.01.2026
1 Tag

Materialdisposition, Fertigung 13.04.2026
64 Tage
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Nr. VerantwortlichVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgängerKW-AnfangKW-Ende Anmerkungen

445 Montage Profile 16 Tage Mo 13.04.26 Mo 04.05.26 434;409 KW 16 KW 19

446 Montage Verglasung 9 Tage Di 05.05.26 Fr 15.05.26 445 KW 19 KW 20

447 A04 Fassade Holz, Metall, hinterlüftet 258 Tage Mi 06.08.25 Fr 31.07.26

448 Werk- + Montageplanung, Statik Firma 20 Tage Mi 06.08.25 Di 02.09.25 KW 32 KW 36

449 Prüfung + Freigabe Architekt 49 Tage Di 02.09.25 Fr 07.11.25 KW 36 KW 45

450 Aufmass 2 Tage Mi 01.04.26 Do 02.04.26 KW 14 KW 14

451 Materialdisposition, Fertigung 46 Tage Fr 03.04.26 Fr 05.06.26 450 KW 14 KW 23

452 Montage Holz, Metall 40 Tage Mo 08.06.26 Fr 31.07.26 451 KW 24 KW 31

453 A05 Gerüst 260 Tage? Do 13.11.25 Mi 11.11.26

454 Dach- u. Fassadengerüste 6,5 Monate Mo 02.02.26 Fr 31.07.26 KW 6 KW 31

455 Innengerüst Badehalle 152 Tage? Do 13.11.25 Fr 12.06.26 KW 46 KW 24

456 Einhausung Aussenbecken (+Bauheizung) / 

Aushärtung Betonkonstruktion

6,3 Monate Mi 20.05.26 Mi 11.11.26 427 KW 21 KW 46

457 A06 Dach 122 Tage Mo 04.08.25 Di 20.01.26

458 Gefälleplanung 14 Wochen Mo 04.08.25 Fr 07.11.25 KW 32 KW 45

459 Prüfung + Freigabe Architekt 10 Tage Mo 10.11.25 Fr 21.11.25 458 KW 46 KW 47

460 Materialdisposition 20 Tage Mo 24.11.25 Fr 19.12.25 459 KW 48 KW 51

461 Rückbau PV-Anlage 5 Tage Mo 29.09.25 Fr 03.10.25 KW 40 KW 40

462 Rückbau Dach 49 Tage Di 14.10.25 Fr 19.12.25 KW 42 KW 51

463 Montage 155 Tage Mo 24.11.25 Fr 26.06.26 KW 48 KW 26

464 Gebäude dicht 0 Tage Fr 15.05.26 Fr 15.05.26 446 KW 20 KW 20

465 Innenausbau 442 Tage? Mo 14.07.25 Di 23.03.27

466 A08 Innenglasfassade 105 Tage Mo 30.03.26 Fr 21.08.26

467 Werk- + Montageplanung 25 Tage Mo 30.03.26 Fr 01.05.26 KW 14 KW 18

468 Prüfung + Freigabe Architekt 20 Tage Mo 04.05.26 Fr 29.05.26 467 KW 19 KW 22

469 Materialdisposition, Fertigung 40 Tage Mo 01.06.26 Fr 24.07.26 468 KW 23 KW 30

470 Montage Profile 10 Tage Mo 27.07.26 Fr 07.08.26 KW 31 KW 32

471 Montage Verglasung 10 Tage Mo 10.08.26 Fr 21.08.26 496AE KW 33 KW 34

472 A07 Schlosser 146 Tage Mi 07.01.26 Mi 29.07.26

473 Werkstattplanung 3,55 Monate Mi 07.01.26 Mi 15.04.26 KW 2 KW 16

474 Produktion 2 Monate Do 16.04.26 Mi 10.06.26 473 KW 16 KW 24

475 Montage Profile Dach 5 Tage Do 11.06.26 Mi 17.06.26 474 KW 24 KW 25

476 Montage, Profile 30 Tage Do 18.06.26 Mi 29.07.26 531AE-10

Tage

KW 25 KW 31

477 Putz, Estrich, Abdichtung, Fliesen 338 Tage Mo 22.09.25 Mi 06.01.27

478 Vorlauf 34 Tage Fr 23.01.26 Mi 11.03.26

479 Abstimmung Ausführungsdetails 5 Tage Mo 23.03.26 Fr 27.03.26 KW 13 KW 13

480 Materialdisposition 50 Tage Mo 30.03.26 Fr 05.06.26 488AE KW 14 KW 23

481 Verbundestrich Duschbereich 41 Tage? Mo 20.04.26 Mo 15.06.26 KW 17 KW 25

482 Putz 15 Tage Mo 20.04.26 Fr 08.05.26 KW 17 KW 19

483 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mo 11.05.26 Fr 15.05.26 482 KW 20 KW 20

484 Verbundestrich 3 Tage Mo 18.05.26 Mi 20.05.26 483 KW 21 KW 21

485 Estrich begehbar 5 Tage Do 21.05.26 Mi 27.05.26 484 KW 21 KW 22

486 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Do 28.05.26 Mo 06.07.26 485 KW 22 KW 28

487 Verbundestrich Foyer, Umkleiden 48 Tage Mo 18.05.26 Mi 22.07.26

488 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mo 18.05.26 Fr 22.05.26 KW 21 KW 21

489 Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile 

Kabinen, etc.

10 Tage Mo 25.05.26 Fr 05.06.26 488 KW 22 KW 23

490 Estrich begehbar 5 Tage Mo 08.06.26 Fr 12.06.26 489 KW 24 KW 24

491 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Mo 15.06.26 Mi 22.07.26 490 KW 25 KW 30

492 Verbundestrich Restaurant, Sauna 80 Tage Mo 08.06.26 Fr 25.09.26

493 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mi 19.08.26 Di 25.08.26 470EA+7

Tage

KW 34 KW 35

494 Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile 

Kabinen, etc.

10 Tage Mo 08.06.26 Fr 19.06.26 489 KW 24 KW 25

495 Estrich begehbar 5 Tage Mo 22.06.26 Fr 26.06.26 494 KW 26 KW 26

496 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Mo 29.06.26 Mi 05.08.26 495 KW 27 KW 32

497 Abdichtung, Fliesen Duschbereich 37 Tage Do 06.08.26 Fr 25.09.26

498 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 5 Tage Do 06.08.26 Mi 12.08.26 491EA+10
Tage

KW 32 KW 33

499 Abdichtung 7 Tage Do 13.08.26 Fr 21.08.26 498 KW 33 KW 34

500 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mo 24.08.26 Fr 28.08.26 499 KW 35 KW 35

501 Fliesen 15 Tage Mo 31.08.26 Fr 18.09.26 500 KW 36 KW 38

502 Verfugen 5 Tage Mo 21.09.26 Fr 25.09.26 501 KW 39 KW 39

503 Abdichtung, Fliesen Foyer, Umkleiden 37 Tage Do 06.08.26 Fr 25.09.26

504 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 5 Tage Do 06.08.26 Mi 12.08.26 491EA+10

Tage

KW 32 KW 33

505 Abdichtung 7 Tage Do 13.08.26 Fr 21.08.26 504 KW 33 KW 34

506 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mo 24.08.26 Fr 28.08.26 505 KW 35 KW 35

507 Fliesen 15 Tage Mo 31.08.26 Fr 18.09.26 506 KW 36 KW 38

508 Verfugen 5 Tage Mo 21.09.26 Fr 25.09.26 507 KW 39 KW 39

509 Abdichtung, Fliesen Restaurant, Sauna 57 Tage Do 06.08.26 Fr 23.10.26

510 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 5 Tage Do 06.08.26 Mi 12.08.26 496 KW 32 KW 33

511 Abdichtung 7 Tage Do 13.08.26 Fr 21.08.26 510 KW 33 KW 34

512 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mo 24.08.26 Fr 28.08.26 511 KW 35 KW 35

513 Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung 

Saunabecken

3 Wochen Mo 31.08.26 Fr 18.09.26 512 KW 36 KW 38

514 Fliesen 20 Tage Mo 21.09.26 Fr 16.10.26 513 KW 39 KW 42

515 Verfugen 5 Tage Mo 19.10.26 Fr 23.10.26 514 KW 43 KW 43

516 Estrich Außenbecken 220 Tage Mo 22.09.25 Fr 24.07.26

517 Badewassertechnik - Einbauteile 
Aussenbecken

30 Tage Mo 22.09.25 Fr 31.10.25 KW 39 KW 44

518 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mi 27.05.26 Di 02.06.26 456AE+10

Tage

KW 22 KW 23

519 Verbundestrich 5 Tage Mi 03.06.26 Di 09.06.26 518 KW 23 KW 24

520 Estrich begehbar 5 Tage Mi 10.06.26 Di 16.06.26 519 KW 24 KW 25

521 Trocknungszeit Estrich 28 Tage Mi 17.06.26 Fr 24.07.26 520 KW 25 KW 30

522 Abdichtung, Fliesen Aussenbecken 118 Tage Mo 27.07.26 Mi 06.01.27

523 Untergrundvorbereitung, Spachtelung 10 Tage Mo 27.07.26 Fr 07.08.26 KW 31 KW 32

524 Abdichtung 10 Tage Mo 10.08.26 Fr 21.08.26 523 KW 33 KW 34

525 Trocknung Abdichtung 5 Tage Mo 24.08.26 Fr 28.08.26 524 KW 35 KW 35

526 Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung 

Aussenbecken 

4 Wochen Mo 31.08.26 Fr 25.09.26 525 KW 36 KW 39

527 Fliesen 25 Tage Mo 28.09.26 Fr 30.10.26 526 KW 40 KW 44

528 Verfugen 13 Tage Mo 02.11.26 Mi 18.11.26 527 KW 45 KW 47

529 Inbetriebnahme Aussenbecken - 

Wassertechnik

35 Tage Do 19.11.26 Mi 06.01.27 528 KW 47 KW 2

530 A12 Putzarbeiten 20 Tage Mo 29.06.26 Fr 24.07.26

531 Putzarbeiten WDVS 1 Monat Mo 29.06.26 Fr 24.07.26 445AE KW 27 KW 30

532 Putzarbeiten Innenputz 15 Tage Mo 29.06.26 Fr 17.07.26 KW 27 KW 29

533 A11 Trockenbau, Brandschutz, abgehängte 

Decken

170 Tage Mo 30.03.26 Fr 20.11.26

534 Duschbereiche abgeh. Decken 5 Tage Mo 28.09.26 Fr 02.10.26

535 Trockenbau abgehängte Decken 5 Tage Mo 28.09.26 Fr 02.10.26 KW 40 KW 40

536 Foyer, Umkleiden abgeh. Decken 40 Tage Mo 28.09.26 Fr 20.11.26

537 Trockenbau abgehängte Decken 20 Tage Mo 28.09.26 Fr 23.10.26 KW 40 KW 43

538 Restaurant, Sauna abgeh. Decken 20 Tage Mo 26.10.26 Fr 20.11.26 537 KW 44 KW 47

539 Trockenbau abgeh. Decken 20 Tage Mo 26.10.26 Fr 20.11.26 KW 44 KW 47

540 Brandschutz 2 Monate Mo 30.03.26 Fr 22.05.26 KW 14 KW 21

541 A13 Stahltüren und Tore 73 Tage? Mo 08.06.26 Mi 16.09.26

542 Zargen 10 Tage? Mo 08.06.26 Fr 19.06.26 KW 24 KW 25

543 Stahltüren und -tore 2 Monate Do 23.07.26 Mi 16.09.26 491 KW 30 KW 38

544 A14 Holz- und Kunststofftüren 135 Tage Mo 08.06.26 Fr 11.12.26

545 Zargen 10 Tage Mo 08.06.26 Fr 19.06.26 KW 24 KW 25

546 Holz- und Kunststofftüren 1 Monat Mo 16.11.26 Fr 11.12.26 KW 47 KW 50

547 A18 Schreiner 1 Holzunterdecken 40 Tage Mo 20.07.26 Fr 11.09.26

548 Schreiner 1 Holzunterdecken 2 Monate Mo 20.07.26 Fr 11.09.26 532 KW 30 KW 37

549 A18 Schreiner 2 Theken, Einbaumöbel 105 Tage Mo 24.08.26 Fr 15.01.27

550 Schreiner 2 Wände, Theken, Einbaumöbel 5,25 Monate Mo 24.08.26 Fr 15.01.27 KW 35 KW 3

551 A15 Malerarbeiten 80 Tage Do 23.07.26 Mi 11.11.26

552 Malerarbeiten 4 Monate Do 23.07.26 Mi 11.11.26 491 KW 30 KW 46

553 A15 Malerarbeiten Technik 20 Tage Mi 08.07.26 Di 04.08.26

554 Malerarbeiten Technik 1 Monat Mi 08.07.26 Di 04.08.26 KW 28 KW 32

555 A16 Sauna und Dampfbad 55 Tage Mo 09.11.26 Fr 22.01.27

556 Sauna und Dampfbad 1,35 Monate Mo 09.11.26 Di 15.12.26 KW 46 KW 51

557 Inbetriebnahme Sauna und Dampfbad 1,4 Monate Mi 16.12.26 Fr 22.01.27 556 KW 51 KW 4

558 A09 Schwimmbeckenabdeckung 20 Tage Do 17.09.26 Mi 14.10.26

559 Schwimmbeckenabdeckung 1 Monat Do 17.09.26 Mi 14.10.26 KW 38 KW 42

560 A17 Kabinen, Schränke, Trennwände 166 Tage Mo 04.05.26 Mo 21.12.26

561 UK Kabinen, Schränke, Trennwände 10 Tage Mo 10.08.26 Fr 21.08.26 KW 33 KW 34

562 Kabinen, Schränke, Trennwände 30 Tage Mo 28.09.26 Fr 06.11.26 508;502 KW 40 KW 45

563 A22 Küche 166 Tage Mo 04.05.26 Mo 21.12.26

564 Kücheneinrichtung 26 Tage Mo 16.11.26 Mo 21.12.26 514 KW 47 KW 52

565 A23 Holzbelag Dachterrasse + Restaurant 42 Tage Mo 04.05.26 Di 30.06.26

566 Dachterrasse 42 Tage Mo 14.09.26 Di 10.11.26 KW 38 KW 46

567 A21 Baureinigung 187 Tage Mo 06.07.26 Di 23.03.27

568 Grobreinigung 2 Monate Mo 06.07.26 Fr 28.08.26 KW 28 KW 35

569 Zwischenreinigung 2 Monate Mo 31.08.26 Fr 23.10.26 568 KW 36 KW 43

570 Feinreinigung 2 Monate Mo 26.10.26 Fr 18.12.26 569 KW 44 KW 51

571 Endreinigung 2,5 Monate Mi 13.01.27 Di 23.03.27 636AE KW 3 KW 13

572 A20 Beschriftung, Beschilderung 20 Tage Mo 11.01.27 Fr 05.02.27

573 Beschriftung, Beschilderung 1 Monat Mo 11.01.27 Fr 05.02.27 KW 3 KW 6

574 A19 Schließanlage 20 Tage Mo 11.01.27 Fr 05.02.27

575 Schließanlage 1 Monat Mo 11.01.27 Fr 05.02.27 KW 3 KW 6

576

577

578 G1 Aussenanlagen  Vorplatz, Garten 241 Tage Mo 14.07.25 Mo 15.06.26 KW 29 KW 25

579 Saunagarten 63 Tage Mo 18.05.26 Mi 12.08.26 KW 21 KW 33

580 Außenbecken 25 Tage Mo 11.01.27 Fr 12.02.27 579 KW 3 KW 7

581 Vorplatz 31 Tage? Fr 18.09.26 Fr 30.10.26 KW 38 KW 44

582 Bepflanzung Vorplatz 3 Tage Mo 02.11.26 Mi 04.11.26 581 KW 45 KW 45

583 Bepflanzung Sanagarten 7 Tage Mo 11.01.27 Di 19.01.27 582 KW 3 KW 4

584

585

586 TGA 442 Tage Mo 14.07.25 Di 23.03.27

587 410 Sanitär 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

588 Montage Regenwasser 149 Tage Mo 06.10.25 Do 30.04.26 KW 41 KW 18

589 Rohmontage EG 122 Tage Mo 12.01.26 Di 30.06.26 KW 3 KW 27

590 Rohmontage UG 195 Tage Mo 02.02.26 Fr 30.10.26 KW 6 KW 44

591 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 

Aussenbecken und sonstige Bereiche

35 Tage Mo 02.11.26 Fr 18.12.26 590 KW 45 KW 51

592 Inbetriebnahme 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

593

594 420 Heizung 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

595 Rohmontage EG 146 Tage Mo 02.02.26 Mo 24.08.26 KW 6 KW 35

596 Rohmontage UG 195 Tage Fr 01.05.26 Do 28.01.27 603 KW 18 KW 5

597 MSR 43 Tage Mo 03.08.26 Mi 30.09.26 KW 32 KW 40

598 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 

Außenbecken

35 Tage Mo 02.11.26 Fr 18.12.26 628 KW 45 KW 51

599 Beginn Heizbetrieb 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

600

601 430 Lüftung 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

602 Rückbau Dachgerät 1 Tag Mo 23.03.26 Mo 23.03.26 KW 13 KW 13

603 Rohmontage EG 149 Tage Mo 06.10.25 Do 30.04.26 KW 41 KW 18

604 Rohmontage UG 161 Tage Mo 12.01.26 Mo 24.08.26 KW 3 KW 35

605 MSR 30 Tage Mo 08.06.26 Fr 17.07.26 KW 24 KW 29

606 Deckenauslässe 146 Tage Mo 02.02.26 Mo 24.08.26 KW 6 KW 35

607 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 

Aussenbecken und sonstige Bereiche

35 Tage Mo 02.11.26 Fr 18.12.26 KW 45 KW 51

608 Inbetriebnahme 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

609

610 460 Badewasser 258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

611 Einbauteile Außenbecken Boden 3 Tage Mo 14.07.25 Mi 16.07.25 KW 29 KW 29

612 Einbauteile Außenbecken Becken (Schalung 1) 5 Tage Mo 04.08.25 Fr 08.08.25 KW 32 KW 32

613 Einbauteile Außenbecken Becken (Schalung 2) 

Abstimmung Rohbau

5 Tage Mo 20.10.25 Fr 24.10.25 KW 43 KW 43

614 Einbauteile Außenbecken Becken (Schalung 3) 
Abstimmung Rohbau

5 Tage Mo 27.10.25 Fr 31.10.25 KW 44 KW 44

615 Einbauteile Saunatauchbecken 5 Tage Mo 20.10.25 Fr 24.10.25 KW 43 KW 43

616 Rückbau im UG 4 Tage Di 05.08.25 Fr 08.08.25 KW 32 KW 32

617 Verrohrung Außenbecken im Erdreich 110 Tage Mo 27.10.25 Fr 27.03.26 615 KW 44 KW 13

618 Montage im UG 146 Tage Mo 02.02.26 Mo 24.08.26 KW 6 KW 35

619 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 

Aussenbecken

35 Tage Mo 02.11.26 Fr 18.12.26 621 KW 45 KW 51

620 Inbetriebnahme 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 619 KW 3 KW 9

621 Bestandsanlagen herrichten für IBN 44 Tage Di 01.09.26 Fr 30.10.26 KW 36 KW 44

622

623 Beide Innenbecken: Mängelbeseitigungen, 

Abdichtung

258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

624 Beide Innenbecken: Mängelbeseitigungen, 

Abdichtung

45 Tage Mo 29.06.26 Fr 28.08.26 KW 27 KW 35

625

626 440 Starkstrom, Fernmelde- und 

Informationstechn. Anlagen

258 Tage Mo 06.10.25 Mi 30.09.26 KW 41 KW 40

627 Rohmontage EG 145 Tage Mo 10.11.25 Fr 29.05.26 KW 46 KW 22

628 Rohmontage UG 210 Tage Mo 12.01.26 Fr 30.10.26 KW 3 KW 44

629 Fertigmontage Sauna, Dampfbad und 

Außenbecken und sonstige Bereiche

123 Tage Mo 24.08.26 Mi 10.02.27 KW 35 KW 7

630 Inbetriebnahme 33 Tage Mi 13.01.27 Fr 26.02.27 KW 3 KW 9

631

632

633 470 Kasse 8,25 Monate Mo 13.07.26 Fr 26.02.27 KW 29 KW 9

634 480 Gebäudeautomation 8,25 Monate Mo 13.07.26 Fr 26.02.27 KW 29 KW 9

635

636 Eröffnung Sauna und Dampfbad 0 Tage Di 23.03.27 Di 23.03.27 557EA+42

Tage

KW 13 KW 13

637

638 Eröffnung Außenbecken 0 Tage Di 23.03.27 Di 23.03.27 608EA+17

Tage

KW 13 KW 13

Montage Profile 04.05.2026
16 Tage

Montage Verglasung 15.05.2026
9 Tage

Werk- + Montageplanung, Statik Firma 02.09.2025
20 Tage

Prüfung + Freigabe Architekt 07.11.2025
49 Tage

Aufmass 02.04.2026
2 Tage

Materialdisposition, Fertigung 05.06.2026
46 Tage

Montage Holz, Metall 31.07.2026
40 Tage

Dach- u. Fassadengerüste 31.07.2026
6,5 Monate

Gefälleplanung 07.11.2025
14 Wochen

Prüfung + Freigabe Architekt 21.11.2025
10 Tage

Materialdisposition 19.12.2025
20 Tage

Montage 26.06.2026
155 Tage

Gebäude dicht 15.05.2026
Innenausbau

Werk- + Montageplanung 01.05.2026
25 Tage

Prüfung + Freigabe Architekt 29.05.2026
20 Tage

Materialdisposition, Fertigung 24.07.2026
40 Tage

Montage Profile 07.08.2026
10 Tage

Montage Verglasung 21.08.2026
10 Tage

Werkstattplanung 15.04.2026
3,55 Monate

Produktion 10.06.2026
2 Monate

Montage, Profile 29.07.2026
30 Tage

Abstimmung Ausführungsdetails 27.03.2026
5 Tage

Materialdisposition 05.06.2026
50 Tage

Untergrundvorbereitung 22.05.2026
5 Tage

Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile Kabinen, etc. 05.06.2026
10 Tage

Estrich begehbar 12.06.2026
5 Tage

Trocknungszeit Estrich 22.07.2026
28 Tage

Untergrundvorbereitung 25.08.2026
5 Tage

Verbundestrich, inkl. Aussparungen Profile Kabinen, etc. 19.06.2026
10 Tage

Estrich begehbar 26.06.2026
5 Tage

Trocknungszeit Estrich 05.08.2026
28 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 12.08.2026
5 Tage

Abdichtung 21.08.2026
7 Tage

Trocknung Abdichtung 28.08.2026
5 Tage

Fliesen 18.09.2026
15 Tage

Verfugen 25.09.2026
5 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 12.08.2026
5 Tage

Abdichtung 21.08.2026
7 Tage

Trocknung Abdichtung 28.08.2026
5 Tage

Fliesen 18.09.2026
15 Tage

Verfugen 25.09.2026
5 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 12.08.2026
5 Tage

Abdichtung 21.08.2026
7 Tage

Trocknung Abdichtung 28.08.2026
5 Tage

Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung Saunabecken 18.09.2026
3 Wochen

Fliesen 16.10.2026
20 Tage

Verfugen 23.10.2026
5 Tage

Badewassertechnik - Einbauteile Aussenbecken 31.10.2025
30 Tage

Untergrundvorbereitung 02.06.2026
5 Tage

Verbundestrich 09.06.2026
5 Tage

Estrich begehbar 16.06.2026
5 Tage

Trocknungszeit Estrich 24.07.2026
28 Tage

Untergrundvorbereitung, Spachtelung 07.08.2026
10 Tage

Abdichtung 21.08.2026
10 Tage

Trocknung Abdichtung 28.08.2026
5 Tage

Dichtigkeitsprüfung - Probebefülltung Aussenbecken 25.09.2026
4 Wochen

Fliesen 30.10.2026
25 Tage

Verfugen 18.11.2026
13 Tage

Inbetriebnahme Aussenbecken - Wassertechnik 06.01.2027
35 Tage

Putzarbeiten WDVS 24.07.2026
1 Monat

Putzarbeiten Innenputz 17.07.2026
15 Tage

Trockenbau abgehängte Decken 02.10.2026
5 Tage

Trockenbau abgehängte Decken 23.10.2026
20 Tage

Restaurant, Sauna abgeh. Decken 20.11.2026
20 Tage

Brandschutz 22.05.2026
2 Monate

Stahltüren und -tore 16.09.2026
2 Monate

Holz- und Kunststofftüren 11.12.2026
1 Monat

Schreiner 1 Holzunterdecken 11.09.2026
2 Monate

Schreiner 2 Wände, Theken, Einbaumöbel 15.01.2027
5,25 Monate

Malerarbeiten 11.11.2026
4 Monate

Malerarbeiten Technik 04.08.2026
1 Monat

Sauna und Dampfbad 15.12.2026
1,35 Monate

Inbetriebnahme Sauna und Dampfbad 22.01.2027
1,4 Monate

Schwimmbeckenabdeckung 14.10.2026
1 Monat

Kabinen, Schränke, Trennwände 06.11.2026
30 Tage

Kücheneinrichtung 21.12.2026
26 Tage

Dachterrasse 10.11.2026
42 Tage

Grobreinigung 28.08.2026
2 Monate

Zwischenreinigung 23.10.2026
2 Monate

Feinreinigung 18.12.2026
2 Monate

Endreinigung 23.03.2027
2,5 Monate

Beschriftung, Beschilderung 05.02.2027
1 Monat

Schließanlage 05.02.2027
1 Monat

G1 Aussenanlagen  Vorplatz, Garten 15.06.2026
241 Tage

TGA 

410 Sanitär 30.09.2026
258 Tage

420 Heizung 30.09.2026
258 Tage

430 Lüftung 30.09.2026
258 Tage

460 Badewasser 30.09.2026
258 Tage

Beide Innenbecken: Mängelbeseitigungen, Abdichtung 30.09.2026
258 Tage

440 Starkstrom, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen 30.09.2026
258 Tage

470 Kasse 26.02.2027
8,25 Monate

480 Gebäudeautomation 26.02.2027
8,25 Monate

23.03.2027

23.03.2027

34353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
2024 2025 2026 2027

Siebentäler Therme Bad Herrenalb > Um- und Anbau Terminplan Fortschreibung 4a Architekten, Fr 08.05.26

Seite 3


