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Block B — Anlage 4
(Leistungsbeschreibung)

Die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH bendtigt zur Sicherstellung einer ordnungsgemaf3en und ver-
tragskonformen Durchfihrung von Baumalinahmen gemaf3 den jeweiligen Anforderungen eine ortliche
BauUberwachung fir Gleis- und Tiefbauarbeiten. Die Maldnahmen beschranken sich auf das Stadtgebiet
Mainz.

1 Leistungsinhalt:

Die 6rtliche Bauiberwachung umfasst die Kontrolle der Bauausfuhrung hinsichtlich Ubereinstimmung
mit den genehmigten Ausfihrungsunterlagen, den technischen Regelwerken sowie den vertraglichen
Vorgaben. Dazu gehdren insbesondere:

1. Uberwachung der Bauausfihrung:

e Laufende Kontrolle der vertrags- und regelwerkskonformen Umsetzung aller Bauleistungen ge-
maf BOStrab, VOB/C und den technischen Regeln des Gleis- und Weichenbaus sowie des Tief-
baus.

e Uberprifung der Einhaltung der Ausfihrungsunterlagen (Pléne, Leistungsverzeichnis, techni-
sche Vorgaben der MVG).

e Dokumentation der Arbeiten durch ein digitales Bautagebuch inkl. Fotos, Witterung, Geraten,
Personal und Baufortschritt.

2. Aufmal3- und Massenprifung:
e Gemeinsame Aufmalifeststellung mit dem Auftragnehmer.
e Fihrung von Massenermittlungsdateien und Kontrolle der Ubereinstimmung mit dem Vertrag.
e Prifung von Anderungen und Mengenabweichungen.

3. Prifung von Nachtrdgen:
e Formelle und inhaltliche Prifung samtlicher Nachtragsangebote einschl. Anspruchsgrundlage,
Mengen, Einheitspreise und Kalkulation.
e Erstellung priffahiger Empfehlungen fur die MVG.

4. Rechnungsprifung:
e Prifung von Abschlags- und Schlussrechnungen hinsichtlich formeller und inhaltlicher Richtig-
keit.
e Kontrolle von Nachtragen, Abzigen, Sicherheiten und Leistungen.
e Erarbeitung eines schriftlichen Zahlungsprifvermerks.

5. Termin- und Fortschrittskontrolle:
e Uberwachung des Bauzeitenplans, Soll-Ist-Abgleich und Meldung von Terminabweichungen an
die MVG.
e Mitwirkung an MafRnahmen zur Einhaltung der terminlichen Vorgaben.

6. Qualitatssicherung:
e Kontrolle der Einhaltung aller technischen Qualitdtsanforderungen.
e Begleitung von Prif- und Abnahmemessungen (z.B. Gleislage- und Schweil3prifungen).
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7. Abnahmen & Mangelmanagement:
e Vorbereitung und Dokumentation von Teil- und Schlussabnahmen Durchfihrung erfolgt mit der
MVG.

e Feststellung, Dokumentation und Nachverfolgung von Mangeln bis zur Erledigung.

8. Kommunikation und Koordination:
e Teilnahme an Baubesprechungen und Erstellung von Protokollen.
e Abstimmung mit allen beteiligten Gewerken, Planern der MVG und Amter der Stadt Mainz.

9. Dokumentation:
e Erstellung der Abschlussdokumentation mit allen relevanten Unterlagen. (Aufmal3e, Prifbe-
richte, Abnahmeunterlagen, Fotodokumentation).

Die Laufzeit des Rahmenvertrags beginnt am 31.05.2027 und endet am 31.12.2030.

2 Projektibersicht

Die folgende Projektibersicht dient ausschlief3lich der Orientierung Uber geplante Projekte im Vertrags-
zeitraum. Ein Anspruch auf die Beauftragung oder Durchfihrung der ausgefihrten Leistungen besteht
nicht.

Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030

Ausbau Hst. MDR

Ausbau Hst. BIR

Ausbau Hst. BUD

Ausbau Hst. GOT

Gleiserneverung MDR bis DOW
Gleiserneuerung Carl-Zeiss-5Str. - BIR
Gleiserneverung GOT

Erneverung Wgo & 41

Erneverung Gleisdreieck BPL
Ausbau Hst. ASG

Ausbau Hst. JHS

Ausbau Hst. PHI

Ausbau Hst. GAU

Ausbau Hst. ARB

Ausbau Hst. BRE

Gleiserneverung BUD bis Lassallestr.
Anpassungen Signalanlage JHS & Weichenantrieb W88
Gleiserneuerung Fichteplatz- Philippsschanze
Gleiserneuerung Kaiser-Karl-Ring
Gleiswechsel FPO

Ausbau Hst. GGR

Ausbau Hst. VMW

Ausbau Hst. KAP

Ausbau Hst. ELB

Ausbau Hst. HEK

Ausbau Hst. TUR

Gleiserneuerung HBF West

Abzweig Arbeitsamt

S-Bogen vor Hst. VRM

Bogen vor Hst. ZDF

Gleishogen vor Briicke L426

Ausbau Hst. FRQ

Ausbau Hst. JUP

Ausbau Hst. NER

Ausbau Hst. BSP

Ausbau Hst. LES

Ausbau Hst. HBF

Erneverung Gleisdreieck HBF
Gleiserneuerung Gaustr.
Wendeschleife Friedhof Bretzenheim
Wendeschleife Marienborn Bhf.
Wendeschleife Hindemithstral3e
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