

Erläuterung Status:

	Erledigt
	In Prüfung
	In Bearbeitung
	Offen

Erläuterung Abkürzungen:

DWG / DXF = D
PDF = P
Vorabzug = VA
AKTUELL

Stand:
17.09.2025

Planliste Gemeinschaftsschule Harksheide 2.BA, Norderstedt

Bezeichnung	Status	Blattnummer	Index	Datum	Format (mm)	Bearb.	Maßstab
Ausführungsplanung							
0100 Lageplan							
Lageplan		5-ARC-LP-XX-100	VA01	09.09.2025		We.	200
Lageplan Baustelleneinrichtung		5-ARC-LP-XX-101	VA01	14.04.2025		tgr	200
			VA02	12.05.2025		tgr	200
			VA03	20.05.2025		tgr	200
			VA04	26.06.2025		tgr	200
			01	21.08.2025		tgr	200
0200 Grundrisse							
Grundriss Fundamente		5-ARC-GR-FU-200	VA01	30.04.2025		We./ tgr	50
			VA02	08.05.2025		tgr	50
			VA03	12.06.2025		We.	50
			VA04	19.06.2025		We.	50
			VA05	24.07.2025		We.	50
Grundriss Erdgeschoss		5-ARC-GR-EG-201	VA01	30.04.2025		We./ tgr	50
			VA02	08.05.2025		tgr	50
			VA03	12.06.2025		We.	50
			VA04	19.06.2025		We.	50
			VA05	24.07.2025		We.	50
			VA06	13.08.2025		We.	50
Grundriss Obergeschoss		5-ARC-GR-OG-202	VA01	30.04.2025		We./ tgr	50
			VA02	08.05.2025		tgr	50
			VA03	12.06.2025		We.	50
			VA04	24.07.2025		We.	50
Grundriss Dachaufsicht		5-ARC-GR-DA-203	VA01	30.04.2025		We./ tgr	50
			VA02	08.05.2025		tgr	50
			VA03	12.06.2025		We.	50
			VA04	28.08.2025		We.	50
0300 Schnitte							
Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D		5-ARC-SC-AA-300	VA01	30.04.2025		We./ tgr	50
			VA02	08.05.2025		tgr	50
			VA03	12.06.2025		We.	50
0400 Ansichten							
Ansicht Ost, West		5-ARC-AN-NO-400	VA01	30.04.2025		We./ tgr	50
			VA02	08.05.2025		tgr	50
			VA03	12.06.2025		We.	50
Ansichten Süd, Nord Verbindungsgang		5-ARC-AN-SW-400	VA01	30.04.2025		We.	50
			VA02	08.05.2025		tgr	50
			VA03	12.06.2025		We.	50
0500 Bodenspiegel							
Bodenspiegel EG		5-ARC-BS-EG-500	VA01-iB	30.07.2025		sro	50
Bodenspiegel OG		5-ARC-BS-OG-501	VA01-iB	30.07.2025		sro	50
0600 Deckenspiegel							
Deckenspiegel EG		5-ARC-DS-OG-600	VA01	17.09.2025		sro	50
Deckenspiegel OG		5-ARC-DS-OG-601	VA01	17.09.2025		sro	50
1000-2000 Detailplanung							
1000 Details Rohbau							
Detail Innentreppe		5-ARC-DT-1000	VA01	20.03.2025		We.	5/20
			VA02	18.07.2025		We.	5/20
			VA03-iB	09.09.2025		We.	5/20
			01	12.09.2025		We.	5/20
Sockelanschluss - Klinkerbau		5-ARC-DT-1001	VA01-iB	13.03.2025		tgr	5
			01	12.09.2025		tgr	5
Detail Stahlaußentreppe mit Stahlbetonpodest		5-ARC-DT-1005	VA01	07.08.2025	DIN A 1	We.	5 / 50
			01	11.09.2025		We.	5 / 50
1100 Details Dach							
Detail Dachaufbauten		5-ARC-DT-1100	VA01-iB	13.03.2025		tgr	5
			01	11.09.2025		We.	5
Detail Attika Hauptdach		5-ARC-DT-1101	VA01-iB	13.03.2025		tgr	5
			01	11.09.2025		We.	5
Detail Attika Verbindungsgang		5-ARC-DT-1102	VA01-iB	13.03.2025		tgr	5
			01	11.09.2025		We.	5
Detail Attika Übergang Verbindungsgang		5-ARC-DT-1103	VA01-iB	13.03.2025		tgr	5

Fa. ____			
VE 328			
Trockenbauarbeiten			
LV-Anlage	Papier	DWG	PDF
Lageplan			
X			X
X			X
Grundrisse			
X			X
X			X
X			X
Schnitte			
X			X
Ansichten			
X			X
X			X
Bodenspiegel			
Deckenspiegel			
X			X
X			X
Detailplanung			
Details Rohbau			
Details Dach			

[illegible]