

Anlage Ausführungstermine

TriBühne Norderstedt

Gewerk: Schlosser BA 3 + 5

Start Bauleistung: 3. Quartal 2026

Ende Bauleistung: Anfang 1. Quartal 2027

Der Leistungsabruf erfolgt gemäß §5 Abs. 2 VOB/ B.