

Anlage Ausführungstermine

TriBühne Norderstedt

Gewerk: Designwand BA 3 + 5

Start Bauleistung: 3. Quartal 2026

Ende Bauleistung: 4 Quartal 2026

Der Leistungsabruf erfolgt gemäß §5 Abs. 2 VOB/ B.