

DRK KLINIKEN BERLIN - 25

FTB 2 – Anpassung der ZOPs (Zentralisierung aus Mitte) an die med. IT-Anforderungen im Bereich der OP-Säle + Angio Maßnahme, MT-Technik

Stand: 21.07.2025

1. Bedarfsanmeldung

1.1. Beschreibung der Maßnahme

Die Zentralisierung bündelt alle OP-Säle in Westend; um Auslastung, Qualität und Patientensicherheit trotz weniger Betten zu sichern, wird die ZOP-IT an die Anforderungen angepasst: Ein KI-gestützter OP-Manager plant Saalslots in Echtzeit, Brainlab-Navigation und 4K-Video werden nahtlos in PACS und KIS/FHIR eingebunden, RFID-Tracking überwacht Instrumente und Textilien, und ein 40-GbE-Backbone garantiert verlustfreie Bild- und Datentransfers. So steigen die navigatorisch geführten Eingriffe um 40 %, OP-Verzögerungen sinken um 30 % und die Auslastung steigt auf ≥ 92 %. Ohne diese integrierte Digital-OP-Plattform wäre ein wirtschaftlicher und rechtskonformer Betrieb des zentralisierten Standorts nicht erreichbar.

2. Lageplan

Abbildung 1 – Lageplan Standort Westend



3. Kostenrahmen

FTB 2 Kostenprognose Anpassung OPs med. IT ca. 2.200.000,00 €

Kgr.	Bemessungsgrundlage / Richtsatz	Betrag TEUR	Zuschlag für Besonder- heiten TEUR	TEUR	v.H. der Gesamt- kosten
100	Grundstück			0	0
200	Vorbereit. Maßnahmen + Durchführung	35		35	2
300	Bauwerk - Baukonstruktion	55		55	3
400	Bauwerk - Technische Anlagen - HLS	65		65	3
400	Bauwerk - Technische Anlagen - Elektro	475		475	22
470	Med. Technik Ausstattung	1.065		1.065	48
500	Außenanlagen und Freiflächen			0	0
600	Ausstattung und Kunstwerke			0	0
700	Baunebenkosten	505		505	23
Gesamtkosten					2.200
					100

4. Zeitplanung

Kick-off Q4 / 2025: Med.-IT Beplanung/Ausschreibung bis IV 2026;
Umsetzung 1 2027 – III 2027; Inbetriebnahme IV 2027

5. Fördertatbestand

1. FTB 2 Konzentration von Versorgungskapazitäten 2.200.000 €