

Auszug Bauzeitenplan**VE X-300-01 Baustelleinrichtung**

04.08.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB V 214.H F - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u> ¹⁾	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u> ¹⁾
Vorbereitungsmaßnahmen	1	2	3

¹⁾ nach Beauftragung: die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis 12.10.2026 zugehen.**2. Ausführung | Montagearbeiten**

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung</u> ¹⁾
Ablauf der Baustelle (Baumaßnahmen)	123	2	125

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 12.10.2026 zugehen.