

Auszug Bauzeitenplan**VE B-300-02 Betonarbeiten**

05.10.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB 214 VHB - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>
Herstellung von Mustern ohne RC	8 KW	3 KW	11 KW
Schalungsbau Betonfertigteile	12 KW	3 KW	15 KW
Herstellung Montagerahmen	3 KW	3 KW	6 KW
Herstellung von Mustern mit RC	12 KW	9 KW	21 KW

¹⁾ nach Beauftragung: die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis 15.01.2027 zugehen.**2. Ausführung | Montagearbeiten**

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>
Leistungszeitraum Demontage / Remontage Betonwaben	86 KW	2 KW	88 KW
Leistungszeitraum Herstellung Betonwaben	52 KW	11 KW	63 KW

²⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 15.02.2027 zugehen.