

Projekt: Neubau "Wohnen für Studierende" Fruwirthstraße 15-19 in Stuttgart-Hohenheim
 Bauherr: Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG PLANLISTE	Stand 16.07.2026
---	------------------

LPH	PLANNUMMER	INDEX	MAßSTAB	DATUM	PLANINHALT	PLANGRÖSSE	AUSGANG
	GRUNDRISSSE						
5	050	C	100	09.05.2025	Grundriss Baugrube	124/100	X
5	050.01	C	100	09.05.2025	Grundriss Baugrube (mit Leitungen)	124/100	
5	A-GL-U1-TW-GP	-	200	17.12.2024	Grundleitungen Grundriss Ringschluss Trinkwasser	119/84	
5	A-GL-U1-GL-GP	-	200	17.12.1024	Grundleitung Grundriss Untergeschoss	119/84	
5	100	-	500	19.12.2024	Lageplan	84/59	X
5	101	L	50	19.06.2026	Grundriss Untergeschoss	137/100	X
5	102	P	50	19.06.2026	Grundriss Erdgeschoss	137/100	X
5	103	O	50	19.06.2026	Grundriss 1.Obergeschoss	137/100	X
5	104	O	50	19.06.2026	Grundriss 2.Obergeschoss	137/100	X
5	105	O	50	19.06.2026	Grundriss 3.Obergeschoss	137/100	X
5	106	J	50	19.06.2026	Dachaufsicht	137/100	X

Projekt: Neubau "Wohnen für Studierende" Fruwirthstraße 15-19 in Stuttgart-Hohenheim
 Bauherr: Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG PLANLISTE	Stand 16.07.2026
---	------------------

LPH	PLANNUMMER	INDEX	MAßSTAB	DATUM	PLANINHALT	PLANGRÖSSE	AUSGANG
	ANSICHTEN						
5	201	H	50	14.08.2025	Ansichten Haus 15	137/84	X
5	202	H	50	14.08.2025	Ansichten Haus 17	137/84	X
5	203	H	50	14.08.2025	Ansichten Haus 19	137/84	X
	SCHNITTE						
5	210	J	50	02.12.2025	Schnitte Haus 15,17,19	156/84	X
5	220	D	25	05.06.2025	Detailschnitt / -ansicht	126/84	
	DECKENSPIEGEL						
5	110	C	50	09.03.2026	Deckenspiegel über Grundriss UG	137/100	
5	120	E	50	09.03.2026	Deckenspiegel über Grundriss EG	137/100	
5	130	E	50	09.03.2026	Deckenspiegel über Grundriss 1.OG	137/100	
5	140	E	50	09.03.2026	Deckenspiegel über Grundriss 2.OG	137/100	
5	150	E	50	09.03.2026	Deckenspiegel über Grundriss 3.OG	137/100	
	SCHALUNGSPL.						
5	230	A	50	07.07.2025	Schalungsplan Haus 15+17	156/84	
5	235	A	50	07.07.2025	Schalungsplan Haus 19	156/84	

Projekt: Neubau "Wohnen für Studierende" Fruwirthstraße 15-19 in Stuttgart-Hohenheim
 Bauherr: Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG PLANLISTE	Stand 16.07.2026
---	------------------

LPH	PLANNUMMER	INDEX	MAßSTAB	DATUM	PLANINHALT	PLANGRÖSSE	AUSGANG
	ÜBERSICHTSPL.						
5	101		50	30.04.2026	Übersicht Estrich Grundriss Untergeschoss	137/100	
5	102		50	30.04.2026	Übersicht Estrich Grundriss Erdgeschoss	137/100	
5	103		50	30.04.2026	Übersicht Estrich Grundriss 1.Obergeschoss	137/100	
5	104		50	30.04.2026	Übersicht Estrich Grundriss 2.Obergeschoss	137/100	
5	105		50	30.04.2026	Übersicht Estrich Grundriss 3.Obergeschoss	137/100	
5	102		50	30.04.2026	Übersicht Traversen Grundriss Erdgeschoss	137/100	
5	103		50	30.04.2026	Übersicht Traversen Grundriss 1.Obergeschoss	137/100	
5	104		50	30.04.2026	Übersicht Traversen Grundriss 2.Obergeschoss	137/100	
5	105		50	30.04.2026	Übersicht Traversen Grundriss 3.Obergeschoss	137/100	

Projekt: Neubau "Wohnen für Studierende" Fruwirthstraße 15-19 in Stuttgart-Hohenheim
 Bauherr: Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG PLANLISTE	Stand 16.07.2026
---	------------------

LPH	PLANNUMMER	INDEX	MAßSTAB	DATUM	PLANINHALT	PLANGRÖSSE	AUSGANG
	WÄNDE						
5	250.01/.02	B	5	19.06.2026	STB-Wand verputzt EG+OG; Sichtbeton EG+OG	A3	X
5	250.03/.04	-	5	19.12.2024	STB-Aussenwand EG+OG ; STB-Aussenwand Erdreich	A3	
5	250.05	A	5	19.06.2026	STB-Wand Anstrich UG	A3	X
5	250.10/.11	A	5	19.06.2026	STB-Wand Sockel Versiegelung, Sockel verputzt	A3	X
5	251.01	A	5	19.06.2026	GK-Wand F30 Haus 15+17	A3	X
5	251.02	A	5	19.06.2026	GK-Wand F30, gleitend Haus 15+17	A3	X
5	251.03	A	5	19.06.2026	GK-Wand F60 Haus 19	A3	X
5	251.04	A	5	19.06.2026	GK-Wand F60, gleitend Haus 19	A3	X
5	251.05	A	5	19.06.2026	GK-Wand F0 Haus 15-19	A3	X
5	252.01	A	5	19.06.2026	GK Wand Bad F0 Haus 15-19	A3	X
5	252.02	A	5	19.06.2026	GK Wand Bad F0 Haus 15-19	A3	X
5	252.03	-	5	19.02.2026	GK Wand F30/F60 Trennwand i. Schacht/Bad Haus 15-19	A3	
5	252.06	A	5	19.06.2026	GK Wand F30/F60, gleitend, Treppenhaus Haus 15-19	A3	X
5	252.08	-	5	19.02.2026	GK Wand F30/F60, Wand über Tür, vertikal, Haus 15-19	A3	
5	255.01/.02	-	5	19.02.2026	GK Wand doppelt Wandanschl.; Ecke, horizontal,	A3	
5	255.03	A	5	19.06.2026	GK Wand F0/ Stb.-Wandanschl., horizontal, Haus 15-19	A3	X
5	255.10	-	5	19.02.2026	Traverse HK GK Wand F30/F60, horizontal, Haus 15-19	A3	
5	256.01/.02	-	5	19.02.2026	GK Wand einfach Wandanschl.; Ecke, horizontal	A3	
5	256.06	A	5	19.06.2026	GK Wand F30/F60, gleitend, Treppenhaus, horizontal	A3	X
5	256.10	-	5	19.02.2026	Traverse HK GK Wand Bad, horizontal, Haus 15-19	A3	
5	256.11	-	5	19.02.2026	Traverse Oberschrank Pantry, horizontal, Haus 15-19	A3	
5	257.01	-	5	19.02.2026	GK-Schachtwand, horizontal, Haus 15-19	A3	

Projekt: Neubau "Wohnen für Studierende" Fruwirthstraße 15-19 in Stuttgart-Hohenheim
 Bauherr: Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG PLANLISTE	Stand 16.07.2026
---	------------------

LPH	PLANNUMMER	INDEX	MAßSTAB	DATUM	PLANINHALT	PLANGRÖSSE	AUSGANG
	BÖDEN						
5	260.01/.02	D	5	26.06.2026	Bodenaufbau Estrich UG Technik; Estrich EG Fahrradra	A3	X
5	261.01/.02	B	5	02.07.2026	Bodenaufbau Linoleum EG Zimmer / EG Flur	A3	X
5	261.03/.04	B	5	02.07.2026	Bodenaufbau Linoleum OG Zimmer ; OG Flur	A3	
5	262.01/.02	-	5	10.12.2025	Bodenaufbau Fliesen EG Bad / EG Fliesen Beh-Bad	A3	
5	262.03	A	5	02.07.2026	Bodenaufbau Fliesen OG Bad	A3	X
	DACH						
5	270.01/.02	-	5	24.10.2025	Dachaufbau Gefälledämmung ex. Begrün / Plattenbela	A3	
5	270.03	-	5	24.10.2025	Dachaufbau Attika	A3	
5	270.04	-	5	24.10.2025	Dachaufbau Dachablauf	A3	
5	270.05	-	5	24.10.2025	Dachaufbau Notüberlauf	A3	
5	271.01/.02	-	5	24.10.2025	Dach Oberlicht fix/öffenbar	A3	
5	271.03	-	5	24.10.2025	Dach Oberlicht / Attikaanschluß	A3	

Projekt: Neubau "Wohnen für Studierende" Fruwirthstraße 15-19 in Stuttgart-Hohenheim
 Bauherr: Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG PLANLISTE	Stand 16.07.2026
---	------------------

LPH	PLANNUMMER	INDEX	MAßSTAB	DATUM	PLANINHALT	PLANGRÖSSE	AUSGANG
	DECKE						
5	280.1/.2	A	5	19.06.2026	GK-Abhangdecken Flur EG F30 Haus 15+17/ F60 Haus	A3	X
5	280.3/.4	A	5	19.06.2026	GK-Abhangdecken Flur EG F0 /EG Bad	A3	X
5	280.5	A	5	19.06.2026	GK-Abhangdecken Fahrradraum EG F0 Haus 19	A3	X
5	280.20	A	5	19.06.2026	GK-Abhangdecken Flur/Treppe EG F30 Haus 15+17	A3	X
5	280.21	A	5	19.06.2026	GK-Abhangdecken Flur/Treppe EG F60 Haus 19	A3	X
5	280.22	A	5	19.06.2026	GK-Abhangdecken Abkoffierung EG F0	A3	X
5	281.1/.2	-	5	19.02.2026	GK-Abhangdecken Befestigungen	A3	
5	281.3/.4	-	5	19.02.2026	GK-Abhangdecken Wandanschluß, gleitend F30/F60 ;	A3	
5	281.5/.6	-	5	19.02.2026	GK-Abhangdecken Bewegungsfuge, F30; F60	A3	
5	281.20/.21	-	5	19.02.2026	GK-Abhangdecken Revisionsklappe, F30; F60	A3	
5	281.23	-	5	19.02.2026	GK-Abhangdecken Revisionsklappe, F0	A3	
	SOCKEL						
5	290.01	B	10	28.10.2025	Sockeldetail Aussenwa. geg. Erdr.(n. unterkell. H15,17	A3	
5	290.02	C	10	28.10.2025	Sockeldetail Aussenwand gegen Erdreich (UG Haus 19	A3	
5	290.03	-	10	28.10.2025	Sockeldetail Aussenwa.geg. Erdr.(n. unterkell. H15,17	A3	
5	290.04	-	10	28.10.2025	Sockeldetail Aussenwa.geg. Erdr.(n. unterkellert H19)	A3	
5	290.10	-	10	24.10.2025	Fertigteil Lichtschacht UG Haus 19	A3	
5	295.01	-	10	10.12.2025	Bodenplatte /Flankendämmung	A3	
5	295.02	A	10	20.05.2025	Bodenplatte / Anschluss Grundleitung	A3	
5	295.03	-	10	19.12.2024	Bodenplatte / Anschlusschacht Haus 15, 17	A3	