

Baukosten nach Bauabschnitten + Kostengruppen 300/400		netto	brutto
BA 1 Erweiterungsneubau BT 1	KG 300	3.992.000 €	4.750.480 €
	KG 400	1.711.000 €	2.036.090 €
	Gesamt	5.703.000 €	6.786.570 €
BA 1 Sanierung BT 1	KG 300	1.478.400 €	1.759.296 €
	KG 400	633.600 €	753.984 €
	Gesamt	2.112.000 €	2.513.280 €
BA 1 Gesamt (Sanierung+Erweiterung)	KG 300	5.470.400 €	6.509.776 €
	KG 400	2.344.600 €	2.790.074 €
BA 1 Gesamt (Sanierung+Erweiterung)	Gesamt	7.815.000 €	9.299.850 €
BA 2 Sanierung BT 2	KG 300	2.318.000 €	2.758.420 €
	KG 400	994.000 €	1.182.860 €
	Gesamt	3.312.000 €	3.941.280 €
BA 3 Sanierung BT 3	KG 300	2.958.000 €	3.520.020 €
	KG 400	1.268.000 €	1.508.920 €
	Gesamt	4.226.000 €	5.028.940 €
BA 4 Sanierung BT 4	KG 300	2.365.000 €	2.814.350 €
	KG 400	1.014.000 €	1.206.660 €
	Gesamt	3.379.000 €	4.021.010 €
BA 1 - 4 (Sanierung+Erweiterung)	KG 300	13.111.400 €	15.602.566 €
	KG 400	5.620.600 €	6.688.514 €
	Gesamt	18.732.000 €	22.291.080 €
Sanierung BT 1-4 (ohne Erweiterung)	KG 300	9.119.400 €	10.852.086 €
	KG 400	3.909.600 €	4.652.424 €
	Gesamt	13.029.000 €	15.504.510 €
BA 5 Sanierung Turnhalle	KG 300	507.000 €	603.330 €
	KG 400	82.500 €	98.175 €
	Gesamt	589.500 €	701.505 €
BA 6 Sanierung Gartenbau	KG 300	790.000 €	940.100 €
	KG 400	339.000 €	403.410 €
	Gesamt	1.129.000 €	1.343.510 €
Summe BA 1-6 (KG 300+400)	Gesamt	20.450.500 €	24.336.095 €
Interimsmaßnahmen	1psch	1.000.000 €	1.190.000 €
Summe	Gesamt	21.450.500 €	25.526.095 €

