

voraussichtlicher Ablauf
genaue Termine werden noch im weiteren Verlauf abgestimmt

GA - Gesundheitsamt Vergabeverfahren

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
0	Projekt Gesundheitsamt	Mon 13.07.26	Don 08.08.30
1	LP2 Vorentwurfplanung	Mon 13.07.26	Fre 13.11.26
2	Start LP 2	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26
3	Abschluss LP 2	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26
4	Teilnahmewettbewerb (TNW)	Mon 17.08.26	Mon 05.10.26
5	Einstellen TNW auf Vergabeplattform	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26
6	Bearbeitung TNW durch GU	Mon 17.08.26	Fre 25.09.26
7	Auswahl Bewerber nach Eignungskriterien	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26
8	Verhandlungsverfahren (VHV)	Die 06.10.26	Mon 23.11.26
9	Bearbeitung Zuschlagskriterien durch Bewerber	Die 06.10.26	Mon 16.11.26
10	Verhandlung Partnering Vertrag mit Bewerbern	Die 13.10.26	Mon 09.11.26
11	Abschluss VHV, Vertragsschluss mit Gewinner	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
12	LPH 3 Entwurfsplanung	Fre 13.11.26	Fre 22.10.27
13	Start LP 3	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26
14	Prüfung Kosten und Planung durch IPM	Fre 13.11.26	Don 31.12.26
15	Integration GU in Planungsteam	Fre 13.11.26	Don 29.07.27
16	Überprüfung Kostenschätzung und Planung LP 2 durch GU	Die 01.12.26	Mit 13.01.27
17	Mitarbeit Kostenberechnung	Fre 08.01.27	Don 29.07.27
18	Abschluss Planung	Fre 30.07.27	Fre 30.07.27
19	Qualitätssicherung IPM/OPM LPH 3	Mon 02.08.27	Fre 22.10.27
20	Abschluss LPH 3	Fre 22.10.27	Fre 22.10.27
21	LPH 4 Genehmigungsplanung	Fre 22.10.27	Mon 17.01.28
27	Vorbereitung Ausführung	Mon 25.10.27	Mon 29.11.27
32	LPH 8 Bauausführung GU	Die 04.01.28	Don 08.08.30
36	Fertigstellung	Don 08.08.30	Don 08.08.30

Projekt Gesundheitsamt

LP2 Vorentwurfplanung

Start LP 2

Abschluss LP 2

Teilnahmewettbewerb (TNW)

Einstellen TNW auf Vergabeplattform

Bearbeitung TNW durch GU

Auswahl Bewerber nach Eignungskriterien

Verhandlungsverfahren (VHV)

Bearbeitung Zuschlagskriterien durch Bewerber

Verhandlung Partnering Vertrag mit Bewerbern

Abschluss VHV, Vertragsschluss mit Gewinner

LPH 3 Entwurfsplanung

Start LP 3

Prüfung Kosten und Planung durch IPM

Integration GU in Planungsteam

Überprüfung Kostenschätzung und Planung LP 2 durch GU

Mitarbeit Kostenberechnung

Abschluss Planung

Qualitätssicherung IPM/OPM LPH 3

Abschluss LPH 3

LPH 4 Genehmigungsplanung

Vorbereitung Ausführung

LPH 8 Bauausführung GU

Fertigstellung

Generalplaner

Generalunternehmer

Auftraggeber

STAND: Don 13.08.26

2026 08 13 Ablauf Vergabeverfahren.mpp