

NEUBAU ORTHOPÄDIE - OP

Universitätsklinikum Saarland / Homburg

00-00_Anlagenverzeichnis und Planliste LV105

Stand: 28.07.2026

LPH6 - Vorbereitung der Vergabe

Plannummer	Index	Stand	Inhalt	Maßstab	Format
01-01_Fotodokumentation Bestand.pdf		2024			A4
01-02_Baugrundgutachten.pdf		16.01.2024			A4
01-03_Bau- und Entwässerungsgenehmigung					
01-03-01_Bauschein		26.05.2025	aktueller Bauschein		A4
01-03-02_KH-hygienisches Gutachten		10.01.2023	Krankenhaushygienisches Gutachten		A4
01-03-03_Stellungnahme LUA		02.09.2024	Stellungnahme Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz		A4
01-03-04_Auflagen und Hinweise LUA		02.09.2024	Auflagen und Hinweise LUA		A4
01-03-05_Entwässerungsantrag		16.02.2024	Entwässerungsantrag		A4
01-04_WU-Konzept.pdf		16.05.2024	Abdichtung erdberührter Bauteile		A4
02-01_Planunterlagen Werkplanung					
349-WE-001 Übersichtsplan	V0	20.07.2026	Übersichtsplan UKS	1:2000	A2
349-WE-004 LA	V0	20.07.2026	Lageplan	1:500	A2
349-WE-006 LA BE	VB	20.07.2026	Lageplan Baustelleneinrichtung	1:500	A2
349-WE-009 Abbruch	V0	20.07.2026	Abbruchplan	1:100	A1
349-WE-010 Baugrube	VA	20.07.2026	Baugrube	1:100	A1
349-WE-011 Baugrube SC	V0	20.07.2026	Baugrube Schnitte A-A, B-B	1:100	A1
349-WE-012 Baugrube SC	V0	20.07.2026	Baugrube Schnitte C-C, D-D, E-E, F-F	1:100	A1
349-WE-080 GR BP	VB	20.07.2026	Grundriss Bodenplatte	1:50	A0+
349-WE-081 RB BP	VB	20.07.2026	Rohbauplan Grundriss Bodenplatte	1:50	A0+
349-WE-090 GR UG	VD	20.07.2026	Grundriss Untergeschoss	1:50	A0+
349-WE-091 RB UG	VD	20.07.2026	Rohbauplan Grundriss Untergeschoss	1:50	A0+
349-WE-100 GR EG	VD	20.07.2026	Grundriss Erdgeschoss	1:50	A0+
349-WE-101 RB EG	VA	20.07.2026	Rohbauplan Grundriss Erdgeschoss	1:50	A0+
349-WE-110 GR OG	VD	20.07.2026	Grundriss Obergeschoss	1:50	A0+
349-WE-111 RB OG	VB	20.07.2026	Rohbauplan Grundriss Obergeschoss	1:50	A0+
349-WE-120 GR DG DA	VC	20.07.2026	Grundriss Dachgeschoss / Dachaufsicht	1:50	A0+
349-WE-121 RB DG	VA	20.07.2026	Rohbauplan Grundriss Dachgeschoss	1:50	A0+
349-WE-700 SC AA BB CC	B	20.07.2026	Schnitte A-A, B-B, C-C	1:50	A0
349-WE-701 SC DD EE	B	20.07.2026	Schnitte D-D, E-E	1:50	A0
02-02_Planunterlagen Detailplanung					
349-DE-001 Erdaustausch	VB	20.07.2026	Erdaustausch	1:25	A1
349-DE-013 Unterfahrt	VA	20.07.2026	Aufzugsunterfahrt	1:10	A0
349-DE-010 Außenwand UG	VA	20.07.2026	Außenwand Untergeschoss	1:10	A2
349-DE-011 Außenwand EG	VA	20.07.2026	Außenwand Erdgeschoss	1:10	A2
349-DE-012 Entrauchung	VA	20.07.2026	Entrauchung Untergeschoss	1:10	A0
349-DE-403 Bodenabläufe	VA	20.07.2026	Bodenabläufe / Rückstauverschluss	1:5	A1
349-DE-800 TR1	VA	20.07.2026	Treppenhaus 1	1:50	A1
349-DE-801 TR2	VA	20.07.2026	Treppenhaus 2	1:50	A2

349-DE-802 TR1 Details FT	VA	20.07.2026	Details Fertigteile Treppenhaus 1	1:5	A1
349-DE-803 TR2 Details FT	VA	20.07.2026	Details Fertigteile Treppenhaus 2	1:5	A1
349-DE-105 FT-D ü. UG	VC	20.07.2026	Fertigteildecke über Eingang UG	1:10	A1
349-DE-104 Eingang UG	VA	20.07.2026	Detailschnitt Eingang UG	1:10	A1
349-DE-103 Schnitt Haupteingang	VA	20.07.2026	Detailschnitt Haupteingang EG	1:10	A1
349-DE-814 TR Rampe	VC	28.07.2026	Außentreppe Rampe	1:25	A1
349-DE-815 TR Rampe FT	VB	20.07.2026	Außentreppe Rampe Details Fertigteil	1:5	A1
349-DE-920 Rampe	VB	20.07.2026	Winkelstützwand Rampe	1:50	A0
349-DE-155 Tü 05 OG	VA	20.07.2026	Außentür Lüftungszentrale / Dach OG1	1:20	A1
349-DE-156 Tü 06 OG	VA	20.07.2026	Außentür Kältezentrale / Rückkühler OG1	1:20	A2
349-DE-157 Tü 07 DG	VA	20.07.2026	Außentür Aufzugsmaschinenraum DG	1:20	A2
349-DE-301 Attika OG DG	VB	20.07.2026	Attikadetails OG/DG	1:10	A1
349-DE-304 Sockel OG DG	VA	20.07.2026	Sockeldetails Dach OG/DG	1:10	A1
349-DE-101 WDVS DG	VC	20.07.2026	Details Pultdach WDVS DG	1:10	A2
349-DE-302 RWA-Kuppel	VA	20.07.2026	Details RWA-Kuppeln	1:10	A1
349-DE-303 Durchführungen	VB	20.07.2026	Details Dachdurchführungen	1:10	A1
349-DE-305 Entwässerung	VC	20.07.2026	Details Haupt-/ Notentwässerung	1:10	A1
349-DE-306 FD Rückkühler	VE	20.07.2026	Details Unterkonstruktion Rückkühler	1:10/1:50	A1
349-DE-810-TR OG1-DG	VA	20.07.2026	Stahlterasse OG/DG	1:20	A1
349-DE-811-TR OG1 Kältez.	VA	20.07.2026	Stahlterasse OG Kältezentrale/ Rückkühler	1:20	A2
349-DE-812-TR OG1 Lüft.z.	VA	20.07.2026	Stahlterasse OG Lüftungszentrale/ Dach	1:20	A2
349-DE-813-TR DG Aufzug.	VA	20.07.2026	Stahlterasse Dach Aufzugsmaschinenraum	1:20	A2

03-01_Schalpläne

22431-S01.	05	19.06.2026	Schalung Bodenplatte	1:50	A0
22431-S02.	04	01.06.2026	Schalung Untergeschoss Grundriss	1:50	A0
22431-S03.	04	01.06.2026	Schalung Untergeschoss Schnitte	1:50	A0
22431-S04.	07	17.06.2026	Schalung Erdgeschoss Grundriss	1:50	A0
22431-S05.	06	16.06.2026	Schalung Erdgeschoss Schnitte A-A bis E-E	1:50	A0
22431-S06.	07	17.06.2026	Schalung Erdgeschoss Schnitte F-F bis M-M	1:50	A0
22431-S07.	06	24.06.2026	Schalung Obergeschoss Grundriss	1:50	A0
22431-S08.	03	03.06.2026	Schalung Obergeschoss Schnitte A-A bis E-E	1:50	A0
22431-S09.	03	03.06.2026	Schalung Obergeschoss Schnitte F-F bis J-J	1:50	A0
22431-S10.	03	03.06.2026	Schalung Dachgeschoss	1:50	A0
22431-S11.	02	10.06.2026	Schalung Treppenhaus Achse E2-F / 1-2	1:50	A0
22431-S12.	02	10.06.2026	Schalung Treppenhaus Achse B-C / 4-5	1:50	A0
22431-S13.	05	27.07.2026	Schalung Stützwand Rampe	1:50	A0

03-02_Planung TGA-ELT

22347_LRP_IN_LP5_GR_-1_851_	--	19.06.26	Leerrohrplan UG	1:50	A0+
22347_LRP_IN_LP5_GR_00_852_	--	19.06.26	Leerrohrplan EG	1:50	A0+
22347_LRP_IN_LP5_GR_01_853_	A	19.06.26	Leerrohrplan 1.OG	1:50	A0+
22347_LRP_DT_LP5_XX_XX_850_	A	19.06.26	Leerrohrplan TRH Aufzug	1:25 / 1:50	A0+
22347_LRP_DT_LP5_XX_XX_854_	--	19.06.26	Leerrohrplan Details 1 bis 23	1:25	A0+
22347_EBS_IN_LP5_GR_DA_053_	01	16.06.26	Dachaufsicht Blitzschutz	1:50	A0+
22347_ELT_PV_LP5_GR_DA_015_	--	17.07.26	Dachaufsicht Elektro PV-Anlage	1:50	A0

03-03_Planung TGA-HLSK

22347_SMW_GL_LP5_GR_-1_550_	04	17.07.26	Grundriss UG Installation Grundleitung	1:50	A0+
-----------------------------	----	----------	--	------	-----

03-04_Planung TGA-Infrastruktur

349-260714_Detail Sicherung Gasleitung	--	14.07.26	Detail Sicherung Gasleitung	1:100 / 1:250	A3
04.19.06_2-05a_LP_	01	17.07.26	Lageplan Hausanschluss Schmutz- und Regenwasser	1:200	A3+
04.19.07_3-05a_LS_	01	17.07.26	Hydraulischer Längsschnitt 1 und 2	1:20	A2+
04.19.08_3-06a_	01	17.07.26	Detailplan Schachtbauwerke	1:20	A2+