




TERMINLISTE					
Bereich	Apr.-Juli 2027	Juli.-Sep. 2027	Sep.-Okt. 2027	Nov.-Jan. 2027/2028	Jan.-März 2028
NW	Fundamente	Außenflächen	Leitungen/Fassade	-	-
SO	-	Fassade	Leitungen/Fächchen	-	-
SW	Fundamente	Fettscheides/Fassade	-	Oberflächen	Restflächen
NW	Fassade	Fassade	Fassade	Endmontage	<u>Leitungs</u> /Rampe
Technikbauten	Fundamente	Stahlbau/Großgeräte	TGA-Trassen	-	-
Technikbauten	Fundamente	Rückkühler	-	NEA	ELT-Station

[illegible]

HINWEISE:

STANDORTE UND AUSFÜHRUNG KRAN, CONTAINER, RAMPEN ETC. SIND KEINE VORGABE DER
BAULOGISTIK UND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN, ZU PLANEN UND UMZUSETZEN

ZUFAHRTSSITUATION UND BAUSTELLEN-SICHERUNG SIND SACHE DES AUFTRAGNEHMERS

INGRIFFE IN ÖFFENTLICHE BEREICHE SIND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER MIT DEN
ENTSPRECHENDEN ÄMTERN ABZUSTIMMEN UND GGF. ZU BEANTRAGEN - DIE VORGABEN AUS
GENEHMIGUNGEN SIND UMZUSETZEN

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt	Planteil	Index
0804	E	BL_	GR00_	--	00

Fachplanung **Ebel Scientific Consulting GmbH**

**Maximilianstraße 56
48147 Münster
0251 922 615 62
ge@ebel-sc.de**



Alle Maße sind am Bau zu prüfen!



vertreten durch

vertreten durch
VIVANTES SERVICE GmbH
Fachbereich Bau
Aroser Allee 72-76, 13407 Berlin

PROJEKT	Speiseverteilzentrum VZ I Seidelbastweg 145 12357 Berlin
----------------	---

PLANUNG	HPP Generalplanung GmbH Zollhof 26 40221 Düsseldorf
	Standort Berlin Neue Grünstraße 18 10179 Berlin

Bauplan		Belegung Bürogebäude EG Var 2	
Bauhöhe: 841 / 594 cm	Bauhöhe: SH	Maßstab: 1:100	PLÖT DATUM
		DATEI: 2026-08-13_SVZ_Bürogebäude Belegung	ERSTELLDATUM 19.08.2026