

Nr.	Anm.-Nr./ Phase	tvE-Nr.	VzG-Str. Netz	Art tvE	Betriebs- stelle von	Sig,Weiche... von	Betriebs- stelle bis	Sig,Weiche... bis	Art Arbeiten	Dauer	Start-Datum	Start- Zeit	End-Datum	End-Zeit	Wirkung tvE	Bemerkungen, Beschreibung	Status Anmeldung, To Do
-----	-----------------	---------	---------------	---------	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	--------------	-------	-------------	----------------	-----------	----------	----------------	---------------------------	----------------------------

Steckbriefanfragen:
Begründung zur nicht-Nutzung des vorhandenen Containers:
-> Die Invest-Container oder NIC, der die Baufreiheit auslöst, liegt bereits in der Vergangenheit bzw. im aktuellen Fplj. Das Vorziehen einer Maßnahme in diesen ist daher nicht mehr möglich.

Begründung, warum Maßnahme in die Baufreiheit gelegt wird:
Maßnahmen Dritter sind Maßnahmen, deren Umsetzung vertraglich mit Dritten geregelt ist. Hierzu zählen u.a. Maßnahmen nach dem EKrG oder auch Maßnahmen, die in Infrastrukturanschlussverträgen geregelt sind. Dritte richten ihre Budgetplanung auf konkrete Umsetzungszeitpunkte ein, organisieren Umleitungsverkehre, starten Produktionen, beliefern Kunden etc. und sind daher auf Handlungssicherheit angewiesen. Im vorliegenden Fall ist zur neuen PU ein B-Plan-Verfahren der Stadt Hamburg anhängig, welches Flächen neu erschließt und vermarktet und diese mittels der neuen PU an die Flächen südlich der DB-Strecke anbinden soll.