

Grundhafter Ausbau der Knochstraße in Saalfeld/Saale Planungsleistungen gemäß HOAI 2021 §§ 43, 47, 55 + Besondere Leistungen

Beschreibung der Beschaffung / Leistungen / Termine

Ziel der Beschaffung ist die Vergabe folgender Leistungen nach HOAI 2021 Teil 3 und Teil 4 für den grundhaften Ausbau der Knochstraße in Saalfeld/Saale:

- Objektplanung Verkehrsanlagen nach den §§ 45-48 HOAI (Grundleistungen der Lph 3-7, 9)
- Objektplanung Ingenieurbauwerke nach den §§ 41-44 HOAI (Grundleistungen der Lph 3-7, 9)
- Fachplanung Technische Ausrüstung / Stadtbeleuchtung nach den §§ 53-56 HOAI (Grundleistungen der Lph 3-9)

sowie folgende Besondere Leistungen:

Objektplanung Verkehrsanlagen

- Koordination und Integration der Planung und Leistungsverzeichnisse der Versorgungsträger (Wasser- und Abwasserverband, Energienetze - Gas, Strom);
- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis für die bedarfsgerechte Ingenieurvermessung;
- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis für die bedarfsgerechte Baugrunduntersuchung / Altlastenuntersuchung;
- Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung (Lph 5);
- Örtliche Bauüberwachung;
- Protokollierung der Bauberatungen - Annahme 160 Bauberatungen;
- Prüfung und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen (Lph 8) - 300 Nachtragspositionen;
- Überwachung der Entwicklungspflege für einen Zeitraum von 2 Jahren (Lph 9);
- Bestandsdokumentation der abgeschlossenen Maßnahme (Lph 9);
- Erstellung eines Koordinierten Leitungsplans;
- Terminwahrnehmung (Halbtagstermin, Ganztagestermin).

Objektplanung Ingenieurbauwerke

- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis für die bedarfsgerechte Ingenieurvermessung;
- Erarbeitung einer Aufgabenstellung + Leistungsverzeichnis für die bedarfsgerechte Baugrunduntersuchung / Altlastenuntersuchung;
- Örtliche Bauüberwachung;
- Prüfung und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen (Lph 8) - 300 Nachtragspositionen;
- Bestandsdokumentation der abgeschlossenen Maßnahme (Lph 9);
- Terminwahrnehmung (Halbtagstermin, Ganztagestermin).

Termine

- Lph 5 bis zum 28.02.2027
- Lph 6 bis zum 31.03.2027
- Beginn Ausschreibung: 01.05.2027
- Baubeginn: 01.08.2027